



## HOTĂRÂREA NR. 4

din 30 ianuarie 2014

privind aprobarea devizului general actualizat aferent proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș”

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.1.483/27.I.2014 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte privind aprobarea devizului general actualizat aferent proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș”,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

Văzând Avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile Contractului de Finanțare nr. 99065/30.06.2010,

Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 97, alin.1 coroborate cu cele ale art. 43 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

### hotărăște:

**Art 1.** Devizul general aferent proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș” se actualizează conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire, precum și ADI Ecolect Mureș și Ministerului Mediului.

PREȘEDINTE

Ciprian Dobre

Contrasemnează

SECRETAR

Paul Cosma





## EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat aferent proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Mureș”

Prin HCJM nr. 28/25.02.2010 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenți investițiilor în infrastructura de gestionare a deșeurilor care urmează a fi realizate prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Mureș” (SMIDS Mureș), conform categoriilor de cheltuieli eligibile cuprinse în Devizului General (DG) estimativ al proiectului. Astfel:

- Valoarea aprobată a cheltuielilor eligibile aferente proiectului, **conform DG exprimat în prețuri constante** (prețurile la data realizării documentației-luna noiembrie 2009) a fost de **41.275.400 Euro**, la o rată de schimb Lei/Euro= 4.29;
- Valoarea aprobată a cheltuielilor eligibile aferente proiectului, **conform DG exprimat în prețuri curente** (prețurile actualizate cu rata inflației) a fost de **42.258.421 Euro**, la o rată de schimb Lei/Euro= 4.29.

Urmare a aprobării de către Comisia Europeană a finanțării proiectului SMIDS Mureș, se încheie Contractul de finanțare nr. 99065/30.06.2010 semnat între Consiliul Județean Mureș și Ministerul Mediului, valoarea totală a proiectului aferentă categoriilor de cheltuieli eligibile fiind de **175.989.420 Lei** fără TVA.

Cuantumul cheltuielilor eligibile care fac obiectul Contractului de finanțare s-a calculat prin conversia în Lei a valorii DG aprobat exprimat în prețuri curente (42.258.421 Euro), cu rata de schimb Lei/Euro din luna semnării contractului (curs info-Euro luna iunie 2010=4,1646)

Ulterior, urmare a atribuirii contractelor de lucrări / servicii / furnizări din cadrul proiectului SMIDS Mureș, au rezultat, în cazul tuturor contractelor,





diferențe între valorile estimate și valorile real contractate, aspecte care au determinat modificarea Devizului General inițial.

Necesitatea actualizării Devizului General aprobat al proiectului „*Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Mureș*” finanțat prin POS Mediu, deriva din următoarele :

- Diferențele valorice înregistrate între valorile estimate ale contractelor și cele efectiv contractate, pentru toate contractele de lucrări / servicii / furnizări din cadrul proiectului, în conformitate cu Art. 5, lit. d) din HG 28/2008;
- Obligațiile asumate de către Consiliul Județean Mureș în cadrul Contractului de Finanțare nr. 99065/30.06.2010 semnat cu Ministerul Mediului.

Sinteza actualizării:

- Valoarea economiilor rezultate din procesul de licitare a contractelor de lucrări / servicii / furnizări este de 10.681.493 Lei. Această sumă nu a fost eliminată din Devizul General actualizat ci, conform normelor aplicabile, a fost transferată la linia 5.3 “Diverse și neprevăzute - economii”.
- Eliminarea unor cheltuieli care nu mai sunt necesare: suma de 787.790 Lei din Devizul General inițial aprobat la demararea investiției, care se referea la cheltuieli de proiectare pentru depozitul Sînpaul, se transferă la capitolul „*Economii față de valoarea inițială a proiectului*” deoarece Proiectarea Tehnică a depozitului de la Sînpaul era elaborată în cadrul aplicației de finanțare;
- Valorile din Devizul General aferente tipurilor de cheltuieli (proiectare, lucrări, utilaje și echipamente, etc.) au fost actualizate în conformitate cu valoarea finală contractată a acestora.
- În urma actualizării nu se modifică valoarea Devizului General ci doar repartizarea unor sume pe liniile de deviz, sumele actualizate rămân incluse în valoarea totală a proiectului / investiției până la aprobarea Raportului Final de către AM POS Mediu.

În consecință, având în vedere prevederile art. 5 lit. d) și art. 6 din HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

Luând în considerare și obligațiile asumate de către Consiliul Județean Mureș în cadrul Contractului de Finanțare nr.99065/30.06.2010 semnat cu Ministerul Mediului, privind actualizarea devizului general aferent proiectului,





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ  
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE

Supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre anexat privind aprobarea Devizului General actualizat aferent proiectului SMIDS Mureș, finanțat prin POS Mediu.

PREȘEDINTE  
Ciprian Dobre

DIRECTOR EXECUTIV  
Valer Bățaș



Întocmit: Carmen Pătran\_UIP, Expert achiziții  
Verificat: Radu Spinei\_UIP, manager Proiect  
Anexa: Tabel analiza comparativă DG initial/DG actualizat

**TABEL Analiza comparativa Deviz General estimat la inceputul proiectului / Deviz General actualizat**

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI	TOTAL	
		DG Initial (2009)	DG Actualizat
1	2		
<b>CAPITOL 1. CHELTUIELI PT. OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI</b>			
1,1	Obtinerea terenului	0,000	0,000
1,2	Amenajarea terenului	13.575,015	2.307,450
1,3	Amenajari pentru protectia mediului	9.382,062	0,000
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>22.957,076</b>	<b>2.307,450</b>
<b>CAPITOL 2. CHELTUIELI PT. REALIZAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI</b>			
2,1	Cheltuieli pentru realizarea utilitatilor	0,000	0,000
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>CAPITOL 3. CHELTUIELI PT. PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA</b>			
3,1	Studii de teren	0,000	0,000
3,2	Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii	1.260,144	1.254,654
3,2,1	<i>Obtinerea de avize si acorduri</i>	127,437	121,947
3,2,2	<i>Taxa Autorizatie de Constructie</i>	1.132,707	1.132,707
3,3	Proiectare si inginerie	1.533,702	2.173,431
3,3,1	<i>Ch. Intocmire documentatii atribuire</i>	0,000	0,000
3,3,2	<i>Ch. Intocmirea Proiectelor Tehnice</i>	1.175,150	2.133,080
3,3,3	<i>Ch. Verificarea proiectelor</i>	358,551	40,351
3,4	Org. procedurilor de achizitie	0,000	0,000
3,5	Consultanta	4.223,229	4.043,339
3,5,1	<i>Asistenta Tehnica Managementul Proiectului</i>	919,723	1.157,146
3,5,2	<i>Publicitate</i>	2.457,970	2.010,091
3,5,3	<i>Asistenta tehnica imbunatatirea capacitatii institutionale</i>	845,536	876,102
3,6	Asistenta tehnica	8.745,991	6.169,931

3,6,1	AT - Supervizarea lucrarilor	1.799,185	5.476,220
3,6,2	AT - La executie (digirentie)	5.147,621	0,000
3,6,3	AT - Proiectant	1.799,185	693,712
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>15.763,064</b>	<b>13.641,355</b>
<b>CAPITOL 4.CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA</b>			
4,1	Constructii si instalatii	58.587,056	79.925,271
4,2	Montaj utilaje tehnologice	2.421,920	0,000
4,3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	29.633,354	38.857,578
4,4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	12.323,175	3.597,120
4,5	Dotari	23.224,806	19.463,524
4,6	Active necorporale	0,000	0,000
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>126.190,311</b>	<b>141.843,493</b>
<b>CAPITOL 5. ALTE CHELTUIELI</b>			
5,1	Organizare de santier	2.689,134	815,614
5,1,1	Lucrari de constructii	2.151,307	689,074
5,1,2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	537,827	126,539
5,2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	671,728	634,637
5,2,1	Cote si taxe (Cota ISC)	671,728	634,637
5,2,4	Costul creditului	0,000	0,000
5,3	Cheltuieli diverse si neprevazute	5.097,737	15.779,230
5,3,11	Cheltuieli diverse si neprevazute - economii		10.681,493
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>8.458,599</b>	<b>17.229,481</b>
<b>CAPITOL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR</b>			
6,1	Pregatirea personalului de exploatare	425,581	0,000
6,2	Probe tehnologice si teste	1.254,929	0,000
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>1.680,510</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTAL DEVIZ GENERAL</b>		<b>175.049,561</b>	<b>175.021,779</b>
<b>CAPITOL 7. CHELTUIELI SALARII UIP SI AUDIT</b>			
7.1	Salarii UIP	150,851	150,851

7.2	Audit anual	43,328	29,000
<b>TOTAL CAPITOL 7</b>		<b>194,180</b>	<b>179,851</b>
<b>TOTAL VALOARE [MII LEI]</b>		<b>175.243,740</b>	<b>175.201,630</b>
Sume nealocate		745,680	
Variatii fata de valoarea initiala a proiectului			787,790
<b>TOTAL VALOARE INVESTITIE (MII LEI)</b>		<b>175.989,420</b>	<b>175.989,420</b>