

**HOTĂRÂREA NR. _____**

Din _____ 2020

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Referatul de aprobare nr.15696/16.06.2020 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Mureș, Raportul de specialitate nr.15711/16.06.2020 al Direcției Tehnice, Raportul de specialitate nr.15709/16.06.2020 al Direcției economice, Raportul Serviciului Juridic nr.15719/16.06.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Ținând cont de prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1)lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.”f” și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” la valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) de **17.893.611,04lei**, din care **C+M15.866.686,90lei**, conform devizului general actualizat cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.





Art.2. Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Județean Mureș pentru cheltuielile neeligibile estimate în valoare de **1.982.846,82 lei** inclusiv TVA, pentru investiția „Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice care răspunde de aducerea ei la îndeplinire cu sprijinul direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Aurelian Paul Cosma





Nr.15696/16.06.2020

Dosar IX/B/1

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111 din 28.07.2016 a fost aprobată documentațiatehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, iar indicatorii au fost actualizați ulterior prin art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie 2017 a fost semnat contractul de finanțare nr.4051/28412/11.12.2017 al investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de 22.533.151,71 lei cu TVA. Prin actul adițional nr.1/562/7653/21.02.2020 la contractul susmenționat s-a modificat valoarea contractului de finanțare la suma de 15.902.428,33 lei.

În data de 02.11.2018 a fost semnat contractul de prestare a serviciilor și execuție de lucrări nr.68/23562 cu Asociera SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL și SC Consult Construct SRL prin liderul de asociere SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL la valoarea de 12.795.660,63 lei fără TVA, respectiv 15.226.836,15 lei cu TVA (19%) inclus. Valoarea inițială a contractului a fost modificată succesiv prin actele adiționale nr.1 și nr.2, ca urmare a intervenției unor modificări legislative cares-au reflectat în creșterea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, acesta devenind astfel 13.376.905,82 lei fără TVA respectiv 15.918.517,93 lei cu TVA.



Prin Actul adițional nr.3/34153/19.12.2019 durata de execuție lucrărilor s-a suspendat până la 31.03.2020, iar prin Actul adițional nr.4/8729/31.03.2020, s-a modificat modalitatea de constituire a Garanției de Bună Execuție din rețineri succesive în Scrisoare de Garanție Bancară.

În cadrul lucrărilor contractate în proiectul tehnic sunt prevăzute lucrări de relocare utilități, printre care și mutări de stâlpi electrici.

Inițial, în proiectul de specialitate întocmit de SC ELBO VOLTAJ SRL a fost cuprinsă mutarea a 29 de stâlpi electrici.

Pe parcursul execuției lucrărilor, în urma deplasării pe teren a reprezentanților SDEE TRANSILVANIA SUD SA, a Primăriei Voivodeni și a executantului, s-a constatat că mai este necesară mutarea/montarea a 12 stâlpi electrici pe teritoriul administrativ al comunei Voivodeni. În acest sens SC ELBO VOLTAJ SRL a întocmit proiectul de specialitate, din care rezultă că valoarea lucrărilor de construcții-montaj este de 68.100,52 lei, fără TVA, valoarea proiectării lucrărilor suplimentare este de 1.200 lei, fără TVA, valoarea totală fiind de 69.300,52 lei fără TVA, respectiv 82.467,62 lei cu TVA. La această valoare se adaugă suma de 749 lei, fără TVA, respectiv 891,31 lei, cu TVA, sume aferente cotelor ISC și CSC. Valoarea totală, fără TVA, cu care se majorează contractul este de 70.049,52 lei fără TVA, respectiv 83.358,93 lei cu TVA.

Astfel, SDEE TRANSILVANIA SUD SA a semnat cu SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL Actul adițional nr.1/09.03.2020, în care prețul contractului s-a majorat la valoarea totală de 220.063,48 lei, fără TVA respectiv 261.875,54 lei, cu TVA.

Potrivit Art.3 din Instrucțiunea nr.2/2018 ANAP privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, actualizarea prețului contractului se bazează pe prevederile art.221, alin.(1), lit. "e" din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, prin realizarea unei modificări nesubstanțiale a contractului respectiv:

a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, nu ar fi condus la selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau nu ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;

b) modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică/sectorială în favoarea contractantului.

În baza celor de mai sus, în data de 19.05.2020, a fost încheiat Actul adițional nr.5/12647 la Contractul mai sus menționat.



Prin Referatul Direcției Tehnice nr.15345/12.06.2020 s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, cuprins în Anexa la proiectul de hotărâre, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, astfel:

- valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 17.893.611,04 lei, din care C+M 15.866.686,90 lei:

- cheltuieli eligibile: 15.910.764,22 lei inclusiv TVA;

- cheltuieli neeligibile: 1.982.846,82 lei inclusiv TVA.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, după încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor adiționale la acestea, se impune actualizarea devizului general al investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, conform proiectului de hotărâre anexat.

VICEPREȘEDINTE

Ovidiu Dancu





Nr.15709/16.06.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111 din 28.07.2016 a fost aprobată documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, iar indicatorii au fost actualizați ulterior prin art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie 2017 a fost semnat contractul de finanțare nr.4051/28412/11.12.2017 al investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de 22.533.151,71 lei cu TVA. Prin actul adițional nr.1/562/7653/21.02.2020 la contractul susmenționat s-a modificat valoarea contractului de finanțare la suma de 15.902.428,33 lei.

În data de 02.11.2018 a fost semnat contractul de prestare a serviciilor și execuție de lucrări nr.68/23562 cu Asocieria SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL și SC Consult Construct SRL prin liderul de asociere SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL la valoarea de 12.795.660,63 lei fără TVA, respectiv 15.226.836,15 lei cu TVA (19%) inclus. Valoarea inițială a contractului a fost modificată succesiv prin actele adiționale nr.1 și nr.2, ca urmare a intervenției unor modificări legislative care s-au reflectat în creșterea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, acesta devenind astfel 13.376.905,82 lei fără TVA respectiv 15.918.517,93 lei cu TVA.

Prin Actul adițional nr.3/34153/19.12.2019 durata de execuție lucrărilor s-a suspendat până la 31.03.2020, iar prin Actul adițional nr.4/8729/31.03.2020, s-a modificat modalitatea de constituire a Garanției de Bună Execuție din rețineri succesive în Scrisoare de Garanție Bancară.





În cadrul lucrărilor contractate în proiectul tehnic sunt prevăzute lucrări de relocare utilități, printre care și mutări de stâlpi electrici.

Inițial, în proiectul de specialitate întocmit de SC ELBO VOLTAJ SRL a fost cuprinsă mutarea a 29 de stâlpi electrici.

Pe parcursul execuției lucrărilor, în urma deplasării pe teren a reprezentanților SDEE TRANSILVANIA SUD SA, a Primăriei Voivodeni și a executantului, s-a constatat că mai este necesară mutarea/montarea a 12 stâlpi electrici pe teritoriul administrativ al comunei Voivodeni. În acest sens SC ELBO VOLTAJ SRL a întocmit proiectul de specialitate, din care rezultă că valoarea lucrărilor de construcții-montaj este de 68.100,52 lei, fără TVA, valoarea proiectării lucrărilor suplimentare este de 1.200 lei, fără TVA, valoarea totală fiind de 69.300,52 lei fără TVA, respectiv 82.467,62 lei cu TVA. La această valoare se adaugă suma de 749 lei, fără TVA, respectiv 891,31 lei, cu TVA, sume aferente cotelor ISC și CSC. Valoarea totală, fără TVA, cu care se majorează contractul este de 70.049,52 lei fără TVA, respectiv 83.358,93 lei cu TVA.

Astfel, SDEE TRANSILVANIA SUD SA a semnat cu SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL Actul adițional nr.1/09.03.2020, în care prețul contractului s-a majorat la valoarea totală de 220.063,48 lei, fără TVA respectiv 261.875,54 lei, cu TVA.

Potrivit Art.3 din Instrucțiunea nr.2/2018 ANAP privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, actualizarea prețului contractului se bazează pe prevederile art.221, alin.(1), lit. "e" din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, prin realizarea unei modificări nesubstanțiale a contractului respectiv:

a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, nu ar fi condus la selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau nu ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;

b) modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică/sectorială în favoarea contractantului.

În baza celor de mai sus, în data de 19.05.2020, a fost încheiat Actul adițional nr.5/12647 la Contractul mai sus menționat.

Prin Referatul Direcției Tehnice nr.15345/12.06.2020 s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", cuprins în Anexa la proiectul de hotărâre, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, astfel:

	Valoare aprobată prin HCJM nr.11182016, HCJM nr.28/2017	Valoare actualizată
Valoarea totală a investiției (cu TVA 19%), din care:	25.528.271,59	17.893.611,04
cheltuieli eligibile	24.699.280,21	15.910.764,22
cheltuieli neeligibile	828.991,38	1.982.846,82





În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, după încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor adiționale la acestea, se impune actualizarea devizului general al investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții.

În bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2020, în conformitate cu Anexa 3/74 și Anexa 9, la Hotărârea nr.17/2020 cu modificările și completările ulterioare, acest obiect de investiție este cuprins cu suma de 17.250.000 lei.

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV

Alin Mărginean



Întocmit: Kádár Katalin, șef serviciu



Nr.15711/16.06.2020

Dosar _____

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111 din 28.07.2016 a fost aprobată documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", iar indicatorii au fost actualizați ulterior prin art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie 2017 a fost semnat contractul de finanțare nr.4051/28412/11.12.2017 al investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de 22.533.151,71 lei cu TVA. Prin actul adițional nr.1/562/7653/21.02.2020 la contractul susmenționat s-a modificat valoarea contractului de finanțare la suma de 15.902.428,33 lei.

În data de 02.11.2018 a fost semnat contractul de prestare a serviciilor și execuție de lucrări nr.68/23562 cu Asocieria SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL și SC Consult Construct SRL prin liderul de asociere SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL la valoarea de 12.795.660,63 lei fără TVA, respectiv 15.226.836,15 lei cu TVA (19%) inclus. Valoarea inițială a contractului a fost modificată succesiv prin actele adiționale nr.1 și nr.2, ca urmare a intervenției unor modificări legislative care s-au reflectat în creșterea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, acesta devenind astfel 13.376.905,82 lei fără TVA respectiv 15.918.517,93 lei cu TVA.

Prin Actul adițional nr.3/34153/19.12.2019 durata de execuție lucrărilor s-a suspendat până la 31.03.2020, iar prin Actul adițional nr.4/8729/31.03.2020, s-a



modificat modalitatea de constituire a Garanției de Bună Execuție din rețineri succesive în Scrisoare de Garanție Bancară.

În cadrul lucrărilor contractate în proiectul tehnic sunt prevăzute lucrări de relocare utilități, printre care și mutări de stâlpi electrici.

Inițial, în proiectul de specialitate întocmit de SC ELBO VOLTAJ SRL a fost cuprinsă mutarea a 29 de stâlpi electrici.

Pe parcursul execuției lucrărilor, în urma deplasării pe teren a reprezentanților SDEE TRANSILVANIA SUD SA, a Primăriei Voivodeni și a executantului, s-a constatat că mai este necesară mutarea/montarea a 12 stâlpi electrici pe teritoriul administrativ al comunei Voivodeni. În acest sens SC ELBO VOLTAJ SRL a întocmit proiectul de specialitate, din care rezultă că valoarea lucrărilor de construcții-montaj este de 68.100,52 lei, fără TVA, valoarea proiectării lucrărilor suplimentare este de 1.200 lei, fără TVA, valoarea totală fiind de 69.300,52 lei fără TVA, respectiv 82.467,62 lei cu TVA. La această valoare se adaugă suma de 749 lei, fără TVA, respectiv 891,31 lei, cu TVA, sume aferente cotelor ISC și CSC. Valoarea totală, fără TVA, cu care se majorează contractul este de 70.049,52 lei fără TVA, respectiv 83.358,93 lei cu TVA.

Astfel, SDEE TRANSILVANIA SUD SA a semnat cu SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL Actul adițional nr.1/09.03.2020, în care prețul contractului s-a majorat la valoarea totală de 220.063,48 lei, fără TVA respectiv 261.875,54 lei, cu TVA.

Potrivit Art.3 din Instrucțiunea nr.2/2018 ANAP privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, actualizarea prețului contractului se bazează pe prevederile art.221, alin.(1), lit. "e" din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, prin realizarea unei modificări nesubstanțiale a contractului respectiv:

a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, nu ar fi condus la selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau nu ar fi atras șialți participanți la procedura de atribuire;

b) modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică/sectorială în favoarea contractantului.

Totodată, în contract se prevăd următoarele:

"Art. 22.1. Prezentul contract poate fi modificat în perioada sa de valabilitate, prin act adițional, numai dacă modificarea este nesubstanțială, respectiv poate fi încadrată într-una din situațiile reglementate de lege pentru modificarea contractului fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, și

Art.22.2. Prezentul contract poate fi revizuit pe parcursul derulării acestuia în sensul modificării valorii acestuia - prin act adițional, în aceleași condiții de contractare, în situația în care, pe parcursul execuției au intervenit situații în care devine necesară execuția unor lucrări suplimentare, a caror necesitate nu se datorează unei erori de proiectare sau execuție și care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei."



Valoarea lucrărilor suplimentare reprezintă 0,55% din valoarea inițială a contractului, calculat astfel:

$$(70.049,52 \text{ lei} : 12.795.660,63 \text{ lei}) \times 100 = 0,55\%$$

În baza celor de mai sus, în data de 19.05.2020, a fost încheiat Actul adițional nr.5/12647 la Contractul nr.68/23562/02.11.2018.

Astfel valoarea totală a contractului este de 13.446.955,34 lei, la care se adaugă TVA (19%) în sumă de 2.554.921,52 lei, valoarea totală fiind de 16.001.876,86 lei.

Având în vedere cele de mai sus se vor modifica următoarele poziții din devizul general al investiției:

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli din devizul ofertă care se actualizează	Valoarea actualizată CAM 2,25% conform PT lei (fără TVA)	Valoarea actualizată Conform Act adițional nr.5/2020 lei (fără TVA)
Cap.I	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	280.611,42	350.660,94
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	280.611,42	350.660,94
Cap.II	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0	
5.2	<i>Comisioane, cote, taxe</i>		
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5%)	66.316,50	66.666,75
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului , urbanism și pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%)	13.263,30	13.333,35
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)	66.316,50	66.666,75

Conform prevederilor HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, punctul 5.2.4, cota aferentă casei sociale a Constructorilor-CSC, se calculează în aplicarea prevederilor art.16 alin (1) lit."c" din Legea nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.



Cota aferentă casei sociale a Constructorilor- CSC se calculează procentual în cuantum de 0,5%, din totalul valorii cheltuielilor ale devizului general prevăzute la cap./subcap (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), respectiv:

$(350.660,94 + 12.945.594,13 + 37.095,27) \times 0,5\% = 13.333.350,34 \times 0,5\% = 66.666,75$ lei;

Cota 0,1% pentru controlul statului în amenajarea teritoriului din valoarea autorizată a lucrărilor este de $(350.660,94 + 12.945.594,13 + 37.095,27) \times 0,1\% = 13.333.350,34 \times 0,1\% = 13.333,35$ lei;

Cota 0,5% aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor este de $(350.660,94 + 12.945.594,13 + 37.095,27) \times 0,5\% = 13.333.350,34 \times 0,5\% = 66.666,75$ lei.

Conform prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, pct. 5.3., lit.a) "Cheltuielile diverse și neprevăzute" sunt 10% în cazul executării unui obiectiv /obiect nou de investiții și se calculează din cap./subcap (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4), $(350.660,94 + 70.000,00 + 11.000,00 + 43.900 + 12.945.594,13) \times 10\% = 13.421.155,07 \times 10\% = 1.342.115,51$ lei.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.15345/12.06.2020, s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", cuprins în Anexa la proiectul de hotărâre, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, astfel:

-valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 17.893.611,04 lei, din care C+M 15.866.686,90 lei:

- cheltuieli eligibile: 15.910.764,22 lei inclusiv TVA;

- cheltuieli neeligibile: 1.982.846,82 lei inclusiv TVA.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, după încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor adiționale la acestea, se impune actualizarea devizului general al investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobarea lui prin hotărâre de consiliu județean, conform Anexei la proiectul de hotărâre, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții.

Conform prevederilor legale susmenționate, hotărârea consiliului județean se va transmite la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației însoțită de contractul de proiectare și execuție și de actul adițional nr.5 la contract.

Având în vedere cele mai sus menționate, apreciem că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Márton Katalin



Verificat: șef serviciu ing. Oarga Marieta
Întocmit: ing. Țogorean Narcisa
2 ex





Nr. 15719/16.06.2020
Dosar. IX/B/1

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, cu referatul de aprobare nr.15696/16.06.2020, raportul de specialitate nr.15711/16.06.2020 al Direcției Tehnice - Compartimentul Baza de Date și raportul de specialitate nr.15709/16.06.2020 al Direcției economice,

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 23.11.2017, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:

Analizând proiectul de hotărâre și înscrisurile anexate, reiese că, în speță, sunt incidente prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.173 alin.(1) lit.”b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.”f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Din conținutul referatului de aprobare și al raportului de specialitate, reiese că proiectul de act administrativ analizat vizează actualizarea devizului general al investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții.



Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111 din 28.07.2016 a fost aprobată documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin art.4 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28/16.03.2017.

În vederea realizării obiectivului de investiție ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” a fost semnat contractul de prestare a serviciilor și execuție de lucrări nr.68/23562/02.11.2018 cu Asociera S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.R.L. și S.C. Consult Construct S.R.L. prin liderul de asociere S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.R.L.

Valoarea inițială a contractului a fost modificată succesiv prin actele adiționale nr.1 și nr.2, ca urmare a unor modificări legislative care au dus la creșterea costurilor în baza cărora a fost fundamentat prețul contractului.

Prin Actul adițional nr.3/34153/19.12.2019 durata de execuție a lucrărilor a fost suspendată până la 31.03.2020, iar prin Actul adițional nr.4/8729/31.03.2020 a fost modificată modalitatea de constituire a Garanției de Bună Execuție din rețineri succesive în Scrisoare de Garanție Bancară.

În cadrul lucrărilor contractate în proiectul tehnic sunt prevăzute lucrări de relocare utilități, printre care și mutări de stâlpi electrici.

Inițial, în proiectul de specialitate întocmit de SC ELBO VOLTAJ SRL a fost cuprinsă mutarea a 29 de stâlpi electrici.

Pe parcursul execuției lucrărilor, în urma deplasării pe teren a reprezentanților SDEE TRANSILVANIA SUD SA, a Primăriei Voivodeni și a executantului, s-a constatat că mai este necesară mutarea/montarea a 12 stâlpi electrici pe teritoriul administrativ al comunei Voivodeni.

Astfel, în data de 19.05.2020 a fost încheiat Actul adițional nr.5/12647 la Contractul nr.68/23562/02.11.2018.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.15345/12.06.2020 s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, după încheierea contractelor și actelor adiționale la contractele de achiziție, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, îl aprobă prin hotărâre de consiliu județean și îl transmit Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației, însoțit de contractele și actul adițional mai sus menționate.

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului, sens în care potrivit alin.(3) lit.”f” din același text legal, în exercitarea acestor atribuții, aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.



Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV

Genica Nemeș



Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex.

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu