
Anexa 1

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013

CERERE DE FINANŢARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

[Se completează de către Organismul Intermediar]  

ORGANISMUL  INTERMEDIAR  pentru  POR,  din  cadrul  Agenţiei  pentru  Dezvoltare 
Regională ..................................………………………..

Număr de înregistrare 

……………...................

[Se completează cu nr. de înregistrare de la 
registratura ADR]  

Înregistrată de

…………………………............................................

[Numele şi prenumele persoanei care înregistrează]

Cod SMIS (Număr cerere de finanţare) 

………..................................> 

Semnătura 

……………………………........................

Data înregistrării

 …………………...............

[zz/ll/aaaa]  

TITLUL PROIECTULUI

REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE CLĂDIRE PENTRU ÎNFIINŢARE 

CENTRU DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ LUDUŞ
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TIPUL ASISTENŢEI  FINANCIARE NERAMBURSABILE

01     FEDER

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT

Denumire organizaţie: Consiliul Judeţean Mureş prin DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI MUREŞ

Cod de înregistrare fiscală 9719809

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: nu este cazul 

Adresa poştală: Mun. TÎRGU-MUREŞ, STR. TREBELY, NR. 7, COD POŞTAL 
540081, JUD. MURES 

Adresa poştă electronică office@dgaspcmures.ro

1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:  

Autoritate a administraţiei publice locale

Autoritate a administraţiei publice locale - prin serviciile publice de asistenţă socială din 
subordine

Autoritate a administraţiei publice locale în parteneriat cu furnizori de servicii sociale de 
drept public, acreditaţi în condiţiile legii

Autoritate a administraţiei publice locale în parteneriat cu furnizori de servicii sociale de 
drept  privat, acreditaţi în condiţiile legii

Furnizorii de servicii sociale de drept public, acreditaţi în condiţiile legii

Furnizorii de servicii sociale de drept privat, acreditaţi în condiţiile legii:

Asociaţie/  fundaţie,  constituită  în 
conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000

 Filială a unei asociaţii/ fundaţii internaţionale

                                    Unitate/ structură de cult, aparţinând 
cultelor religioase recunoscute în România

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI 

 Nume, prenume: Schmidt L. Lorand

Funcţie: Director general

Număr de  telefon: 0265/213.512; 0265/211.699

Număr de  fax: 0265/211.561, 0265/250.405

Adresă poştă electronică: lorand.schmidt@dgaspcmures.ro
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1.4 PERSOANA DE CONTACT 

Nume, prenume: Trif D. Dumitru Marius

Funcţie: Inspector specialitate

Număr de  telefon: 0265/213.724; 0265/213.512

Număr de  fax: 0265/250.405

         Adresă poştă electronică: office@dgaspcmures.ro

1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAŢIUNILE FINANCIARE

Nume: Mezei V. Vasile

Funcţie: Director general adjunct economic

 Număr de  telefon: 0265/219.235

Număr de  fax: 0265/211.561

Adresă poştă electronică: mezei.vasile@dgaspcmures.ro 

1.6 BANCA / TREZORERIA

Banca/ Sucursală:  Trezoreria Tg. Mureş

Adresa: Tg. Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 1-3

Cod IBAN: RO23TREZ47624680220XXXXX

1.7 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE ŞI/SAU ÎMPRUMUTURI DIN 
PARTEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE (IFI)

• Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice comunitare sau de împrumut din 
partea IFI în ultimii 5 ani?                             

  

              DA

              NU

• Dacă  DA,  vă  rugăm  specificaţi  următoarele  informaţii  pentru  proiectele  pentru  care  aţi 
beneficiat de finanţare nerambursabilă sau împrumut:

Titlul proiectului şi nr. de referinţă: Extinderea şi dotarea Centrului de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncoveneşti, Cod SMIS 4152

Beneficiarul proiectului:  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului 

Mureş

Stadiul implementării proiectului ÎN CURS DE FINALIZARE; data prevăzută de finalizare aşa 
cum este în contractul de finanţare: mai 20113
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Obiectul proiectului
  Îmbunătăţirea  calităţii  infrastructurii  serviciilor  sociale 
din  judeţul  Mureş  în  vederea  facilitării  exercitării 
drepturilor sociale în mod egal pentru toţi cetăţenii eligibili;

  Respectarea si chiar depăşirea standardelor specifice 
de calitate în ceea ce priveşte serviciile sociale acordate 
persoanelor cu dizabilităţi;

  Recuperarea  şi  reabilitarea  medico-psiho-socială  a 
persoanelor cu dizabilităţi  instituţionalizate în centru sub 
asistenţa unui personal de specialitate din diverse domenii 
(medic,  fizioterapeut,  kinetoterapeut,  psiholog)  si  cu 
ajutorul  unor  echipamente  speciale  de  recuperare 
moderne;  

 Oferirea de sprijin activ pentru implicarea persoanelor 
cu dizabilităţi în activităţi socio-culturale educative.

Obiectivul  specific  al  proiectului  constă  în  creşterea 
posibilităţilor  de  recuperare/  reabilitare medico-socială  a 
persoanelor  cu  handicap  prin  ridicarea  serviciilor  adresate 
acestora la  standarde  europene, servicii  care  să  conducă 
atât la creşterea calităţii vieţii persoanelor instituţionalizate în 
Centrul  de  Recuperare  şi  Reabilitare  Neuropsihiatrică 
Brâncoveneşti,  cu  implicaţii  pozitive  asupra  gradului  de 
sănătate al beneficiarilor, precum şi la facilitarea reintegrării 
acestora în comunitate. 

Concret proiectul propune extinderea şi dotarea Centrului 
de  Recuperare  şi  Reabilitare  Neuropsihiatrică 
Brâncoveneşti, judeţul Mureş.

Rezultate obţinute Elaborarea Studiului de fezabilitate

Elaborarea Analizei cost-beneficiu

Elaborarea  proiectului  tehnic  de  execuţie  a  lucrărilor  de 
construcţii, utilare şi dotare tehnică 

Obţinerea tuturor avizelor necesare solicitate de Certificatul 
de Urbanism, inclusiv  a  Avizului  emis de Inspectoratul  de 
Stat  în  Construcţii,  şi  ulterior  obţinerea  Autorizaţiei  de 
Construire.

Elaborarea agendei de lucru a echipei de implementare a 
proiectului

Mediatizarea proiectului

Pregătirea documentaţiei de atribuire în vederea demarării 
achiziţiei lucrărilor de extindere, utilare şi dotare tehnică
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Valoarea proiectului Valoarea de contract a proiectului este de 3.399.602,84 lei.

Sursa de finanţare Sursele de finanţare sunt următoarele:

-  98%  din  valoarea  cheltuielilor  eligibile  ale  proiectului  – 
finanţare  nerambursabilă  Programul  Operaţional  Regional 
2007-2013  –  din  Fondul  European  pentru  Dezvoltare 
Regională (FEDR) şi co-finanţare naţională;

-  2  %  din  valoarea  cheltuielilor  eligibile  ale  proiectului  - 
contribuţie a Consiliului Judeţean Mureş, care contribuie şi la 
finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Autoritatea  contractantă  este  Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei prin Agenţia de Dezvoltare Regională 
Centru,  în  calitate  de  Organism  Intermediar  pentru 
Programul Operaţional Regional 2007-2013.

Titlul  proiectului  şi  nr.  de  referinţă  -  Project  ADA  and  ADI  –  Apartments  with 
accommodation for a determined period of time for teenagers who are about to leave 
the protection system for children - Phare 2004/016-772.04.02.03.02.01.709

Beneficiarul proiectului:  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului 
Mureş

Stadiul 
implementării 
proiectului

 FINALIZAT: la data de: 20.07.2008
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Obiectul 
proiectului

Obiectivele proiectului au constat în: 
1.  Crearea unui  nou serviciu  de găzduire temporară pentru  tinerii  care 
urmează  să  părăsească  sistemul  de  protecţie  a  copilului  din  judeţul 
Mureş.
2.  Promovarea  incluziunii  sociale  a  tinerilor  care  părăsesc sistemul  de 
protecţie din judeţul Mureş.  
3.  Implementarea  Strategiei  Guvernului  în  domeniul  protecţiei  copilului 
aflat în dificultate pentru perioada 2002-2007, a  Strategiei Naţionale care 
cuprinde  Planul  de  Măsuri  privind   Incluziunea  socială  a  tinerilor  care 
încetează să mai beneficieze de ocrotire. 
4. Crearea unui sistem funcţional care să se desfăşoare ciclic şi prin care 
să  oferim  servicii  sociale  specializate  care  să  asigure  inserţia  socială, 
orientare profesională, respectiv inserţia profesională pentru 51 de tineri 
din judeţul Mureş, care urmează să părăsească sistemul de protecţie a 
copilului. 
5.  Asigurare  de  găzduire  temporară  în  apartamente  pe  perioadă 
determinată pentru 10 tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului 
din judeţul  Mureş care urmează să părăsească sistemul de protecţie a 
copilului pe durata a 12 luni. 
6. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea abilităţilor sociale prin servicii de consiliere 
individuală şi de grup pentru 51 de tineri din judeţul Mureş care urmează 
să părăsească sistemul de protecţie a copilului pe durata a 16 luni. 
7. Orientare profesională şi îmbunătăţirea abilităţilor de muncă prin servicii 
de testare şi consiliere individuală şi de grup, medierea locului de muncă 
pe perioada vacanţei şi după terminarea studiilor, pentru 25 de tineri care 
sunt în  ani  terminali  din judeţul  Mureş şi  care urmează să părăsească 
sistemul de protecţie a copilului pe durata a 16 luni. 

Activităţi realizate/în curs de realizare: 
- asigurarea găzduirii temporară a tinerilor care urmează să părăsească 
sistemul de protecţie;
-  asigurarea  serviciilor:  de  consiliere  individuală  şi  de  grup  privind 
însuşirea deprinderile de viaţă independentă;

- consiliere vocaţională individuală şi de grup;

- medierea locului de muncă, monitorizare în timpul angajării, consiliere 
post angajare.

Rezultate 
obţinute

Rezultatele obţinute prin implementarea poiectului sunt: 
1. Funcţionarea unui sistem (de găzduire temporară - de inserţie socială - 
inserţie  profesională)  funcţional,  repetabil,  multiplicabil  în  funcţie  de 
necesităţi.
2.  Funcţionarea  serviciului  de  găzduire  temporară  pentru  tineri  care 
urmează să părăsească sistemul de protecţie a copilului.
3. Dobândirea deprinderilor de viaţă independentă şi de muncă în vederea 
unei vieţi autonome.
4. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a tinerilor cunoscând dezavantajele 
instituţionalizării.
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Valoarea 
proiectului 

Valoarea  finală  a proiectului este  de  182.000,00 euro,  echivalentul  a 
625.060,80 RON la  data  de  30.11.2006,  data  semnării  contractului  de 
finanţare.

Sursa de 
finanţare

Sursele de finanţare au fost următoarele:

- 80% din valoarea proiectului - contribuţie Phare, din care 80% fonduri ale 
Uniunii Europene şi 20% fonduri ale Guvernului României;

- 20% din valoarea proiectului - contribuţie a Consiliului Judeţean Mureş, 
care contribuie şi la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Autoritatea  contractantă  a  fost  Ministerul  Muncii,  Solidarităţii  Sociale  şi 
Familiei.

Titlul proiectului şi nr. de referinţă – Restructuring of the Recovery and Rehabilitation 
Center for Persons with Neuropsychiatric Deficiencies – Călugăreni through creating a 
new  Recovery  and  Rehabilitation  Center  „Saint  Iosif”  –  Phare/2003/005-
551.01.04.01/NAPH –   MS - 33

Beneficiarul proiectului:  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului 
Mureş

Stadiul 
implementării 
proiectului

FINALIZAT: la data de: 29.10.2007
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Obiectul 
proiectului

             Proiectul a avut ca obiectiv principal restructurarea Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Călugăreni unul dintre centrele cu 
cea mai mare capacitate din judeţ, 268 asistaţi, persoane cu dizabilităţi 
psihice şi  neuropsihice. 

Beneficiarii  direcţi ai  proiectului  au  fost  un  număr  de  50  de 
persoane cu dizabilităţi psihice şi neuropsihice, cu vârste cuprinse între 18 
şi  70  de ani.  Asupra  beneficiarilor  direcţi,  proiectul  a  avut  următoarele 
efecte  pozitive:  creşterea  nivelului  de  trai,  diminuarea  consecinţelor 
negative ale instituţionalizării, accesul la servicii  conforme cu standardele 
de calitate, accesul la condiţii de locuit conforme cu standardele legale, 
accesul la o gamă  diversificată de servicii medico-sociale recuperatorii, 
implicarea în activităţi socio-culturale.  

Noul centru de recuperare şi reabilitare creat a fost amenajat şi 
dotat corespunzător nevoilor beneficiarilor. 

Activităţile principale ale proiectului au fost:
1. Activităţi de dezvoltare a serviciilor sociale

Pregătirea proiectului/formarea echipei/organizarea instituţională
Elaborarea  proiectului  tehnic  pentru  lucrările  de  construcţii,  utilare  şi 
dotare tehnică
Obţinerea avizelor, autorizaţiilor de construcţie, utilare şi dotare tehnică 
Contractarea furnizorului de lucrări de construcţie, dotare şi utilare tehnică 
Construirea, utilarea şi dotarea tehnică a  clădirilor 
Amenajarea noului centru
Selecţia şi angajarea personalului 
Instruirea personalului 
Aprovizionarea centrului cu produse alimentare şi consumabile

2. Activităţi de acordare a serviciilor sociale
Obţinerea avizelor, autorizaţiilor de funcţionare
Transferul beneficiarilor din CRRN Călugăreni  în noul serviciu
Oferirea de servicii sociale, medicale şi recuperatorii

3. Activităţi de informare privind serviciile sociale
Mediatizarea proiectului 

4. Activităţi  de  monitorizare,  evaluare  şi  raportare  a  serviciilor 
sociale

Monitorizarea şi evaluarea proiectului 
Raportări intermediare şi finale
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Rezultate 
obţinute

            Asupra situaţiei  grupurilor ţintă  rezultatele obţinute au fost 
următoarele:

Accesul  la  serviciul  nou creat,  în  ceea ce priveşte  cele  50 de 
persoane cu dizabilităţi,  beneficiari direcţi ai proiectului, a dus la: 

- creşterea nivelului de trai
- accesul  la  spaţii  de  locuit  şi  spaţii  comune  conforme  cu 

standardele în domeniu
- accesul  la servicii  socio-medicale şi  recuperatorii  specifice 

conforme cu standardele legale în domeniu 
- creşterea încrederii şi a respectului de sine
- sporirea şanselor de integrare în societate
- dezvoltarea  abilităţilor  şi  a  deprinderilor  până  la  gradul 

maxim permis conform dizabilităţii
În  ceea  ce  priveşte  cei  218  de  asistaţi  care  au  rămas 

instituţionalizaţi în vechiul centru, odată cu crearea noului serviciu, aceştia 
beneficiază de condiţii de locuit mai bune, în sensul în care se vor reduce 
numărul beneficiarilor din centru şi în acest fel şi numărul beneficiarilor / 
încăpere. 

Asupra capacităţilor tehnice şi manageriale ale beneficiarului şi 
partenerului rezultatele obţinute au fost următoarele:

-  prin  implementarea  acestui  program,  atât  furnizorul  de  servicii 
sociale  cât  şi  partenerul  şi-au  dezvoltat  capacităţile  tehnice  şi 
manageriale, creând astfel premisele unei viitoare extinderi a programului 
la nivelul zonelor de interes din judeţ. 

-  deasemenea, prin implementarea acestui  program  s-a realizat 
una dintre  sarcinile  atribuite  de O.G nr.  68/2003 autorităţilor  publice şi 
anume aceea de a dezvolta la nivel local servicii  sociale de protecţie a 
categoriilor  sociale  aflate  în  dificultate  precum  şi  obietivul  prioritar  al 
Planului  judeţean  de  restructurare/închidere  a  instituţiilor  rezidenţiale 
pentru persoanele cu handicap.

În ceea ce priveşte  restructurarea CRRN Călugăreni ,  odată cu 
transferul  celor 50 de asistaţi  în noul serviciu,  s-au obţinut următoarele 
rezultate:

- aplicarea  măsurilor  prevăzute  de  Strategia  Naţională  şi 
Judeţeană  de  protecţie  specială  şi  integrare  socială  a 
persoanelor cu handicap

- aplicarea  măsurilor  prevăzute  de  Planul  Judeţean  de 
restructurare/închidere  a  instituţiilor  rezidenţiale  pentru 
persoanele cu handicap

- realizarea sarcinilor atribuite de OG nr. 68/2003 autorităţilor 
publice  de  a  dezvolta  la  nivel  local  servicii  sociale  de 
protecţie a categoriilor defavorizate

- creşterea nivelului  de trai  al  asistaţilor  din vechiul  serviciu 
care vor beneficia de condiţii  de locuit  mai bune odată cu 
transferul celor 50 de asistaţi în noul serviciu.

Valoarea 
proiectului 

Valoarea finală  a  proiectului  a  fost  de  452.574,34 euro,  echivalentul  a 
1.649.588,21 RON la data de 29.11.2005, data semnării contractului de 
finanţare.
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Sursa de 
finanţare

Sursele de finanţare au fost următoarele:

- 90% din valoarea proiectului - contribuţie Phare, din care 75% fonduri ale 
Uniunii Europene şi 25% fonduri ale Guvernului României;

- 10% din valoarea proiectului - contribuţie a Consiliului Judeţean Mureş, 
care a contribuit şi la finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Autoritatea contractantă a fost  Oficiul  de Plăţi  şi  Contractare Phare din 
cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

• Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din 
proiect)  ce  constituie  obiectul  prezentei  cereri  de  finanţare  a  mai  fost  solicitat  sprijin 
financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI 

              DA

              NU
              

• Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii: Nu este cazul

Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului ………………………

Sursa de finanţare…………………………………………………………………………

Stadiul la data depunerii cererii de finanţare…………………………………………

• Vă  rugăm  să  specificaţi  dacă  proiectul  (în  întregime  sau  parţial,  respectiv  activităţi din 
proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare  a/ au beneficiat deja  de sprijin 
financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI 

              DA

              
              NU

• Dacă DA, vă rugăm să daţi detalii cu privire la program, organizaţia finanţatoare/autoritatea 
de contractare, activităţile finanţate (respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul 
care face obiectul prezentei cereri de finanţare), valoarea activităţilor finanţate.

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1  AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE   INTERVENŢIE

• PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

• AXA PRIORITARĂ 3 – „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE”

• DOMENIUL DE INTERVENŢIE 3.2 – „REABILITAREA / MODERNIZAREA/ DEZVOLTAREA  ŞI 
ECHIPAREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR SOCIALE”

• SCHEMA DE AJUTOR DE STAT – NU ESTE CAZUL

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMÂNIA

REGIUNEA: CENTRU

JUDEŢUL: MUREŞ

LOCALITATEA: LUDUŞ
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2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI 

2.3.1 Obiectivul proiectului 

 În deplină concordanţă cu prerogativele Uniunii  Europene care a declarat anul 

2010   „Anul  European  de  lupta  împotriva  sărăciei  şi  excluziunii  sociale”,  unul  din 

obiectivele  strategice  declarate  ale  României  îl  constituie  egalizarea  şanselor  prin 

combaterea excluziunii sociale şi încurajarea procesului de integrare a grupurilor sociale 

defavorizate  (  unul  din  aceste  grupuri  fiind  cel  al  persoanelor  cu  handicap)  în 

comunitatea  de  apartenenţă.  Prevenirea  şi  combaterea  discriminării  reprezintă  un 

deziderat  posibil  doar  prin  întreprinderea,  de  către  autorităţile  publice  locale,  a  unor 

acţiuni  de  responsabilizare  a  comunităţii,  astfel  încât  aceasta  să  intervină  activ  în 

promovarea şi  respectarea drepturilor  persoanelor cu handicap precum şi  în crearea, 

dezvoltarea,  diversificarea şi  garantarea susţinerii  serviciilor  necesare  persoanelor  cu 

handicap.

           O serie de dispozitii referitoare la dreptul la servicii sociale sunt prevazute in Carta 

Sociala  Europeana  revizuita,  ratificata  de  Romania  prin  Legea  nr.  74/1999.  Astfel,  

articolul  13  stabileste  dreptul  la  asistenta  sociala  si  medicala,  în  timp  ce

articolul 14 stipuleaza clar dreptul de a beneficia de servicii sociale, părţile angajându-se 

să: "încurajeze sau sa organizeze serviciile care utilizeaza metode specifice serviciului 

social si care contribuie la bunastarea si la dezvoltarea indivizilor si a grupurilor in cadrul 

comunitatii,  precum  si  la  adaptarea  lor  la  mediul  social";

Carta Sociala Europeana revizuita prevede de asemenea o serie de alte articole care 

subliniaza drepturile sociale ale unor categorii de persoane vulnerabile, cum ar fi: dreptul 

persoanelor  cu  handicap  la  autonomie,  la  integrare  sociala  si  la  participare  la  viata 

comunitatii (Art. 15); protectie sociala, juridica si economica (Art. 16).

            In legislatia romana, serviciile sociale sunt definite drept: "ansamblu complex de 

masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau 

de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau 

dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea 

marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul 

cresterii calitatii vietii". Asistenta sociala, componenta a sistemului national de protectie 

sociala, cuprinde serviciile sociale si prestatiile sociale acordate in vederea dezvoltarii 

capacitatilor  individuale  sau  colective  pentru  asigurarea  nevoilor  sociale,  cresterea 

calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala. Legea privind 
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sistemul national  de asistenta sociala,  legea nr.  47/2006,  stipulează la articolulu  7. 

faptul  că  „  dreptul  la  asistenta  sociala  este  garantat,  in  conditiile  legii,  pentru  toti 

cetatenii  romani  care  au  domiciliul  sau  resedinta  in  Romania,  fara  nici  un  fel  de 

discriminare”. 

            Prin proiectul propus, Solicitantul prezentei cereri de finanţare intenţionează să 

pună în aplicare directivele generale pe care ţara noastră şi le-a asumat în ceea ce 

priveşte politica socială, în special creşterea calităţii infrastructurii serviciilor sociale.

            Scopul proiectului propus constă în dezvoltarea în mod echilibrat pe întreg 

teritoriul  judeţului  Mureş  a  infrastructurii  serviciilor  sociale,  prin  înfiinţarea  unui  nou 

centru rezidenţial destinat persoanelor adulte cu handicap neuropsihic, în conformitate 

cu  dezideratele  prevăzute  prin  Strategia  Naţională  pentru  protecţia,  integrarea  şi 

incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 „Şanse egale 

pentru  persoanele  cu handicap-către  o  societate  fără  discriminări”1.  Aceasta  are în 

vedere stabilirea liniilor directoare şi a unui cadru instituţional coerent în scopul de a 

crea un sistem unitar şi comprehensiv de servicii sociale, capabil să asigure incluziunea 

socială a tuturor categoriilor vulnerabile, precum şi să contribuie la creşterea calităţii 

vieţii persoanelor cu handicap.

Urmărind acest desiderat, obiectivele generale ale prezentul proiect sunt:

         Dezvoltarea  infrastructurii  serviciilor  sociale,  în  speţă  a  celor  adresate 

persoanelor cu dizabilităţi, într-un mod echilibrat, pe întreg teritoriul judeţului Mureş;

  Îmbunătăţirea  calităţii  infrastructurii  serviciilor  sociale  din  judeţ  în  vederea  facilitării 

exercitării drepturilor sociale în mod egal pentru toţi cetăţenii eligibili;

  Oferirea  de  serviciile  sociale  persoanelor  cu  dizabilităţi  în  conformitate  cu 

standardele specifice de calitate legiferate;

  Recuperarea şi reabilitarea medico-psiho-socială a persoanelor cu dizabilităţi într-un 

cadru organizat, sub asistenţa unui personal de specialitate din diverse domenii (medic, 

fizioterapeut,  kinetoterapeut,  psiholog)  si  cu  ajutorul  unor  echipamente  speciale  de 

recuperare moderne;  

 Crearea unui  mediu propice şi  oferirea de sprijin  persoanelor cu dizabilităţi  de a 

susţine un control efectiv şi responsabil asupra propriei vieţi, prin atingerea potenţialul 

maxim permis de handicapul existent;

1 Aprobată prin HG nr. 1175/2005.
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 Oferirea de sprijin activ în vederea creşterii gradului de implicare a persoanelor cu 

dizabilităţi  în activităţile comunităţii  de apartenenţă, fie ele cu un caracter economic, 

social, cultural sau educativ.

      Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea, modernizarea şi dotarea 

unei clădiri în vederea înfiinţării unui Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică 

în oraşul  Luduş, judeţul  Mureş, serviciu rezidenţial  nou care va conduce la creşterea 

posibilităţilor de recuperare/ reabilitare medico-socială a persoanelor adulte cu handicap 

şi  implicit  la  creşterea  calităţii  vieţii  persoanelor  instituţionalizate în  acest  centru,  cu 

implicaţii  pozitive asupra gradului  de sănătate al  beneficiarilor, precum şi  la facilitarea 

reintegrării acestora în comunitate. 

2.3.2 Context 

          Prezentul proiect reprezintă o componentă a unei iniţiative mai complexe a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  Mureş privitoare la restructurarea 

centrelor rezidenţiale din subordine, atât a celor destinate copiilor cât şi a celor destinate 

persoanelor adulte cu handicap. Astfel,  clădirea care face obiectul prezentei cereri  de 

finanţare a reprezentat „casa” pentru generaţii întregi de copii, încă de la înfiinţarea în 

anul 1973 a Casei de copii şcolari şi preşcolari Luduş. Odată cu iniţierea şi promulgarea 

unei legislaţii naţionale complexe, coerente, aliniată la cea a Uniunii Europene, centrată 

pe nevoile individualizate ale copilului, viziunea asupra centrelor de plasament existente 

a  suferit  modificări  repetate,  în  special  în  ceea  ce  priveşte  capacitatea  şi  modul  de 

organizare  şi  funcţionare  a  acestora.  Având  la  bază  Strategia  Guvernamentală  în 

domeniul protecţiei copilului aflat în dificultate şi în conformitate cu noile standarde din 

domeniul  protecţiei  drepturilor  copilului,  „Strategia Judeţeană pentru protecţia copilului 

aflat  în  dificultate  pentru  perioada 2002-2007”,  elaborată  de  Direcţia  Generală  pentru 

Protectia  Drepturilor  Copilului  Mures, şi  aprobată  prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean 

Mureş  nr.  48  din  27  august  2002,  a  prevăzut  închiderea  graduală  a  centrelor  de 

plasament mari, de tip vechi şi crearea serviciilor alternative judeţene. În consecinţă, prin 

Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Mureş  nr.  125  din  29  noiembrie  2007  s-a  dispus 

închiderea Centrul de plasament nr.5 care funcţiona în oraşul Luduş în imobilul din str. 

Crinului nr.30 A şi înfiinţarea în schimb a  două case de tip familial pentru copii aflaţi la 

acea dată în centru.

         Odată cu vacantarea acestei clădiri, pe parcursul anul 2008, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Mureş a încercat să identifice cele mai viabile 
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soluţii de utilizare ale acestui imobil. Având în vedere nevoia stringentă de locuri vacante 

in  centrele  rezidenţiale  din  subordinea  instituţiei  reflectată  de  numeroasele  cereri  de 

internare înregistrate şi aflate pe lista de aştepare, s-a luat decizia înfiinţării  unui nou 

centru rezidenţial destinat persoanelor adulte cu handicap. Întrucât în domeniul îngrijirii şi 

asistenţei persoanelor cu dizabilităţi  au fost emise, de către autorităţile competente, o 

serie de standarde specifice, au fost efectuate de asemenea vizite la locaţia propusă la 

care au fost invitaţi şi consultaţi şi ingineri cu diferite specializări (rezistenţă, arhitectură, 

instalaţii) în vederea confirmării posibilităţilor de realizare din punct de vedere tehnico-

constructiv a lucrărilor de reamenajare, recompartimentare şi modernizare ce se impun.

           Decizia de înfiinţare a unui centru rezidenţial pentru persoane cu handicap în 

oraşul Luduş a fost comunicată forului superior, respectiv Consiliului  Judeţean Mureş, 

care este de altfel  proprietarul  imobilului  în speţă. Ulterior aprobării  acestei  decizii  de 

către Consiliul Judeţean Mureş, în anul 2009 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia  Copilului  Mureş  a  introdus  acest  obiectiv  în  cadrul  „Programului  Acţiunilor 

Economico-Sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2009”, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 45 din 29 aprilie 2009. Tot în acest sens în 

luna noiembrie 2009 a fost emisă Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.162 privind 

modificarea  Anexei  la  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Mureş  nr.  49/2008  privind 

aprobarea Strategiei  de dezvoltare a serviciilor  sociale  în  judeţul  Mureş,  în  domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate 

la  nevoie,  pentru  perioada  2008-2011,  prin  includerea  obiectivelor:  

"Înfiinţarea  Centrului  de  Recuperare  şi  Reabilitare  Neuropsihiatrică  Reghin"

"Înfiinţarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş".

În  ceea  ce  priveşte  prevederile  strategiilor  naţionale  şi  judeţene  din  domeniul 

protecţiei sociale, scopul şi obiectivele prezentului proiect se încadrează întrutotul în cele 

ale Strategiei Naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor 

cu handicap în perioada 2006-2013, realizarea acestui obiectiv conducând la dezvoltarea 

infrastructurii sistemului de asistenţă socială răspunzând la nevoile identificate la nivelul 

judeţului  şi  implicit  la  creşterea  calităţii  serviciilor  acordate  de  Direcţia  Generală  de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş beneficiarilor săi.

2.3.3 Justificarea necesităţii implementării  proiectului

           Rolul serviciilor sociale, traditional recunoscut, este de a permite persoanelor, 

grupurilor şi colectivităţilor să-şi rezolve problemele care apar în cadrul procesului de 

14

<semnătură>

<ştampilă>

<nr. pagină>



adaptare la o societate in permanenta evolutie, să identifice cauzele care pot conduce 

la  compromiterea  echilibrului  de  funcţionare  socială  şi  să  acţioneze  în  vederea 

ameliorarii conditiilor economice şi sociale ale categoriilor ţintă. Alături de sistemul de 

prestatii sociale, sistemul de servicii sociale a fost creat ca o forma de suport activ şi 

sprijin  profesionalizat  pentru  individul,  familia  si  comunitatea  aflate  în  dificultate. 

Serviciile sociale, prestaţiile sociale, precum şi sistemele de securitate sociala intervin 

pentru soluţionarea unor probleme potenţial generatoare de excluziune socială.      

          În conformitate cu reglementările legale în vigoare, promovarea şi respectarea 

drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autorităţilor administraţiei publice 

locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap şi, în subsidiar, 

respectiv complementar, autorităţilor administraţiei publice centrale, societăţii civile şi 

familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap. În baza principiului 

egalizării şanselor, autorităţile publice competente au obligaţia să asigure resursele 

financiare necesare şi să garanteze dreptului fiecarei persoane aflate intr-o situatie de 

nevoie sociala, datorată unor motive de natura economică, fizică, psihică sau sociala, 

de a beneficia de servicii sociale şi prestaţii sociale.

In  vederea  promovarii  procesului  de  incluziune sociala,  Legea privind  sistemul 

national  de  asistenta  sociala,  legea  nr.  47/2006  reglementeaza  coordonarea  si 

organizarea unitara a sistemului de servicii sociale si prestatii sociale. În conformitate cu 

prevederile acesteia, articolul 6 stipulează faptul că:

(1)  „Statul,  prin  autoritatile  administratiei  publice  centrale  si  locale,  isi  asuma 

responsabilitatea  de  realizare  a  masurilor  si  actiunilor  prevazute  in  actele  normative 

privind  prestatiile  sociale  si  serviciile  sociale.  

           (2) Autoritatile administratiei publice centrale asigura transferul atributiilor si al 

mijloacelor  financiare  necesare  catre  autoritati  ale  administratiei  publice  locale  si 

societatea civila, inclusiv catre institutiile de cult recunoscute de lege.

Pornind de la toate aceste considerente, Directia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş  a elaborat:

 Strategia  de  dezvoltare  a  serviciilor  sociale  în  judeţul  Mureş,  în  domeniul 

protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate 

la nevoie 2008-2011, aprobată prin H.C.J. Mureş nr. 49/2008 şi modificată prin H.C.J. 

Mureş nr. 162/2009.

 Planul  Judeţean de Restructurare a instituţiilor rezidenţiale vechi  2008-2015, 

avizat de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi aprobat prin Hotarârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 50 din 27.03.2008,
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           Programul Acţiunilor Economico-Sociale din coordonarea Consiliului Judeţean 

Mureş pe anul 2009, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 45 din 29 

aprilie 2009

prin care se urmăresc: asigurarea populaţiei (cu precădere a populaţiei cu handicap fie 

ea  instituţionalizată  sau  nu)  cu  serviciile  sociale  esentiale,  dezvoltarea  infrastructurii 

serviciilor sociale printr-o dispunere echitabil distribuită, îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea 

acestor servicii la standarde europene cu implicatii pozitive asupra gradului de protecţie 

socială şi acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii. 

          Având aceleaşi principii directoare, Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru a fost 

aprobat  de  catre  Consiliul  pentru  Dezvoltare  Regionala  in  cadrul  sedintei  din 

26.04.2006, versiunea revizuita si reactualizată a  Planului Regional de Dezvoltare 

2007-2013 fiind ulterior aprobata de catre Consiliul pentru Dezvoltare Regionala 

prin Hotararea nr. 8 din 15 aprilie 2008.

          AXA PRIORITARA 1 a acestuia, respectiv DEZVOLTAREA 

INFRASTRUCTURII LOCALE SI REGIONALE (transport, mediu , utilitati publice, 

infrastructura  sociala-scoli,  spitale,  infrastructura  de  comunicatii-retele 

telefonie,internet,etc)  urmăreşte  in  mod concret,  printre  altele:  dezvoltarea  si 

modernizarea  infrastructurii  educationale, sociale si  de  sanatate urmarind  ca 

obiectiv  specific  imbunatatirea  serviciilor  de  sanatate,  serviciilor  sociale si  a 

accesului  la  educatie  si  pregatire  profesionala. MASURA  1.3  Dezvoltarea  si 

modernizarea infrastructurii educationale, sociale si de sanatate are drept unul 

din obiectivele sale specifice  crearea, modernizarea si extinderea infrastructurii  

sociale  si  de  sanatate  si  asigurarea  dotărilor  necesare pentru  oferirea  unor 

servicii de sanatate performante şi recomanda ca tip de interventie: „Scheme de 

sprijin prin granturi” propunând ca activitate eligibila: ”amenajarea/ reabilitarea/  

modernizarea  centrelor  sociale  multifunctionale  si  a  centrelor  rezidentiale” ai 

caror  beneficiari  pot  fi  autoritati  publice  locale  si  judetene,  institutii  publice 

specializate, ONG –uri, etc

Implementarea  acestui  proiect  ar  reprezenta  de  asemenea  şi  o  continuare  a 

procesului de reforma in sistemul protectiei persoanelor adulte cu handicap inceput in 

judetul nostru, prin punerea în practică a Strategiei Naţionale privind protecţia, integrarea 

şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013 „Şanse egale 

pentru persoanele cu handicap-către o societate fără discriminări” şi prin îmbunătăţirea 

calităţii  infrastructurii  pentru serviciile  sociale,  prin sprijin acordat în mod echilibrat  pe 16
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întreg teritoriul judeţului, asigurând astfel un acces egal al tuturor potenţialilor beneficiari 

la astfel de servicii.         

         În vederea identificării nevoilor de servicii sociale şi  a stabilirii astfel a tipului de 

serviciu rezidenţial ce ar urma să fie înfiinţat prin acest proiect, la nivelul serviciilor din 

cadrul  DGASPC  Mureş  s-a  efectuat  o  analiză  succintă  a  situaţiei  Certificatelor  de 

Încadrare în Grad de Handicap eliberate în ultimii  doi  ani de Comisia de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap (din punct de vedere al numărului acestora şi al tipurilor 

de handicap stabilite prin acestea ) precum şi a numărului cererilor de admitere (dosare 

de  internare)  într-un  centru  destinat  protecţiei  persoanelor  adulte  cu  handicap 

înregistrate la Serviciul rezidenţial din cadrul instituţiei, situaţia prezentându-se astfel:

Anul 2008 Anul 2009
Nr.  total  de 
certificate  de 
incadrare  in 
grad  de 
handicap 
emise,  din 
care:

9118 8775

De  tip  mintal 
şi psihic

2.280 2.262

Procent 25 % 25,78 %
 

Anul 2008 Anul 2009
Nr.  total  de 
certificate  de 
incadrare  in 
grad  de 
handicap 
emise,  din 
care:

9118 8775

Psihici 525 560
Procent 5,76 % 6,38 %

            S-a constatat astfel o tendinţă de menţinere de la un an la altul a numărului de 

persoane  cu  handicap  psihic  şi  mental  certificate,  ponderea  acestora  din  totalul 

certificatelor emise reprezentând, în anul 2009, mai mult de o pătrime dintre acestea. 

Totodată s-a observat o creştere a numărului de certificate de încadrare în grad de 

handicap  de  tip  psihic  emise  în  ultimii  doi  ani,  specialiştii  din  cadrul  Comisiei  de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap justificând aceasta prin apariţia unor noi 

cadre legislative,  care reconfigurează criteriile  de încadrare într-un tip de handicap, 

respectiv Ordinul  nr.762/1.992 din 2007 al  ministrului  muncii,  familiei  şi  egalităţii  de 

şanse şi al ministrului sănătăţii publice pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale 

pe  baza  cărora  se  stabileşte  încadrarea  în  grad  de  handicap,  fapt  care  ar  putea 
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determina de altfel o creştere progresivă a numărului acestora în următorii ani.

           De asemenea, s-a constatat faptul că din cele 158 de cereri de internare 

înregistrate la instituţia noastră, un număr total de 78 dintre acestea sunt formulate de 

persoane cu certificat de încadrare în grad de handicap de tip psihic (în număr de 17) şi 

mintal (în număr de 61) sau de aparţinătorii acestora, ceea ce reprezintă un procent 

semnificativ de 49,36% din totalul acestora.

           Cât priveşte decizia de înfiinţare a unui astfel de centru cu o specificitate 

neuropsihiatrică în oraşul Luduş, aceasta a fost determinată şi de faptul că în zona de 

vest a judeţului nu există centre rezidenţiale destinate îngrijirii şi recuperării persoanelor 

adulte cu handicap, cel mai apropiat centru rezidenţial aflându-se la o distanţă de 29 de 

km,  în  localitatea  Căpuşul  de  Câmpie,  nici  acesta  nefiind  destinat  persoanelor  cu 

handicap psihic şi/sau mintal, acesta funcţionând ca şi centru de îngrijire şi asistenţă. În 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş se află 

de  altfel  două  centre  de  recuperare  şi  reabilitare  neuropsihiatrică:  unul  în  comuna 

Brâncoveneşti (destinat persoanelor adulte cu handicap neuropsihic de sex feminin) iar 

celălalt în satul Călugăreni, comuna Eremitu (destinat persoanelor adulte cu handicap 

neuropsihic de sex masculin), ambele funcţionând la capacitatea lor maximă şi ambele 

fiind amplasate în zona de nord, respectiv de est a judeţului, la mai mult de 90 de km 

distanţă de zona de vest a judeţului. De altfel, singurele instituţii aflate în această zonă 

la care se pot adresa persoanele cu tulburări neuropsihiatrice sunt:

- secţia de psihiatrie a Spitalului Orăşenesc Luduş

- secţia de psihiatrie a Spitalului Municipal „Gheorghe Marinescu” Târnăveni , 

aflat la o distanţă de 32 km şi

- Căminul Spital pentru persoane vârstnice Iernut, aflat la o distanţă de 14 km.

            Trebuie menţionat însă faptul că aceste instituţii sunt administrate prin Ministerul 

Sănătăţii şi  tratează persoane cu boli psihice care prezintă episoade acute şi deci nu 

persoane cu boli psihiatrice cronice (cum e cazul persoanelor cu handicap) şi persoane 

vârstnice, ambele pentru o perioadă deteminată de timp.

            În aceste condiţii se poate afirma ca există o nevoie tot mai crescută de 

dezvoltare  a  infrastructurii  sociale  a  judeţului  Mureş  şi  implicit  o  nevoie ridicată  de 

existenţă a unor centre rezidentiale cu specific neuropsihic, realizate fie prin ridicare de 

construcţii noi fie prin modernizarea sau extinderea celor existente.

Serviciul social care se doreşte a fi realizat prin acest proiect este aşadar: centru 

rezidenţial de tip centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, având o capacitate 

prevăzută  de  108 beneficiari,  persoane  adulte  cu  dizabilităţi  mentale  şi/  sau  psihice. 

Clădirea având trei nivele, acestea vor fi organizate astfel:
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 un etaj cu 12 dormitoare a câte 3 beneficiari fiecare, respectiv 36 de persoane adulte 

cu handicap neuropsihic de sex feminin;

 un etaj cu 12 dormitoare a câte 3 beneficiari fiecare, respectiv 36 de persoane adulte 

cu handicap neuropsihic de sex masculin;

 un etaj cu 12 dormitoare a câte 3 beneficiari fiecare, respectiv 36 de persoane adulte 

cu handicap mintal,  mai  precis  persoane diagnosticate cu demenţă de tip  Alzheimer, 

având  în  vedere  numărul  tot  mai  mare  de  solicitări  de  internare  venite  din  partea 

aparţinătorilor acestora;

            În vederea atingerii acestui obiectiv, activităţile pe care dorim să le întreprindem în 

cadrul proiectului şi pentru care solicităm finanţare sunt, în majoritatea lor, activităţi de 

reabilitare, recompartimentare, modernizare şi dotare a unui imobil situat în localitatea 

Luduş,  judeţul  Mureş,  proprietate  a  Consiliului  Judeţean  Mureş,  dat  în  administrare 

Direcţiei  Generale  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  Mureş.  Imobilul  este 

actualmente liber de beneficiari şi golit, încă de la data închiderii lui, de bunurile şi dotările 

anterior  existente,  acestea fiind fie casate fie redistribuite  altor  centre.Imobilul  se află 

într-o  stare  de  uzură  fizică  şi  morală  (datorată  lipsei  de  întreţinere  în  funcţionare  a 

acestuia  precum şi  a  unor  acte  de  vandalism)  care,  pe  lângă  standardele  specifice 

centrelor  rezidenţiale  pentru  persoanele  adulte  cu  handicap  aflate  în  vigoare,  a 

determinat propunerea activităţilor mai-sus amintite.

Obţinerea acestei finanţări reprezintă aşadar o oportunitate de înfiinţare a unui nou 

serviciu rezidenţial  care va acoperi  cel  puţin parţial  nevoia de acest tip de serviciu in 

judeţ,  o  dezvoltare  a  sistemului  protectiei  persoanelor  adulte  cu  handicap  din  judeţ, 

creându-se o infrastructură a serviciilor sociale modernă, echitabil distribuită pe teritoriul 

judeţului  Mureş,  la  standarde  europene  care  să  răspundă  nevoilor  grupurilor  sociale 

vulnerabile. 

Din altă perspectivă, implementarea acestui proiect ar atinge un alt  obiectiv, de 

data  aceasta  referitor  la  abilităţile  manageriale  ale  personalului  din  domeniul  social, 

răspunzându-se  astfel  şi  nevoii  de  a  creşte  nivelul  capacităţilor  manageriale  ale 

persoanelor  cu  funcţii  de  răspundere  şi  execuţie  în  sistemul  de  protecţie  specială  a 

persoanelor  cu  handicap,  luând  în  considerare  faptul  că  acestea  sunt  persoanele 

responsabile cu elaborarea strategiilor locale, cu întocmirea şi mai ales cu implementarea 

unor proiecte de anvergură care să stea la baza procesului de reformă a infrastructurii 

serviciilor sociale din judeţul Mureş.

Nu în ultimul rând, implementarea cu succes a acestui proiect ar avea un impact 

semnificativ  şi asupra modului de abordare a problematicii persoanelor cu dizabilităţi şi a 

modului în care acestea sunt privite de comunitatea locală întrucât, prin activităţile sale şi 
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prin  acţiunile  de  vizibilitate  propuse,  proiectul  va  contribui  la  creşterea  gradului  de 

informare  a  populaţiei  cu  privire  la  problematica  persoanelor  cu  dizabilităţi,  va  pune 

accent pe calităţile şi capacităţile acestora, pe posibilităţile de recuperare şi reinserţie a 

acestora în viaţa socială a comunităţii  încercând astfel să înlăture apariţia şi persistenţa 

prejudecăţilor  cu  privire   la  abilităţile,  competenţele  şi  capacităţile  persoanelor  cu 

handicap.

          Având în vedere cele expuse mai sus, putem afirma că implementarea acestui 

proiect va contribui la realizarea obiectivelor specifice atât ale Strategiei Naţionale privind 

protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap pentru perioada 

2006-2013  „Şanse  egale  pentru  persoanele  cu  handicap-către  o  societate  fără 

discriminări”  precum  si  ale  Planului  Regional  de  Dezvoltare  Regională  2007-2013 

privitoare la reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor 

sociale, fiind o cale de a continua procesul de reformă în sistemul protecţiei persoanelor 

adulte cu handicap început în judeţul Mureş.

Totodată, prin cele arătate mai sus considerăm faptul că  proiectul este relevant 

pentru obiectivele programului  întrucât obiectivele – generale şi specifice - urmărite prin 

acesta coincid în totalitate cu cele vizate de Programul Operaţional Regional , Domeniul 

major  de  intervenţie  3.2  –  „Reabilitarea/  modernizarea/  dezvoltarea  şi  echiparea 

infrastructurii serviciilor sociale”.

2.3.4 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă 
        
        Grupul ţintă este format din persoane adulte cu dizabilităţi psihice şi mintale, cu 

abilităţi sociale, de autoîngrijire şi autogospodărire scăzute, care au nevoie de asistenţă şi 

tratament într-un mediu rezidenţial organizat, sub supraveghere specializată. 

        Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt un număr de 108 de persoane cu dizabilităţi 

psihice şi neuropsihice,deopotrivă femei şi bărbaţi, posesoare de Certificat de încadrare 

în grad de handicap eliberate de Comisia de Evaluare a persoanelor Adulte cu Handicap 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, persoane 

cu dizabilităţi care vor fi admise în noile spaţii de cazare.

         Mediul de provenienţă al acestora este variat tocmai din încercarea de a răspunde 

cât mai multor nevoi şi tipuri de nevoi identificate. Astfel, beneficiarii provin din:

          cele cinci centre rezidenţiale de tip „centru de îngrijire şi asistenţă” aflate în 

subordinea DGASPC Mureş , în care s-au identificat un număr total de 15 persoane, din 

care  13  cu  handicap psihic  şi  neuropsihic  şi  două persoane  cu  handicap mintal  (cu 

diagnosticul de demenţă), persoane care, prin specificul simptomatologic al handicapului 
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lor, disturbă activitatea zilnică a centrului şi a beneficiarilor săi, persoane care au nevoie 

de  asistenţă  şi  tratament  specializat  într-un  centru  de  recuperare  şi  reabilitare 

neuropsihiatică. Distribuţia pe sexe, vârstă şi tip de handicap a acestora este următoarea:

Persoane adulte cu handicap NEUROPSIHIC
FEMEI BĂRBAŢI

Grad 

UŞOR

Grad 

MEDIU

Grad 

ACCENTUAT

Grad 

GRAV

Grad 

UŞOR

Grad 

MEDIU

Grad 

ACCENTUAT

Grad 

GRAV
30 -  35 1
36 – 40 

41 – 45 

46 – 50 

51 – 55 2
56 – 60 1
61 – 65 1
66 - 70 1 1
71 – 75

76 - 80 3 1
81 – 85 1
86 - 90 1

          centrele/ complexele de servicii pentru copilul cu deficienţe neuropsihiatrice, una 

din  priorităţile  de  bază  ale  DGASPC Mureş  fiind  corelarea  sistemului  de  protecţie  a 

copilului cu handicap cu cel al adultului cu handicap şi planificarea tranziţiei acestuia din 

sistemul de protecţie al copilului în sistemul de protecţie al adultului cu handicap în baza 

nevoilor individuale identificate. Vorbim aici de 36 tineri care au împlinit sau urmează să 

împlinească, pe parcursului anilor 2011 – 2012, vârsta de 18 ani, vârsta legală la care 

trebuie să părăsească sistemul de protecţie al adultului. Distribuţia pe sexe, vârstă şi tip 

de handicap a acestora este următoarea:

Persoane cu handicap NEUROPSIHIC
de sex FEMININ de sex MASCULIN

Grad 

UŞOR

Grad 

MEDIU

Grad 

ACCENTUAT

Grad 

GRAV

Grad 

UŞOR

Grad 

MEDIU

Grad 

ACCENTUAT

Grad 

GRAV
15 – 18 5 11 1 13
18 – 21 2
21 – 25 3 1

            pe listele de aşteptare ale DGASPC Mureş, s-au identificat un număr total de 57 

persoane, din care 23 cu handicap mintal  şi  neuropsihic şi  34 persoane cu handicap 

mintal  (cu diagnosticul  de demenţă),  Distribuţia  pe  sexe,  vârstă  şi  tip  de  handicap a 

acestora este următoarea:
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Persoane adulte cu handicap MINTAL/NEUROPSIHIC
FEMEI BĂRBAŢI

Grad 

UŞOR

Grad 

MEDIU

Grad 

ACCENTUAT

Grad 

GRAV

Grad 

UŞOR

Grad 

MEDIU

Grad 

ACCENTUAT

Grad 

GRAV
25 - 30 1 1
30 -  35 1
36 – 40 1 1
41 – 45 

46 – 50 1 1
51 – 55 2 2 2
56 – 60 1
61 – 65 1 3
66 - 70 2 1
71 – 75

76 - 80 1
81 – 85 1

Persoane cu handicap NEUROPSIHIC/ MINTAL cu DEMENŢĂ
de sex FEMININ de sex MASCULIN

Vârsta Grad 

UŞOR

Grad 

MEDIU

Grad 

ACCENTUAT

Grad 

GRAV

Grad 

UŞOR

Grad 

MEDIU

Grad 

ACCENTUAT

Grad 

GRAV
46 – 50 1
51 – 55 
56 – 60 

61 – 65 1
66 - 70 1 2 1 3 1
71 – 75 1 1
76 - 80 2 2 2 3
81 – 85 3 2 2 1
86 - 90 1 1 3 2

Modalitatea de selecţie a acestora a constat :

 în  cazul  beneficiarilor  selectaţi  din  cadrul  centrelor  rezidenţiale  de  tip 

îngrijire  şi  asistenţă,  în  aplicarea  instrumentului  complex  de  evaluare  ROM-CAT, 

instrument care, în funcţie de tipul şi gradul de handicap permite selectarea celor mai 

potrivite servicii rezidenţiale luând în considerare nevoile de mediu şi sprijin, starea de 

sănătate fizică şi  mintală, capacitatea cognitivă şi  realizările educaţionale, competenţe 

personale şi sociale ale unei persoane cu dizabilităţi.

ROM-CAT a fost dezvoltat în cadrul proiectului PHARE ‘Asistenţă tehnică pentru 

ANPH  în  gestionarea  schemei  de  granturi  (RO/2003/005/551.01.04.01)  şi  este  un 

instrument  foarte  potrivit  pentru  a  inventaria  nevoile  de  servicii  ale  persoanelor  cu 

dizabilităţi, ca punct de pornire pentru alcătuirea Planului individual de intervenţie. 
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Evaluarea se efectuează periodic,  de către o echipă de specialişti  ai  centrului, 

formată din medic, psiholog şi asistent social, membrii ai personalului angajat, în a căror 

supraveghere şi observaţie directă se află persoanele cu dizabilităţi din cadrul centrului.

 în  cazul  beneficiarilor  selectaţi  din  cadrul  centrelor  rezidenţiale  pentru 

copii -alături de criteriul determinant al împlinirii vârstei majoratului, un rol important l-a 

avut de asemenea o evaluare complexă a situaţiei psiho-socio-medicale a tinerilor din 

centrele/complexele de servicii pentru copilul cu deficienţe neuropsihiatrice, efectuată de 

personalul de specialitate din centru, prin care au fost identificate abilităţile restante, şi 

mai ales nevoia de menţinere într-un cadru rezidenţial specializat a acestora.

 în cazul persoanelor care momentan se află pe lista de aşteptare din cadrul 

serviciului rezidenţial al DGASPC Mureş, criteriile de selecţie au fost tipul şi gradul de 

handicap existent, diagnosticul (în special pentru cei cu demenţă), punctajul obţinut la 

evaluarea dosarului de internare şi vechimea datei de înregistrare a acestuia.

Asupra beneficiarilor direcţi, proiectul va avea următoarele efecte pozitive: 

 creşterea nivelului de trai,  a calităţii  vieţii,  prin îmbunătăţirea posibilităţilor de 

recuperare şi reabilitare;

 accesul la servicii  conforme cu standardele specifice de calitate din domeniu;

 accesul la o gamă  diversificată de servicii medico-sociale recuperatorii;

 implicarea în activităţi socio-culturale.

Noul Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş va fi amenajat şi 

dotat corespunzător nevoilor beneficiarilor. În acest mod, asistaţii centrului vor beneficia 

de servicii medico-sociale recuperatorii specifice tipului şi gradului de handicap pe care le 

au: servicii de psihoterapie, kinetoterapie, fizioterapie, şedinţe de relaxare, implicarea lor 

în activităţi de terapie ocupaţională, etc.

O altă categorie de beneficiari direcţi o reprezintă un număr de 69 persoane care 

urmează  a  fi  angajate  în  urma  înfiinţării  Centrului  de  Recuperare  şi  Reabilitare 

Neuropsihiatrică Luduş:

 1 director

 1 economist

 1 asistent medical principal

 7 asistent medical generalist

 21 infirmier

 3 animator socio-educativ

 3 instructor ergoterapie

 1 asistent social

 1 psiholog
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 1 kinetoterapeut

 1 medic medicină generală

 1 medic specialist neuropsihiatrie

 2 contabil

 1 administrator

 1 magaziner

 1 muncitor calificat mecanic

 3 bucătar

 2 muncitor necalificat bucătărie

 2 spălătoreasă

 2 lenjereasă

 4 fochist

 8 îngrijitor curăţenie

 1 şofer

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt persoanele cu dizabilităţi care vor rămâne 

instituţionalizate  în  centrele  rezidenţiale  de  tip  îngrijire  şi  asistenţă  şi  în 

centrele/complexele de servicii  pentru  copilul  cu deficienţe neuropsihiatrice precum şi 

familiile beneficiarilor. Odată cu transferul celor 15 persoane din centrele rezidenţiale de 

tip îngrijire şi asistenţă şi a celor 36 persoane din centrele/complexele de servicii pentru 

copilul  cu  deficienţe  neuropsihiatrice  în  noul  Centru  de  Recuperare  şi  Reabilitare 

Neuropsihiatrică Luduş,  se va reduce numărul  de beneficiari  din centrele  menţionate, 

astfel că numărul beneficiarilor per dormitor va fi mai mic, crescând astfel nivelul de trai al 

beneficiarilor  care  rămân  în  aceste  centre.  Ne  referim  aici  la  condiţiile  de  locuit  din 

punctul de vedere al creşterii spaţiului afectat fiecărui beneficiar în parte, precum şi la 

aspecte care ţin de mărirea perioadei de timp alocată îngrijirii  fiecărui asistat în parte. 

Asupra  familiilor  beneficiarilor,  impactul  va  fi  unul  semnificativ,  resimţit  atât  la  nivel 

financiar cât şi la nivel psihologic şi social, cunoscute fiind problemele de comportament 

şi de adaptare ale persoanei cu handicap neuropsihic. 

De asemenea considerăm că un alt grup de beneficiari indirecţi este reprezentat 

de  membrii  echipei  de  implementare  a  proiectului,  formată  din  personal  angajat  al 

solicitantului,  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  a  judeţului 

Mureş (în număr de 4). Pentru echipa de implementare, relevanţa proiectului constă în 

faptul  că,  prin  derularea  lui,  membrii   echipei  pot  acumula  cunoştinţe,  aptitudini, 

competenţe şi o experienţă care sunt deosebit de utile în activitatea desfăşurată în mod 

curent şi, mai ales, în elaborarea ulterioară de noi proiecte.
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2.3.5. Activităţile proiectului

Activităţile  pe  care  dorim  să  le  dezvoltăm  în  cadrul  proiectului  şi  pentru  care 

solicităm  finanţare  în  cadrul  Programului  Operaţional  Regional  sunt  activităţi  de 

reabilitare,  modernizare  şi  dotare  a  clădirii,  cu  precădere  a  spaţiilor  de  tratament, 

recuperare şi reabilitare (săli de kinetoterapie, psihologie/psihoterapie, ergoterapie). 

Activităţile  prevăzute a se realiza în  cadrul  acestui  proiect,  în  vederea atingerii 

obiectivelor menţionate, precum şi activităţile desfăşurate până în această etapă sunt: 

1. Elaborarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţii, a expertizei tehnice şi 

a auditului energetic

1.1  Întocmirea  referatului  de  estimare  şi  a  notei  justificative  privind  selectarea 

procedurii de achiziţie – achiziţie directă

În urma estimărilor de preţ pentru realizarea  Documentaţiei de avizare lucrări de 

intervenţii,  a expertizei  tehnice şi a auditului  energetic a fost aprobată, prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 26/2009 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş şi a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale 

din judeţul Mureş pentru anul 2009, şi lista de investiţii a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială  şi  Protecţia  Copilului  Mureş unde a fost  cuprinsă suma de 50.000 lei  pentru 

realizarea documentaţiilor mai sus amintite.

Astfel,  potrivit  art.  19  din  Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.  34  din  19  aprilie  2006

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii, procedura de achiziţie selectată a fost 

achiziţia directă.

În urma întocmirii temei de proiectare şi a caietului de sarcini au fost transmise 

invitaţii de participare, cu termen, către 3 societăţi în vederea depunerii de oferte pentru 

realizarea serviciului  de elaborare a  Documentaţiei  de avizare lucrări  de intervenţii,  a 

expertizei  tehnice  şi  a  auditului  energetic.  Astfel  la  data  de  09.11.2009  Comisia  de 

evaluare a ofertelor a deschis ofertele depuse. În urma analizei ofertelor depuse comisia 

de  evaluare  a  constatat  că  toate  ofertele  depuse corespund din  punct  de  vedere  al 

specificaţiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini. Conform criteriului de atribuire “preţul 
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cel mai scăzut” oferta selectată pentru efectuarea serviciilor solicitate este cea depusă de 

S.C. Ari’s S.R.L.. Ca urmare contractul de prestări servicii s-a încheiat, pe baza ofertei 

depusă de această societate.

1.2 Încheierea contractului de achiziţie publică

În urma evaluării comisiei, a fost selectată oferta depusă de către S.C. Ari’s S.R.L. 

în valoare de  39.900,00 lei. Ca urmare în data de 10.11.2009 a fost încheiat Contractul 

de prestări servicii cu S.C. Ari’s S.R.L..

1.3  Recepţie  şi  aprobarea  Documentaţiei  de  avizare  lucrări  de  intervenţii,  a 

expertizei tehnice şi a auditului energetic

În  această  etapă  s-au  realizat  obligaţiile  prevăzute  în  contract  şi  s-a  efectuat 

recepţia  documentaţiei  de avizare lucrări  de intervenţie,  expertizei  tehnice şi  auditului 

energetic. Operaţiunile care s-au executat în această etapă sunt:

- elaborarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie, expertizei tehnice şi 

auditului energetic de către firma contractată;

-  recepţia  documentaţiei  de  avizare  lucrări  de  intervenţie,  expertizei  tehnice  şi 

auditului energetic, la data de 16.12.2009;

Aceasta  activitate  s-a  desfasurat  pe  parcursul  a  două  luni,  respectiv  lunile 

noiembrie – decembrie 2009.

2. Obţinerea documentaţiei conexe necesare depunerii cererii de finanţare

În  cadrul  acestei  activităţi  s-au  obţinut  Certificatul  de  Urbanism de  la  Primăria 

oraşului Luduş precum şi Acordul de mediu privind condiţiile de protecţie a mediului de la 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş. 

Aceasta  activitate  s-a  desfasurat  pe  parcursul  a  patru  luni,  respectiv  lunile 

decembrie-ianuarie-februarie-martie 2009-2010.

3. Elaborarea analizei cost-beneficiu

3.1  Întocmirea  referatului  de  estimare  şi  a  notei  justificative  privind  selectarea 

procedurii de achiziţie – achiziţie directă
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Având  în  vedere  prevederile  Ghidului  Solicitantului  cu  privire  la  obligativitatea 

depunerii concomitentă cu cererea de finanţare a unei analize cost-beneficiu, s-a decis 

contractarea  serviciului  de  elaborare  a  analizei  cost-beneficiu.  În  această  etapă  s-a 

întocmit  un  referat  de  estimare  privind  achiziţia  publică  şi  o  notă  justificativă  privind 

selectarea procedurii de achiziţie publică.

3.2 Încheierea contractului de achiziţie publică

În  această  etapă,  după  solicitarea  a  trei  oferte  financiare  de  la  firme  de 

specialitate, s-a ales oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, pe baza 

căreia s-a încheiat contractul de achiziţie publică. Ca urmare a fost semnat contractul cu 

S.C. EVALEX S.A. pentru elaborarea analizei cost-beneficiu.

3.3 Recepţia şi aprobarea Analizei cost-beneficiu 

În  această  etapă  s-au  realizat  obligaţiile  prevăzute  în  contract  şi  s-a  efectuat 

recepţia analizei cost-beneficiu. Operaţiunile care s-au executat în această etapă sunt:

- elaborarea analizei cost-beneficiu de către firma contractată;

- recepţia analizei cost-beneficiu,

Aceasta  activitate  s-a  desfasurat  pe  parcursul  a  două  luni,  respectiv  lunile 

februarie - martie ale acestui an.

4. Depunerea Cererii de finanţare

După finalizarea completării Anexei 1, respectiv a  formularului Cererii de finanţare, 

cu  modelele  sale  standard  şi  odată  cu  obţinerea  întregii  documentaţii  necesare  în 

această  etapă,  solicitantul  va  depune  Cererea  de  finanţare  la  sediul  Organismului 

Intermediar al POR din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, în vederea 

iniţierii procesului de evaluare a acesteia.

Această activitate se va efectua pe parcursul lunii aprilie a anului curent.
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5. Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru lucrările de 

reabilitare, modernizare şi dotare clădire pentru înfiinţare Centru de Recuperare şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Secţiunea III.2 „Depunerea şi 

analiza Proiectului tehnic”, după finalizarea procesului de evaluare strategică, solicitantul 

va fi  notificat de către Organismul Intermediar asupra termenului  limită la care acesta 

trebuie să depună Proiectul tehnic, în caz contrar Cererea de finanţare fiind respinsă. În 

aceste condiţii, se va proceda la achiziţia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuţie pentru lucrările de reabilitare, modernizare şi dotare, cu parcurgerea 

urmatoarelor etape:

5.1  Stadiul  pregătirii  documentaţiei  de  atribuire  pentru  procedura  de  cerere  de 

ofertă

În această etapă se va elabora documentaţia de atribuire a contractului  pentru 

obţinerea  proiectului  tehnic  şi  a  detaliilor  de  execuţie  pentru  lucrările  de  reabilitare, 

modernizare şi dotare. Operaţiunile care se vor executa în această etapă sunt:

- întocmirea caietului de sarcini;

- întocmirea fişei de date a achiziţiei;

- stabilirea cerinţelor minime de calificare, a criteriilor de selectare;

- stabilirea formularelor necesare pentru verificarea criteriilor de calificare;

- stabilirea clauzelor contractuale;

5.2 Lansarea procedurii de achiziţie

Operaţiunile care se vor executa în această etapă sunt:

- publicarea invitaţiei de participare şi a documentaţiei de atribuire;

- răspuns la eventualele solicitări de clarificare;

- primirea ofertelor;

- şedinţa de deschidere a ofertelor;

- evaluarea documentelor de calificare şi stabilirea ofertelor admise;

- stabilirea ofertei câştigătoare;

- comunicarea rezultatelor;

- soluţionarea eventualelor contestaţii;
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5.3 Data estimată de încheiere a contractului de achiziţie publică

În această etapă se va realiza atribuirea şi semnarea contractului pentru realizarea 

proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru lucrările de reabilitare, modernizare şi 

dotare. Operaţiunile care se vor executa în această etapă sunt:

- semnarea contractului de achiziţie cu ofertantul câştigător;

- transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire;

5.4  Data  estimată de recepţie  şi  aprobare  a proiectului  tehnic  şi  a  detaliilor  de 

execuţie

În această etapă se vor realiza obligaţiile prevăzute în contract şi se va efectua 

recepţia proiectului tehnic. Operaţiunile care se vor executa în această etapă sunt:

- elaborarea proiectului tehnic de către firma contractată;

- recepţia proiectului tehnic;

5.5 Obţinerea Acordului Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru intervenţii în 

timp asupra construcţiilor existente şi a autorizaţiei de construcţie 

  Acordul  Inspectoratului  de Stat în Construcţii  pentru intervenţii  în timp 

asupra construcţiilor existente. Întrucât pentru eliberarea acestuia este nevoie 

de depunerea  mai multor documentaţii (printre care enumerăm: memoriu tehnic 

detaliat, avizul proiectantului iniţial al construcţiei, planul de situaţie, ş.a.), în cadrul 

aceastei  activităţi  se  va  proceda  la  obţinerea  acestora.  Odată  cu  elaborarea 

întregii documentaţii necesare se va depune la Inspectoratul de Stat în Construcţii 

cererea privind emiterea acordului.

  Autorizaţia de construire. Această activitate se impune în condiţiile în care 

unul dintre documentele care se solicită înaintea semnării Contractului de finanţare 

este Autorizaţia de construire. Întrucât aceasta se eliberează doar în condiţiile în 

care au fost obţinute deja toate avizele prevăzute în Certificatul de Urbanism, în 

cadrul  aceastei  activităţi  se  va  urmări  obţinerea tuturor  avizelor/autorizaţiilor 

solicitate, depunerea cererii de acordare a Autorizaţiei de construire şi obţinerea 

propriu-zisă a Autorizaţiei de construire.

Această activitate se va efectua pe parcursul a şase luni, în paralel cu evaluarea 

cererii de finanţare.

29

<semnătură>

<ştampilă>

<nr. pagină>



6. Obţinerea documentaţiei necesare în etapa precontractuală

În conformitate cu prevederile Ghidului  solicitantului,  Secţiunea III.3  ”Verificarea 

documentelor de eligibilitate la vizita la faţa locului”, în etapa precontractuală solicitantul 

de  finanţare  nerambursabilă  în  cadrul  POR  2007-2013  are  obligaţia  obţinerii  şi 

prezentării:

 Tuturor documentelor legale privind proprietatea asupra imobilului 

      Autorizaţiei de construire 

 Documentelor  de  eligibilitate  valabile la  data  depunerii  acestora  (în  perioada 

precontractuală), în original: 

 Certificatului de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată exigibile a 

impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat, eliberat de Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice - Administraţia Finanţelor Publice; 

  Certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale eliberat de primărie;

 Documentelor financiar-contabile 

 Documentelor statutare 

 Hotărârea organelor de conducere, de aprobare a proiectului,  a cheltuielilor legate 

de proiect

 Certificatului de acreditare pentru tipul de serviciu social pe care îl furnizează care 

se va identifica prin număr, serie şi data eliberării.

       Acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii – Inspectoratul Teritorial în Construcţii 

pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente

Această  activitate  se  va  efectua  pe  parcursul  a  două  luni,  în  etapa  de  pre-

contractare.

7. Semnarea Contractului de finanţare

În condiţiile unei evaluări favorabile, odată cu emiterea deciziei de finanţare , după 

efectuarea  vizitei  la  faţa  locului  a  reprezentanţilor  OI  şi  AM  POR  şi  a  verificării 

documentelor solicitate, se va semna Contractul de finanţare.
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8. Elaborarea agendei de lucru a echipei de implementare a proiectului

(Luna 1 de implementare)

Activitatea care iniţiază implementarea proiectului include o şedinţă a echipei de 

implementare a proiectului în care se vor discuta următoarele aspecte:

• detalierea clară a responsabilităţilor fiecărui membru al echipei de implementare a 

proiectului, din punctul de vedere al rolului în implementare – coordonare, tehnic, 

financiar-contabil, achiziţii publice;

• prefigurarea minuţioasă a  etapelor  de  implementare  a  proiectului,  cu  detalierea 

clară a activităţii în care este implicat fiecare membru al echipei;

• elaborarea unui plan de urgenţă care să cuprindă măsuri clare şi eficiente având 

drept  obiectiv  gestionarea  diverselor  situaţii  critice  care  ar  putea  afecta 

implementarea proiectului;

• stabilirea unui grafic al şedinţelor echipei de implementare a proiectului,  absolut 

necesare pentru implementarea cu succes a proiectului.

9. Mediatizarea proiectului

(Lunile 1, 5 şi 12 de implementare)

Prin activităţile de mediatizare se va asigura o vizibilitate potrivită şi o promovare 

adecvată a obiectivelor proiectului şi a rezultatelor obţinute pe parcursul procesului de 

implementare.  Deşi  această  activitate  poate  avea  un  caracter  continuu,  următoarele 

acţiuni au fost planificate:

9.1Comunicat de presă la începerea implementării proiectului

Scopul acestei activităţi constă în aducerea la cunoştinţă publică prin intermediul 

mass-mediei  a  succesului  obţinut  de  către  Solicitant  în  ceea  ce  priveşte  accesarea 

fondurilor necesare implementării  proiectului,  precum şi  a procesului  de implementare 

propriu-zisă. Se vor prezenta obiectivele Programului Operaţional Regional 2007-2013, 

Axa prioritară 3 –„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, a Domeniului de intevenţie 3.2, 

obiectivele Proiectului,  membrii  echipei  de proiect,  grupurile ţintă (beneficiari  direcţi  şi 

indirecţi),  precum  şi  impactul  estimat  asupra  acestora.  Totodată,  vor  fi  aduse  la 

cunoştinţa  publicului  costurile  totale  ale  proiectului,  sursele  de  finanţare  şi  cuantumul 

contribuţiei  Solicitantului.  Comunicatul  de  presă  va  fi  transmis  către  reprezentanţi  ai 
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presei  scrise  şi  audio-vizuale,  mai  exact  celor  care  dispun  de  o  arie  a  răspândirii 

informaţiei de nivel judeţean.

Etapele realizării acestei activităţi vor fi următoarele:

            - conceperea comunicatului de presă care se va prezenta mass-mediei;

            - transmiterea acestuia către mass-media.

9.2 Comunicat de presă la începerea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi utilare 

tehnică

Obiectivele urmărite prin realizarea acestei activităţi sunt: informarea opiniei publice 

şi a autorităţilor publice locale cu privire la obiectivele şi implementarea proiectului.  În 

acest stadiu al implementării, considerăm oportună transmiterea unui comunicat de presă 

tuturor reprezentanţilor mass-mediei locale prin care să se anunţe începerea propriu-zisă 

a lucrărilor  de reabilitare,  modernizare şi  utilare  tehnică,  dovedind astfel  continuitatea 

procesului de implementare a proiectului. 

Etapele realizării acestei activităţi vor fi următoarele:

            - conceperea comunicatului de presă care se va prezenta mass-mediei;

            - transmiterea acestuia către mass-media.

Totodată, la locaţia obiectivului va fi montat un panou informativ în timpul executării 

lucrărilor de  reabilitare, modernizare şi utilare tehnică care va conţine informaţii despre 

beneficiarul lucrării, valoarea acesteia şi provenienţa fondurilor.

9.3 Conferinţă de presă la finele proiectului.

Ultima acţiune de mediatizare prevăzută este o conferinţă de presă susţinută de 

reprezentanţi ai DGASPC Mureş şi ai Consiliului Judeţean Mureş. În această conferinţă 

de  presă  se  va  avea  în  vedere  prezentarea  rezultatului  lucrărilor  desfăşurate,  a 

succesului implementării întregului proiect. Din punctul de vedere al echipei de proiect, se 

vor  prezenta  experienţa  câştigată  şi  posibilităţile  de  dezvoltare  ulterioară  a  serviciilor 

sociale. Vor fi invitaţi, reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale cu arie de răspândire 

a  informaţiei  judeţene.  În plus,  vor  fi  invitate  personalităţi  cu funcţii  de răspundere în 
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domeniul  asistenţei  sociale  a  persoanelor  cu  dizabilităţi  din  administraţia  publică 

judeţeană şi locală.

Această activităte de mediatizare se va desfăşura în momentul în care lucrările de 

reabilitare, modernizare şi dotare a clădirii s-au finalizat şi se anunţă inaugurarea oficială 

a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş. Inaugurarea se va face 

publică,  în  mass-media  judeţeană  care  va  participa  la  eveniment  precum  şi  prin 

intermediul  reprezentanţilor  autorităţilor  publice  locale  şi  judeţene  şi  a  organizaţiilor 

nonguvernamentale  invitate.  Va  fi  prezentat  noul  centru,  punându-se  accent  pe 

standardele  de  calitate  existente  dar  şi  pe  problematica  persoanelor  cu  dizabilităţi. 

Etapele realizării acestei activităţi vor fi următoarele:

- stabilirea listei de participanţi/vorbitori din partea DGASPC Mureş şi ai Consiliului 

Judeţean Mureş;

- stabilirea datei exacte în care va avea loc inugurarea şi conferinţa de presă; 

- stabilirea reprezentaţilor mass-mediei care se doresc a fi prezenţi şi transmiterea 

de invitaţii către aceştia; 

-  distribuirea  invitaţiilor  de  participare  la  inaugurarea  noului  centru,  către 

reprezentanţi ai autorităţilor publice de la nivel judeţean şi local, precum şi către membrii 

asociaţiilor nonguvernamentale din domeniu;   

- elaborarea mapei de prezentare (a potofoliului) care se va prezenta mass-mediei;

-  conferinţa  de  presă  propriu-zisă  cu  sesiune  de  prezentare  şi  o  sesiune  de 

întrebări şi răspunsuri.

Responsabil  de  efectuarea  acestei  activităţi  va  fi  Serviciul  de  Monitorizare, 

Strategii,  Relaţii  cu  Publicul  al  DGASPC  Mureş  care  va  colabora  permanent  cu 

coordonatorul de proiect.

10. Achiziţia serviciul de audit financiar

(Luna 2 de implementare)

10.1 Întocmirea referatului  de estimare şi  a notei  justificative  privind selectarea 

procedurii de achiziţie – achiziţie directă

10.2 Cererea de oferte şi Încheierea contractului de achiziţie publică
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 În această etapă se vor solicita oferte financiare de la diverse persoane fizice sau 

societăţi autorizate pentru a efectua serviciul de audit financiar. Acestea vor fi analizate 

din punct de vedere financiar, urmând ca în baza acestora să se încheie contractul de 

achiziţie publică. Prin achiziţia acestui serviciu, nu numai că vor fi respectate prevederile 

legale din domeniu, dar şi se va asigura verificarea efectuării corecte a tuturor plăţilor şi a 

cheltuielilor, în conformitate cu bugetul proiectului.

Răspunde: coordonatorul de proiect, responsabilul cu achiziţiile publice.

11. Contractarea serviciului de dirigenţie de şantier

(Luna 2 de implementare)

11.1 Întocmirea referatului  de estimare şi  a notei  justificative  privind selectarea 

procedurii de achiziţie – achiziţie directă

11.2 Cererea de oferte şi Încheierea contractului de achiziţie publică

 În această etapă se vor solicita oferte financiare de la diverse persoane fizice 

autorizate  de  către  Inspectoratul  de  Stat  în  Construcţii  pentru  a  efectua  serviciul  de 

dirigenţie  de  şantier.  Acestea  vor  fi  analizate  din  punct  de  vedere  tehnico-financiar, 

urmând ca în baza acestora să se încheie contractul de achiziţie publică. Prin efectuarea 

acestei activităţi, nu numai că vor fi respectate prevederile legale din domeniu, dar şi se 

va asigura verificarea executiei corecte a lucrarilor de reabilitare, modernizare şi dotare, 

conform autorizatiei de construire si proiectului tehnic.

Răspunde: coordonatorul de proiect, responsabilul cu achiziţiile publice.

12. Contractarea execuţiei lucrărilor de reabilitare, modernizare şi utilare tehnică

(Lunile 1 - 4 de implementare)

12.1  Stadiul  pregătirii  documentaţiei  de  atribuire  pentru  procedura  de  licitaţie 

deschisă
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În această etapă se va elabora documentaţia de atribuire a contractului  pentru 

realizarea  lucrărilor de construcţii. Operaţiunile care se vor executa în această etapă 

sunt:

- întocmirea caietului de sarcini;

- întocmirea fişei de date a achiziţiei;

- stabilirea cerinţelor minime de calificare, a criteriilor de selectare;

- stabilirea formularelor necesare pentru verificarea criteriilor de calificare;

- stabilirea clauzelor contractuale;

12.2 Data estimată de lansare a procedurii de achiziţie

În această etapă se va lansa procedura de atribuire prin publicarea în Sistemul 

Electronic de Achiziţii  Publice (SEAP) a anunţului de participare şi a documentaţiei de 

atribuire. Operaţiunile care se vor executa în această etapă sunt:

- validarea documentaţiei de atribuire de către A.N.R.M.A.P. (Autoritatea Naţională 

de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice);

- publicarea anunţului de participare şi a documentaţiei de atribuire;

- răspuns la eventualele solicitări de clarificare;

- primirea ofertelor;

- şedinţa de deschidere a ofertelor;

12.3 Evaluarea ofertelor primite

Acţiunile care urmează a fi întreprinse în această etapă, conform procedurilor normate, 

sunt:

- evaluarea documentelor de calificare şi stabilirea ofertelor admise;

- stabilirea ofertei câştigătoare;

- comunicarea rezultatelor;

- soluţionarea eventualelor contestaţii;

12.4 Data estimată de încheiere a contractului de achiziţie publică
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În această etapă se va realiza atribuirea şi semnarea contractului pentru realizarea 

lucrărilor de reabilitare. Operaţiunile care se vor executa în această etapă sunt:

- semnarea contractului de achiziţie cu ofertantul câştigător;

- transmiterea spre publicare a anunţului de atribuire;

Răspunde: coordonatorul de proiect, responsabilul cu achiziţiile publice.

13. Executarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi utilare tehnică

(Lunile 5 -12 de implementare)

Câştigătorul licitaţiei prevăzută la activitatea nr. 12 trece la executarea propriu-zisă 

a lucrărilor de reabilitare, modernizare şi utilare tehnică, sub supravegherea Solicitantului, 

prin persoanele desemnate de acesta.

În calitate de beneficiar al lucrării, solicitantul va monitoriza desfăşurarea efectivă a 

lucrărilor. Se vor urmări în special respectarea de către executant a parametrilor tehnici 

din Proiectul de execuţie, precum şi respectarea graficului de lucrări.

Răspunde:  executantul  lucrărilor,  coordonatorul  de proiect,  responsabilul  tehnic, 

responsabilul financiar, dirigintele de şantier.

            

14. Recepţia la terminarea lucrărilor

   (Luna 12 de implementare)

Această  activitate  se  va  desfăşura  la  finele  celor  şase  luni  prevăzute  pentru 

efectuarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi utilare tehnică. Conform normativelor 

în vigoare, DGASPC Mureş va emite o dispoziţie de numire a unei Comisii de recepţie a 

lucrărilor realizate, comisie din care vor face parte reprezentanţi de specialitate atât din 

partea  instituţiei,  cât  şi  din  partea  Consiliului  Judeţean  Mureş,  a  autorităţilor  publice 

locale,   a  Inspectoratului  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  şi  a  Inspectoratului  de  Stat  în 

Construcţii – filiala Mureş care va proceda la recepţia propriu-zisă a lucrărilor efectuate.

Răspunde: executantul  lucrărilor, coordonatorul  de proiect,  responsabilul  tehnic, 

dirigintele de şantier.
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15. Achiziţia de bunuri şi echipamente necesare dotării noului centru

(Lunile 5 -10 de implementare)

Datorită numărului mare de achiziţii care trebuiesc efectuate, această activitate, cu 

toate  subactivităţile  prevăzute,  se  va  realiza  pe  parcursul  a  şase  luni,  în  paralel  cu 

efectuarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi utilare tehnică a clădirii. În funcţie de 

sumele alocate pentru fiecare tip de bunuri se vor efectua următoarele subactivităţi:

15.1 Stadiul  pregătirii  documentaţiei  de atribuire pentru procedura de cerere de 

ofertă

În această etapă se va elabora documentaţia de atribuire a contractelor pentru 

furnizarea  bunurilor  şi  echipamentelor  necesare  dotării  Centrului  de  Recuperare  şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş. Operaţiunile care se vor executa în această etapă 

sunt:

- întocmirea caietelor de sarcini;

- întocmirea fişelor de date a achiziţiilor;

- stabilirea cerinţelor minime de calificare, a criteriilor de selectare;

- stabilirea formularelor necesare pentru verificarea criteriilor de calificare;

- stabilirea clauzelor contractuale.

15.2 Lansarea procedurii de achiziţie

În această etapă se va lansa procedura de atribuire prin publicarea în Sistemul 

Electronic de Achiziţii  Publice (SEAP) a invitaţiei  de participare şi  a documentaţiei  de 

atribuire. Operaţiunile care se vor executa în această etapă sunt:

- publicarea invitaţiei de participare şi a documentaţiei de atribuire;

- răspuns la eventualele solicitări de clarificare;

- primirea ofertelor;

- şedinţele de deschidere a ofertelor;

- evaluarea documentelor de calificare şi stabilirea ofertelor admise;

- stabilirea ofertelor câştigătoare;

- comunicarea rezultatelor;
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- soluţionarea eventualelor contestaţii;

15.3 Data estimată de încheiere a contractelor de achiziţie publică

În  această  etapă  se  va  realiza  atribuirea  şi  semnarea  contractelor  pentru 

furnizarea  bunurilor  şi  echipamentelor  necesare  dotării  Centrului  de  Recuperare  şi 

Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş. Operaţiunile care se vor executa în această etapă 

sunt:

- semnarea contractelor de achiziţie cu ofertanţii câştigători;

- transmiterea spre publicare a anunţurilor de atribuire;

15.4 Stadiul pregătirii documentaţiei de atribuire pentru procedura achiziţie directă

În această etapă se vor solicita oferte financiare de la diverse societăţi pentru a 

furniza bunurile necesare. Acestea vor fi analizate din punct de vedere financiar, urmând 

ca în baza acestora să se încheie contractul de achiziţie publică.

15.5 Data estimată de recepţie a bunurilor şi echipamentelor

În această etapă se vor realiza obligaţiile prevăzute în contracte, fiind furnizate 

bunurile şi echipamentele şi se vor efectua recepţiile acestora. Operaţiunile care se vor 

executa în această etapă sunt:

- îndeplinirea obligaţiilor contractuale;

- recepţia bunurilor şi echipamentelor;

La  stabilirea  listei  de  bunuri  şi  echipamente  de  achiziţionat  s-a  ţinut  cont  de 

numărul  beneficiarilor,  al  personalului  precum şi  de  destinaţia  spaţiilor,  mai  exact  de 

numărul  de  dormitoare,  de  spaţii  administrative  şi  de  tratament  existente.  Totodată, 

dotările prevăzute răspund nevoilor  beneficiarilor  de acces la servicii  de cazare şi  de 

tratament  de  calitate,  în  conformitate  cu  standardele  specifice  de  calitate 

corespunzătoare centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap. 

Astfel, lista cu bunurile şi echipamentele prevăzute este următoarea:

I. ECHIPAMENTE SPECIALE/ DE TRATAMENT PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI38
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II. MOBILIER 

Nr.crt Denumire articol
Cantităţi Pret unitar

 (lei fără TVA)
Total 

1. Pat/beneficiar 109 buc. 700 76.300
2. Mese camera de zi 3 buc. 500 1.500
3. Masă sală vizitatori 1 buc. 299 299
4. Rafturi lenjerie 10 buc. 300 3.000
5. Noptiera/beneficiar 109 buc. 150 16.350
6. Dulapior/grup sanitar 37 buc. 75 2775
7. Dulap/birou,cabinet medical,vestiare 15 buc. 200 3.000
8. Masa birou 10 buc. 300 3.000
9 Dulap raft/personal administrativ,medical 10 buc. 50 500

10. Mese sala de mese,cofetarie 15 buc. 200 3.000
11. Dulap beneficiar 109 buc. 300 32.700

12.
Mobilier biblioteca (camera de zi, camera 
vizitatori)

4 buc. 1.200 4.800

13. Masuta TV 3 buc. 200 600
14. Cuiere 50 buc. 80 4.000
15. Rafturi magazie alimente 5 buc. 300 1.500
16. Scaune sala de mese 90 buc. 75 6.750
17. Scaune (camera de zi,birouri) 50 buc. 75 3.750
18. Rafturi magazii 4 buc. 300 1.200
19. Fotoliu coltar (camera de zi, camera vizitatori) 4 buc. 2.000 8.000
20. Set mobilier bucatarie 1 buc. 7.000 7.000
21. Masă inox bucătărie 3 buc. 858 2.574
22. Dulap metalic bucătărie/ medicamente 3 buc. 525 1.575

TOTAL 184.173

Nr.crt Denumire articol Cantităţi Pret unitar
 (lei fără TVA)

Total 

1. Banda alergare 2 buc 10.000 20.000
2. Bicicleta magnetica 2 buc. 2.000 4.000
3. Aparat fitness multifunctional cu doua posturi 1 buc. 10.000 10.000
4. Gantera cromata 1 kg 6 buc. 300 1.800
5. Gantera cromata  3 kg 6 buc. 300 1.800
6. Sterilizator 1 buc. 4.000 4.000
7. Pat pentru masaj 1 buc. 5.000 5.000
8. Saltele speciale cauciucate 8 buc. 300 2.400
9. Tensiometru 3 buc. 250 750

10. Trusa chirurgicala 4 buc. 300 1200
11. Casolete mari 4 buc. 450 1.800
12. Casolete mici 10 buc. 400 4.000
13. Tavi renale 10 buc. 40 400
14. Termometre 5 buc. 20 100
15. Laringoscop 1 buc. 800 800
16. Trusa-geanta de prim-ajutor –resuscitare 1 buc. 1.500 1.500
17. Stativ perfuzii 5 buc. 500 2.500
18. Cantar persoane 2 buc. 3.000 6.000
19. Stetoscop 3 buc. 65 195

20.
Cutii inox instrumente-sterilizare/ văniţe 
sterilizare

5 buc. 125 625

21. Sursa de lumina pentru examinare 2 buc. 600 1.200
22. Pat de consultatii 2 buc. 1.000 2.000
23. Paravan 3 metri 2 buc. 800 1.600
24. Glucometru 2 buc. 500 1.000
25. Aparat ECO (3 canale) 1 buc. 10.000 10.000
26. Aparat TENS 1 buc. 5.500 5.500

TOTAL 90.170
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III. ELECTROCASNICE 

Nr.crt Denumire articol
Cantităţi Pret unitar

 (lei fără TVA)
Total 

1. Televizor 3 buc. 1.100 3.300
2. Radio/cd player 5 buc. 500 2.500
3. Aparat foto digital 1 buc. 800 800
4. Maşina de cusut 3 buc. 1.200 3.600
5. Aspiratoare 4 buc. 750 3.000
6. Fier de calcat 4 buc. 190 760
7. Calandru 1 buc. 13.000 13.000
8. Aparat Telefonic 12 buc. 150 1.800
9. Telefon/Fax 1 buc. 1.000 1.000

10. Aragaz cu 6 arzătoare şi cuptor 2 buc. 3.000 6.000
11. Masina de spalat rufe profesionala 1 buc. 10.000 10.000
12. Maşină de spălat uz obişnuit 2 buc. 1.000 2.000
13. Combină/lada frigorifică 3 buc. 1.450 4.350
14. Frigider 9 buc. 900 8.100
15. Termometre magazii 5 buc. 50 250
16. Cântar electronic bucătărie/magazie 5 buc. 300 1.500
17. Centrală telefonică 1 buc. 3.000 3.000
18. Cuptor multifuncţional cu convecţie 1 buc. 2.000 2.000
19 Hota 1 buc 1390 1390
20 Mixer planetar 1 buc. 2250 2250
21 Malaxor 1 buc 699 699
22 Robot curatat cartofi 1 buc 2969 2969
23 Masina tocat carne 1 buc 590 590
24 Masina spalat vase 1 buc 1979 1979

TOTAL 76.837
               

IV. ECHIPAMENTE  IT 

Nr.crt Denumire articol
Cantităţi Pret unitar 

(lei fără TVA)
Total 

1. Calculator electronic 8 buc. 1.600 12.800
2. Imprimanta 6 buc. 500 3.000
3. Multifuncţional 2 buc. 1.500 3.000

TOTAL 18.800

V. STINGĂTOARE     

Nr.crt. Denumire articol
Cantităţi Pret unitar

 (lei fără TVA)
Total 

1. Stingător incendiu 60 100 6000
TOTAL 6.000

VI. ECHIPAMENTE DE BUCĂTĂRIE 

Nr.crt. Denumire articol
Cantităţi Pret unitar

 (lei fără TVA)
Total 

1. Vase de gatit cu capac 30 buc. 50 1.500
2. Vase cu capac etanşe pt. transport hrană 4 buc. 200 800
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3. Cărucior transport hrană 4 buc. 300 1.200
4. Set veselă 20 set 200 4.000
5. Set tacâmuri + suport tacâmuri 20 buc. 118 2.360
6. Set pahare 40 set. 20 800

TOTAL 10.660

VII. BUNURI DE UZ CASNIC 

Nr.crt. Denumire articol
Cantităţi Pret unitar

 (lei fără TVA)
Total 

1. Covor 42 buc. 200 8.400
2. Perdele/jaluzele 500 ml. 30 15.000
3. Perna 109 buc. 30 3.270
4. Pilotă 109 buc. 100 10.900
5. Fata de masa 20 buc. 30 600
6. Termometre de camera 10 buc. 20 200
7. Coş de gunoi 60 buc. 15 900
8. Pubela 6 buc. 400 2.400
9. Pătură 109 buc. 50 5.450

10. Muşama 100 ml. 10 1.000
11. Set cearşaf, faţă de pernă, faţă pilotă 220 set. 80 17.600
12. Coş rufe murdare 10 buc. 50 500
13. Suport perdele 250 ml. 20 5.000
14. Covoraş grup sanitar 45 buc. 15 675
15. Prosop beneficiari 220 buc 15 3.300
16. Scrumieră cu picior pentru exterior 3 buc. 50 150
17. Covoraş intrare 10 buc. 20 200

TOTAL 75.545

Total Dotări: 462.185 lei (fără TVA)

Total Dotări: 550.000 lei (cu TVA)

Răspunde:  coordonatorul  de  proiect,  responsabilul  cu  achiziţiile  publice, 

responsabilul financiar.

16. Angajarea personalului

(luna 9-10 de implementare)

Înainte  de  finalizarea  lucrărilor  de  reabilitare,  modernizare  şi  utilare  tehnică  a 

noului centru se va proceda la angajarea personalului care va deservi acest centru. 

Serviciul Resurse Umane din cadrul DGASPC Mureş va stabili, în conformitate cu 

prevederile  legale,  condiţiile  privind  selecţia  personalului,  condiţiile  de  participare  şi 

bibliografia.

Răspunde:  coordonatorul  de  proiect,  Serviciul  Resurse  Umane  din  cadrul 

DGASPC Mureş. 41
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17. Activitatea de dotare a noului centru.

(Luna 11-12 de implementare)

Odată  cu  finalizarea  lucrărilor  de  reabilitare,  modernizare  şi  utilare  tehnică  şi 

concomitent  cu  activitatea  de  recepţie  a  bunurilor  şi  echipamentelor  achiziţionate, 

personalul centrului va întreprinde activităţi de curăţenie şi amenajare a noilor spaţii, în 

vederea pregătirii atât a acţiunii de transfer a beneficiarilor precum şi cea de deschidere 

şi inaugurare, planificată la finalul perioadei de implementare a proiectului. 

Răspunde: coordonatorul de proiect, personalul de specialitate din centru.

18. Admiterea şi cazarea beneficiarilor

(Luna 12 de implementare)

După finalizarea activităţilor de reabilitare, curăţenie şi dotare, se va purcede la 

admiterea şi cazarea celor 108 de beneficiari în noul centru; personalul de specialitate va 

efectua instruirea rezidenţilor  cu  scopul  de a familiariza  beneficiarii  cu  noile  locaţii  şi 

facilităţi oferite de acestea.

Răspunde: coordonatorul de proiect, personalul de specialitate din centru.

19. Demararea procedurilor de autorizare /avizare

(Lunile 11-12 de implementare)

Conform legislaţiei în vigoare, orice unitate care doreşte să desfăşoare activităţi de 

găzduire şi îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi trebuie să obţină avize şi autorizaţii de 

funcţionare.  Centrul  de Recuperare şi  Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş va  respecta 

cadrul legal în domeniu şi va fi nevoită să obţină avizele şi autorizaţiile necesare de la 

diferitele autorităţi prevăzute de lege, inclusiv avizul din partea Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Handicap.

Astfel, în această etapă se va proceda la întocmirea documentaţiei necesare în 

vederea obţinerii avizelor pentru funcţionare de la Direcţia de Sănătate Publică Mureş, de 

la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, Inspectoratul pentru Situaţii  de Urgenţă al 

Judeţului Mureş – Pompieri şi Apărare Civilă. De asemenea, se vor iniţia demersurile în 

vederea întabulării noului centru.
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Răspunde: coordonatorul de proiect, responsabilul tehnic.

20. Efectuarea activităţii de audit financiar

(Lunile 9 şi 12 de implementare)

Pe parcursul implementării proiectului, după rambursarea de către AM POR a 50% 

din  cheltuielile  efectuate  precum şi  la  finele  perioadei  de  implementare  a  proiectului, 

persoana/societatea autorizată, selectată în conformitate cu prevederile legislaţiei privind 

achiziţiile publice, va efectua auditul financiar al proiectului.

Răspunde:  coordonatorul  de  proiect,  responsabilul  financiar,  societatea  de 

specialitate contractată.

21. Monitorizarea proiectului şi redactarea rapoartelor de progres şi final

(Lunile 1- 12 de implementare)

Monitorizarea  procesului  de  implementare  a  proiectului  este  o  acţiune  cu  un 

caracter  continuu,  realizată  atât  de  coordonatorul  proiectului  cât  şi  de  personalul  de 

conducere al instituţiei. 

Odată  cu  transmiterea  cererilor  de  rambursare  se  va depune  şi  un  raport  de 

progres.

La încheierea perioadei de implementare a proiectului, odată cu finalizarea tuturor 

activităţilor descrise mai sus, solicitantul va elabora şi transmite cererea de rambursare 

finală  precum  şi  un  raport  final  în  care  se  va  descrie  în  detaliu  întregul  proces  de 

implementare al proiectului şi gradul de atingere al obiectivelor.

Răspunde:  coordonatorul  de  proiect,  personalul  de  conducere  al  instituţiei, 

responsabilul financiar.
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2.3.6 Calendarul activităţilor

Nr.
crt
 

Activitate/ 
subactivitate
 

Poziţia/ 
persoana 
responsab
ilă  cu 
implemen
tarea 
activităţii
 

Anul 1 Anul 2 Anul3

Lu
na

 1

Lu
na

 2

Lu
na

 3

Lu
na

 4

Lu
na

 5

Lu
na

 6

Lu
na

 7

Lu
na

 8

Lu
na

 9

Lu
na

 1
0

Lu
na

 1
1

Lu
na

 1
2

Lu
na

 1

Lu
na

 2

Lu
na

 3

Lu
na

 4

Lu
na

 5

Lu
na

 6

Lu
na

 7

Lu
na

 8

Lu
na

 9

Lu
na

 1
0

Lu
na

 1
1

Lu
na

 1
2

Lu
na

 1

Lu
na

 2

1

Elaborarea Documentaţiei de 
avizare lucrări  de intervenţii, 
a  expertizei  tehnice  şi  a 
auditului energetic

-Comp. 
Programe-
Proiecte
-Comp.  De 
Achiziţii 
Publice
-Societatea 
contractată

2

Obţinerea  documentaţiei 
conexe  necesare  depunerii 
cererii de finanţare

 -Comp. 
Programe-
Proiecte

3
Elaborarea  analizei  cost-
beneficiu

 -Comp. 
Programe-
Proiecte
-Comp.  De 
Achiziţii 
Publice
-Societatea 
contractată

4

Depunerea  Cererii  de 
finanţare

 -Comp. 
Programe-
Proiecte

Nr.
crt

Activitate/ 
subactivitate

Poziţia/ 
persoana 

Anul 1 Anul 2 Anul 
3
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  responsab
ilă  cu 
implemen
tarea 
activităţii
 Lu

na
 1

Lu
na

 2

Lu
na

 3

Lu
na

 4

Lu
na

 5

Lu
na

 6

Lu
na

 7

Lu
na

 8

Lu
na

 9

Lu
na

 1
0

Lu
na

 1
1

Lu
na

 1
2

Lu
na

 1

Lu
na

 2

Lu
na

 3

Lu
na

 4

Lu
na

 5

Lu
na

 6

Lu
na

 7

Lu
na

 8

Lu
na

 9

Lu
na

 1
0

Lu
na

 1
1

Lu
na

 1
2

Lu
na

 1

Lu
na

 2

5

Elaborarea proiectului tehnic 
şi  a  detaliilor  de  execuţie 
pentru lucrările de reabilitare, 
modernizare şi dotare clădire 
pentru  înfiinţare  Centru  de 
Recuperare  şi  Reabilitare 
Neuropsihiatrică Luduş

  -Comp. 
Programe-
Proiecte
-Comp.  De 
Achiziţii 
Publice
-Societatea 
contractată

6

Obţinerea  documentaţiei 
necesare  în  etapa 
precontractuală

  -Comp. 
Programe-
Proiecte

7
Semnarea  Contractului  de 
finanţare

Reprezentan
tul  legal  al 
DGASPC 
Mures

8

Elaborarea  agendei  de lucru 
a echipei de implementare a 
proiectului

-Echipa  de 
implementa
re  a 
proiectului

9

Mediatizarea proiectului
-Serviciul de 
Monitorizare
,  Strategii, 
Relaţii  cu 
Publicul  al 
DGASPC 
Mureş  şi 
coordonator 
de proiect

Nr.
crt
 

Activitate/ 
subactivitate
 

Poziţia/ 
persoana 
responsab
ilă  cu 
implemen
tarea 
activităţii
 

Anul 1 Anul 2
Anul 

3

Lu
na

 1

Lu
na

 2

Lu
na

 3

Lu
na

 4

Lu
na

 5

Lu
na

 6

Lu
na

 7

Lu
na

 8

Lu
na

 9

Lu
na

 1
0

Lu
na

 1
1

Lu
na

 1
2

Lu
na

 1

Lu
na

 2

Lu
na

 3

Lu
na

 4

Lu
na

 5

Lu
na

 6

Lu
na

 7

Lu
na

 8

Lu
na

 9 Lu
na

 1
0

Lu
na

 1
1

Lu
na

 1
2

Lu
na

 1

Lu
na

 2

10 Achiziţia  serviciul  de  audit 
financiar

coordonator
de proiect, 
responsabil 
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cu achiziţiile 
publice

11
Contractarea  serviciului  de 
dirigenţie de şantier

coordonator 
de proiect, 
responsabil 
cu achiziţiile 
publice

12

Contractarea  execuţiei 
lucrărilor  de  reabilitare, 
modernizare  şi  utilare 
tehnică

coordonator 
de proiect, 
responsabil 
cu achiziţiile 
publice

13

Executarea  lucrărilor  de 
reabilitare,  modernizare  şi 
utilare tehnică

executantul 
lucrărilor, 
coordonator 
de  proiect, 
responsabil 
tehnic, 
responsabil 
financiar, 
dirigintele 
de şantier

14
Recepţia  la  terminarea 
lucrărilor

executantul 
lucrărilor, 
coordonator 
de  proiect, 
responsabil 
tehnic, 
dirigintele 
de şantier

Nr.
crt
 

Activitate/ 
subactivitate
 

Poziţia/ 
persoana 
responsab
ilă  cu 
implemen
tarea 
activităţii
 

Anul 1 Anul 2
Anul 

3

Lu
na

 1

Lu
na

 2

Lu
na

 3

Lu
na

 4

Lu
na

 5

Lu
na

 6

Lu
na

 7

Lu
na

 8

Lu
na

 9

Lu
na

 1
0

Lu
na

 1
1

Lu
na

 1
2

Lu
na

 1

Lu
na

 2

Lu
na

 3

Lu
na

 4

Lu
na

 5

Lu
na

 6

Lu
na

 7

Lu
na

 8

Lu
na

 9

Lu
na

 1
0

Lu
na

 1
1

Lu
na

 1
2

Lu
na

 1

Lu
na

 2

15

Achiziţia  de  bunuri  şi 
echipamente necesare dotării 
noului centru

coordonator 
de  proiect, 
responsabil 
cu  achiziţiile 
publice, 
responsabil 
financiar

16 Angajarea personalului coordonator
de  proiect, 
Serviciul 
Resurse 
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Umane  din 
cadrul 
DGASPC 
Mureş

17
Activitatea de dotare a noului 
centru

coordonator
de  proiect, 
personalul 
de 
specialitate 
din centru

18
Admiterea  şi  cazarea 
beneficiarilor

coordonator
de  proiect, 
personalul 
de 
specialitate 
din centru

19
Demararea  procedurilor  de 
autorizare /avizare

coordonator
de  proiect, 
responsabil 
tehnic

Nr.
crt
 

Activitate/ 
subactivitate
 

Poziţia/ 
persoana 
responsab
ilă  cu 
implemen
tarea 
activităţii
 

Anul 1 Anul 2
Anul 

3
Lu

na
 1

Lu
na

 2

Lu
na

 3

Lu
na

 4

Lu
na

 5

Lu
na

 6

Lu
na

 7

Lu
na

 8

Lu
na

 9

Lu
na

 1
0

Lu
na

 1
1

Lu
na

 1
2

Lu
na

 1

Lu
na

 2

Lu
na

 3

Lu
na

 4

Lu
na

 5

Lu
na

 6

Lu
na

 7

Lu
na

 8

Lu
na

 9

Lu
na

 1
0

Lu
na

 1
1

Lu
na

 1
2

Lu
na

 1

Lu
na

 2

20
Efectuarea activităţii de audit 
financiar

coordonator
de  proiect, 
responsabil 
financiar, 
societatea 
de 
specialitate 
contractată.

21

Monitorizarea  proiectului  şi 
redactarea  rapoartelor  de 
progres şi final

coordonator 
de  proiect, 
personalul 
de 
conducere 
al  instituţiei, 
responsabil 
financiar 47
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2.3.7. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului 

Consiliul  Judeţean  Mureş  -  Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia 

Copilului Mureş va asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% 

din valoarea cheltuielilor eligibile) şi acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Echipa de implementare a proiectului va fi asigurată de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi va fi formată din: 

• 1 coordonator de proiect, 

• 1 responsabil cu achiziţiile publice, 

• 1 responsabil cu operaţiunile financiare, 

• 1 responsabil cu coordonarea tehnică. 

Activităţile  de  management  ale  proiectului  se  vor  efectua  la  sediul  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, corpul C, la parter, camera 9, 

dotată cu trei birouri, două calculatoare, două aparate multifuncţionale, o imprimantă, linie 

telefonică directă, un aparat de telefon/fax.

Sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş se află 

în  Tg.  Mureş,  str.  Trebely,  nr.  7  şi  dispune de  mijloace  de trasport  necesare  pentru 

deplasarea la locaţia proiectului.

2.3.8 Rezultate anticipate 

Activitatea 1. Elaborarea Documentaţiei de avizare lucrări de intervenţii, a expertizei 

tehnice şi a auditului energetic 

Rezultatul acestei activităţi a constat în obţinerea documentaţiei de avizare lucrări de 

intervenţii,  a expertizei  tehnice şi  a auditului  energetic,  adică a documentaţiei  tehnico-

economice  prin  care  se  stabilesc  principalii  indicatori  tehnico-economici  aferenţi 

obiectivului  de  investiţii  pe  baza  necesităţii  şi  oportunităţii  realizării  acestuia  şi  care 

cuprinde  soluţiile  funcţionale,  tehnologice,  constructive  şi  economice  ce  urmează  a  fi 

supuse aprobării.

Activitatea 2. Obţinerea documentaţiei  conexe necesare depunerii  cererii  de 

finanţare

Rezultatele aferente acestei activităţi au fost obţinerea Certificatului de urbanism de 

la Primăria oraşului Luduş, actul de informare prin care autoritatea publică locală face 
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cunoscute  elementele  privind  regimul  juridic,  economic  şi  tehnic  al  terenurilor  şi 

construcţiilor existente şi stabilesc cerinţele urbanistice ce urmează să fie îndeplinite în 

funcţie  de specificul  amplasamentului,  precum şi  lista cuprinzând avizele  şi  acordurile 

legale, necesare în vederea autorizării.

Tot în perioada desfăşurării acestei activităţi s-a obţinut şi Acordul de mediu, de la 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş.

        Activitatea 3. Elaborarea Analizei cost-beneficiu

Rezultatul  acestei  activităţi  a  fost  obţinerea  analizei  cost-beneficiu,  adică  a 

documentaţiei  economice  prin  care  s-au  stabilit  principalii  indicatori  financiari  aferenţi 

obiectivului  de  investiţii  pe  baza  necesităţii  şi  oportunităţii  realizării  acestuia  şi  care 

cuprinde soluţiile economice cele mai viabile privitoare la investiţia propusă.

Activitatea 4. Depunerea  Cererii de finanţare

Depunerea  Cererii  de  finanţare  va  avea  drept  rezultat  demararea  procesului  de 

evaluare  administrativă şi a eligibilităţii, tehnică-financiară a acesteia precum şi primirea 

unui rezultat favorabil sau nefavorabil privind obţinerea finanţării.

Activitatea 5. Elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie pentru 

lucrările  de reabilitare,  modernizare şi  dotare clădire pentru înfiinţare  Centru de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş

Rezultatele acestei activităţi se concretizează prin elaborarea proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuţie a lucrărilor de reabilitare, modernizare şi dotare; se va întocmi astfel 

documentaţia  tehnică  de  specialitate  şi  caietele  de  sarcini.  Acestea  vor  fi  întocmite 

conform  documentaţiei  de  avizare  a  lucrărilor  de  intervenţie,  a  expertizei  tehnice,  a 

auditului energetic şi a normelor metodologice în vigoare.

Activitate 6. Obţinerea documentaţiei necesare în etapa precontractuală

Rezultatele  acestei activităţi sunt obţinerea următoarelor documente:
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 Certificatului de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată exigibile a 

impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat, eliberat de Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice - Administraţia Finanţelor Publice; 

 Certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale eliberat de primărie;

       Acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii – Inspectoratul Teritorial în Construcţii 

pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente

Concret,  în  această  etapă  se  vor  întocmi  şi  depune  la  autorităţile  competente 

documentaţiile necesare în scopul obţinerii Acordului Inspectoratului de Stat în Construcţii 

pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente şi a  Autorizaţiei de construire (şi 

implicit a tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare pentru aceasta).

Activitatea 7. Semnarea contractului de finanţare

În  condiţiile  unei  evaluări  favorabile,  după  efectuarea  vizitei  la  faţa  locului  a 

reprezentanţilor  OI  şi  AM POR şi  a verificării  documentelor  solicitate,  rezultatul  se va 

concretiza prin semnarea unui Contract de finanţare.

Activitatea  8.  Elaborarea  agendei  de  lucru  a  echipei  de  implementare  a 

proiectului

Efectuarea  acestei  activităţi  va  avea  drept  rezultat  cunoaşterea  clară  a 

responsabilităţilor fiecărui membru al echipei de implementare a proiectului, din punctul 

de  vedere  al  rolului  în  implementare  –  coordonare,  tehnic,  financiar-contabil,  achiziţii 

publice precum şi prefigurarea minuţioasă, în termeni reali, a etapelor de implementare a 

proiectului, cu detalierea clară a activităţii în care este implicat fiecare membru al echipei.

Activitatea 9. Mediatizarea proiectului
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Rezultatul  obţinut  prin  efectuarea  acestei  activităţi  va  consta  în  aducerea  la 

cunoştinţă publică prin intermediul mass-mediei a succesului obţinut de către Solicitant în 

ceea ce priveşte accesarea fondurilor  necesare implementării  proiectului,  precum şi  a 

procesului  de  implementare  propriu-zisă.  Se  vor  prezenta  progresiv  obiectivele 

Programului  Operaţional  Regional  2007-2013,  Axa  prioritară  3  –„Îmbunătăţirea 

infrastructurii  sociale”,  a  Domeniului  de intevenţie  3.2,  obiectivele  Proiectului,  membrii 

echipei  de  proiect,  grupurile  ţintă  (beneficiari  direcţi  şi  indirecţi),  precum  şi  impactul 

estimat asupra acestora. Totodată, vor fi aduse la cunoştinţa publicului costurile totale ale 

proiectului, sursele de finanţare şi cuantumul contribuţiei Solicitantului. Ultima acţiune de 

mediatizare  va  prezenta rezultatele  obţinute  prin  implementarea proiectului,  gradul  de 

atingere al obiectivelor propuse şi costurile totale ale acestuia. 

Activitatea 10. Achiziţia serviciul audit financiar 

Prin efectuarea acestei activităţi, nu numai că vor fi respectate prevederile legale 

din  domeniu,  dar  şi  se  va  asigura  verificarea efectuării  corecte  a tuturor  plăţilor  şi  a 

cheltuielilor, în conformitate cu bugetul proiectului.

Activitatea 11. Contractarea serviciului de dirigenţie de şantier

Asigurarea  serviciului  de  dirigenţie  de  şantier  va  avea  drept  rezultat  atât 

respectarea prevederilor legale din domeniu cât şi verificarea executiei corecte a lucrărilor 

de reabilitare, conform autorizatiei de construire si proiectului tehnic.

         Activitatea 12. Contractarea execuţiei lucrărilor de reabilitare, modernizare şi 

utilare tehnică

Rezultatele aferente acestei activităţi sunt încheierea contractului pentru realizarea 

lucrărilor de reabilitare, modernizare şi utilare tehnică, ca urmare a licitaţiei deschise.

 

         Activitatea 13. Executarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi utilare 

tehnică

Rezultatele acestei activităţi reprezintă însăşi esenţa procesului de implementare a 

prezentului  proiect,  respectiv  lucrările  de  reabilitare,  modernizare  şi  utilare  tehnică  a 
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clădirii pentru înfiinţarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş. 

Pe  parcursul  realizării  acestei  activităţi  se  vor  efectua  şi  acţiuni  de  monitorizare  a 

lucrărilor, consultări cu proiectantul lucrării, cu reprezentanţi ai instituţiilor de specialitate, 

etc.  care  vor  avea  drept  rezultat  realizarea  unei  lucrări  de  reabilitare  şi  modernizare 

conforme din punct de vedere tehnic şi calitativ.

Activitatea 14. Recepţia la terminarea lucrărilor

 Conform normativelor  legale  în  vigoare,  la  finalul  celor  şase  luni  de  execuţie  a 

lucrărilor de reabilitare, modernizare şi utilare tehnică se va efectua recepţia la terminarea 

lucrărilor  de  reabilitare,  modernizare  şi  utilare  tehnică.  Rezultatul  acestei  activităţi  va 

consta propriu-zis în întocmirea unui Proces – verbal de recepţie a lucrărilor şi dobândirea 

dreptului de utilizare a noului centru.

Activitatea  15.  Achiziţia  de  bunuri  şi  echipamente  necesare  dotării  noului 

centru 

Rezultatele  aferente  acestei  activităţi  sunt  contractarea  furnizorilor  de  bunuri  şi 

echipamente, ca urmare a desfăşurării  procedurilor de achiziţie publică. Se va asigura 

astfel o dotare cu bunuri şi echipamente moderne, care va permite desfăşurarea, în cele 

mai  bune condiţii,  a  activităţilor  atât  a  celor  administrative  cât  mai  ales  a  activităţilor 

terapeutice de recuperare şi socializare. 

Activitatea 16. Angajarea personalului

Rezultatul acestei activităţi  constă în angajarea personalului care va deservi  noul 

centru:  personalul  de  conducere,  personalul  administrativ,  personalul  de  specialitate, 

personalul de îngrijire.

Activitatea 17. Dotarea noului centru

Rezultatele  acestei  activităţi  vor  fi  efectuarea  curăţeniei,  dotarea  cu  bunurile  şi 

echipamentele achiziţionate şi amenajarea noilor spaţii, astfel încât să permită cazarea 

beneficiarilor şi inaugurarea oficială.

Activitatea 18. Admiterea şi cazarea beneficiarilor
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Rezultatul acestei acţiuni va fi accesul direct al beneficiarilor la servicii de cazare şi 

tratament  în  conformitate  cu  standardele  minime  de  calitate  din  domeniu,  unul  din 

obiectivele propuse prin prezentul proiect. 

Activitatea 19. Demararea procedurilor de autorizare /avizare

 Conform legislaţiei în vigoare, orice unitate care doreşte să desfăşoare activităţi de 

găzduire şi îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi trebuie să obţină avize şi autorizaţii de 

funcţionare. Clădirea Centrului de Recuperare şi  Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş va 

respecta  cadrul  legal  în  domeniu  şi  va  obţine  avizele  şi  autorizaţiile  necesare  de  la 

diferitele autorităţi prevăzute de lege, inclusiv avizul din partea Autorităţii Naţionale pentru 

Persoanele cu Handicap.

Realizarea acestei activităţi va avea drept rezultat funcţionarea în condiţiile legii a 

Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş, asigurând astfel servicii de 

asistenţă şi recuperare persoanelor cu dizabilităţi de calitate.

Activitatea 20. Efectuarea activităţii de audit financiar

Rezultatul acestei activităţi va consta în efectuarea auditului financiar al proiectului, 

pe parcursul implementării proiectului, după rambursarea de către AM POR a 50% din 

cheltuielile  efectuate  precum  şi  la  finele  perioadei  de  implementare  a  proiectului, 

asigurându-se  astfel  eligibilitatea  costurilor  efectuate  şi  corectitudinea  operaţiunilor 

financiare efectuate.

Activitatea 21. Monitorizarea proiectului şi redactarea rapoartelor de progres şi 

final

Scopul  acestei  activităţi  este,  pe  de-o  parte,  unul  de  urmărire  al  procesului  de 

implementare,  raportat  la  activităţile  prevăzute  şi  la  calendarul  acestora şi  pe de altă 

parte, de a prezenta succint evoluţia procesului de implementare a proiectului, cu toate 

activităţile  desfăşurate,  costurile  aferente  precum şi  gradul  de  atingere  al  obiectivelor 

propuse.
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Managementul proiectului  va fi  asigurat de către echipa de implementare a proiectului 

care  va  fi  formată  din:  coordonator  de  proiect,  responsabil  cu  achiziţiile  publice, 

responsabil cu coordonarea tehnică, responsabil cu operaţiunile financiare.

Poziţia, atribuţiile şi rolul fiecărui membru al echipei de implementare a proiectului:

Coordonatorul de proiect.

- coordonează activităţile echipei de implementare a proiectului;

- monitorizează şi evaluează stadiile de implementare a proiectului;

- face parte din comisiile de evaluare a ofertelor de la diverşi furnizori de bunuri, servicii şi 

lucrări;

- este responsabil de respectarea procedurilor în orice activitate legată de implementarea 

proiectului;

- colaborează cu instituţiile, organizaţiile şi reprezentanţii mass-mediei locale;

- întocmeşte rapoarte tehnice şi financiare;

- asigură respectarea prevederilor contractului de finanţare;

- menţine permanent contactul cu O.I.;

- coordonează activitatea de monitorizare a proiectului.

Responsabilul cu achiziţiile publice.

-  elaborează  caietele  de  sarcini  pentru  achiziţionarea  serviciilor/bunurilor/lucrărilor 

prevăzute;

- este responsabil de întocmirea specificaţiilor tehnice pentru achiziţiile realizate în cadrul 

proiectului;

- este responsabil de corespondenţa referitoare la achiziţii;

- face parte din comisia de recepţie a bunurilor achiziţionate;

- întocmeşte rapoartele de achiziţii;

- răspunde de respectarea procedurilor în derularea achiziţiilor;

- se consulltă şi colaborează în permanenţă cu coordonatorul de proiect.

Responsabilul cu operaţiunile financiare.

- verifică eligibilitatea şi valabilitatea documentelor pe baza cărora se fac plăţile din contul 

proiectului;

- răspunde de verificarea lunară a concordanţei dintre documentele justificative de plată şi 

extrasele de cont ale proiectului;
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-  întocmeşte  documente  justificative  pentru  orice  operaţie  care  afectează  bugetul 

proiectului;

- înregistrează cronologic şi sistematic operaţiunile contabile efectuate;

- ţine evidenţa analitică a tuturor operaţiunilor şi rulajelor efectuate prin contul proiectului;

-  verifică  regularitatea  şi  exactitatea  plăţilor  efectuate  şi  răspunde  de  înregistrarea 

acestora în contabilitate;

- responsabil de evidenţa cheltuielilor derulate din contul proiectului;

- responsabil cu derularea fondurilor alocate în conformitate cu prevederile contractului;

- se consulltă şi colaborează în permanenţă cu coordonatorul de proiect.

Responsabilul cu coordonarea tehnică.

-  coordonează şi  verifică  activităţile  referitoare  la  lucrările  de  reabilitare,  modernizare, 

utilare şi amenajare a noilor spaţii;

- participă ca membru în comisia de licitaţie a lucrărilor de reabilitare şi modernizare;

- verifică respectarea graficului de execuţie al lucrărilor de reabilitare şi modernizare;

- participă la activitatea comisiei de recepţie a lucrărilor;

- păstrează legătura cu dirigintele de şantier;

- se consulltă şi colaborează în permanenţă cu coordonatorul de proiect.

Fişele de post detaliate corespunzătoare fiecăruia reprezintă Anexă la prezenta Cerere de 

finanţare.

De menţionat că toate persoanele care vor fi nominalizate pentru fiecare dintre funcţiile de 

mai  sus  au  experienţă  în  implementarea  unor  astfel  de  proiecte,  datorată  proiectelor 

implementate în anii anteriori de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş.

Din  experienţa  anterioară  de  implementare  a  unor  astfel  de  proiecte,  au  fost 

identificaţi  o  serie  de  factori  de  risc care  ar  putea  influenţa  negativ  eficacitatea  si 

eficienta implementării: 

• Definirea  deficitara  a  cerintelor  şi  responsabilităţilor  a  membrilor  echipei  de 

implementare

• Neestimarea corecta a timpilor si eforturilor. 

• Planificarea si urmarirea deficitara a proiectului implementarii. 
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• Slaba comunicare in cadrul proiectului; practicarea unei comunicări pe verticală, în 

timp  ce  comunicarea  pe  orizontală  este  informală  şi  insuficient  practicată  şi 

stimulată. 

• Tratarea  incompletă  şi  atenţia  insuficientă  acordată  analizelor  ce  preced  orice 

schimbare; 

•  Întâietatea  acordată  activităţilor  şi  sarcinilor  urgente  sau  nou  apărute,  în 

detrimentul priorităţilor şi prioritizării obiectivelor strategice; 

•  Practicarea unui rol pasiv din partea unora dintre părţile implicate în diferite faze 

ale implementării; 

• Asumarea unei responsabilităţi generice de grup, şi nu individualizat pentru acţiuni 

bine determinate; 

• Inexistenta la nivelul cel mai înalt de decizie a unui comitet director cu sarcina de a 

urmări  şi  sprijini  procesul  de  implementare;  acelaşi  comitet  ar  trebui  să 

supravegheze şi respectarea priorităţilor şi alocarea resurselor în conformitate cu 

acestea.

Considerăm însă că, în implementarea acestui proiect, identificarea acestor factori 

de risc a condus la stabilirea unor proceduri de eliminare a acestora, de exemplu, s-au 

prevăzut  pentru  majoritatea  activităţilor  perioade  de  timp  mai  mari  decât  cele  reale 

necesare, s-au identificat responsabilităţile fiecărui membru al echipei de implementare, 

s-a  stabilit  o  procedură  de  monitorizare  a  proiectului,  etc.  Astfel,  metodologia  de 

implementare a proiectului prevede:

• coordonarea:  metodă prin  care echipa de proiect  îşi  asigură optimizarea îndeplinirii 

sarcinilor fiecărui membru, inclusiv prin reducerea duratei de timp necesară îndeplinirii 

sarcinii;

• prioritizarea: metodă prin care se stabileşte o listă a activităţilor în funcţie de importanţa 

lor şi de durata de timp necesară pentru a le încheia cu rezultatele aşteptate;

• planificarea riguroasă: metodă prin care se stabilesc responsabilităţi clare şi precise, 

precum  şi,  mai  ales,  termene-limită  pentru  îndeplinirea  acţiunilor  necesare 

implementării cu succes a proiectului;

• analiza de tip SWOT:  tip de analiză care descrie în mod sumar atât caracteristicile 

intrinseci  ale  implementării  proiectului,  adică  factorii  interni  pozitivi  (puncte  tari,  ce 

trebuie  păstrate)  sau negativi  (puncte  slabe,  care  trebuie  anulate),  cât  şi  contextul 

implementării, adică factorii externi favorabili (oportunităţi) sau nefavorabili (ameninţări), 

permiţând analizarea scenariilor alternative de lucru;
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• inducerea  în  conştiinţa  membrilor  comunităţilor  locale  în  care  se  implementează  

proiectul  a  unor  stimuli  de  participare  –  implicare:  metodă  prin  care  se  încearcă 

conştientizarea  la  nivelul  membrilor  comunităţii  a  implicaţiilor  pe  care  le  are 

implementarea proiectului,  cu scopul  final  de  a induce participarea şi  implicarea în 

proiect a tuturor celor ce-şi regăsesc interese comune în implementarea lui;

     Evaluarea internă şi externă a proiectului:

I. Evaluarea financiar-contabilă: urmăreşte verificarea pas cu pas a modului de obţinere şi a 

modului  de  administrare  a  resurselor  financiare  alocate  proiectului;  este  vorba  aici  de 

completarea  contribuţiei  locale,  de  administrarea  fondurilor  comunitare,  de  raportarea 

modului în care s-au administrat aceste fonduri etc.; intern, această evaluare se efectuează 

de către responsabilul financiar şi de coordonatorul de proiect, în timp ce în plan extern 

această operaţiune va fi efectuată de către firma de audit care va fi contractată.

II Monitorizarea şi analiza permanentă a datelor colectate din teren cu scopul de a evalua 

modalitatea  în  care  activităţile  proiectului  respectă  graficul  planificat  (lucrările  de 

reabilitare şi modernizare, racordările la utilităţi, graficul de achiziţii, etc).

    Evaluarea internă a echipei de implementare a proiectului:

I.  Evaluarea vitezei de reacţie şi a capacităţii  de adaptabilitate a membrilor echipei de 

proiect, un procedeu care ar putea avea ca rezultat indicatori  activi  de performanţă în 

derularea activităţilor;

II.  Evaluarea periodică a performanţelor  profesionale ale  membrilor  echipei  de proiect 

după modelul aplicat în sistemul funcţiei publice din România, folosind de exemplu, fişe 

de evaluare standard a performanţelor profesionale.

Echipa  de  implementare  a  proiectului  se  va  întruni  săptămânal  cu  personalul  de 

conducere al DGASPC Mureş, respectiv directorul general şi directorul general adjunct 

economic  în  şedinţe  de  informare  iar  lunar  va  prezenta  o  raportare  a  stadiului  de 

implementare al proiectului către Consiliul Judeţean Mureş. La finalizarea fiecărei şedinţe 

se va întocmi un Proces-verbal care conţine problematicile discutate, concluziile întâlnirii, 

sugestiile  şi  recomandările  personalului  de  conducere.  Odată  cu  începerea  lucrărilor 

propriu-zise de reabilitare şi modernizare, coordonatorul de proiect, responsabilul tehnic şi 

dirigintele de şantier angajat vor efectua vizite periodice de monitorizare a lucrărilor, a 
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modului de respectare a prevederilor proiectului tehnic precum şi a respectării graficului 

de execuţie.

2.5 DURATA PROIECTULUI

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni.

Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni.

2.6  INDICATORI
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2.7 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Implementarea proiectului se face în parteneriat? 

              DA

INDICATORI Valoare la începutul 
perioadei de 

implementare

Valoare la sfârşitul 
perioadei de 

implementare 

Rezultat imediat (direct)

(indicatorii se vor corela cu 
rezultatele prevăzute la pct 2.3.6)

Centre sociale moder-
nizate/dezvoltate/ echipate

0 1

Numărul persoanelor cu 
dizabilităţi care vor beneficia de 
serviciile sociale de înaltă calitate

0 108

Numărul persoanelor cu handicap 
neuropsihiatric certificate care au 
acces la serviciile sociale 
rezidenţiale în oraşul Luduş

0 108

Numărul persoanelor de sex 
feminin care beneficiază de 
serviciul social rezidenţial creat

0 56

Numărul persoanelor de sex 
masculin care beneficiază de 
serviciul social rezidenţial creat

0 52

Numărul persoanelor de etnie 
rromă care beneficiază de 
serviciul social rezidenţial creat

0 11

Numărul centrelor rezidenţiale 
pentru persoanele cu handicap 
neuropsihiatric din judeţul Mureş

3 4

Aria totală utilă a centrului 
rezidenţial (m2)

Rezultate induse (indirecte)

(efecte pe termen mediu/lung)

3254,89 mp 3309,64 mp

Locuri de muncă create în faza de 
execuţie

0 30

Locuri de muncă nou create în 
faza de funcţionare

0 69
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              NU

Dacă DA, descrieţi partenerii, completând următorul tabel:

Denumire organizaţie 
partenere

Tipul organizaţiei 
partenere

Mod de implicare 
financiar

Mod de implicare în 
implementare

2.8  RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

Proiectul  propus  relaţionează/răspunde  strategiilor,  programelor  şi  proiectelor 

descrise mai  jos întrucât toate urmăresc acelaşi  obiectiv principal,  respectiv  creşterea 

calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi, obiectiv realizabil prin reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

           MOD DE RELAŢIONARE

Hotărârea de Guvern  nr. 1826/ 
2005 pentru aprobarea Strategiei 
naţionale de dezvoltare a 
serviciilor sociale.

Prezenta  legislatie,  elaborata  de  Ministerul 
Muncii,  Solidaritatii  Sociale  si  Familiei,  a 
realizat  un  cadru  instituţional  general  de 
organizare si de gestionare a serviciilor sociale 
adresate  tuturor  persoanelor  aflate  in  situatie 
de vulnerabilitate,  definind tipurile  de servicii, 
categoriile  de  beneficiari,  furnizorii  de servicii 
sociale şi  principiile de acreditare a acestora, 
responsabilitatile  autoritatilor  publice  la  nivel 
central si local precum şi liniile de finantare ale 
serviciilor sociale.

     Ca de altfel toate serviciile sociale oferite de 
instituţia  noastră,  şi  noul  centru  propus  a  fi 
înfiinţat prin prezentul proiect va funcţiona şi va 
fi  organizat  pe  baza principiilor  prevăzute  de 
acestă legislaţie.

Hotararea Guvernului nr. 1175/2005 
privind aprobarea Strategiei 
Naţionale pentru protecţia, 
integrarea şi incluziunea socială 
a persoanelor cu handicap în 
perioada 2006-2013 – „Şanse 
egale pentru persoanele cu 
handicap-către o societate fără 
discriminări”.

Proiectul  propus  răspunde  acestei  Strategii 
Naţionale, în condiţiile în care prin obiectivele 
sale  generale  şi  specifice  sunt  urmărite 
aceleaşi rezultate, respectiv:

• Creşterea  capacităţii  instituţionale  şi 
administrative  a  autorităţilor  publice 
locale;

• Promovarea furnizării serviciilor sociale 
de  calitate  care  să  răspundă  nevoilor 
individuale ale persoanei cu handicap;

X
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• Corelarea  sistemului  de  protecţie  a 
copilului cu handicap cu cel al adultului 
cu handicap

• Accesibilizarea  mediului  fizic  şi 
informaţional.  

Strategia de Dezvoltare a 
serviciilor sociale în judeţul 
Mureş în domeniul protecţiei şi 
promovării drepturilor copilului şi 
a persoanelor adulte cu handicap 
sau aflate la nevoie pentru 
perioada 2008-2011, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr. 49/27.03.2008 şi 
modificată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 
162/2009.

De  asemenea,  proiectul  răspunde  şi  acestei 
strategii  concrete a judeţului  Mureş,  strategie 
prin care se urmăreşte:
-  asigurarea  populatiei  (cu  precădere  a 
populaţiei cu handicap) cu servicii esentiale în 
vederea  imbunătăţirii  şi  dezvoltării 
infrastructurii  serviciilor  sociale  într-un  mod 
echitabil pe întreg teritoriul judeţului,
-  creşterea  calitatii  acestor  servicii  la 
standardele  naţionale  şi  europene  din 
domeniu,
cu  implicatii  pozitive  asupra  gradului  de 
protecţie socială şi acces egal al cetăţenilor la 
astfel de servicii. 

Planul  de  Dezvoltare  al 
Regiunii Centru a fost aprobat 
de  catre  Consiliul  pentru 
Dezvoltare Regionala in cadrul 
sedintei  din  26.04.2006, 
versiunea  revizuita  si 
reactualizara  a  Planului 
Regional  de  Dezvoltare  2007-
2013 fiind ulterior aprobata de 
catre  Consiliul  pentru 
Dezvoltare  Regionala  prin 
Hotararea  nr.  8  din  15  aprilie 
2008.

AXA PRIORITARA 1 a acestuia, respectiv 
DEZVOLTAREA  INFRASTRUCTURII 
LOCALE  SI  REGIONALE  (transport, 
mediu  ,  utilitati  publice,  infrastructura 
sociala-scoli,  spitale,  infrastructura  de 
comunicatii-retele telefonie, internet, etc) 
urmăreşte in mod concret, printre altele: 
dezvoltarea  si  modernizarea 
infrastructurii  educationale, sociale si de 
sanatate urmarind  ca obiectiv  specific 
imbunatatirea  serviciilor  de  sanatate, 
serviciilor  sociale si  a  accesului  la 
educatie  si  pregatire  profesionala. 
MASURA 1.3 Dezvoltarea si modernizarea 
infrastructurii educationale, sociale si de 
sanatate  are  drept  unul  din  obiectivele 
sale  specifice  crearea,  modernizarea si 
extinderea  infrastructurii  sociale  si  de 
sanatate si asigurarea  dotărilor  necesare 
pentru oferirea unor servicii de sanatate 
performante  şi  recomanda  ca  tip  de 
interventie:  „Scheme  de  sprijin  prin 
granturi”  propunand  ca  activitate 
eligibila:  ”amenajarea/  reabilitarea/  
modernizarea  centrelor  sociale 
multifunctionale  si  a  centrelor 
rezidentiale” ai  caror  beneficiari  pot  fi 
autoritati  publice  locale  si  judetene, 
institutii  publice  specializate,  ONG –uri, 
etc
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Legea nr. 448/2006 -  protecţia şi 
promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap cu 
modificările şi completările 
ulterioare; Hotărârea Guvernului 
nr.  268/ 2007 de aprobare a 
normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor a acestei 
legi.

Proiectul nostru va facilita aplicarea legislaţiei 
în vigoare referitoare la drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi şi de asigurare a serviciilor 
sociale pentru aceste persoane, în special pe 
cele care fac referire la dezvoltarea unui sistem 
rezidenţial.

Programul Acţiunilor Economico-
Sociale din coordonarea 
Consiliului Judeţean Mureş pe 
anul 2009, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 45 
din 29 aprilie 2009

Odată  cu  luarea  deciziei  de  înfiinţare  a  unui 
nou  serviciu  rezidenţial  destinat  persoanelor 
adulte  cu  handicap  neuropsihiatric  în  judeţul 
nostru,  acesta  a  fost  prevăzut,  în  acest 
document,  în  cadrul  capitolului  II.  DIRECŢIA 
DE  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ  ŞI  PROTECŢIA 
ADULTULUI,  printre  alte  obiective  care 
vizează dezvoltare serviciilor sociale din judeţ, 
drept Obiectivul  nr.  5,  respectiv:  „Înfiinţarea 
CRRN Luduş prin reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea fostei  clădiri  a C.P.5 Luduş în cadrul 
Programului  Operaţional  Regional,  Axa 
prioritară 3”.    

2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizaţia este plătitoare de TVA?

              DA

              NU

2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT

Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri?

              DA

              
              NU

 

2.11 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

              DA

              
              NU

Finanţarea  nerambursabilă  accelerează  implementarea  proiectului  propus  prin 

oferirea resurselor financiare necesare implementării proiectului în condiţii optime. Având 

X

X

X
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în vedere costurile ridicate necesare pentru realizarea investiţiei precum şi bugetul limitat 

al  autorităţilor  publice  locale,  fără  suportul  financiar  al  UE  şi  contribuţia  din  bugetul 

naţional o astfel de investiţie nu ar fi posibilă în viitorul apropiat şi în condiţii optime. 

b) este esenţială pentru implementarea proiectului

              DA

              

              NU

Acordarea finanţării  nerambursabile  este esenţială,  având în  vedere că legislaţia 

României prevede un anumit mod şi nivel  de calitate pentru oferirea serviciilor sociale 

pentru persoanele cu dizabilităţi şi o perioadă pentru asigurarea infrastructurii de bază. 

Consiliul Judeţean Mureş nu ar putea să înfiinţeze reţeaua serviciilor sociale din judeţ fără 

contribuţia fondurilor UE şi a celor naţionale. 

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Centrul  de  Recuperare  şi  Reabilitare  Neuropsihiatrică  Luduş  va  funcţiona  în 

subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, instituţie 

cu personalitate juridică, cu buget propriu, alocat de către Consiliului Judeţean Mureş, în 

subordinea căruia se află. Finanţarea centrului va fi asigurată de către Consiliul Judeţean 

Mureş prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 

Astfel, după finalizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii noului centru, costurile aferente 

funcţionării noului centru vor fi asigurate de către Consiliul Judeţean Mureş prin bugetul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş (în conformitate cu 

OG nr. 86/2004 şi HG 1826/2005, care definesc, pe lângă tipurile de servicii sociale, şi 

responsabilităţile autorităţilor locale şi centrale şi principiile de finanţare).

Menţinerea pe termen lung a obiectivelor realizate prin proiect se realizează astfel pe 

baza  surselor  de  finanţare  obişnuite  care  sunt  alocate  pentru  acoperirea  cheltuielilor 

curente cu materiale şi cheltuielile de personal ale acestor obiective. Sursele financiare 

pentru întreţinerea şi acoperirea cheltuielilor curente sunt reprezentate de sumele alocate 

X
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de la bugetul de stat, prin intermediul Consiliului judeţean. La sfârşitul fiecărui an bugetar, 

pe baza rapoartelor elaborate de conducerea centrului şi pe baza bugetelor întocmite, 

Consiliul  Judeţean  Mureş  va  aloca  resursele  financiare  necesare  asigurării  serviciilor 

sociale pe perioada următoare. Aceste fonduri pot fi suplimentate cu sumele reţinute, în 

condiţiile legii, de la beneficiari şi aparţinătorii legali ai acestora, sub formă de contribuţie 

lunară de întreţinere. 

Finanţarea obiectivului realizat după finalizarea proiectului are la bază Declaraţia 

de  angajament  prin  care  Consiliul  Judeţean  Mureş  -  DGASPC Mureş,  în  calitate  de 

beneficiar al finanţării, îşi asumă sarcina atât a menţinerii proprietăţii imobilului şi natura 

activităţii pentru care s-a acordat finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după darea 

în exploatare precum şi a asigurării exploatării şi întreţinerii în această perioadă.

Desigur că şi după trecerea acestui interval de timp, avem certitudinea că serviciile 

vor continua să existe şi să fie finanţate, datorită faptului că o problemă socială atât de 

gravă precum cea a excluziunii sociale a persoanelor cu handicap nu poate fi lăsată la 

voia întâmplării. Luând în considerare tendinţa de creştere a numărului de Certificate de 

Încadrare în Grad de Handicap de tip mintal şi psihic care vor fi eliberate în următorii ani 

de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte - care denotă nevoia tot 

mai crescândă de existenţă a unor centre rezidentiale cu acest specific în judeţul Mureş -, 

se poate afirma cu siguranţă faptul  că astfel  de centre rezidenţiale pentru persoanele 

adulte cu handicap vor fi menţinute şi finanţate prin bugetele locale.

2.13 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Nr. Activitatea  de  informare  şi 
publicitate 

Durata estimată/ Perioada Costuri estimate

1 Comunicat de presă, transmis 
tuturor reprezentanţilor mass-

După semnarea 
Contractului de 
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mediei locale care va avea 
drept scop aducerea la 
cunoştinţa publică a succesului 
obţinut în ceea ce priveşte 
accesarea fondurilor necesare 
implementării proiectului, 
precum şi a procesului de 
implementare propriu-zisă. Se 
vor prezenta obiectivele 
Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 3 –„Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, a 
Domeniului de intevenţie 3.2, 
obiectivele Proiectului, membrii 
echipei de proiect, grupurile 
ţintă (beneficiari direcţi şi 
indirecţi), precum şi impactul 
estimat asupra acestora. 
Totodată, vor fi aduse la 
cunoştinţa publicului costurile 
totale ale proiectului, sursele 
de finanţare şi cuantumul 
contribuţiei Solicitantului. 

finanţare, perioada: 
prima lună de 
implementare.

200 lei

2 Comunicat de presă; se va 
transmite din nou tuturor 
reprezentanţilor mass-mediei 
locale, comunicat prin care  se 
va anunţa începerea propriu-
zisă a lucrărilor de reabilitare, 
graficul de realizare a lucrărilor 
şi sumele alocate prin această 
finanţare, dovedind astfel 
continuitatea procesului de 
implementare a proiectului. 

Odată cu începerea 
lucrărilor de reabilitare; 
perioada: luna a V-a 
de implementare.

             

200 lei

3 Conferinţă de presă la 
inaugurarea oficială a noului 
centru, susţinută de 
reprezentanţi ai DGASPC 
Mureş şi ai Consiliului 
Judeţean Mureş, a cărei 
rezultat va fi informarea opiniei 
publice şi a autorităţilor publice 
locale cu privire la obiectivele 
şi modalitatea de implementare 
a proiectului, sursele de 
finanţare, valoarea finală a 
proiectului. Vor fi invitaţi 
reprezentanţi ai presei scrise şi 
audio-vizuale cu arie de 

La finalizarea lucrărilor 
de reabilitare şi a 
activităţilor de dotare şi 
amenajare.Perioada: 
luna a XII –a de 
implementare. 

          

              378 lei
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răspândire a informaţiei 
judeţeană.

4 Panou informativ; conform 
obligaţiei contractuale de a 
informa publicul în privinţa 
sprijinului acordat de Uniunea 
Europeană şi de Guvernul 
României, pe întreaga 
perioadă de desfăşurare a 
lucrărilor de reabilitare un astfel 
de panou temporar va fi plasat 
la intrarea în şantier. Panoul va 
conţine date referitoare la: titlul 
proiectului, valoarea acestuia, 
beneficiarul, organismul 
intermediar, autoritatea de 
management şi sursele de 
finanţare. 

În timpul executării 
lucrărilor de reabilitare, 
perioada: lunile V – X 
de implementare a 
proiectului. 

            600 lei

5 Placă permanentă explicativă 
după finalizarea lucrărilor de 
reabilitare; conform 
Regulamentului Comisiei (C.E.) 
1828/ 2006, amplasarea 
plăcilor permanente este 
obligatorie pentru proiectele a 
căror finanţare depăşeşte 
500.000 Euro. Placa va 
menţiona faptul ca proiectul a 
fost selecţionat prin intermediul 
POR şi că este parţial finanţat 
de Uniunea Europeană prin 
Fondul European de 
Dezvoltare Regională. Alte 
informaţii care vor fi conţinute 
sunt: numele proiectului, al 
beneficiarului, valoarea 
proiectului, contribuţia 
financiară a Uniunii Europene 
şi numele organismelor 
intermediare.

După finalizarea 
lucrărilor de reabilitare, 
panoul informativ va fi 
înlocuit cu o placă 
comemorativă 
pemanentă. Perioada 
de realizare: luna a 
XII-a de implementare. 378 lei

6. Autocolante – întrucât 
proiectul propune şi achiziţia 
de bunuri şi echipamente, un 
autocolant se va aplica pe 
acestea, care va conţine 
următoarele: sigla Regio, sigla 
Guvernului României şi sigla 
Uniunii Europene, valoarea 
proiectului, titlul acestuia 
precum şi informaţia 
„echipament achiziţionat cu 

Odată cu finalizarea 
activităţii de achiziţie a 
bunurilor şi 
echipamentelor, în 
perioada de 
amenajare a clădirii. 
Perioada de realizare: 
luna a XII-a de 
implementare.

244 lei
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finanţare...”

3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

3.1 EGALITATEA DE ŞANSE 

Gradul de civilizaţie si dezvoltare a unei societăţi se măsoară în mod determinant si 

prin sistemul de protecţie socială existent în societatea respectivă, prin măsura în care 

mecanismele de redistribuire a veniturilor si sistemul serviciilor sociale reuşesc să asigure 

un  nivel  de  trai  acceptabil  si  şanse  egale  de  participare  la  viata  socială  pentru  toţi 

cetăţenii.

Constituţia României prevede, prin articolul 16 (1), faptul că cetăţenii sunt egali în 

faţa legii  şi a autorităţilor publice, fără privilegii  şi  fără discriminări. În baza principiului 

egalizării  şanselor,  autorităţile  publice  competente  au  obligaţia  să  asigure  resursele 

financiare necesare şi să ia măsuri specifice pentru ca persoanele cu handicap să aibă 

acces  nemijlocit  şi  neîngrădit  la  servicii.  Astfel,  articolul  50  din  Constituţia  României 

menţionează  faptul  că  statul  asigură  realizarea  unei  politici  naţionale  de  egalitate  a 

şanselor, de prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a 

persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând drepturile şi îndatoririle ce revin 

părinţilor şi tutorilor.

Potrivit Ordonantei nr.137/ 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 

de discriminare cu modificările şi completările ulterioare (Legea 48/2002, O.G. 77/2003, 

Legea 27/2004), prin discriminare se intelege orice deosebire, excludere, restrictie sau 

preferinta,  pe  baza  de  rasa,  nationalitate,  etnie,  limba,  religie,  categorie  sociala, 

convingeri,  sex,  orientare  sexuala,  varsta,  handicap,  boala  cronica  necontagioasa, 

infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata, care are ca scop sau efect 

restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, 

a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, in 

domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice. 

Sunt discriminatorii, potrivit acestei ordonante, prevederile, criteriile sau practicile 

aparent neutre care dezavantajeaza anumite persoane, fata de alte persoane, in afara 

cazului in care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop 

legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate si necesare.
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În  aceste  condiţii  putem  afirma  faptul  că  principiul  egalităţii  de  şanse  a  fost 

respectat  atât  în  procesul  de  elaborare  a  proiectului  precum  şi  în  ceea  ce  priveşte 

activităţile şi grupurile ţintă propuse prin acesta. 

La elaborarea proiectului tehnic se vor respecta prevederile Ordinului nr. 649/ 2001 

privind aprobarea Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent 

la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000. În aceste condiţii,  noile 

spaţii create vor diminua, prin amenajările realizate (ca de pildă: asigurarea rampelor de 

intrare  pentru  accesul  în  clădire  al  persoanelor  cu  dizabilităţi  locomotorii,  lift,  băi 

accesibilizate, dimensiuni mai mari ale uşilor şi ale holurilor, etc), disconfortul persoanelor 

cu dizabilităţi şi vor asigura astfel accesul neîngrădit al acestora la toate serviciile medico-

psiho-sociale oferite.

Promovarea  egalităţii  a  fost  respectată  atât  în  elaborarea  proiectului  cât  şi  în 

identificarea  grupului  ţintă.  Echipa  de  proiect  a  fost  aleasă  pe  baza  cunoştinţelor 

dobândite în cadrul altor proiecte implementate iar grupul ţintă este definită conform OG 

nr. 86/2004 privind serviciile sociale. 

Beneficiarii  direcţi  ai  proiectului  vor  fi  un  număr  de  108  persoane  cu  dizabilităţi 

psihice şi mintale, posesoare de certificat de încadrare în grad de handicap. Beneficiarii 

proiectului sunt:

► cetăţeni români de naţionalităţi diferite (români, maghiari, rromi)

► echitabil distribuiţi şi pe sexe, respectiv : 56 femei şi 52 bărbaţi

► cu vârste cuprinse între 18 şi 89 de ani.

În aceste condiţii, având în vedere şi obiectivele instituţiei de recuperare şi reabilitare a 

persoanelor cu dizabilităţi neuropsihice, considerăm firesc să menţionăm faptul că atât în 

perioada de elaborare şi implementare a proiectului cât şi în cea de funcţionare a noului 

serviciu  nu  vor  apărea acţiuni  de discriminare  pe criterii  de  rasă,  religie,  sex,  vârstă, 

dizabilităţi.

Prin  Regulamentul  de  Organizare  şi  Funcţionare  şi  Regulamentul  de  Ordine 

Interioară  al  Centrului  de  Recuperare  şi  Reabilitare  Neuropsihiatrică  Luduş,  se  va 

promova  egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi,  femei şi bărbaţi,  în cadrul 

relaţiilor  de  muncă  de  orice  fel,  prin  introducerea  de  dispoziţii  pentru  interzicerea 

discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenenţă la grupuri minoritare, rasă, religie, 

dizabilităţi etc. Totodată, raporturile dintre angajaţi şi beneficiari şi între beneficiari sunt 

reglementate printr-un Cod de Conduită şi un Cod al drepturilor beneficiarilor elaborate în 
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concordanţă cu prevederile stipulate în Ordinul nr. 559/22 octombrie 2008 al preşedintelui 

Autorităţii  Naţionale  pentru  Persoanele  cu  Handicap   privind  aprobarea  Standardelor 

specifice  de  calitate  pentru  centrele  rezidenţiale,  centrele  de  zi  şi  locuinţele  protejate 

pentru persoane adulte cu handicap.

Deasemenea, principiul egalităţii de şanse va fi respectat şi în procesul de achiziţie 

a  contractelor  de  bunuri/  lucrări/  servicii  care  vor  fi   încheiate  în  vederea  realizării 

obiectivelor  proiectului.  Specificaţiile  tehnice  vor  fi  în  aşa  manieră  întocmite  încât  să 

garanteze  tratamentul  egal  şi  nediscriminarea  operatorilor  economici  şi  să  asigure 

transparenţa şi integritatea procesului de achiziţie publică. Toate procedurile de achiziţie 

vor  respecta  întru-totul  prevederile  normate  prin  Ordonanţa  de  urgenţă  nr.  34/  2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI EFICIENŢA ENERGETICĂ

[Explicaţi modul în care proiectul contribuie la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor negative  

în  privinţa  componentelor:  economică,  socială,  de  mediu,  modul  în  care  proiectul  contribuie  la  

îmbunătăţirea eficienţei energetice. Vă rugăm să citiţi Ghidul solicitantului pentru clarificări asupra 

cerinţelor temelor orizontale. Orientativ: 2 pagini ]

Prin  implementarea proiectului  se va crea un nou centru  care va avea spaţii  de 

cazare,  de  tratament,  de  recuperare  şi  reabilitare,  de  pregătire  şi  servire  a  mesei. 

Deasemenea,  personalul  care  va  deservi  beneficiarii  acestui  centru  îşi  va  desfăşura 

activitatea  în  condiţii  foarte  bune  de  lucru,  având  la  dispoziţie  echipamente  noi  şi 

performante. Toate spaţiile şi dotările create, respectiv achiziţionate prin implementarea 

acestui proiect vor conlucra în vederea maximizării procesului de furnizare a serviciilor 

sociale.

Soluţiile tehnice, financiare şi sociale propuse prin acest proiect au fost selecţionate 

în  funcţie  de  nevoia  de  reducere  a  posibilelor  efecte  negative  asupra  componentelor 

economice, sociale şi de mediu. 

Astfel,  în  ceea  ce  priveşte  eficienţa  energetică,  datorită  unei  preocupări  tot  mai 

accentuate  pentru  protejarea  mediului  înconjurător,  una  din  soluţiile  propuse  este 

încălzirea  apei  menajere  cu  panouri  solare.  Energia  solară  este  întru  totul  ecologică. 

Aceasta  nu  consumă  sursele  epuizabile  de  energie,  nu  are  nici  un  impact  dăunător 

asupra aerului,  apei, nu ridică probleme de sănătate şi nu produce deşeuri. Panourile 

solare  termice sunt  instalaţii  ce  captează  energia conţinută  în  razele  solare şi  o 

transformă în  energie  termică.  Deoarece aproape întreg  spectrul radiaţiei  solare este 
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utilizat pentru producerea de energie termică, randamentul acestor panouri este ridicat, 

fiind  în  jur  de  40% raportat  la  energia  razelor  solare  incidente  (200  -  1000 W/m²  în 

Europa, în funcţie de latitudine, anotimp şi vreme).

Mai exact, centrala termică va fi echipată cu un sistem de preparare a apei calde de 

consum cu energie solară, utilizându-se o schemă de preparare bivalentă de apă caldă 

menajeră: cu boilere cu prepararea apei calde menajere cu energie solară şi schimbător 

de  căldură cu  plăci  pentru  prepararea apei  calde menajere  cu energie  termică  de la 

cazane.

Deşeurile vor fi depuse în containere existente pe platforma clădirii, de unde vor fi 

preluate de către o firmă de salubritate şi vor fi transportate la groapa de gunoi. Deşeurile 

cu risc biologic vor fi păstrate în containere speciale şi ridicate de două ori pe săptămână 

de  către  o  firmă  specializată  în  manevrarea,  transportul  şi  distrugerea acestui  tip  de 

deşeu.

În scopul stabilirii impactului potenţial asupra mediului al proiectului, Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Mureş a emis Acordul de mediu necesar.

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că soluţiile propuse conduc la 

o creştere a eficienţei  energetice a cărei  efecte pozitive vor  putea fi,  pe termen lung, 

verificate şi măsurate. 

3.3 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI  

Noi tehnologii propuse, pe lângă cele energetice, pot fi considerate echipamentele 

medicale şi paramedicale care se intenţionează a se achiziţiona pentru sălile de tratament 

şi  programele  de  recuperare  şi  reabilitare  care  ar  urma să  se  desfăşoare  în  centru, 

echipamente care vor fi în conformitate cu standardele din domeniu aplicate în Uniunea 

Europeană. 

Un caracter inovativ îl au programele de comunicare şi art-terapie prin pictograme, 

adecvate persoanelor cu handicap neuropsihiatric; utilizare lor se va efectua, alături de 

personalul de specialitate în cadrul şedinţelor de consiliere psihologică şi ergoterapie.

Utilizarea  unor  astfel  de  echipamente  şi  tehnologii  poate  avea  diverse  efecte 

pozitive:

• în  primul  rând asupra beneficiarilor  -  prin  dezvoltarea sau îmbunătăţirea 

unor  deprinderi  şi  abilităţi  sociale,  de  comunicare,  prin  reducerea 

considerabilă a decompensărilor specifice de altfel tipului lor de handicap; 
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• asupra  personalului  -  în  sensul  creşterii  performanţelor  profesionale  ale 

acestora,

• asupra calităţii serviciilor medicale, psihologice şi sociale oferite de centru 

prin  atragerea  unui  număr  mai  mare  de  personal  specializat  şi  o 

diversificare a tipurilor de servicii.

Îmbunătăţirea comunicării, atât între persoanele cu dizabilităţi şi personalul angajat şi mai 

ales în ceea ce priveşte comunicarea pe orizontală şi pe verticală între angajaţii centrului 

va  crea  un  mediu  de  lucru  optim,  va  duce  la  creşterea  performanţelor  şi  a  calităţii 

serviciilor oferite.

3.4 ACHIZIŢII PUBLICE

Vă rugăm să completaţi formularul privind programul/ calendarul achiziţiilor publice:

ACHIZIŢII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

Nr. crt.

Obiectul 
contractului/

Acordului-cadru
pentru realizarea 

proiectului

Valoarea 
reală
(Lei)

Procedura
aplicată

Data  începerii 
procedurii*

Data   finalizării 
procedurii*

1. Documentaţie de 
avizare a lucrărilor 
de intervenţii, 
expertiză tehnică, 
audit energetic

39.900 Achiziţie 
directă

05.11.2009 16.12.2009

2. Analiza cost-
beneficiu

1.437,48 Achiziţie 
directă

08.02.2010 18.03.2010

3. Studii de teren 900 Achiziţie 
directă

Luna noiembrie 
2009

Luna noiembrie 
2009

ACHIZIŢII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

Nr. crt.

Obiectul 
contractului/

Acordului-cadru
pentru realizarea 

proiectului

Valoarea 
estimată

(Lei)

Procedura
aplicată

Data estimată 
pentru începerea 

procedurii*

Data estimată 
pentru 

finalizarea 
procedurii*

1. Proiect tehnic cu 
detalii de execuţie 
lucrări construcţii

38.562,52 Cerere ofertă Luna mai 2010 Luna octombrie 
2010

2. Lucrări construcţii 2.268.959 Licitaţie 
deschisă

Luna 1 Luna 4

3. Serviciu de audit 8.000 Achiziţie 
directă

Luna 2 Luna 2

4. Serviciu de 
dirigenţie de şantier

7500,00 Achiziţie 
directă

Luna 2 Luna 2
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5. Echipamente 
speciale/de 
tratament pentru 
persoane cu 
dizabilităţi

90.170 Cerere de 
ofertă

Luna 5 Luna 10

6. Mobilier 184.173 Cerere de 
oferte

Luna 5 Luna 10

7. Electrocasnice 76.837 Cerere de 
oferte

Luna 5 Luna 10

8. Bunuri de uz-casnic 75.545 Cerere de 
oferte

Luna 5 Luna 10

9. Echipamente IT 18.800 Achizitie 
directa

Luna 5 Luna 10

10. Stingătoare 6.000 Achizitie 
directa

Luna 5 Luna 10

11. Echipamente de 
bucătărie

10.660 Achizitie 
directa

Luna 5 Luna 10

12. Comunicate de 
presă

400 Achizitie 
directa

Luna 1,5 Luna 1,5

12. Autocolante 244 Achizitie 
directa

Luna 11 Luna 11

13. Invitaţii, mape de 
prezentare

378 Achizitie 
directa

Luna 12 Luna 12

14. Panouri informative 600 Achizitie 
directa

Luna 5 Luna 5

15. Panouri permanente 378 Achizitie 
directa

Luna 12 Luna 12

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lună) de la semnarea acordului de finanţare

3.4.1 INFORMATII PRIVIND ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A 
LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII

Data lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea studiului de fezabilitate/ 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

05.11.2009

Data elaborarii studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

16.12.2009

Data ultimei actualizari a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

………<zz/ll/aa>

4. FINANŢAREA PROIECTULUI

4.1 BUGETUL PROIECTULUI 

Nr. crt Denumirea capitolelor şi 
subcapitolelor 

Cheltuieli 
neeligibile

Cheltuieli 
eligibile TOTAL TVA

1 2 3 4 5=3+4 6

1

CAPITOL 1  

Cheltuieli  pentru  obţinerea  şi 
amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,00  0,00  0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 21906,00 21906,00 4162,14
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1.3 Amenajarea pentru protecţia mediului 0,00  0,00  0,00 0,00
 TOTAL CAPITOL 1 0,00 21906,00 21906,00 4162,14 
2 CAPITOLUL 2                 

  
Cheltuieli  pentru  proiectare  şi 
asistenţă tehnică

2.1

Studii de teren 0,00 2000,00 2000,00 380,00 
2.2 Cheltuieli  pentru  avize,  acorduri  şi 

autorizaţii 0,00 4000,00 4000,00 760,00 
2.3 Proiectare şi inginerie 0,00 79900,00 79900,00 15181,00 
2.4 Consultanţă 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 Asistenţă tehnică 0,00 7500,00 7500,00 1425,00 

 TOTAL CAPITOL 2 0,00 93400,00 93400,00 17746,00 
3 CAPITOLUL 3

 Cheltuieli pentru investiţii
3.1 Construcţii şi instalaţii 0,00 2227663,00 2227663,00 423255,97 
3.2 Dotări de specialitate 75545,00 386640,00 462185,00 87815,15 
3.3. Achiziţionare programe informatice 0,00 0,00 0,00 0,00

 TOTAL CAPITOL 3 75545,00 2614303,00 2689848,00 511071,12 
4 CAPITOLUL 4

  Alte cheltuieli
4.1 Organizare de şantier 0,00 19390,00 19390,00 3684,10 

4.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii 0,00 19390,00 19390,00 3684,10 
4.1.2  Cheltuieli  conexe  organizării  de 

şantier
0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Cote legale 0,00 25207,00 25207,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 0,00 44597,00  44597,00 3684,10 

5 CAPITOLUL 5

Cheltuieli diverse şi neprevăzute
5.1 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 84064,00 84064,00 15972,16

 TOTAL CAPITOL 5 0,00 84064,00 84064,00 15972,16

6 CAPITOLUL 6                   

 
Cheltuieli  aferente  implementării 
proiectului

6.1 Cheltuieli de publicitate şi informare 0,00 2000,00 2000,00 380,00 
6.2 Cheltuieli de audit 0,00  8000,00 8000,00 1520,00 
 TOTAL CAPITOL 6 0,00 10000,00 10000,00 1900,00 
I TOTAL cheltuieli 75545,00  2868270,00 2943815,00 554535,52 

II Alte cheltuieli neeligibile 1000,00 0,00 1000,00 190,00
III TOTAL GENERAL (I+II) 76545,00 2868270,00 2944815,00 554725,52

Bugetul proiectului =  3.499.540,52 Lei
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4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE (lei)

I Valoarea totală a proiectului, d.c.:
3.499.540,52

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 76.545,00

b. Valoarea eligibilă a proiectului 2.868.270,00 

c. TVA
554725,52

II Contribuţia proprie în proiect, d.c.: 133.910,40

a. Contribuţia solicitantului la cheltuielile 
eligibile

57.365,40

b. Contribuţia solicitantului la cheltuielile 
neeligibile

76.545,00

c. Autofinanţarea proiectului* 0,00

III TVA 554725,52

IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

I b -II a- II c

În care: 

I Valoarea totală a proiectului = 3.499.540,52

II Contribuţia proprie în proiect = 133.910,40
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5. CERTIFICAREA APLICAŢIEI

5.1 DECLARAŢIE  

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte  şi  asistenţa  financiară  pentru  care  am aplicat  este  necesară  proiectului  pentru  a  se  derula 
conform descrierii. 

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se 
deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, 
inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473,  474,  479-484 din 
Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.

Data: 15.03.2010

 

Numele, prenumele  (litere mari de tipar)  reprezentantului legal al solicitantului sau persoanei 
împuternicite  

Funcţia ocupată în organizaţie

DIRECTOR GENERAL

SCHMIDT LORAND

Semnătura..........................

(ştampila)
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