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1. JUDETUL MURES – PREZENTARE GENERALA 

1.1. SCOPUL SI OBIECTIVELE PLANULUI GENERAL  

Obiectivele generale ale masurilor ISPA privind “Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectului pe 
Sectorul de Mediu in Romania”, consta in sprijinirea realizarii unui proiect rivind instalatiile din sectorul 
de mediu, respectiv imbunatatirea infrastructurii in sistmele de apa si ape uzate, ca cerinta preliminara 
pentru absorbtia fondurilor de coeziune, valabile pentru tara noastra, ca urmare a aderarii. 

Este necesara stabilirea unui program de investitii pe termen lung pentru 30 ani, avandu-se in vedere 
problemele de afordabilitate in intervalul de timp 2008 – 2038. Este necesara intocmirea unui Plan 
General, ca prima etapa in pregatirea documentatiilor necesare pentru aplicarea fondurilor de coeziune. 

Raportul este elaborat ca parte din Poriectul EuropeAid / 123051 / D / SER / RO – 2005 / RO / 16 / P / 
PA / 001-03 numit "Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectului pe Sectorul de Mediu in Romania”.  

Obiectivul general al proiectului consta in stabilirea unei strategii locale pentru dezvoltarea sectoarelor 
de apa si ape uzate, pentru a fi in conformitate cu obligatiile generale negociate de Romania in cadrul 
procesului de aderare si post-aderare. 

Principalele obiective ale proiectului se refera la asigurarea conformitatii cu legislatia nationala si a 
U.E., in cadrul perioadelor de tranzitie, acestea fiind agreate de tara noastra si U.E. pentru sectorul de 
mediu: 

• Obiectivul 1 – Implementarea Directivei U.E. 91/271/CEE, transpusa in legislatia nationala 
prin HG 352/2005, modificata prin HG 188/2002, referitoare la colectarea si epurarea apelor 
uzate urbane si evitarea deversarii apelor reziduale neepurate in apele curgatoare naturale; 

• Obiectivul 2 – Conformitate cu Directiva U.E. 98/83/EC privind calitatea apei destinate 
consumului uman, transpusa in legislatia nationala prin Legea 458/2002 cu privire la apa 
potabila, modificata prin Legea 311/2004. 

Asistenta tehnica implica doua faze: 

• Faza I - Pregatirea Aplicatiilor pentru documentatiile necesare co-finantarii U.E: 
• Faza Ia:  - Stadiul de pre-fezabilitate. Colectarea datelor, documentare, evaluarea 

situatiei curente pentru zonele cercetate in proiect si elaborara/revizuirea Planului 
General, inclusiv a Rapoartelor de Inceput si Intermediare. 

• Faza Ib: - Stadiul de fezabilitate. Studiul tehnic de fezabilitate inclusiv inspectii de 
teren; Analize Institutionale si Financiar-Economice; Evaluarea Impactului de Mediu 
prin consultare publica si pregatirea Aplicatiilor initiale. Acordarea asistentei catre 
Beneficiarul Final in timpul evaluarilor proiectului si pregatirea Aplicatiilor Finale, 
inclusiv a Raportului Intermediar. 

• Faza II – Acordarea asistentei in timpul Ofertarii si Evaluarii, inclusiv elaborarea dosarelor de 
ofertare (DO) pentru Contractele privind Serviciile si Lucrarile, cu asistenta in timpul fazelor de 
ofertare, evaluare a ofertelor si atribuirea contractelor (Asistenta Tehnica si Executie Lucrari), 
inclusiv intocmirea Raportului Final. 
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1.2. SITUATIA CURENTA SI LIPSURI /DEFICIENTE IN JUDETUL MURES 

Judetul Mures este situat în partea central nord estică a munŃilor Transilvaniei, între 240 şi 25015 min. 
longitudine est şi 460 4 min. Şi 470 12 min. latitudine nord. Teritoriul judeŃului ocupă o depresiune inter 
carpatică , coborând în trepte dinspre vârfurile munŃilor vulcanici, ca origine, Călimani (2100m) şi munŃii 
Giurgiu înspre mijlocul podişului Transilvănean (280m), fiind parcurs de râurile Mureş şi Târnave, ca şi 
de afluenŃii lor. Teritoriul are o suprafata de 6.714 kmp, reprezentand 2.8% din teritoriul national al 
Romaniei. La 1 ianuarie 2007, judetul Mures avea o populatie de 582.274 locuitori reprezentând 22,4% 
din populatia Regiunii Centrale. Cu o densitate a populatiei de 86,72 locuitori pe kmp, judetul Mures se 
situeaza deasupra mediei regionala de 74.2 locuitori/kmp si sub cea nationala de 90.7 locuitori/kmp. 
Vecinii sai sunt: judetul Brasov la sud-est, judetul BistriŃa in partea de nord-vest, judetul Cluj spre vest, 
judetul Suceava la  nord.  

Resedinta de judet este municipiul Târgu Mureş. 

Judetul este divizat in urmatoarele zone administrative: 

• 4 municipii (Tg. Mureş, Sighişoara, Reghin şi Târnăveni); 
• 7 orase (Ludus, Sovata, Iernut, Miercurea Nirajului, Sarmasu, Sangeorgiu de Padure şi 

Ungheni); 
• 91 comune si 460 sate. 

SituaŃia regionalizării serviciilor de apă / canal în judeŃul Mureş este avansată datorită participării la 
proiectul SAMTID. Aici este ROC (SC Compania Aquaserv SA) cu o bună dezvoltare capacitate 
instituŃională, operând în 5 oraşe majore ale judeŃului Mureş şi unul din judeŃul Harghita. Prin 
implementarea proiectelor MUDP I şi ISPA în oraşele Sighisoara, Tarnaveni, Ludus, Iernut şi Cristuru 
Secuiesc, efectul asupra infrastructurii existente a fost benefic. 

1.3. PROIECTII ALE ALIMENTARII CU APA SI CANALIZARII PENT RU JUDETUL MURES 

Se evalueaza dezvoltarea cererii de apa in viitor, debitele pe ape reziduale si deversarile pentru diverite 
orase din judetul Mures. Valorile rezultate constituie baza pentru stabilirea marimii facilitatilor necesare 
pentru sistemele de apa si ape uzate, pentru a corespunde cerintelor pana in anul 2038. 

Principale puncte luate in considerare sunt: 

• Studiile socio-economice arata ca populatia judetului Mures scade, iar cererea pentru apa de 
uz casnic urmeaza acest curs. In cazurile in care se asigura alimentarea cu apa prin conducte 
cu masurarile corespunzatoare, cifrele privind consumul descresc. 

• Cerea de apa industriala scade, urmare introducerii sistemelor de masurare a consumurilor si 
o noua structurare a tarifului emisa de Operatorul Regional de Apa sa stabili nivelele 
acceptate pe plan international.  Cererea institutionala si comerciala va urma estimarile date 
de standardele din Romania (1343/1-95 and 343/2- 89).  

• Din informatiile colectate si sintetizate de companiile de apa, precum  si in urma cercetarilor 
efectuate de Consultant, s-au calculat pierderile de apa pe diferite retele in cadrul oraselor 
prevazute in proiect pentru judetul Mures si s-au intocmit balante de apa.  

• Executarea proiectului va conduce la reducerea pierderilor in sistemul de alimentare cu apa. 
Se asigura metode adecvate pentru controlul pierderilor, estimandu-se ca aceste pierderi pe 
sistem vor scadea cu aproximativ 25% din totalul distributiei de apa.  

• Retelele existente de canalizare sunt puternic afectate de infiltratiile mari, din cauza starii 
tehnice proaste a retelei de colectare.  Urmare lucrarilor propuse pentru reabilitare si inlocuiri, 
se estimeaza ca infiltratiile in reteaua de canalizare vor ajunge la valori cuprinse intre 40 si 50 
%. 
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• Valoarea acceptata pentru calcularea numarului populatiei echivalente s-a estimat a fi de 60 g 
CBO5/pe cap de locuitor/zi si rata de generare ape uzate sau “procentul de apa uzata ajuns la 
canalizare” este de 100% pentru consumatorii casnici si 90% cei industriali. Aceste valori s-au 
dovedit a fi valabile pentru Romania. 

 

Sistemele de apa 

Principalele lucrari proiectate pe sectorul de apa sunt reabilitari/imbunatatiri ale statiilor de tratare 
existente si reabilitari ale retelei existente de apa / definirea noilor retele de apa (pentru comune). Rata 
de conectare variază de la 57% în Iernut la 95% în Sighişoara sau Tg. Mureş. 

Sistemele de ape uzate 

Principalele operaŃiuni ce au coordonat strategia se referă la reabilitarea  / modernizarea staŃiilor de 
epurare existente, la execuŃia uneia noi (Luduş) şi la definirea soluŃiilor pentru asigurarea facilităŃilor 
specifice canalizării în aglomerările fără sistem de colectare ape uzate (comune şi oraşe). Rata de 
conectare variază de la 0% în marea majoritate a comunelor, la 43% în Iernut şi la 95 % în Tg. Mureş. 
Detalii cu privire la lucrarile de reabilitare/imbunatatire a sistemului de apa al judetului au fost elabotare.  

 

1.4. INVESTITII PE TERMEN LUNG IN INFRASTRUCTURA PENTRU JUDETUL MURES 

Planul de investitii pe termen lung pentru judetul Mures este de 1.192.320.550 Euro: 

• Faza 1 (2007 – 2015) sume pana la 902.343.088 Euro 
• Faza 2 (2016 – 2018) sume pana la 90.561.486 Euro si  
• Fazele urmatoare (2019 – 2037) sume pana la 196.265.976 Euro. 

 

 

1.5. INVESTITIILE PRIORITARE IN INFRASTRUCTURA PENTRU JUDETUL MURES 

Un rezumat al masurilor prioritare pentru aplicatia pe Fonduri de Coeziune este dupa cum urmeaza: 

Fonduri de Coeziune: *89.029.858  Euro 
* Notă: Aceste costuri nu includ echipamente, asistenŃă tehnică, proiectare, supervizare lucrări, 
taxe şi neprevăzute. Pentru judeŃul Mureş acestea sunt în total 21.846.270 Euro adăugîndu-se la 
totalul fazei I a Fondurilor de Coeziune de 111.876.128 Euro. În aplicaŃia Fondurilor de Coeziune 
este inclus şi oraşul Cristuru Secuiesc, aglomerare ce FACE parte din judeŃul Harghita dar este 
operat de către ROC al judeŃului Mureş. 

1.6. ASPECTE ECONOMICE, FINANCIARE SI DE AFORDABILITATE  

Recuperarea in totalitate a costurilor sau Costul Primar Dinamic (CPD)pentru toate investitiile si 
costurile de operare, mentenanta si administratie pentru judetul Mures este de 272 eurocenti/cu.m din 
care 206 eurocenti sunt pentru CPD urban si 616 eurocenti este pentru CPD rural. Acesta este costul 
total pe cu.m al noii investitii. Nu este o masura precisa de determinare a tarifului de recuperare totala a 
costului, ce ia in considerare lucrarile existente si alti factori. Totusi este un bun indicator al greutatilor 
ce le va intampina populatia locala. Pentru Mures aceste cifre sunt destul de ridicate in parte datorita 
greutatii investitiillor din Faza 1 pana in 2015 intr-un timp relativ scurt.  
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Analiza de macroafordabilitate stabileste limita pana la care populatia locala poate contribui la costurile 
ce include gospodarii(consumatori rezidentiali sau domestici, agenti economici si institutii). Pentru 
Mures coeficientul de afordabilitate(contributia totala/costurile investitiei) pentru Faza 1 este 13%, Faza 
II este 17% Faza III 32% in timp ce acoperirea costurilor OMA (contributia totala/costuri OMA) este 
intotdeauna mai mare de 100%. Acesti coeficienti indica faptul ca planul de investitii pe termen scurt va 
avea mari dificultati in a fi in special afordabil sub  4% din venitul minim. 

In conditia analizei de sensibilitate concluziile principale pentru Mures sunt in cazul acoperirii investitiilor 
pentru Faza 1: coeficientul este de 3% ceea ce inseamna ca nici o parte a investitiei nu poate si 
acoperita de tariful de afordabilitae; pentru Faza II coeficientul este putin mai mare de 4%. In cazul 
acoperirii costurilor OMA pentru Faza1 coeficientul scade mai jos de 100% la 90% pentru aglomerarile 
rurale si Faza II coeficientul este 97% pentru aglomerarile rurale. Aceste analize generale indica faptul 
ca pragul de afordabilitate de 4% din venitul minimcapacitatea de contributie a comsumatorilor 
rezidentiali poate fi o constrangere serioasa in multe zone si va trebui analizata in detaliu pe durata 
studiilor de fezabilitate. 

 

1.7. SUMARUL ANEXELOR 

Urmatoarele anexe sunt incluse in Anexa A1 din Master Plan(Surse de Informatii, Date si documente 
disponibile ). 

• Anexa 1 – Informatii Specifice Si Sumarul Planului 
• Anexa 2  - Obiective Şi Rezultate Pentru Fiecare Fază A  MP, Sumar Pe Aglomerare 
• Anexa 3 – Plan De Investitii Pe Termen Lung 

• Anexa 3.1 – Plan De Investitii Pe Termen Lung. Costuri De Investitii Pe Faze Si 
Aglomerari 

• Anexa 3.2 – Plan De Investitii Pe Termen Lung. Costuri Totale De Investitii Pe 
Categorii De Costuri Pentru Toate Alomerarile 

• Anexa 3.3 – Plan De Investitii Pe Termen Lung. Costuri De Investitii Pe Faze Si 
Categorii De Costuri ( pentru fiecare aglomerare peste 2000 PE si zona rurala) 

• Anexa 4 – Planul De Investitii Prioritare 
• Anexa 4.1 – Planul De Investitii Prioritare. Costuri De Investitii Pe Faze Si 

Aglomerari 
• Anexa 4.2 – Planul De Investitii Prioritare. Costuri Totale De Investitii Pe Categorii 

De Costuri Pentru Toate Alomerarile 
• Anexa 4.3 – Planul De Investitii Prioritare. Costuri De Investitii Pe Faze Si Categorii 

De Costuri 
• Anexa 5 – Costuri Specifice De Investitii Pentru Master Plan 
• Anexa 6 – Situatia Lucrarilor Existente 
• Anexa 7 – Lista De Investitii Prioritare. Faza I (2009 – 2015) 

• Anexa 7.1 – Lista De Investitii Prioritare. Faza I (2009 – 2015) – Fonduri de 
Coeziune (FC) + Alte Fonduri 

• Anexa 7.2 – Lista De Investitii Prioritare. Faza I (2009 – 2015) – Prioritatea 1 – 
Fonduri de Coeziune (CF) 

• Anexa 7.3 – Lista De Investitii Prioritare. Faza I (2009 – 2015) – Prioritatea 2 – Alte 
Fonduri 

• Anexa 8.1 – Investitiile Prioritare Pentru Alimentare Cu Apa Propuse Pentru Cofinantare FC 
• Anexa 8.2 – Investitiile Prioritare Pentru Canalizare Propuse Pentru Cofinantare FC 


