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10. PROGRAM DE INVETIłII PRIORITARE ÎN INFRASTRUCTURA 

10.1. GENERALITĂłI 

Capitolele anterioare au arătat că investiŃii foarte mari sunt necesare în judeŃ pentru a se atinge nivelul de 
conformare cu standardele ComunităŃii Europene pe care România s-a angajat să le respecte. 

Totuşi, capacitatea de implementare în diferite localităŃi este limitată din motive tehnice – în unele localităŃi 
implementarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ar afecta serios infrastructura existentă – 
financiare şi în cele din urmă instituŃionale. 

Capitolele următoare tratează procesul de prioritizare necesar pentru selectarea proiectelor urgente din 
cadrul listei de investiŃii pe termen lung. 

 

10.2. PRIORITIZAREA INVESTIłIILOR 

10.2.1. Criterii 

Procesul de prioritizare este condus în baza a două consideraŃii, după cum urmează: 

• Implementarea programelor de conformare cu standardele ComunităŃii Europene este un proces 
cu termene stricte. Unele dintre aceste termene sunt deja depăşite; 

• Ghidul de realizare a Master Planului stipulează că “nivelul de conformare (conform termenelor 
definite in Tratatul de Aderare) trebuie atins în perioada de desfăşurare a proiectului (Faza I – 
Faza Prioritară) pentru aglomerările prioritare. Nu este acceptabil să se amâne unele părŃi ale 
planului de investiŃii (necesare pentru atingerea nivelului de conformare) pentru o aglomerare 
într-o fază ulterioară (Faza II)”. 

Mai mult decât atât, bugetul este limitat. Aceste condiŃii preliminare au drept consecinŃă faptul că în 
oricare dintre judeŃe doar un număr limitat de aglomerari vor fi considerate prioritare. 

Capitolul 6 – “Strategia la nivel judeŃean” a analizat aglomerările cele mai eficiente din punct de vedere al 
costurilor. Este clar că aglomerările mai mari şi oraşele din judeŃ prinse în proiect prezintă eficinŃele cele 
mai ridicate ale costurilor. Asta are legătură cu faptul că sistemele mai mari, cu densităŃi mai mari ale 
populaŃiei ating preŃuri specifice mai scăzute în comparaŃie cu aglomerările mai mici (vezi de pildă 
investiŃiile specifice şi costurile de operare aşa cum au fost ele prezentate în Baza de Date de PreŃuri 
Unitare). 

Alte criterii principale pentru procesul de prioritizare sunt: 

• UrgenŃa unor măsuri necesare pentru oprirea descărcărilor necontrolate de apă uzată sau de 
exfiltrări masive din reŃeaua de alimentare cu apă, ambele situaŃii cauzând daune severe 
mediului înconjurător; 

• UrgenŃa unor măsuri de reducere a pierderii şi risipei de apă; 
• UrgenŃa unor măsuri de reducere a infiltraŃiilor de apă uzată. 

 

10.2.2. Rezultate 

Aglomerările din judeŃul Mureş cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor şi care ar putea face 
parte din programele naŃionale de implementare sunt prezentate în tabelele de mai jos: 
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TÂRGU MUREŞ 

TTaabbeell   NNrr..  1100--11  ––  IInnvveesstt ii ŃŃii ii   pprr iioorr ii ttaarree  îînn  oorraaşşuull   TTâârrgguu  MMuurreeşş    

 

REGHIN 

TTaabbeell   NNrr..  1100--22  ––  IInnvveesstt ii ŃŃii ii   pprr iioorr ii ttaarree  îînn  oorraaşşuull   RReegghhiinn    
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SIGHIŞOARA 

TTaabbeell   NNrr  1100--33  ––  IInnvveesstt ii ŃŃii ii   pprr iioorr ii ttaarree  îînn  oorraaşşuull   SSiigghhiişşooaarraa  

 

TÂRNĂVENI 

TTaabbeell   NNrr..  1100--44    ––  IInnvveesstt ii ŃŃii ii   pprr iioorr ii ttaarree  îînn  oorraaşşuull   TTâârrnnăăvveennii     
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LUDUŞ 

TTaabbeell   NNrr..  1100--55    ––  IInnvveesstt ii ŃŃii ii   pprr iioorr ii ttaarree  îînn  oorraaşşuull   LLuudduuşş    

 

IERNUT 

TTaabbeell   NNrr..  1100--66  ––  IInnvveesstt ii ŃŃii ii   pprr iioorr ii ttaarree  îînn  oorraaşşuull   IIeerrnnuutt    
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CRISTEŞTI 

TTaabbeell   NNrr..  1100--77    ––  IInnvveesstt ii ŃŃii ii   pprr iioorr ii ttaarree  îînn  llooccaall ii ttaatteeaa  CCrr iisstteeşştt ii     

 

MIERCUREA NIRAJULUI 

TTaabbeell   NNrr..  1100--88    ––  IInnvveesstt ii ŃŃii ii   pprr iioorr ii ttaarree  îînn  oorraaşşuull   MMiieerrccuurreeaa  NNiirraajjuulluuii     
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BAND 

TTaabbeell   NNrr..  1100--99  ––  IInnvveesstt ii ŃŃii ii   pprr iioorr ii ttaarree  îînn  llooccaall ii ttaatteeaa  BBaanndd    

 

ERNEI 

TTaabbeell   NNrr..  1100--1100  ––  IInnvveesstt ii ŃŃii ii   pprr iioorr ii ttaarree  îînn  llooccaall ii ttaatteeaa  EErrnneeii     
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PANET 

TTaabbeell   NNrr..  1100--1111  ––  IInnvveesstt ii ŃŃii ii   pprr iioorr ii ttaarree  îînn  llooccaall ii ttaatteeaa  PPaanneett   

 
 

CRISTURU SECUIESC (JUD. HARGHITA) 

TTaabbeell   NNrr..  1100--1122  ––  IInnvveesstt ii ŃŃii ii   pprr iioorr ii ttaarree  îînn  llooccaall ii ttaatteeaa  CCrr iissttuurruu  SSeeccuuiieesscc  
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10.3.  INDICATORII PRINCIPALI DE PERFORMAN łĂ 

Beneficiile aduse de proiect în ceea ce priveşte principalii indicatori pentru atingerea Obiectivelor 
NaŃionale precum şi obiectivele la nivel judeŃean sunt prezentate în capitolul 6 – “Strategia la nivel 
judeŃean”. 

10.4.  LISTA INVESTIłIILOR PRIORITARE  

InvestiŃiile prioritare sunt enumerate mai sus, în subcapitolul “Rezultate”. 


