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8.  ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA 

8.1. ABSTRACT  

SCOPUL ANALIZEI  

• Transformarea estimarilor tehnice in costuri de investitii prin ajustarea acestor estimari cu costul 
de supervizare, proiectare, asistenta tehnica, provizioane financiare si tehnice, taxe si avize si 
alte costuri care nu sunt incluse in lucrari; 

• Esalonarea in timp a fluxului de costuri si efectuarea calculelor necesare pentru a include 
costurile de operare, intretinere si administrative, inclusiv costurile de inlocuire a activelor; 

• Calcularea valorii actualizate nete (VAN) a fluxului de costuri pentru a ajuta in stabilirea partiala 
a suportabilitatii populatiei. 

COSTURI DE INVESTITII SI DE OPERARE & INTRETINERE 

• Costurile au fost estimate pentru diferite aglomerari urbane si comunitati rurale pentru cele trei 
perioade sau faze de planificare: 

• Faza I pana in anul 2015  include investitiile considerate prioritare pe termen scurt si 
cuprinde proiectele cheie ale Planului de Investitii;  

• Faza II pana in anul 2018 include proiectele necesare pentru respectarea 
angajamentelor asumate de Romania pentru integrarea la UE (Protocolul 22); 

• Faza III pana in anul 2038 include toate proiectele necesare pentru extinderea 
serviciilor de apa si canalizare, conform planului strategic pe 30 ani. 

• Costurile totale ale Fazei I (costuri totale, costuri de operare, intretinere si administrative si 
costuri de reinvestire) se ridica la 1.276,65 Milioane €  . Distribuirea sumele este urmatoarea:  

• Costuri de investitii: 1.109,23 Milioane € din care 659,39 Milioane € sunt pentru 
alimentarea cu apa, 452,83 Milioane pentru colectarea si epurarea apelor uzate; 

• Costurile de operare si intretinere pana in anul 2015 se ridica la 167,32 Milioane €, din 
care 76,69 pentru alimentarea cu apa si 90,62 Milioane € pentru colectarea si 
epurarea apelor uzate.  

• Costurile totale ale Fazei II se ridica la 1.466,67 Milioane €.  
• Costurile de investitii sunt estimate la 1.255,00 Milioane €, din care 656,39 pentru 

alimentarea cu apa (aceasi suma ca si pentru prima Faza) si 568,01 Milioane € pentru 
colectarea si epurarea apelor uzate. 

• Costurile de operare si intretinere pentru aceasta faza sunt de 241,67 Milioane €, din 
care 108,97 pentru alimentarea cu apa si 132,69 pentru colectarea si epurarea apelor 
uzate. 

• Costurile totale ale Fazei III se ridica la 2.253,98 Milioane €.  Pentru alimentarea cu apa 
estimarile sunt de 1.005,35 Milioane €, restul de 1.248,63 Milioane € fiind destinate colectarii si 
epurarii apelor uzate.  

• Costurile totale de investitii specifice pe cap de locuitor, calculate pentru populatia estimata din 
anul 2018 (555.318 persoane – inclusiv populatia Cristuru Secuiesc din judetul Harghita), 
estimate in euro sunt: 

• Faza I:     2,299 €; 
• Faza II:    2.641 €; 
• Faza III:   4.095 €. 

• Costurile de investitii specifice pe cap de locuitor, calculate pentru aceeasi populatie, estimate in 
euro sunt: 

• Faza I:     1.997 €; 
• Faza II:    2.206 €; 
• Faza III:   2.619 €. 
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• Dupa cum se poate vedea, cea mai mare parte a investitiilor pentru judetul Mures este 
planificata pentru Faza I, pana in anul 2015, lucru ce are efect negativ asupra suportabilitatii 
populatiei.    

VALOAREA ACTUALA NETA A FLUXULUI DE COSTURI 

O rata de discount de 5% a fost aplicata fluxului de costuri pentru a corecta efectele esalonarii in timp a 
diferitelor costuri de investitie si de operare & intretinere.  

• VAN a costurilor pentru Faza I pana in anul 2015 este de 1.012,8 Milioane €;  
• VAN a costurilor pentru Faza II este de 1.132,29 Milioane €;  
• VAN a costurilor pentru Faza III este de 1.415,65 Milioane €.  

RECUPERAREA TOTALA A COSTURILOR VS COSTUL PRIM DINAMIC (CPD) 

CPD reprezinta calculul pentru recuperarea totala a costurilor pentru toate investitiile si costurile de 
operare si intretinere, exprimate in eurocenti/ m3 de apa distribuita sau tratata. 

• CDP pentru intregul Judet este de 272 eurocenti/m3; 
• CPD pentru zona urbana este de 207 eurocenti: 
• CPD pentru zona rurala este de 608 eurocenti. 

Acesta este costul global pe m3, pentru investitiile noi. Nu reprezinta o masurare foarte precisa tarifului de 
recuperare a costurilor care iau in considerare si activele existente, dar si alti factori. Totusi, reprezinta un 
bun indiciu asupra greutatilor financiare careia populatia locala trebuie sa faca fata.  

In cazul judetului Mures, aceste cifre sunt mai mari decat in alte judete, in parte datorita volumului mare 
de investitii pe termen scurt previzionate pentru Faza I. 

8.2. OBIECTIV 

Obiectivul analizei economico – financiare in contextul acestui Master Plan este de a calcula costurile de 
investitii si de operare&intretinere asociate proiectelor identificate in programul de investitii pe 30 de ani si 
prezentate in capitolul anterior. Pentru a face acest lucru este necesara:  

• Transformarea estimarilor tehnice in costuri de investitii prin ajustarea acestor estimari in 
conformitate cu ipotezele de lucru folosite si care sunt descrise mai jos; 

• Esalonarea in timp a fluxului de costuri si efectuarea calculelor necesare pentru a include 
costurile de operare si intretinere, inclusiv costurile de inlocuire a activelor; 

• Stabilirea nivelului costurilor de investitii si a celor de operare-intretinere;   
• Calcularea valorii actualizate nete (VAN) a fluxului de costuri pentru a ajuta in stabilirea partiala 

a suportabilitatii populatiei.  

Legatura dintre costurile de investitii, pe de o parte si suportabilitatea populatiei, pe de alta parte, este 
elementul cheie in Aplicatia pentru obtineriea unui grant pentru co-finantare din Fondul de Coeziune. 
Astfel se justifica scopul pentru acre finantarea este solicitata si de asemenea furnizeaza un indiciu 
asupra nivelului de grant ce urmeaza a fi solicitat.  

Analiza curenta este o analiza generala preliminara realizata in mod strategic. Scopul acestei analize este 
de a stabili o relatie rezonabila intre parametrii generali folositi pentru evaluarea investitiilor ce urmeaza a 
fi selectate ca fiind strategice si restrictiile privind suportabilitatea populatiei deservite. O analiza mai 
detaliata se va realiza la nivelul Studiilor de Fezabilitate, ce se vor intocmi dupa selectarea investitiilor 
prioritare care sunt propuse a fi incluse in aplicatia pentru obtinerea grantului din Fondul de Coeziune.    

8.3. IPOTEZE DE LUCRU 

8.3.1. Introducere 

Tabelul ce cuprinde costurile de investitii din acest capitol este derivat din estimarile echipei tehnice 
prezentate in capitolul anterior. Esalonarea costurilor urmareste aceste estimari pe baza urmatoarelor 
criterii: 
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8.3.2. Costuri Unitare 

Asa cum s-a mentionat in capitolele anterioare, preturile unitare au derivat dintr-o serie vasta de referinte. 
Acestea au fost estimate pentru anul de baza 2008. Costurile unitare pentru echipamente si masinarii 
sunt bazate pe cataloage de preturi actualizate iar costurile pentru constructii sunt bazate pe costurile 
istorice disponibile in Romania si in tarile invecinate.  

Costurile pentru lucrarile civile care in ultima perioada au crescut semnificativ au fost luate in considerare 
de catre Echipa Tehnica incepand cu ianuarie 2008. O explicatie completa a modului in care aceste 
costuri au fost estimate este inclusa in capitolul anterior. 

8.3.3. Achizitia de Teren 

Achizitia de teren nu a fost luata in considerare in aceasta faza a proiectului pe considerentul ca terenul 
necesar pentru statiile de tratare si epurare, precum si cel necesar constructiilor civile este de obicei 
obtinut prin concesiune municipala. 

8.3.4. Costuri de Proiectare 

In general valoarea costurilor de proiectare sunt de 5% pentru lucrari civile, conducte si echipamente, 
costuri considerate „investitii nete”. Aceste costuri au fost incluse in model in primul an a fiecarei perioade 
de investitii. 

8.3.5. Supervizarea 

Costul supervizarii este de asemenea acceptat ca fiind 5 % din investitiile nete si se ia in calcul anual. 

8.3.6. Alte Taxe si Aprobari 

Aceste taxe se estimeaza a fi aproximativ 2% din investitiile nete si se iau in calcul anual. Aceste taxe 
includ urmatoarele dar nu sunt limitate doar la acestea: taxele legale (0,8%);  taxa pentru Inspectoratul de 
Stat in Constructii (0,5%); Avize (0,3%); taxa de verificare a proiectelor (0,1%) si altele. 

8.3.7. Provizioane Tehnice 

Tinand cont de conditiile foarte presante ale pietei care se vor manifesta pe ceea mai mare parte a 
perioadei de investitii, in mod special in perioada 2008 - 2013, consideram ca trebuie alocat pentru 
provizioane tehnice cel mai mare procent acceptabil. In acest caz, valoarea care va fi utilizata este de 
10% din investitiile nete si este calculat anual. 

8.3.8. Provizioane Financiare – Ajustarea Preturilo r 

Tensiunea existenta astazi in domeniul constructiilor, datorata in principal boom-ului din constructia de 
cladiri, precum si programul accelerat de realizare a infrastructurii, inclusiv obiectivele mentionate in acest 
Master Plan, vor conduce la dificultati in gasirea si selectarea unor contractanti experimentati si de 
incredere, dar si la o presiune considerabila asupra preturilor interne. Mai mult decat atat, lipsa fortei de 
munca calificata in sectorul constructiilor datorata emigrarii generalizate din ultimii ani, va duce la 
cresterea preturilor mult peste asteptari. 

Expertii tehnici ai proiectului au luat in calcul toate aceste ipoteze la momentul estimarii Costurilor Unitare. 
Din acest motiv, provizioanele financiare iau in considerare doar inflatia generala pentru Roamnia si 
pentru zona EURO, previzionata pentru perioada supusa analizei: 

 2008-2010 2011-2013 2014-2018 2019-onwards 
Romania 4,0-3,5% p.a. 3,0-2,5% p.a. 2,0% p.a. 2,0% p.a. 
Zona Euro 2,0% p.a. 2,0% p.a. 2,0% p.a. 2,0% p.a. 

Ajustarile de preturi au fost estimate aplicandu-se inflatia din Romania pentru lucrarile si serviciile platite 
in moneda locala (in special lucrari civile si conducte) si inflatia din zona EURO pentru lucrari si servicii 
platite in EURO (in principal echipamentul electro-mecanic).  

Cele mai recente stiri privind o inflatie mai mare la nivel mondial nu au fost luate in calcul deoarece nu 
sunt reflectate, pana la acest moment, in estimarile oficiale. 
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8.3.9. Costuri de Operare & Intretinere 

Costurile de operare si intretinere au fost impartite in doua categorii: cheltuieli de operare si intretinere fixe 
si cheltuieli de operare si intretinere variabile, Costurile de operare si intretinere fixe si variabile sunt 
bazate pe estiamrile tehnice.   

8.3.10. Costuri de re - Investitie 

Costurile de re-investire se bazeaza pe durata de viata utila, dupa cum urmeaza:  

• Lucrari civile:    40 ani 
• Conducte:    50 ani 
• Echipament electromecanic:  12 ani 

 

8.4. COSTURI DE INVESTITIE SI OPERARE & INTRETINERE 

8.4.1. Introducere 

Pe baza estimarilor tehnice si a ipotezelor de lucru mentionate mai sus, a fost elaborat un tabel care 
prezinta costurile de investitii. Acesta a fost impartit dupa cum urmeaza:  

• Alimentare cu apa in zona urbana, cu termen de conformare 2013; 
• Canalizare in zona urbana cu termen de conformare 2013; 
• Alimentare cu apa in zona rurala, cu termen de conformare 2018; si  
• Canalizare in zona rurala destinata aglomerarilor cu peste 2000 locuitori, cu termen de 

conformare tot 2018. 

Aceasta distribuire s-a facut si in functie de fiecare oras. Acest lucru va facilita stabilirea prioritarilor, 
tinandu-se cont de obiectivele cantitative. 

De asemenea, s-a calculat un parametru de eficienta economica calculat ca si  cost de conformare pe 
locuitor. Acest lucru va facilita stabilirea prioritatilor din punct de vedere calitativ, anume minimizarea 
costurilor in timp ce beneficile obtinute sunt maximizate.  

Tabelele au fost elaborate in Microsoft® Office Excel. Astfel este facilitatea manipularea multipla in 
vederea calcularii valorilor actuale nete si in vederea  realizarii diferitelor tipuri de analize de senzitivitate, 
inclusiv gruparea diverita a investitiilor. Acesta este prezentat in Anexa D4. 

8.4.2. Tabelul Detaliat al Costurilor de Investitie  si Operare & Intretinere 

Acest tabel este realizat in modelul privind macro-suportabilitatea pentru fiecare categorie dupa cum 
urneaza:   

• Planul de investitii pentru sectorul de alimentare cu apa include investitiile pe fiecare aglomerare 
si pentru zona rurala; 

• O structura similara este realizata si pentru apa uzata.  

Aceste tabele sunt foarte complexe si cuprind o lista completa de estimari ale echipei tehnice si un calcul 
detaliat a ajustarilor efectuate, pentru a transforma aceste estimari intr-un Plan de Investitii in conformitate 
cu ipotezele de lucru mentionate anterior. 

8.4.3. Rezumatul Costurilor de Investitie si Operar e & Intretinere 

8.4.3.1 Nota Explicativa 

In Anexa D4 “Planul de Investitii pentru 30 de ani” sunt prezentate toate investitiile din sectorul de apa 
potabila si cel de apa uzata. Aceste documente prezinta Planul de investitii pe tipuri de aglomerari urbane 
si pentru zona rurala. In felul acesta prezinta o imagine mai clara decat tabelele din Anexa D, acestea 
sunt foarte complexe si prezinta investitiile necesare pentru in fiecare an pe perioada celor 30 de ani ai 
periodei de planificare.  
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Mai jos sunt este prezentat Planul de Investitii pe aglomerare si perioada de planificare. Aceste tabele 
arata concluziile analizei elaborate pe baza costurilor de investitii totale.  

Valorile intermediare insumate, prezentate in tabel, pot sa nu coincida cu suma totala datorita rotunjirilor 
datelor originale prezentate in anexa D4 

8.4.3.2 Alimentare cu Apa 

Rezumatul costurilor de investitii si a celor de operare si intretinere pentru diferitele perioade de investitii, 
impartite pe aglomerari: 

TTaabbeell   NNrr..  88--11  ––  CCoossttuurr ii   ddee  IInnvveesstt ii tt iiee  

EURO (MII) AGLOMERAREA 
FAZA I: pana la 2015 FAZA II: pana la 2018 FAZA III: pana la 2038 

Targu Mures (inc. Sarmasu 
si Ungheni) 

99,058   

Reghin 26,878   
Sighisoara 36,680   
Tarnaveni 26,123   
Ludus 24,567   
Sovata 13,086   
Iernut 10,564   
Sangeorgiu de Padure 1,295   
Miercurea Nirajului 10,546   
Cristuru Secuiesc 7,095   
Aglomerari Rurale 396,662   
TOTAL JUDET MURES 656.399   

  

TTaabbeell   NNrr..  88--22  ––  CCoossttuurr ii   ddee  OOppeerraarree  ssii IInnttrreett iinneerree  

EURO (MII) AGLOMERAREA 
FAZA I: pana la 2015 FAZA II: pana la 2018 FAZA III:pana la 2038 

Targu Mures (inc. Sarmasu 
si Ungheni) 

15,565 23,790 76,235 

Reghin 10,103 15,529 49,927 
Sighisoara 5,743 8,804 28,410 
Tarnaveni 869 3,547 20,496 
Ludus 263 1,178 7,253 
Sovata 599 2,479 14,551 
Iernut 508 2,065 11,972 
Sangeorgiu de Padure 463 2,095 13,075 
Miercurea Nirajului 2,080 3,806 14,778 
Cristuru Secuiesc 1,945 2,730 5,681 
Aglomerari Rurale 19,055 27,845 81,950 
TOTAL JUDET MURES 57.193 93.868 324.328 

  

TTaabbeell   NNrr..  88--33  ––  CCoossttuurr ii   TToottaallee  ppeenntt rruu  AAll iimmeennttaarreeaa  ccuu  AAppaa  ssii   CCoossttuurr ii   SSppeeccii ff ii ccee  

EURO (MII) EURO PE PERSOANA 
AGLOMERAREA FAZA I: 

pana la 2015 
FAZA II: 

pana la 2018 
FAZA III: pana 

la 2038 
Pana la 

2015 
Pana la 

2018 
Pana la 

2038 

Targu Mures (inc. 
Sarmasu si Ungheni) 

114,623 122,848 175,293 753 807 1151 

Reghin 36,981 42,407 76,805 1060 1216 2202 
Sighisoara 42,423 45,484 65,090 1372 1471 2105 
Tarnaveni 26,992 29,670 46,619 1073 1179 1853 
Ludus 24,830 25,745 31,820 1396 1447 1789 
Sovata 13,685 15,565 27,637 1335 1519 2697 
Iernut 11,072 12,629 22,536 1140 1300 2321 
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Sangeorgiu de Padure 1,758 3,390 14,370 312 602 2550 
Miercurea Nirajului 12,626 14,352 25,324 2019 2295 4049 
Cristuru Secuiesc 9,040 9,825 12,776 1050 1141 1484 
Aglomerari Rurale 415,717 424,507 478,612 1621 1655 1866 
TOTAL JUDET MURES 713.592 750.267 980.727 1.285 1.351 1.766 

 

 

GGrraaff iicc  NNoo..  88--11  ––  CCoossttuull   TToottaall   aall   AAll iimmeennttaarr ii ii   ccuu  AAppaa  ppee  PPeerr iiooaaddaa  ddee  IInnvveett ii tt ii ii   

 

CONCLUZII: 

• Costuri de investitii  pe 30 ani in valoare de 656.39 milioane €, costuri de O&I in valoare de 
324.3 milioane €; costuri totale 980.73 milioane €. 

• Pana in anul 2015: costuri de investitii in valoare de 656.39  milioane € (toate costurile de 
investitii sunt in aceasta faza) si costuri de O&I in valoare de 57.19 milioane €, costul total este 
de 713.59 milioane €. 

• Pana in anul 2018: costuri de investitii in valoare de 656.39  milioane €  si costuri de O&I in 
valoare de 93.86 milioane €, costul total este de 750.26 milioane €. 

• Populatia deservita (estimari 2018) este de 555.318 persoane (inclusiv populatia Cristuru 
Secuiesc din judetul Harghita). 

• Costul specific  este de 1.766 €/persoana (pentru faza I este de 1.285 € iar pentru faza II este 
de 1.351 €). Aceste valori sunt mai mari  decat in alte judete, cel putin pentru Faza I, datorita 
programului foarte ambitios pe termen scurt care implica ca toate investitiile noi sa fie realizate 
pana in anul 2015. 

• Cele mai eficiente investitii sunt in municipiul Targu – Mures cu un cost specific de 1.151  €/ 
persoana, Cristuru Secuiesc (1.484  €/ persoana), Ludus (1.789  €/ persoana) si Muncipiul 
Tarnaveni cu un cost specific de 1,853 €/ persoana. In cea mai mare parte a zonei urbane, 
costul specific este in general in jurul valorii de 2.200 €/ persona, iar in zona rurala aceasta este 
estimata la 1.866 €/ persoana. 

8.4.3.3 Colectarea si Epurarea Apelor Uzate  

Rezumatul costurilor de investitii si a celor de operare si intretinere pentru diferitele perioade de investitii, 
impartite pe aglomerari: 

TTaabbeell   NNrr..  88--44  ––  CCoossttuurr ii   ddee  IInnvveesstt ii tt iiee  

EURO (MII) AGLOMERAREA 
FAZA I: pana la 2015 FAZA II: pana la 2018 FAZA III: pana la 2038 
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Targu Mures (inc. Sarmasu 
si Ungheni) 

36,551.8   

Reghin 119,400.6   
Sighisoara 29,889.2   
Tarnaveni 33,345.4   
Ludus 26,533.9   
Sovata 6,462.6   
Iernut 18,352.5   
Sangeorgiu de Padure 1,452.1   
Miercurea Nirajului 14,548   
Cristuru Secuiesc  6,359  
Aglomerari Rurale 161,766 265,892 505,337 
TOTAL JUDET MURES 448.303 558.788 798.232 

  

TTaabbeell   NNrr..  88--55  ––  CCoossttuurr ii   ddee  OOppeerraarree  ssii   IInntt rreett iinneerree  

EURO (MII) AGLOMERARAREA 
FAZA I: pana la 2015 FAZA II: pana la 2018 FAZA III:pana la 2038 

Targu Mures (inc. Sarmasu 
si Ungheni) 

46,452 66,626 195,402 

Reghin 14,521 20,942 61,775 
Sighisoara 7,500 10,652 30,894 
Tarnaveni 4,167 6,135 18,563 
Ludus 2,592 4,046 13,786 
Sovata 2,665 3,873 11,664 
Iernut 1,976 2,826 8,329 
Sangeorgiu de Padure 2,075 3,122 9,867 
Miercurea Nirajului 1,640 2,395 7,232 
Cristuru Secuiesc 1,350 1,824 4,726 
Rural Agglomerations 9,361 16,058 57,226 
TOTAL JUDET MURES 94.299 138.499 419.464 

  

TTaabbeell   NNoo..  88--66  ––  CCoossttuurr ii   TToottaallee  ppeennttrruu  CCoolleeccaatt rreeaa  ss ii   EEppuurraarreeaa  AAppeelloorr   UUzzaattee  ss ii   CCoossttuurr ii   SSppeeccii ff ii ccee  

EURO (MII) EURO PE PERSOANA 
AGLOMERAREA FAZA I: 

pana la 2015 
FAZA II: 

pana la 2018 
FAZA III: pana 

la 2038 
Pana la 

2015 
Pana la 

2018 
Pana la 

2038 

Targu Mures (inc. 
Sarmasu si Ungheni) 

83,004 103,178 231,954 545 677 1,523 

Reghin 133,922 140,343 181,176 3,839 4,023 5,194 
Sighisoara 37,389 40,541 60,783 1,209 1,311 1,966 
Tarnaveni 37,512 39,480 51,908 1,491 1,569 2,063 
Ludus 29,126 30,580 40,320 1,637 1,719 2,267 
Sovata 9,128 10,336 18,127 891 1,009 1,769 
Iernut 20,329 21,179 26,682 2,093 2,181 2,748 
Sangeorgiu de Padure 3,527 4,574 11,319 626 812 2,009 
Miercurea Nirajului 16,188 16,943 21,780 2,588 2,709 3,483 
Cristuru Secuiesc 1,350 8,183 11,085 157 950 1,287 
Rural Agglomerations 171,127 281,950 562,563 667 1,099 2,193 
TOTAL JUDET MURES 542.602 697.287 1.217.696 977 1.256 2.193 
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GGrraaff iicc  NNrr ..  88--22  ––  CCoossttuull   TToottaall   ppeennttrruu  AAppaa  UUzzaattaa  ppee  PPeerr iiooaaddee  ddee  IInnvveesstt ii tt ii ii   

 

CONCLUZII: 

• Costuri de investitii  pe 30 ani in valoare de 798,23 milioane €, costuri de O&I in valoare de 
419,46 milioane €; costuri totale 1.217,70 milioane €. 

• Pana in anul 2015: costuri de investitii in valoare de 448,30  milioane € si costuri de O&I in 
valoare de 94,30 milioane €, costul total este de 542,60 milioane €. 

• Pana in anul 2018: costuri de investitii in valoare de 558,79  milioane €  si costuri de O&I in 
valoare de 138,50 milioane €, costul total este de 697,27 milioane €. 

• Populatia deservita (estimari 2018) este de 555.318 persoane. 
• Costul specific  este de 2,193 €/persoana (pentru faza I este de 977 € iar pentru faza II este de 

1.256 €). Aceste valori sunt mai mari  decat in alte judete, datorita planului de investitii pe 
termen scurt mai ambitios.  

• Cele mai eficiente investitii sunt in Cristuru Secuiesc (1.287  €/ persoana ), municipiul Targu – 
Mures cu un cost specific de 1.523  €/ persoana si Muncipiul Sovata cu un cost specific de 
1.769 €/ persoana. Costurile totale variaza ajungand pana la 5.194  €/ persoana in orasul 
Reghin, unde exista serioase probleme cu poluarea apelor.  

• Valorile in zona rurala sunt estimate la 2.193 €/ persoana, fiind mai mici decat media din zona 
urbana datorita solutilor tehnice alese. 

8.4.3.4 Planul de Investitii Total pentru Alimentar ea cu Apa, Colectarea si Epurarea Apelor 
Uzate 

Rezumatul costurilor de investitii si a celor de operare si intretinere pentru diferitele perioade de investitii, 
impartite pe aglomerari. 

TTaabbeell   NNrr..  88--77  ––  CCoossttuurr ii   TToottaallee  ddee  IInnvveett ii tt ii ii   

EURO (MII) AGLOMERARI 
FAZA I: pana la 2015 FAZA II: pana la 2018 FAZA III:pana la 2038 

Targu Mures (inc. Sarmasu 
si Ungheni) 

135,610 135,610 135,610 

Reghin 146,279 146,279 146,279 
Sighisoara 66,569 66,569 66,569 
Tarnaveni 59,468 59,468 59,468 
Ludus 51,101 51,101 51,101 
Sovata 19,549 19,549 19,549 
Iernut 28,917 28,917 28,917 
Sangeorgiu de Padure 2,747 2,747 2,747 
Miercurea Nirajului 25,094 25,094 25,094 
Cristuru Secuies 7,095 13,454 13,454 
Aglomerari Rurale 558,428 662,554 901,999 
TOTAL JUDET MURES 1.104.702 1.215.187 1.454.631 

TTaabbeell   NNrr..  88--88  ––  CCoossttuurr ii   TToottaallee  ddee  OOppeerraarree  ssii   IInnttrreett iinneerree  

EURO (MII) AGLOMERAREA 
FAZA I: pana la 2015 FAZA II: pana la 2018 FAZA III: pana la 2038 

Targu Mures (inc. Sarmasu 
si Ungheni) 

62,017 90,416 271,637 

Reghin 24,624 36,471 111,702 
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Sighisoara 13,243 19,456 59,304 
Tarnaveni 5,036 9,682 39,059 
Ludus 2,855 5,224 21,039 
Sovata 3,264 6,352 26,215 
Iernut 2,484 4,891 20,301 
Sangeorgiu de Padure 2,538 5,217 22,942 
Miercurea Nirajului 3,720 6,201 22,010 
Cristuru Secuiesc 3,295 4,554 10,407 
Aglomerari rurale 28,416 43,903 139,176 
TOTAL JUDETUL MURES  151.492 232.367 743.792 

  

TTaabbeell   NNrr..  88--99  ––  CCoossttuurr ii   TToottaallee  ddeeIInnvveess tt ii tt iiee  ssii   CCoossttuurr ii   SSppeeccii ff ii ccee  TToottaallee  

EURO (MII) EURO PE PERSOANA 
AGLOMERAREA FAZA I: 

pana la 2015 
FAZA II: 

pana la 2018 
FAZA III: pana 

la 2038 
Pana la 

2015 
Pana la 

2018 
Pana la 

2038 

Targu Mures (inc. 
Sarmasu si 
Ungheni) 

197,627 226,026 407,247 1,298 1,484 2,674 

Reghin 170,903 182,750 257,981 4,899 5,239 7,395 
Sighisoara 79,812 86,025 125,873 2,581 2,782 4,070 
Tarnaveni 64,504 69,150 98,527 2,563 2,748 3,915 
Ludus 53,956 56,325 72,140 3,033 3,167 4,056 
Sovata 22,813 25,901 45,764 2,226 2,527 4,466 
Iernut 31,401 33,808 49,218 3,234 3,481 5,068 
Sangeorgiu de 

Padure 
5,285 7,964 25,689 938 1,413 4,559 

Miercurea Nirajului 28,814 31,295 47,104 4,607 5,004 7,532 
Cristuru Secuiesc 10,390 18,008 23,861 1,207 2,091 2,771 
Aglomerari rurale 586,844 706,457 1,041,175 2,288 2,754 4,059 
TOTAL JUDET 
MURES 

1,275,781 1,454,950 2,129,835 2,334 2,661 3,896 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGrraaff iicctt  NNrr..  88--33  ––  CCoossttuull   TToottaall   ppeennttrruu  AAll iimmeennttaarree  ccuu  AAppaa,,  CCoolleeccttaarreeaa  ssii   eeppuurraarreeaa  AAppeelloorr   UUzzaattee  ppee  PPeerrooaaddee  ddee  IInnvveett ii tt ii ii   

 

CONCLUZII: 

• Costuri de investitii  pe 30 ani in valoare de 1.454,63 milioane €, costuri de O&I in valoare de 
743,80 milioane €; costuri totale 2.198,42 milioane €. 
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• Pana in anul 2015: costuri de investitii in valoare de 1.104,70  milioane € si costuri de O&I in 
valoare de 151,49 milioane €, costul total este de 1.256,19 milioane €. 

• Pana in anul 2018: costuri de investitii in valoare de 1.215,19  milioane €  si costuri de O&I in 
valoare de 232,37 milioane €, costul total este de 1.447,55 milioane €. 

• Populatia deservita (estimari 2018) este de 555.318 persoane. 
• Costul specific  este de 3.959 €/persoana (pentru faza I este de 2.262 € iar pentru faza II este 

de 2.607 €). Aceste valori sunt mari, in special in Faza I reflectand atat necesarul mare de 
investitii in secoarele de apa si apa uzata cat si faptul ca mare parte dintre aceste investitii sunt 
planificate pentru Faza I, pana in anul 2015.  

• Cele mai eficiente investitii combinate sunt in municipiul Targu – Mures cu un cost specific de 
2.674  €/ persoana, Cristuru Secuiesc (2.771  €/ persoana) si Tarnaveni cu un cost specific de 
3.915 €/ persoana. Costurile totale in zona urbana variaza de la cel prezentat pentru Targu 
mures la un cost foarte mare de 7.532 observat in Miercurea Nirajului.  Valorile in zona rurala 
sunt estimate la 4.059 €/ persoana, fiind similare celor din alte judete.  

8.4.4. Valoarea Actuala Neta a Costurilor 

Valoarea actuala neta a fluxului de costuri a fost calculat folosindu-se o rata de discount de 5%, valoare 
standard acceptata. Nu exista elemente in datele colectate care sa indice necesitatea utilizarii unei alte 
rate de discount.  

Calculul VAN corecteaza efectul esalonarii in timp a investitiilor si ofera o imgine mai rezonabila si posibil 
de comparat a costurilor reale a investitiilor mentionate. Acestea include costurile de reinvestire a noilor 
active in conformitate cu durata de viata economica a acestor active. VAN a costurilor este parametrul de 
baza pentru compararea costurilor de investitii cu capacitatea de contributie a consumatorilor care va fi 
analizata in capitolul urmator “Macro-suportabilitatea”.  

Rezultatele acestor calcule sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

TTaabbllee  NNoo..  88--1100  ––  VVAANN  aa  CCoossttuurr ii lloorr   

EURO (MII)  
FAZA I: pana la 2015 FAZA II: pana la 2018 FAZA III: pana la 2038 

Alimentare cu Apa 571,009 591,825 685,500 
Canalizare 445,293 546,749 764,676 
TOTAL JUDET MURES 1.016.302 1.138.574 1.450.176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGrraaff iicc  NNrr ..  88--44  ––  VVAANN  aa  CCoossttuurr ii lloorr  TToottaallee  ppee  PPeerr iiooaaddeellee  ddee  IInnvveesstt ii tt ii ii   

 

CONCLUZII: 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

Pana la
2015

Pana la
2018

Pana la
2038

Costuri Faza I
Cost pana la 2018

Cost pana la 2038



Asistenta Tehnica pentru Pregatirea Proiectelor  ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-03 
In Sectorul de Mediu in Romania MASTER PLAN 
 

JUDETUL MURES 8-12 / 13 

• VAN a costurilor totale pana la finalizarea proiectului, in anul 2038, este de 1.450,1 milioane €.  
• VAN a costurilor totale pana in anul 2015, faza I, este de 1.016,3 milioane €. 
• VAN a costurilor totale pana in anul 2018, faza II, este de 1.138,6 milioane €. 
• Populatia deservita (estimari 2018) este de 555.318 persoane. 
• Costul specific, raportat la valoarea actuala neta este mare si ajunge la  2.611 €/ persoana. 

Pentru faza I acesta este de 1.830 €/ persoana si pentru faza II este de 2.050 €/ persoana. 
Aceste valori sunt comparabile cu cele calculate pentru alte judete, desi sunt considerabil mai 
mari in Faza I datorita planului de investitii pe termen scurt foarte invesiv.. 

8.4.5. Costul Mediu Incremental 

Anexa D4 “Costul Prim Dinamic si Tariful Maxim Suportabil” prezinta un calcul detaliat al necesarului 
pentru recuperarea totala a costurilor pentru toate investitiile propuse la nivelul judetului si pentru 
populatia urbana si rurala.  

Costul Prim Dinamic (CPD) a fost calculat separate pentru costurile de O&I, penstru costurile de investitii 
si pentru costurile totale. Acest cost este necesar in faza fezabilitatii, in momentul in care suportabilitatea 
populatiei este definita mai in detaliu si de asemenea pentru Aplicatia pentru Fondul de Coeziune.  

Acest calcul este a costului global pe m3 pentru investitia noua, si este calculat doar pentru investitia 
noua. Nu este o varianta a tarifului pentru recuperarea totala a costurilor, deoarece pentru acest lucru ar fi 
trebuit sa analizam si structura activelor existente si alti factori. In analiza fezabilitatii aceste calcule vor fi 
detaliate.  

Rezultatele sunt prezentate in tabelul de mai jos impreuna cu comentariile associate acestora: 

TTaabbeell   NNrr..  88--1111  ––  CCDDPP  ((RReeccuuppeerraarreeaa  TToottaallaa  aa  CCoossttuurr ii lloorr ))ppeennttrruu  IInnvveett ii tt ii ii ,,  OO&&II  ss ii   CCoossttuurr ii   TToottaallee  

 Eurocenti/m3 

Investitii - urban 143 
O&I - urban 64 
Costuri totale - urban 207 
Investitii – rural 536 
O&I - rural 72 
Costuri totale - rural 608 
Investitii totale Judet 207 
O&I totale Judet 65 
COSTURI TOTALE JUDET 272 
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GGrraaff iicc  NNrr ..  88--55  ––  CCPPDD  ((RReeccuuppeerraarreeaa  TToottaall   aa  CCoossttuurr ii lloorr ))  ppeennttrruu  CCoossttuurr ii llee  TToottaallee  

CPD pentru mediul urban este mic coparativ cu alte judete datorita impactului poriectului finantat prin 
ISPA, care are o valoare actuala curenta foarte mare.  

Chiar si in acest caz, un cost suplimentar de 272 eurocenti care ar trebui recuperati pentru acoperirea 
totala a costurilor noului program de investitie, inseamna o presiune uriasa pe capacitatea de contributie a 
populatiei locale, care este analizata in capitolul urmator. 


