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                PREŞEDINTE
               Lokodi Edita Emőke
RAPORT

privind stadiul implementării proiectului

ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE IMPLEMENTARE

A SISTEMULUI LEGISLATIV MANAGERIAL PUBLIC

PENTRU CADRELE DE CONDUCERE DIN CADRUL

CONSILIULUI JUDEŢEAN MURES ŞI AL INSTITUŢIILOR SUBORDONATE

la data de 20.01.2012
Linia de finanţare: PROGRAMULUI OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE, Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul major de intervenţie 2.2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor, Operaţiunea: Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS

Autoritatea contractantă: Ministerul Administraţiei şi Internelor
Beneficiar: Consiliul Judeţean Mureş
Valoarea proiectului: 616.676,08 lei, din care:
· 489.314,00 lei – asistenţă financiară nerambursabilă solicitată;

· 9.986,00 lei – cofinanţare, din care:
· 9.986,00 lei - contribuţia la cheltuielile eligibile;

· 0,00 lei - contribuţia la cheltuielile neeligibile;

· 117.376,08 lei - TVA aferent cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Cerere de finanţare depusă în data de 01.06.2009

Contract de finanţare semnat în data de 26.04.2010

Durata de implementare: 22 de luni
Stadiul implementării proiectului:

· Au fost achiziţionate 109 licenţe ale unui program informatic şi serviciile de instruire aferente.
· A fost achiziţionat serverul şi cele două programe informatice pentru server, necesare pentru instalarea şi funcţionarea programului informatic.
· În octombrie 2010 a fost virată prefinanţarea în valoarea de 99.860 lei.

· A fost efectuată plata pentru achiziţia serverului şi a programelor informatice aferente în valoare de 31.331,08 lei cu TVA.

· În perioada noiembrie-decembrie 2010 a fost instalat programul informatic pe server şi au fost configurate drepturile de acces.

· În perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011 au avut loc cursurile şi seminariile online pentru cei 6 tutori desemnaţi dintre cele 109 cadre de conducereparticipante la proiect.
· În decembrie 2010 a fost recepţionat certificatul de licenţă pentru cei 109 utilizatori.
· În februarie 2011 a fost efectuată o plată parţială a licenţelor.
· Au fost derulate cele şase cursuri pentru cele 109 cadre de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate (18, 24 ianuarie a.c.; 1, 8, 15 şi 21 februarie a.c.).

· În data de 15 februarie a.c. a avut loc vizita de monitorizare a proiectului.

· În 29 martie 2011 au fost transmise către AM PODCA Cererea de rambursare nr. 1, raportul de progres R2, raportul financiar şi Raportul de progres trimestrial R1. În data de 23 mai a.c. a fost virată integral suma solicitată prin cererea de rambursare nr. 1.
· În data de 25 martie 2011 a fost lansată procedura de achiziţie publică de servicii de auditare, iar în 14 aprilie 2011 a avut loc deschiderea ofertelor. Procedura a fost atribuită în data de 21 aprilie, contractul de servicii de auditare fiind semnat în 3 mai.

· Au fost elaborate schiţele strategice de către cadrele de conducere instruite în cadrul proiectului. Tutorii şi-au elaborat şi transmis rapoartele referitoare la aceste lucrări în termen, până la 29 aprilie 2011.

· Au fost elaborate procedurile de lucru (trei exemple de proceduri din activitatea curentă), ale căror termen de finalizare a fost data de 15 iulie 2011. Tutorii au transmis evaluarea lucrărilor privind procedurile, a căror termen limită a fost data de 29 iulie a.c.
· Au fost elaborate lucrările privind managementul riscurilor, ale căror termen de finalizare a fost data de 28 octombrie 2011. Tutorii au transmis rapoartele privind evaluarea lucrărilor referitoare la managementul riscurilor, termenul limită pentru transmiterea acestora fiind data de 11 noiembrie 2011. 

· În 21 februarie 2011 s-a primit de la furnizor primul raport de evaluare a activităţii şi cunoştinţelor tutorilor şi cadrelor de conducere, în 18 mai cel de-al doilea raport, în 17 august cel de-al treilea raport, iar în 17 noiembrie cel de-al patrulea raport.

· Actul adiţional privind modificarea TVA-ului a fost aprobat de către MAI şi transmis CJ Mureş.
· Au fost întocmite 6 notificări, care au fost aprobate de către AM PODCA.

· S-au elaborat şi transmis către AM PODCA şapte rapoarte de progres trimestriale.
· Furnizorul (S.C. Strateg Consulting S.R.L.) a transmis în data de 8 decembrie a.c. înştiinţarea cu privire la finalizarea prestării serviciilor în cadrul proiectului.
· În data de 14 decembrie a.c. au fost recepţionate serviciile de instruire şi consultanţă prestate de S.C. Strateg Consulting S.R.L.
· În decembrie 2011 s-a efectuat plata către S.C. Strateg Consulting S.R.L. a ultimelor 11 licenţe ale programului MPO şi a serviciilor de instruire.
· În perioada 19-20 ianuarie 2012 a fost efectuată vizita de audit extern al proiectului, urmând ca în perioada imediat următoare să fie realizat raportul final de audit.
· Au fost derulate activităţile de promovare ale proiectului, în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală.
Gorea Ágnes, manager de proiect
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Moga Constantin, coordonator implementare proiect
__________________

Iosib Viorel, consilier juridic UIP
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Bartha Iosif, responsabil financiar UIP



__________________

Mărginean Alin, contabil UIP
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Cioban Simona, secretar UIP




__________________
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