



Anexă la HCJM nr. \_\_\_\_/21.12.2016

Nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_12.2016

Dosar I D 3

## Act adițional nr.1 la contractul nr.18920/121/486/07.10.2016

*privind delegarea operării și administrării depozitului de deșuri nepericuloase de la Sînpaul și efectuarea transportului deșeurilor de la stațiile de transfer Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri și a reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul Sînpaul - Proiect "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Mureș"*

### Încheiat între:

Județul Mureș - Consiliul Județean Mureș, cu sediul în municipiul Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1-3, telefon 0265/263.211, fax 0265/268.718 cod fiscal 4322980, cont RO32TREZ24A740502203030X deschis la Trezoreria municipiului Târgu Mureș, reprezentat prin **Péter Ferenc**, având funcția de **Președinte al Consiliului Județean Mureș**, în calitate de delegatar, denumit în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,

și

**Asocierea SC Iridex Group Import Export SRL - SC Servicii Salubritate București SA**, reprezentată prin liderul asocierii desemnat - **SC Iridex Group Import Export SRL**, cu sediul în București, sector 1, Șoseaua București - Ploiești, nr.17, Etaj P +1+7, înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului București, cu numărul J40/2292/1991, cod unic de înregistrare RO398284, cont RO56TREZ7005069XXX000515 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată de **Pascu Florin**, având funcția de **Director General (Administrator)**, în calitate de delegat, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

Având în vedere faptul că, durata de mobilizare stabilită inițial prin contract la 84 de zile, poate fi prelungită prin acordul părților - conform art.3, alin.(5), dacă interesele lor comune o impun,



De comun acord și în spiritul respectării reciproce a prevederilor contractului și ale întregii legislații în materie, a intervenit prezentul act adițional prin care părțile reținând prevederile art.3, alin.(5) din contract, respectiv motivele de ordin obiectiv ce impun o astfel de măsură, convin asupra următoarelor:

**Articol unic.(1)** În raport de prevederile art.3, alin.(5) din contract, părțile convin prelungirea duratei de mobilizare cu 35 de zile.

**(2)**Toate celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie azi \_\_\_\_12.2016 prezentul act adițional la contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, având aceiași valoare probantă fiecare.

#### **DELEGATAR**

**Județul Mureș - Consiliul Județean Mureș**

#### **DELEGAT**

**SC Iridex Group Import Export  
SRL - SC Servicii Salubritate  
București SA, prin liderul  
Asocierii -**

**SC Iridex Group Import Export  
SRL**

#### **PREȘEDINTE**

**Péter Ferenc**

#### **ADMINISTRATOR**

**Florin Pascu**

#### **DIRECTOR EXECUTIV DDRIP**

**Valer Bățaș**

#### **DIRECTOR ECONOMIC**

**Alin Mărginean**

#### **CFP**

#### **Viză juridică**

Întocmit: Genica Nemeș - membru UIP SMIDS Mureș  
Verificat: Radu Spinei: manager UIP

