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Prezentul studiu de fezabilitate este elaborat potrivit prevederilor Hotararii nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proeictelor de investitii finantate din fonduri publice.
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termenilor contractului incheiat intre 2 GMG CONSTRUCT si Client. Nicio ferta parte nu
poate utiliza in scop comercial informatii, date si analize din acest document fara un acord
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de Art. 2 din Legea 11/1991, in sensul ca poate produce pagube constand in restrangerea
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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investitiei
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proiectului de investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil)
privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii”

2in cazul in care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate,
se vor prezenta minimum doud scenarii/optiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca
fezabile la faza studiu de prefezabilitate.

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic-natura proprietatii sau titlul de proprietate,
servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri
extrase in documentatiile de urbanism, dupa caz);

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

¢) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes

naturale sau construite;

d) surse de poluare existente in zona,

e) date climatice si particularitati de relief;

f) existenta unor:

- retele edilitare in amplsament care ar necesita relocare/protejare, in masura in

care  pot fi identificate ;

- posibile interferente cu monumente istrice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata, existenta conditionarilor specifice in
cazul existentei unor zone protejate sau de protectie;
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- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare,
ordine publica si siguranta nationala;
g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul
geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand:

(i) date privind zonarea seismici;

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea
conventionald si nivelul maxim al apelor freatice;

(iii) date geologice generale;

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fige complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidiri, harti de zonare geotehnicd, arhive accesibile,
dupi caz;

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundafii) in conformitate
cu reglementirile tehnice In vigoare;

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentirilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investifii;

- varianta constructivi de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

- echiparea si dotarea specificd functiunii propuse.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare
a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

- costurile estimative de operare pe durata normati de viatd/de amortizare a investitiei
publice.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor,
dupa caz:

- studiu topografic;

- studiu geotehnic si/sau studii de analizi si de stabilitate a terenului;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

- studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficienfd ridicata
pentru cresterea performantei energetice;

- studiu de trafic si studiu de circulatie;

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele
de investitii ale ciror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajdri spatii
verzi i peisajere;

- studiu privind valoarea resursei culturale;

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei
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4. Analiza fiecérui/fiecdrei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referintd si
prezentarea scenariului de referinta

4.2, Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali, inclusiv
de schimbdri climatice, ce pot afecta investitia

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

- necesarul de utilitdti si de relocare/protejare, dupa caz;

- solutii pentru asigurarea utilitafilor necesare.

4.4, Sustenabilitatea realizirii obiectivului de investitii:

a) impactul social §i cultural, egalitatea de sanse;

b) estimiri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare;

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupd caz;

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se integreaza, dupi caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de
investitii

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiara:
fluxul cumulat, valoarea actualizati netd, rata internd de rentabilitate; sustenabilitatea
financiara

4.7. Analiza economica3), inclusiv calcularea indicatorilor de performantd economica:
valoarea actualizati netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupd caz,
analiza cost-eficacitate

4.8. Analiza de senzitivitate 3)

3) Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7 si 4.8, in cazul obiectivelor de investitii a
caror valoare totali estimatd nu depiseste pragul pentru care documentatia tehnico-economica
se aproba prin hotdrdre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele
publice, cu modificrile si completdrile ulterioare, se elaboreaza analiza cost-eficacitate.

4.9, Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(d) optim(d), recomandat(d)

5.1. Comparatia scenariilor/op{iunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitétii si riscurilor;

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obtinerea si amenajarea terenului;

b) asigurarea utilititilor necesare functionarii obiectivului;

¢) solutia tehnic, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrdri pentru investitia de baza,
corelati cu nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezultd din indicatorii tehnico-
economici propusi;

d) probe tehnologice si teste.
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5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimatd in
lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii;

d) durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte

surse legal constituite.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

6.2. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de lege

6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, misuri de
diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economici

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitailor

6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului
de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice

7. Implementarea investitiei

7.1. Informatii despre entitatea responsabild cu implementarea investitiei

7.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

7.3. Strategia de exploatare/operare si intrefinere: etape, metode §i resurse necesare

7.4. Recomandari privind asigurarea capacititii manageriale si institutionale
8. Concluzii si recomandari

Anexa 1.
GRAFIC DE REALIZARE A PROIECTULUI

Anexa 2.
GRAFIC VALORIC DE REALIZARE A PROIECTULUI
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Anexa 3.
UTILAJE, ECHIPAMENTE CU MONTAJ SIDOTARI

Anexa A.

STUDIU TOPOGRAFIC SI DOCUMENTIE CARE ATESTA PROPRIETATEA

TERENULUI

Anexa B.

STUDIU GEOTEHNIC

B.Piese desenate

» ARHITECTURA

A.01 — Plan de incadrare in zona - existent
A.02 — Plan de situatie - existent
A.03 — Plan de situatie - propus

A.04 — Plan incadrare zone detaliate

A.05 — Plan trasare alei-zona detaliata 1
A.06 — Plan trasare alei-zona detaliata 2
A.07 — Plan trasare alei-zona detaliata 3
A.08 — Plan mobilare urbana-zona det. 1
A.09 — Plan mobilare urbana-zona det. 2
A.10 — Plan dispunere vegetatie-zona det. 1
A.11 — Plan dispunere vegetatie-zona det. 2
A.12 — Plan dispunere vegetatie-zona det. 3
A.13 — Plan amplasare semne de circulatie
A.14 — Sectiune 1-1; 2-2

A.15 — Sectiune 3-3; 4-4

A.16 — Sectiune 5-5; 6-6; 7-7

A.17 — Sectiune 8-8 ; 9-9

A.18 — Sectiune 10-10 ; 11-11

A.19 — Sectiune 12-12 ; 13-13 ; 14-14
A.20 — Sectiune 15-15; 16-16

A.21 — Imprejmuire principala TIP I

A.22 — Imprejmuire principala TIP II

A.23 — Imprejmuire secundara TIP III (nord)
A.24 — Imprejmuire secundara TIP III (sud)
A.25 — Imprejmuire secundara TIP IV

A.26 — Imprejmuire secundara TIP V

A.27 — Imprejmuire secundara TIP VI

A.28 — Detaliu realizare filigorie

A.29 — Detaliu de montare gratar protectie copaci

» REZISTENTA
R.01- Plan armare imprejmuire principala TIP I
R.02- Plan armare cu plase sudate imprejmuire principala TIP I
R.03- Plan armare imprejmuire principala TIP II
R.04- Plan armare imprejmuire secundara TIP 111

Scara 1/1000
Scara 1/1000
Scara 1/1000
Scara 1/200
Scara 1/500
Scara 1/500
Scara 1/500
Scara 1/500
Scara 1/500
Scara 1/500
Scara 1/500
Scara 1/500
Scara 1/500

Scara 1/50;1/100

Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50

Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
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R.05- Plan armare imprejmuire secundara TIP IV
R.06- Plan armare imprejmuire secundara TIP V
R.07- Plan armare imprejmuire secundara TIP VI
R.08- Detaliu prindere elemente decorative metalice
R.09- Plan fundatii filigorie

R.10- Detalii-fundatii filigorie

» INSTALATII ELECTRICE
IE.01 - Instalatii electrice - plan de situatie

> INSTALATII SANITARE
IS.01 - Instalatii sanitare - Plan retele exterioare
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Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/50
Scara 1/25
Scara 1/50
Scara 1/25

Scara 1/500

Scara 1/500

Intocmit:
Ing. Ghindea Marcel




S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L.

2 ( ; M( ; Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima, nr. 39A/34
Tel: 0742 054 195

CONSTRUCT E-mail: informatiibirou@yahoo.ro

0l

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

AMENAJARE CURTE INTERIOARA INCLUSIV IMPREJMUIRE
SECUNDARA SI PRINCIPALA A SPITALULUI

1.2 Amplasamentul:
Amplasament: Loc. Tarnaveni, str. Victor Babes, nr. 2, jud. Mures

1.3 Ordonator principal de credite/investitor
CONSILIUL JUDETEAN MURES

1.4 Ordonator de credite (secundar/tertiar)
SPITALUL MUNICIPAL *DR. GHEORGHE MARINESCU”
Loc. Tarnaveni, str. Victor Babes, nr. 2, jud. Mures

1.5 Beneficiarul investitiei
SPITALUL MUNICIPAL ”DR. GHEORGHE MARINESCU”
[oc. Tarnaveni, str. Victor Babes, nr. 2, jud. Mures

1.6 Elaboratorul studiului de fezabilitate

Proiectant general: S.C.2 GMG CONSTRUCT S.R.L.
Str. Gheorghe Dima, nr. 394/34, Clyj-Napoca
Tel.: 0742 054 195

Proiectant instalatii: S.C.2 GMG CONSTRUCT S.R.L.
Str. Gheorghe Dima, nr. 394/34, Cluj-Napoca
Tel.: 0742 054 195
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/

PROIECTULUI DE INVESITII

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in
prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii
obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate
si propuse spre analiza

Nu este cazul. Anterior acestui studiu de fezabilitate nu a fost elaborat un studiu de
prefezabilitate intrucat nu s-a considerat justificat acest aspect, insa a fost efectuata o evaluare
a situatiei in teren ale carei rezultate au fost utilizate pentru fundamentarea prezentului studiu
de fezabilitate. Beneficiarul invesitiei a pus la dispozitia proiectantului documentatiile care au
la baza prevederile legale privind obligatiile autoritatii locale, nevoile exprimate de membrii
comunitatii, proiectele de investitii aflate in derulare si proiectele de investitii din perspectiva
imediata.

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Strategia Buropa 2020 isi propune sa transforme UE intr-o economie inteligenta,
durabila si favorabila incluziunii, care sa promoveze cresterea pentru toti. Pentru ca acest lucru
sa fie posibil, o conditie esentiala este ca cetatenii sa aiba o stare buna de sanatate. Pe langa
faptul ca reprezinta o valoare in sine, sanatatea este o conditie necesara pentru prosperitate.
Utilizarea eficienta a resurselor in domeniul sanatatii poate promova cresterea.

Térndveni, mai demult Tarnava-Sdn-Martin, pand in 3 mai 1941 Diciosinmartin, (in
maghiard Dicsészentmarton) este un municipiu in judetul Mures, Transilvania, Romania,
format din localititile componente Botorca si TArndveni (resedinta), si din satele Bobohalma si
Custelnic. Se afld pe rdul Tarnava Micd.

Municipiul Tarniveni este situat pe rdul Térnava Micd, pe la poalele dealului cu
acelasi nume, in Podisul Transilvaniei, in centrul Transilvaniei si putin la nord de centrul
geografic al Romaniei. Este incadrat intre paralela 46, 19' latitudine nordica si meridianul 24,
18' longitudine esticd, in zona de podig a Tarnavelor, pe ambele maluri ale raului Tarnava
Micd, partea veche situindu-se indeosebi pe malul drept. Relieful a determinat extinderea
orasului in jurul a doud strizi paralele cu directia rdului, intersectate de sase stradute, situate Tn
partea de nord a Tarnavei.

Localitatea este atestati documentar din anul 1278, desi s-au gésit urme de locuire
umani incd din neolitic. Prosperitatea localitétii a ficut ca partea de est si cuprinda satul
Custelnic, asimilat oragului spre sfarsitul anului 2000, prin referendum local.

Municipiul Tarnaveni este punct nodal a doud sosele, care- stribat pe directia Est-Vest
si Sud-Nord, si care fac legatura cu orasele din prejur: Sovata (la cca. 70 km), Blaj (la 40 km),
Medias (la 24 km), Sibiu (la 78 km), Cluj-Napoca (la 102 km), lernut (la 18 km) si colateral
Téargu Mures (la 38 km). De la Est la Vest localitatea este strabtutd si de calea feratd de
interes secundar Praid-Blaj, precum si de drumurile DN 14A Iernut-Mediag, DJ 107
Tarndveni-Blaj, DJ Tarnaveni-Capélna de Sus-Ungheni i de DJ 142 Téarndveni-Balauseri.
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Una din constructiile de o inestimabila utilitate publica, cu o arhitectura in stil baroc
care completeaza peisajul citadin al localitatii din aceasta perioada este Spitalul de stat
judetean Tarnaveni, a carui edificare a inceput in anul 1896.

Spitalul Municipal ,Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni deserveste populatia
municpiului Tarnaveni de 19600 locuitori si aproximativ 40000 locuitori din teritoriile
arondate spitalului. Un numr de locuitori au acces dificil la ingrijirile medicale. Populafia este
preponderent imbdtranitd cu patologie preponderent cronica.

Spitalul Municipal ,,Dr.Gheorghe Marinescu” Tarnaveni ofera servicii de inalta
performanta si dispune de tehnica necesara pentru diagnostic si tratament - computer
tomografie, videoendoscopie digestiva, bronhoscopie, ecografie generala, ecografie
ginecologica, ecocardiografie Doppler si transesofagiana, monitorizari Holter ECG si
tensional, test efort, interventii chirurgicale laparoscopice, artroscopice si oftalmologice de
ultima generatie.

Prin tema lansata, beneficiarul propune reamenajarea curtii spitalului, tinand cont de
conformatia terenului, astfel incat spatiul existent sa poata fi utilizat de catre personal medical
si administrativ, de catre echipajele de salvare, de asemenea de pacienti si vizitatori, motiv
pentru care se va urmari realizarea unor spatii care sa corespunda cerintelor de loisir zilnic dar
totodata si crearea de conditii pentru personalul medical.

Scopul acestui proiect este de a imbunatatii aspectul, mobilitatea si modalitatea de
recreere in aer liber a persoaneclor ce beneficiaza direct si indirect de curte si de intreaga
incinta a Spitalului Judetean Tarnaveni.

Realizarea acestei investitii va utiliza terenul detinut in prezent de catre beneficiar,
identificat prin Extras de Carte Funciara nr. 55540 avand o suprafata de 98.496,00 mp,
categoria de folosinta a acestuia este de: curti constructii.

in vederea realizirii intr-un cadru unitar si integrat a unui proiect asa cum a fost
mentionat mai sus, se considerd ci este necesar a se continua lucrdrile de amenajare si
modernizare a curtii Spitalului Municipal ,,Dr. Gheorghe Marinescu” Tarnaveni, prin
realizarea urmatoarelor obiective specifice:

Realizare imprejmuire a intregii suprafete de teren, principala si secundara;
Amenajare circulatii pietonale/auto, scari de acces;

Amenajare parcuri cu zone de relaxare de tip filigorie;

Refacerea trotuarelor perimetrale;

Amplasare rigole de colectare a apelor pluviale si realizare sistem de irigatii
pentru spatiile verzi/ jardiniere;

Montare si fixare mobilier urban de exterior;

Realizare acces limitat pe baza de cartela magnetica de proximitate;

Amplasare stalpi exteriori destinati iluminatului ambiental prevazuti cu panouri
fotovoltaice;

Amenjare spatii verzi;

Amenajare locuri de parcare;

Amplasare statii de incarcare electrice;

Y V V YV VVY
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2.3 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

In prezent, curtea spitalului necesita o reamenajare care sa permita pacientilor si
vizitatorilor posibilitatea de odihna si recreere, motiv pentru care se va urmari realizarea unor
spatii care sa corespunda cerintelor de loisir zilnic dar totodata si crearea de conditii pentru
personalul medical.

Amplasamentul pe care se va realiza investitia este identificat prin terenul intravilan,
situat in localitatea Tarnaveni, str. Victor Babes, nr. 2, judetul Mures, avand nr. cadastral
55540 si o suprafata de 98.496,00 mp. Categoria de folosinta a acestuia este de: Curti
constructii, fiind edificate 33 corpuri de cladire, fiecare avand regim de inaltime diferit/ aparte:

-corp C1 — Pavilion Central

-corp C2 — Pavilion Neuro - Pshiatrie
-corp C3 — Pavilion infecto - contagioase
-corp C4 — Ambulatoriu de specialitate
-corp C5 — Statie de ambulanta, garaj, centrala telefonica, capela
-corp C6 — Pavilion administrativ

-corp C7 — Garaje

-corp C8 - Arhiva si casa de oaspeti
-corp C9 - Depozit intermediar deseuri medicale
-corp C10 - Sera de rasaduri

-corp C11 - Abator

-corp C12 - Statie trafo

-corp C13 - Magazie material I

-corp C14 - Depozit deseuri I

-corp C15 - Magazie furaje (dezafectata)
-corp C16 - Casa de locuit in gradina
-corp C17 - Grajd cabaline si porcine
-corp C18 - Pavilion anatomie patologica
-corp C19 - Laborator radiologie si imagistica medicala
-corp C20 - Sera flori

-corp C21 - Garaj

-corp C22 - Depozit deseuri II

-corp C23 - Depozit deseuri 111

-corp C24 - Depozit tuburi de oxigen
-corp C25 - Cladire poarta

-corp C26 - Magazie centrala

-corp C27 - Centrala termica

-corp C28 - Atelier mecanic si spalatorie
-corp C29 - Magazie material II

-corp C30 - Bloc alimentar

-corp C31 - Biofiltru

-corp C32 - Decantoare

-corp C33 - Statie pompare
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Intrarea pe amplasament se face de pe strade Victor Babes.

In vederea imbunatatirii conditiilor exterioare a Spitalului Municipal Dr. Gheorghe
Marinescu Tarnaveni se vor avea in vedere urmatoarele: amenajarea curtii interioare respectiv
refacerea imprejmuirii perimetrale, realizarea unui spatiu care sa corespunda functiei de loisir
si odihna prin: refacerea trotuarelor si aleilor degradate/inierbate, amenajarea drumurilor de
pamant, amplasarea de rigole pentru scurgerea aplelor, indepartarea resturilor de materiale de
constructii, nefolositoare si depozitate incorect, necesitatea relizarii unor defrisari si curatari
ale terenului neutilizat.

2.4 Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung
privind evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

Necesitatea acestor tipuri de lucrari vine in contextul imbunatatirii aspectului estetic a
incintei Spitalului Municipal din Tarnaveni si de asemenea de a asigura si facilita mobilitatea
pacientilor, personalului medical si a echipajelor auto prin amenajarea de platforme/ alei
pietonale si carosabile, rampe pentru persoane cu handicap locomotor, respectiv locuri de
parcare.

Necesitatea investitiei

Institutia publica spitaliceasca doreste si devind una atractiva si agreata, comparabila
ca nivel de dezvoltare cu spitalele de dimensiuni similare din tarile vest-curopene, o
comunitate care isi propune sa le ofere angajatilor si pacientilor sai un mediu confortabil si
adecvat muncii, perioadei de spitalizare si recreere in aer liber, cu acces la servicii sociale de
calitate.

» Deficiente ale situatiei actuale:
- Existenta unui teren neamenajat corespunzator utilizarii acestuia,
- Degradarea aleilor pietonale si a suprafetelor auto;
- Lipsa locurilor de parcare pe amplasament;

% Efecte pozitive previzionate prin realizarea obiectivului de investitii;
- Amenajarea suprafetelor verzi, prin plantari de arbori si insamantare iarba;
- Accesul facil al persoanelor cu dizabilitati;
- Imbunatatirea aspectului estetic al spatiilor de promenada si de circulatie;
- Amenajarea zonelor de relaxare;
- Reconditionarea statuii existente pe amplasament;
- Amenajarea de locuri de parcare;
- Amplasare statii de incarcare electrice;

+ Impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investifii.
- Aspect inestetic a curtii de spital;
- Lipsa dotarilor de exterior urbane;
- Existente unei imprejmuiri degradate fizic si moral;
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In baza celor mentionate si a sugestiilor primite, reprezentantii Spitalului Municipal
"Dr. Gheorghe Marinescu”, Tarnaveni au hotarat demararea unui proiect care sa asigure
imbunatatirea infatisarii estetice a imprejmuirii perimetrale spitalului, a intregii suprafete
exterioare prin: amplasare de rigole exterioare, amenajare spatii de circulatii interioare,
amplasare stalpi pentru iluminat exterior, de asemenea acces restrictionat pe baza de comanda
din telecomanda, atat pentru personal medical, cat si pentru serviciul de ambulanta, astfel incat
imaginea creata sa se incadreze in specificul local al zonei.

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Proiectul are importanta pentru imbunatatirea calitatii beneficiarilor directi si indirecti
ai Spitalului Municipal Tarnaveni, acestia beneficiind de spatii pentru parcare, de spatii de
promenada, de o curte organizata si amenajata circualtiilor auto si pietonale, de spatii verzi cu
plantatii de arbori si insamantare de flori, rulouri gazon ce vor avea prevazut si un sistem de
irigatie; toate acestea, in vederea urmaririi rezolvarii unor probleme ce tin de situatia actuala a
incintei spitalului.

Scopul prezentului proiectului este de a infrumuseta curtea si imprejmuirea Spitalului
din Tarnaveni.
Acest proiect va contribui la atingerea urmatoarelor obiective specifice:
- Crearea unor platforme dalate;
- Mobilarea spatiului existent prin amplasarea mobilierului urban de exterior;
- Amplasarea mobilierului pentru zona de filigorie;
- Zona verde;
- Amenajarea si delimitarea spatiilor de parcari;
- Schimbarea imprejmuiri perimetrale.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA

SCENARIT / OPTIUNI TEHNICO - ECONOMICE PENTRU REALIZAREA
OBIECTIVULUIL DE INVESITII

SCENARIUL NR. 1

Prin proiect se propune amenajarea terenului aferent curtii interioare a Spitalului
Municipal ,,Dr. Gheorghe Marinescu’’, care include: executarea de platforme auto, alei
pictonale si parcaje, realizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice de la nivelul
platformelor, realizarea imprejmuirii perimetrale a amplasamentului, precum si a unel
imprejmuiri secundare in incinta amplasamentului. De asemenea se propune amenajarea unor
parcuri pentru loisir si recreere, a unei zone pentru recreere dotata cu alei pietonale, mobilier
urban si doua filigorii pentru recreere, precum si amenajarea spatiilor verzi prin insamantare
cu gazon, plantare argobori si arbusti si irigarea acestora in vederea obtinerii unui spatiu viu,

recreativ si curat.
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AMENAJARI PROPUSE

i

Alei pietonale

Se propune realizarea unor alei pietonale, precum si a trotuarului perimetral, care fac
legatura intre corpurile existente pe amplasament si domeniul public al municipiului
Tarnaveni, in vederea obtinerii unor suprafete uniforme si bine delimitate.

Structura alei pietonale propuse: dale vibropresate cu grosime de 6 cm, amplasate pe
un strat de nisip pilonat cu grosimea de 5 cm si un strat de balast in grosime de 25 cm. Intre
nisip si balast se va asterne un strat de geotextil netesut 100g/mp cu rol de separare si filtrare,
iar intre balast si terenul natural se va prevedea o panza anticontaminanta.

Trotuarul perimetral va fi executat pe aceeasi structura ca si aleile pictonale, conform
partii desenate. Se pastreaza accesele existente pentru intrarea in corpurile de cladire de pe
amplasament (rampe pentru persoanele cu handicap, trepte de acces etc.).

Aleile vor fi incadrate perimetral printr-o bordura prefabricata cu dimensiunea

10x15x50 cm.

Platforme auto

Se propune realizarea unor platforme auto in vederea facilitarii mobilitatii echipajelor |
de salvare, a personalului medical si a pacientilor.

Acestea vor fi platforme principale de circulatie auto, avand latimea de 4,50 m si
platforme secundare de circulatie auto cu latimea de 3,50 m.

Structura platformelor auto propuse: dale vibropresate cu grosime de 8 cm, amplasate
pe un strat de nisip pilonat cu grosimea de 5 c¢m si 2 straturi de balast: un strat de balast
stabilizat cu 5% ciment in grosime de 20 ¢m si un strat de balast compactat 98% in grosime de
30 em pentru platformele secundare si un strat de balast compactat 98% in grosime de 35 cm
pentru platformele princippale. Intre nisip si balast se va asterne un strat de geotextil netesut
100g/mp cu rol de separare si filtrare, iar intre balast si terenul natural se va prevedea o panza

anticontaminanta.
Se vor amenaja zone destinate parcajelor auto, care sa deserveasca personalului

medical, pacientilor, serviciului de ambulanta, precum si personaluui de interventie ISU.

In acest sens se propune realizarea unei parcari auto principale, in vecinatatea
pavilionului C2, care va dispune de 97 de locuri de parcare, printre care si parcari velo si moto
si parcari secundare, pozitionate conform planului de situatie propunere.

Parcarea va avea aceeasi structura rutiera ca si platforma auto.

Atat platformele auto, cat si parcajele vor fi incadrate perimetral cu o bordura
prefabricata din beton, avand dimensiunile de 15x25x50 cm.

Aleile pietonale, aleile auto si parcajele vor avea aceeasi cota amenajata, acestea fiind
realizate la acelasi nivel.

Zona loisir/parcuri

Se vor amenaja zone de promenada, loisir si recreere prevazute cu amenajari pietonale,
spatiu verde, mobilier urban modern (banci stradale, cosuri de gunoi pentru exterior, jardiniere
prefabricate) si pavaje moderne.
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Se propune amenajarea rondului existent de la intrarea principala si punerea in
evidenta a acestuia prin amplasarea unor corpuri de iluminat de tip spoturi incastrate in trotuar.

Zona parcuri
Pe teren se propune amenajarea a 4 zone de parc, dupa cum urmeaza:

= Zona 1 — in vecinatatea corpului de cladire C4-Ambulatoriu de specialitate;

= Zona 2 —in vecinatatea corpului de cladire C6- Pavilion Administrativ;

» Zona 3 — in vecinatatea corpului de cladire C30- Bloc Alimentar;

" Zona 4 — in vecinatatea corpului de cladire C2 — Pavilion neuro-psihiatrie.

In zona 1, in apropierea laturei sudice a Pavilionuluui Administrativ in prezent exista o
fantamna arteziana care nu este in stare de functionare. Prin proiect se propune pastrarea si
reconditionarea cuvei acesteia si inlocuirea corpului fantanii cu o noua fantana, precum si
umplerea acesteia cu pietre albe decorative. Fantana va fi racordata la reteaua de alimentare cu
apa, canalizare si energie electrica pentru functionarea sistemului de pompare al apei.

Zona loisir

In partea sudica a corpului C2 de cladire, in vecinatatea parcarii mari se propune
amenajarea unui spatiu de loisir, destinat petrecerii timpului liber in vederea relaxarii. Acest
spatiu propune amenajarea unor alei pietonale incadrate in borduri prefabricate, amplasarea
unor jardiniere prefabricate cu forma dreptunghiulara si rotunda, precum si construirea a doua
filigorii pentru amenajarea unor locuri de stat. Filigoriile vor fi realizate pe structura din lemn,
acoperita cu o panza impermeabila pentru a putea fi folosita in zilele insorite din an. Pavajul
va fi cel aferent aleilor pietonale.

Acestea vor avea urmatoarea structura:

e Fundatii: fundatii izolate din beton armat;

e Suprastructura: structura din lemn ce are in componenta: stalpi (popi) de lemn,
grinzi de lemn la partea superioara si elemente de inchidere dispuse orizontal,
de tip sipci.

e Acoperis: capriori de lemn de care este fixat un sistem de glisare si prindere
pentru panza impermeabila.

Pentru a oferi spatiului un context mai retras fata de restul amplasamentului, se
propune delimitarea acestuia prin intermediul unui gard realizat pe structura din beton armat
avand ca strat de finisaj betonul aparent si panouri de gard realizate din teava metalica si tabla
perforata.

Acestea ofera un aspect placut zonei, incadrandu-se perfect cu spatiul verde si noua
amenajare propusa.

In cadrul proiectului se propune de asemenea reconditionarea statuii de la intrarea
principala, prin reabilitarea bustului statuii, refacerea tencuielilor exterioare ale acesteia,
inlocuirea literelor volumetrice si placarea celor doua trepte cu placi de gradint pentru
exterior.
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Spatiu verde

Amenajarea peisagistica propusi vizeazi direct rezolvarea stadiului avansat de degradale
a sitului si redarea potentialului recreativ.

Acesta va fi redat prin plantarea de arbori si arbusti, conform partii desenate. In zonele
pietonale unde se propune montarea arborilor, se prevede perimetral acestora un gratar din fonta.

Se vor folosi specii ornamentale apartinand famililor botanice caracterizante habitatului
natural. Pentru o schemd de plantat reusiti se va lua in calcul perioada de decor, cerintele
ecologice si biologice a fiecdrei specii in parte.

Speciile de plante si de arbori pentru care se opteaza sunt sustenabile din punct de vedere
ecologic, ceea ce inseamni specii ce nu sunt sensibile, predispuse la boli si ddunatori, care prin
tratare cu substate fitosanitare ar avea efecte negative asupra mediului dar §i asupra utilizatorilor
spatiului.

Pentru intretinerea si mentinerea spatiului verde se propune realizarea unui sistem de
irigatii in zonele de parcuri propuse, zona de parcare principala, zonele verzi din proximitatea
intrarii principale pe amplasament, precum si zona de loisir.

Platforme de gunoi

Se propune realizarea unor platforme destinate punctelor gospodaresti. Aici vor ﬁ
amplasate pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor, astfel incat spatiul din incinta
amplasamentului sa se mentina curat.

Platformele vor fi realizate dintr-o placa de beton armat si vor avea perimetral o
imprejmuire realizata pe structura metalica si inchisa cu plasa bordurata.

Pentru obiectivul de investitie: ,,Amenajare curte interioara, inclusiv imprejmuire
secundara si principala din cadrul spitalului” se propune refacerea intregii imprejmuiri
perimetrale a incintei, precum si realizarea unei imprejmuiri in incinta amplasamentului.

In vederea imbunatatirii imaginii exterioare a Spitalului se va schimba gardul ce
imprejmuieste suprafata de teren detinuta de Beneficiar pe amplasamentul studiat, dupa cum
urmeaza:

o Imprejmuire principala - TIP I

- se va realiza pe latura estica a amplasamentului;

- configuratia acestui tip va fi astfel: fundatie continua din beton armat, soclu
din beton aparent cu dimensiuni de 30x30 cm, peste care se amplaseaza un
glaf din tabla de culoare gri antracit;

- cadrul panourilor de gard va fi realizat din teava metalica cu sectiune partata
de 30 mm si grosime de 3,5 mm, culoare gri, de care se vor fixa mecanic
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panourile din plasa metalica si tabla cu inaltimea de 1.20 m de la cota
terenului amenajat;

panourile metalice se vor fixa intre stalpii de beton aparent cu dimensiunile
de 30x50 cm, respectiv intre acesti stalpi si lamelele din beton aparent;

peste stalpii si lamelele de beton se vor fixa capace din tabla/glaf din tabla de
culoare gri in vederea protejarii acestora;

panourile din beton (lamelele) vor avea prevazute cate 6 elemente metalice
rectangulare, dispuse vertical si o zona de instalatie luminoasa;

in zona acestui tip de imprejmuire se va realiza accesul auto in curtea
spitalului prin intermediul unei porti metalice glisante, iar accesul pietonal
va ramane cel existent pe amplasament;

deschiderea si glisarea portii se va realiza pe baza de cartela magnetica
detinuta doar de catre personalul angajat al spitalului si de serviciul
Ambulanta;

langa accesul in curte, pe panoul adiacent se vor amplasa litere volumetrice
de identificare a institutiei spitalicesti.

e Imprejmuire principala - TIP Il

se va realiza pe latura estica a amplasamentului, in zona monumentului
eroilor, conform partii desenate;

imprejmuirea va fi realizata pe acceasi structura ca si imprejmuirea de tip L,
cu mentiunea ca panourile metalice folosite vor avea model traditional;

o Imprejmuire secundara - TIP III

se va realiza pe latura nord-estica a amplasamentului, precum si pe latura
sudica, conform partii desenate;

configuratia acestui tip va fi astfel: fundatie continua din beton armat, soclu
de beton aparent cu dimensiuni de 30x30 cm, peste care se amplaseaza un
glaf din tabla de culoare gri;

cadrul panourilor de gard va fi realizat din teava metalica cu sectiune partata
de 30 mm si grosime de 3,5 mm, culoare gri, de care se vor fixa mecanic
panourile din plasa metalica cu inaltimea de 1.20 m de la cota terenului
amenajat;

panourile metalice se vor fixa intre stalpii de beton aparent cu dimensiunile
de 30x50 cm;

peste stalpii de beton se va fixa un capac din tabla de culoare gri.

o Imprejmuire secundara - TIP IV

se va realiza pe latura sudica si sud-vestica a amplasamentului, in
continuarea imprejmuirii secundare de tip III;

configuratia acestui tip va fi astfel: fundatii izolate in care se incastreaza
stalpii metalici cu sectiune rectangulara cu dimensiunea de 80x80x4 mm,
avand inaltimea totala de 2,40 m. De la inaltimea de 2,10 m de la cota
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terenului amenajat, stalpii vor avea o bifurcatie in forma de Y de care se va
prinde sarma. Imprejmuirea va fi inchisa cu plasa zincata bordurata pana la
inaltimea de 2,00 m.

o Imprejmuire secundara - TIP V

se va realiza in incinta amplasamentului, in vecinatatea parcarii mari si a
corpului de cladire C2;

configuratia acestui tip va fi astfel: fundatie continua din beton armat, soclu
de beton aparent cu dimensiuni de 30x30 cm, peste care se amplaseaza un
glaf din tabla de culoare gri;

cadrul panourilor de gard va fi realizat din teava metalica cu sectiune partata
de 50 mm si grosime de 4,5 mm, culoare gri, de care se vor fixa mecanic
panourile din tabla metalica perforata cu inaltimea de 1.20 m de la cota
terenului amenajat;

panourile metalice se vor fixa intre stalpii de beton aparent cu dimensiunile
de 30x50 cm;

peste stalpii de beton se va fixa un capac din tabla de culoare gri.

o Imprejmuire secundara - TIP VI

se va realiza in vecinatatea corpului de cladire C2, formand o zona inchisa
pentru pacientii cu din cadrul sectiei de neuro-psihiatrie;

configuratia acestui tip va fi astfel: fundatii izolate in care se incastreaza
stalpii metalici cu sectiune rectangulara cu dimensiunea de 80x80x4 mm,
avand inaltimea totala de 2,50 m.

imprejmuirea va fi inchisa cu plasa zincata bordurata pana la inaltimea de
2,45 m si distanta fata de cota terenului amenajat de 5 cm.

SCENARIUL NR. 2

Se propune realizarea platformelor pietonale si auto pe o structura asfaltica, iar pentru
iluminatul exterior se propune doar montarea stalpilor metalici cu sursa de iluminat de tip
halogen amplasati pe aleile de acces, cu comanda iluminatului de circulatie prin senzor

crepuscular.
Realizarea unui nou garaj, pentru cele 3 masini electrice ce se vor achizitiona, pe

structura metalica.
Pentru a avea un control al accesului, imprejmuirea executata va fi alcatuita la partea

de infrastructura din: fundatii izolate, elevatie din beton armat, iar partea de suprastructura va
fi alcatuita din: panouri prefabricate de beton cu stalpi de beton care sunt incastrati in fundatii.
Restul solutiilor sunt identice cu cele stipulate la scenariul 1.
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3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic-natura proprietatii sau titlul de proprietate,
servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri
extrase in documentatiile de urbanism, dupa caz);

Municipiul TArndveni este situat pe rdul Térnava Mica,
pe la poalele dealului cu acelasi nume, in Podisul
Transilvaniei, in centrul Transilvaniei si putin la nord de
centrul geografic al Romaniei.

Municipiul TArniveni este punct nodal a doud sosele,
care-1 stribat pe directia Est-Vest si Sud-Nord, si care fac
legatura cu oragele din prejur: Sovata (la cca. 70 km), Blaj (la
40 km), Medias (la 24 km), Sibiu (la 78 km), Cluj-Napoca (la
102 km), Iernut (la 18 km) si colateral Targu Mures (la 38
km). De la Est la Vest localitatea este stribatutd si de calea
feratd de interes secundar Praid-Blaj, precum si de drumurile

DN 14A lernut-Medias, DJ 107 Tarndveni-Blaj, DJ _ CNAVBRLIIARC MRS,
o . " ? .. . 5 Localizarea orasului pe harta judelului Mures
Tarniveni-Capalna de Sus-Ungheni si de DJ 142 Tarnaveni-

Bilaugeri.

Amplasamentul studiat se identifica prin extrasul de carte funciara cu nr. cadastral
55540 in proprietatea Spitalului Municipal ,,Dr. Gh. Marinescu”, in suprafata de 98.496,00
mp. Pe terenul studiat, avand categoria de folosinta de: Curti constructii sunt edificate 33
corpuri de cladire cu suprafata constuita, destinatii, regime de inaltime si functiuni diferite,
astfel:

- corp CI - Pavilion Ceniral: suprafata constuita de 1.774,00 mp, regim de inaltime
S+P+2LE;

- corp C2 - Pavilion Neuro - Pshiatrie: suprafata constuita de 2.819,00 mp, regim de
inaltime S+P+1E;

- corp C3 - Pavilion infecto - contagioase: suprafata constuita de 526,00 mp, regim de
inaltime P;

- corp C4 - Ambulatoriu de specialitate: suprafata constuita de 1.338,00 mp, regim de
inaltime S+P+2E;

- corp C5 - Statie de ambulanta, garaj, centrala telefonica, capela: suprafata constuita
de 270,00 mp, regim de inaltime P+1E;

- corp C6 - Pavilion administrativ: suprafata constuita de 358,00 mp, regim de inaltime
E;

- corp C7 - Garaje: suprafata constuita de 137,00 mp, regim de inaltime P;

- corp C8 - Arhiva si casa de oaspeti: suprafata constuita de 137,00 mp, regim de
inaltime P;

- corp C9 - Depozit intermediar deseuri medicale: suprafata constuita de 50,00 mp,
regim de inaltime P;

- corp C10 - Sera de rasaduri: suprafata constuita de 400,00 mp, regim de inaltime P;
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corp C11 - Abator: suprafata constuita de 11,00 mp, regim de inaltime P;

corp C12 - Statie trafo: suprafata constuita de 26,00 mp, regim de inaltime P;

corp C13 - Magazie material I suprafata constuita de 175,00 mp, regim de inaltime P;
corp C14 - Depozit deseuri I: suprafata constuita de 31,00 mp, regim de inaltime S;
corp C15 - Magazie furaje (dezafectata): suprafata constuita de 148,00 mp, regim de

inaltime P+1E;

corp CI6 - Casa de locuit in gradina: suprafata constuita de 64,00 mp, regim de

inaltime P;

corp C17 - Grajd cabaline si porcine: suprafata constuita de 507,00 mp, regim de

inaltime P;

corp C18 - Pavilion anatomie patologica: suprafata constuita de 167,00 mp, regim de

inaltime P+1E;

corp C19 - Laborator radiologie si imagistica medicala: suprafata constuita de 176,00

mp, regim de inaltime P;

corp C20 - Sera flori: suprafata constuita de 427,00 mp, regim de inaltime P;

corp C21 - Garaj: suprafata constuita de 42,00 mp, regim de inaltime P;

corp C22 - Depozit deseuri II: suprafata constuita de 16,00 mp, regim de inaltime S;
corp C23 - Depozit deseuri III: suprafata constuita de 81,00 mp, regim de inaltime S;
corp C24 - Depozit tuburi de oxigen: suprafata constuita de 21,00 mp, regim de

inaltime P;

corp C25 - Cladire poarta: suprafata constuita de 33,00 mp, regim de inaltime P;

corp C26 - Magazie centrala: suprafata constuita de 106,00 mp, regim de inaltime P;
corp C27 - Centrala termica: suprafata constuita de 336,00 mp, regim de inaltime P;
corp C28 - Atelier mecanic si spalatorie: suprafata constuita de 527,00 mp, regim de

inaltime P;

corp C29 - Magazie material II:suprafata constuita de 120,00 mp, regim de inaltime P;
corp C30 - Bloc alimentar: suprafata constuita de 457,00 mp, regim de inaltime P;
corp C31 - Biofiltru: suprafata constuita de 412,00 mp, regim de inaltime S;

corp C32 - Decantoare: suprafata constuita de 71,00 mp, regim de inaltime S;

corp C33 - Statie pompare: suprafata constuita de 43,00 mp, regim de inaltime P;

Regimul juridic:
» proprietar: Spitalului Municipal ,.Dr. Gh. Marinescu” conform
extrasului de carte funciara cu nr. cadastral 55540.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Investitia propusa in cadrul prezentului proiect este amplasata in localitatea Tarnaveni,

str. Victor Babes, nr. 2, judetul Mures, amplasamentul avand vecinatatile:

* LaNORD si NORD-VEST — curs de apa;

» LaNORD-EST - proprietate privata, CF 53737,

» La SUD — proprietati private identificate prin CF numerele: 51154, 53877,
53108, 53110, 53111, 53112, 51161;
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» Ta EST — drum national DN14A si proprietate privata identificata prin CF
55355;
= La VEST —curs de apa;

Accesul auto si pietonal se poate realiza direct din: drumul national DN14A - str.
Victor Babes, amplasamentul studiat aflandu-se in proprietatea Spitalului Municipal

Tarnaveni.

¢) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes

naturale sau construite;
Terenul studiat este situat in intravilanul localitatii Tarnaveni si se identifica prin

extrasul de carte funciara cu nr. cadastral 55540 fiind in proprietatea Spitalului Municipal ,,Dr.
Gh. Marinescu”, cu suprafata de 98.496,00 mp.

Ca si orientare fata de punctele cardinale, amplasamentul studiat se afla in zona sud-
vestica a localitatii.

d) surse de poluare existente in zona;,
Nu este cazul.

e) date climatice si particularitati de relief;
Culoarul TArnavei Mici, in zona Tarniveni, se afld, ca de altfel intregul bazin al

Transilvaniei, sub influenta maselor de aer din vest si nord-vest, ceea ce influenfcazd
substantial trasaturile componentilor climatici.

Temperatura medie anuald a oragului are o valoare mai ridicatd in comparaie cu alt
epirti ale podigului Transilvaniei 9,8° C.

Orasul TArndveni primeste anual in medie o cantitate de 688 mm precipitatii, cantitatea
aceasta oscileaza anual destul de pronunfat. Pe baza datelor din ultimii ani s-a observat cd
precipitatiile maxime absolute au fost inregistrate in anul 1959, iar valoarea medie anuala a
fost mésurati in 1946 de 291 mm.

Numirul zilelor ploioase oscileazi anual intre 110-120, iar a zilelor cu ninsori intre 15-
20.

Durata medie a stratului de zipadi este avantajoasd, numarul anual al zilelor cu strat de
zipada este de 30-40. Viscolele sunt foarte rare.Executantul va tine seama de aceste conditii
climatice in programarea resurselor si materialelor pentru executia lucrarilor.

f) existenta unor:
- retele edilitare pe amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in

care pot fi identificate;
Au fost identificate pe amplasament urmatoarele utilitati:

e Retele de energie electrica;

e Retele de gaze naturale;

e Retele de alimentare cu apa potabila;
e Retele de canalizare;

e Retele de telecomunicatii.
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Se va acorda o atentie deosebita conditiilor impuse in avizele emise de detinatorii de
utilitati. Utilitatile ce vor fi afectate de executia lucrarilor se vor reloca prin grija
beneficiarului.

- posibile interferente cu monumente istrice/de arhitectura sau situri arheologice pe
amplasament sau in zona imediat invecinata, existenta conditionarilor specifice in cazul

existentei unor zone protejate sau de protectie;
Nu este cazul.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine
publica si siguranta nationala;
Nu este cazul.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzand.:

Conform Codului de proiectare antiseismica P100-1/2013 amplasamentul se gaseste in
zona cu acceleratia seismica a terenului ag=0,15g si perioada de colt Tc=0,70s.

(i) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea

conventionald si nivelul maxim al apelor freatice;
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul investigat este situat in albia

majora a raului Tarnava Mica si aparpne unei zone colinare fragmentata de vai locale.

Terenul are o suprafata plana si nu sunt semnalate fenomene geodinamice active sau
lucrari care ar putea afecta siguranta in exploatare a constructiilor.

Vezi anexa B: Studiu geotehnic

(iii) date geologice generale;

Din punct de vedere geologic, perimetrul apartine unitatii structurale “Depresiunea
Transilvaniei”, avand in fundament sisturi cristaline metamorfice si depozite sedimentare pana
la Cretacicul superior (Senonian), care suporta succesiunea stratigrafica a depresiunii
propriuzise, in cadrul careia se delimiteaza depozite de varsta paleogena, de facies continental-
lacustru, si neogena, de facies normal sau salmastru.

La sfarsitul Neogenului (Pontian), dupa colmatarea Depresiunii Transilvaniei, evolutia
se face mai departe ca uscat supus actiunii agentilor externi.

Aceasta structura geologica este mascata, in cea mai mare parte, de depozite argiloase
de varsta cuaternara recenta.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomanddirile pentru fundare si consoliddri, hdrti de zonare geotehnicd, arhive accesibile,
dupd caz;

Vezi anexa B: Studiu geotehnic

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de leren, inundafii) in conformitate

cu reglementdrile tehnice in vigoare;
Vezi anexa B: Studiu geotehnic
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(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a
documentdrilor, cu indicarea surselor de informare enunfate bibliografic;
Nu este cazul.

3.2, Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic:

Descrierea constructiva

- caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Se doreste amenajarea curtii Spitalului Municipal Tarnaveni ,,Dr. Gh. Marinescu”,
tinand cont de conformatia terenului prin crearea de spatii de promenada si recreere pentru
pacienti si vizitatori, amenajarea spatiilor de rulare auto si accese pe amplasament, locuri de
parcare, imprejmuiri perimetrale de 3 tipuri, spatii verzi cu ruluri de gazon si plantari de arbori
si arbusti, inclusiv sistem de irigare si scurgere a apelor pluviale.

Caracteristicile principale ale investitiei:
—  Suprafata totala teren 96.496,00 mp;
— S.construita totala=12.094,00 mp;
—  S.platforma punct gospodaresc=63,00 mp (6 platforme);
— S.filigorii= 106,50 mp (3 buc);
— S.fantana arteziana=0,50 mp;
—  S.destinata circ. Auto (dale vibropresate)=13.766,00 mp, din care:
e S.zona amenajata parcari= 2.373,10 mp;
— S.destinata circ. Pietonale (dale vibropresate) =13.432,00 mp;
— S.borduri auto prefabricata=617,40 mp;
— S.borduri pitonale prefabricata=421,64 mp;
—  S.imprejmuire tip I (principala) =54,61 mp, 1= 182,05 ml;
—  S.imprejmuire tip 11 (principala) =13,35 mp, 144,50 ml;
—  S.imprejmuire tip IIT (secundara)=62,05 mp, 1=206,85 ml;
—  S.imprejmuire tip IV (secundara)=78,80 mp, 1=983,80 ml;
—  S.imprejmuire tip V (secundara)=36,55 mp, I=182,75 ml;
—  S.imprejmuire tip VI (secundara)=10,85 mp, 1=135,55 ml;
—  S.spatiu verde= 57.738,75 mp.
= POT.=12%
- CUT.=0,23
- pentru prezenta investitie, pentru a avea un control al accesului, amplasamentul va fi
imprejmuit astfel:
o Imprejmuire principala - TIP I
- se varealiza pe latura estica a amplasamentului;
- configuratia acestui tip va fi astfel: fundatie continua din beton armat, soclu
din beton aparent cu dimensiuni de 30x30 cm, peste care se amplaseaza un
glaf din tabla de culoare gri antracit;
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cadrul panourilor de gard va fi realizat din teava metalica cu sectiune partata
de 30 mm si grosime de 3,5 mm, culoare gri, de care se vor fixa mecanic
panourile din plasa metalica si tabla cu inaltimea de 1.20 m de la cota
terenului amenajat;

e Imprejmuire principala - TIP II

se va realiza pe latura estica a amplasamentului, in zona monumentului
eroilor, conform partii desenate;

imprejmuirea va fi realizata pe acceasi structura ca si imprejmuirea de tip I,
cu mentiunea ca panourile metalice folosite vor avea model traditional;

o Imprejmuire secundara - TIP III

se va realiza pe latura nord-estica a amplasamentului, precum si pe latura
sudica, conform partii desenate;

configuratia acestui tip va fi astfel: fundatie continua din beton armat, soclu
de beton aparent cu dimensiuni de 30x30 cm, peste care se amplaseaza un
glaf din tabla de culoare gri;

o Imprejmuire secundara - TIP IV

se va realiza pe latura sudica si sud-vestica a amplasamentului, in
continuarea imprejmuirii secundare de tip I1I;

configuratia acestui tip va fi astfel: fundatii izolate in care se incastreaza
stalpii metalici cu sectiune rectangulara cu dimensiunea de 80x80x4 mm,
avand inaltimea totala de 2,40 m. De la inaltimea de 2,10 m de la cota
terenului amenajat, stalpii vor avea o bifurcatie in forma de Y de care se va
prinde sarma. Imprejmuirea va fi inchisa cu plasa zincata bordurata pana la
inaltimea de 2,00 m.

o Imprejmuire secundara - TIP V

se va realiza in incinta amplasamentului, in vecinatatea parcarii mari si a

corpului de cladire C2;
configuratia acestui tip va fi astfel: fundatie continua din beton armat, soclu
de beton aparent cu dimensiuni de 30x30 cm, peste care se amplaseaza un

glaf din tabla de culoare gri;

o Imprejmuire secundara - TIP VI

se va realiza in vecinatatea corpului de cladire C2, formand o zona inchisa
pentru pacientii cu din cadrul sectiei de neuro-psihiatrie;

configuratia acestui tip va fi astfel: fundatii izolate in care se incastreaza
stalpii metalici cu sectiune rectangulara cu dimensiunea de 80x80x4 mm,

avand inaltimea totala de 2,50 m.
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- materialele folosite pentru realizarea acestor lucrari de constructie trebuie sa fie
certificate CE.

-betonul de egalizare va fi C8/10;

-betonul va fi de clasa C16/20, C35/45;

-dale-vibropresate din beton cu grosimea 6 cm;

-dale-vibropresate din beton cu grosimea 8 cm;

-borduri prefabricate din beton pentru trotuar;

-borduri prefabricate din beton pentru zona carosabila;

-otelul pentru armaturi va fi otel beton OB 37 si Bst500S.

Descrierea functionala
Terenul studiat are o forma in plan neregulata, iar pe verticala prezinta o anumita

panta, aceasta rezolvandu-se prin realizarea unor platforme si alei.

Pentru eliminarea apelor meteorice de pe suprafata exterioara se va realiza un sistem
complex de captare si dirijare obtinut prin pante, rigole carosabile inchise/trotuar deschise
dispuse pe suprafata de circulatie.

Functiuniile obtinute in urma amenajarii curtii sunt urmatoarele: platforme pietonale
amenajate cu mobilier urban (banci, stalpi fotovoltatici si cosuri de gunoi), platforme auto si
parcaje, spatii verzi amenajate cu arbori si arbusti, spatii special amenajate de tip parcuri.

Spatiile verzi — Pe teren se vor aseza panouri cu gazon, iar vegetatia constituita din
arbori si arbusti va fi dispusa in grupuri, de-a lungul platformelor respectiv a imprejmuirii si in
centrul acestor suprafete. Vegetatia existenta va fi defrisata pe alocuri, toaletata, iar eliminarea
resturilor vegetale se va face in locuri special amenajate

Mobilierul urban folosit la amenajarea curtii - Vor fi amplasate banci din lemn cu
cadru metalic, stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice, cosuri de gunoi pentru colectarea
deseului menajer, rastel de biciclete, indicatoare rutiere, statie de incarcare electrica.

Bancile sunt realizate din cadru de metal turnat, sezut si spatar realizat din rigle de
lemn tratat cu lac cu protectie UV rezistent la apa.

Stalpii de iluminat cu panouri fotovoltaice monocristaline sunt amplasati atat la
intrarea principala in sediului de primarie (in apropierea zonei de acces auto), cat si in
apropierea zonei de parcaje, in zona intrarii secundare.

Cosurile de gunoi metalice stradale sunt vopsite in camp electrostatic cu vopsea
poliesterica care asigura o protectie ridicata a suprafetelor.

- varianta constructivd de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

Pentru realizarea proiectului se identifica amenajari ale terenului, care includ
executarea de platforme, alei si parcaje, realizate din diferite materiale, realizarea imprejmuirii
perimetrale a amplasamentului, inclusiv realizarea unui sistem de colectare a apelor
meteorice.

Pentru a asigura iluminatul incintei, se propune montarea unor stalpi de iluminat cu
celule fotovoltaice.

Amenajarea de alei pietonale prin montare de dale vibro-presate avand grosimea de 6
cm, respectiv dale vibro-presate cu grosimea de 8 cm;
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Pentru personalul administrativ si medical al spitalului, care in deplasarile lor urmaresc
rezolvarea unor situatii privind mobilitatea de la un corp de cladire la altul, s-au realizat alei
auto si pietonale, locuri de parcare, zone de promenada.

Materialele utilizate in vederea realizarii acestei investitii sunt materiale care sa
respecte cerintele europene in materie de tipul/functiunea investitiei propuse. Toate
materialele vor avea aviz de insotire a marfii si certificate de calitate de la producator.

- echiparea si dotarea specificd funcfiunii propuse;

Proiectul de amenajare a curtii a fost gandit din faza de elaborare a temei, sa fie
complet echipat cu toate dotarile necesare functionarii inca din faza de receptic la terminarea
lucrarilor, astfel incat beneficiarul sa nu mai demareze lucrari de achizitie, ci doar lucrari de

mentenanta si conservare.
Nota: Dotarile, utilajele si echipamentele care au stat la baza se regasesc in fisele

anexate prezentei documentatii.

Instalatiile proiectate asupra obiectivului de investitie:

INSTALATII ELECTRICE

SOLUTII TEHNICE
La baza proiectului au stat planurile de arhitecturd puse la dispozifie de citre
proiectantul de arhitecturd.
Proiectul a fost elaborat cu respectarea urmitoarelor normative i standarde in vigoare:
_ I7-2011 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor eclectrice
aferente cladirilor
— 118/1-01 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de
curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie
— P118/3-2013 cu modificdrile ulterioare - Normativ pentru proiectarea §i executarea
instalatiilor de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din
cladiri
— NP057/02 - Normativ privind proiectarea cladirilor de locuinte
— NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri

electrice.

Alimentarea cu energie electricd a investitiei, din reteaua furnizorului se va realiza
conform avizului de racord eliberat de S.C. Electricd la cererea beneficiarului. Racordul
electric se va realiza prin intermediul unui bloc de masurd si proteciie trifazat amplasat in
exterior.

Din blocul de misurd si protectie trifazat (BMPT) se alimenteazd tabloul electric
exterior TE EXT. Din tablou electric exterior se vor alimenta circuitele de iluminat pentru
corpurile de iluminat prevdzute pe planul de amenajare precum si celelalte receptoare electrice
aferente investitiei.

Tablou electric va fi alimentat din BMPT prin cablu armat montat ingropat de tip
CYAbY. Pentru alimentarea iluminatului se va realiza prin cabluri CYAbY pozate in sanfuri,
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pe traseele indicate in planul de situatie, cu respectarea distantelor minime, fatd de alte refele
subterane, impuse de NTE 007/08/00, precum si in canalul de cabluri subteran.

La subtraversarea ciilor de acces carosabile, cablurile vor fi protejate in {evi din PVC-
G de diametru corespunzitor, fixate in beton.

Dupi pozarea cablurilor si astuparea sanfurilor se vor executa lucrarile de refacere necesare.

Proiectul stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare a instalaiilor electrice
exterioare pentru obiectivul ce urmeazi a se reabilita, de la bloc de misurd §i protectie
monofazat pani la ultimul punct de consum.

Reteaua de distributie interioard se realizeazd dupd schema de tip TN-S, in care
conductorul de protectie distribuit este utilizat pentru intreaga schemd, de la bloc de mdsura si
protectie monofazat pand la ultimul punct de consum.

Coloana de alimentare a tabloului electric de distribugie si va executa in cablu de cupru
armat instalat subteran in sant amenajat. Pozarea cablului se va realiza la adéncimea de 0.8 m,
pe pat de nisip de 10 cm, iar peste cablu se prevede banda avertizoare.

Tabloul de distributie va fi realizate pornind de la componente de instalare si racordare
standard si va fi testat in laborator. conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incerciri
conform normei st en 60439.1, constructorul de tablou va prezenta buletin de incercari care si
ateste aceastd conformitate.

Contorizarea se va realiza la nivelul blocului de masuri si protectie trifazat.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA SI DISTRIBUTIA

Pentru alimentarea iluminatului din exterior si a receptoarelor electrice, se prevede un
tablou electric montat pe postament de beton. Din acest tablou electric se alimenteaza
receptoarele electrice cu cabluri de cupru de tip CYAbY.

S-au prevazut alimentari pentru statiile de incarcare auto, acestea se alimenteaza din
tabloul electric de exterior (TE EXT).

INSTALATIA DE ILUMINAT

Iluminatul exterior se realizeaza cu corpuri de iluminat, cu sursa LED de putere de
54W, montate pe stalpi cu inaltimea de 4m, si cu corpuri de iluminat cu sursa LED 60W,
echipat cu panou fotovoltaic monocristalin inclusiv baterie acumulatoare. Tluminat arhitectural
in gard cu spoturi cu sursa LED 6W, IP 65.

INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE

In conformitate cu prevederile art. 9, alin. (1) din Anexa 7 la HG nr. 301/2012,
personalul beneficiarului va fi instruit de catre specialisti din cadrul firmei instalatoare, privind
utilizarea si mentenanta sistemului, aspect materializat prin incheierea unui document.

Norme de exploatare
Limitele specificate de functionare ale echipamentelor (umiditate, temperature,

ambianta, praf, agenti chimici, etc.) nu trebuie depasite.
Se interzice executarea oricaror operatiuni de catre personalul neautorizat la componentele
sistemului.
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Norme de intretinere

Intretinerea sistemului este prevazuta si are rolul de a pastra intacte functiunile
sistemului pe toata durata de viata a acestuia. Intretinerea sistemului se face doar de personalul
autorizat.

Reviziile tehnice periodice includ toate operatiunile necesare pentru mentinerea in stare de
functionare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectati.
Teste, probe, verificari, punere in functiune si exploatare subansamble

La baza testelor, probelor si verificarilor echipamentelor vor sta rapoartele de
incercari-verificari, iar odata stabilit domeniul in care se vor utiliza aceste echipamente, in
functie de caracteristicile tehnice, executindu-se verificarea individuala a echipamentelor, in
cadrul subsistemului si respectiv al sistemului.

Prin exploatarea subsistemelor se intelege, pe ldnga operatiunile de intretinere si
service, inclusiv modul de utilizare al acestora de catre utilizatorul de drept, acesta avéind
obligatia de a proceda si actiona in conformitate cu domeniul de utilizare a echipamentulor ce
raspund la actiunile directe si indirecte ale utilizatorului. Prin aceste operatiuni stabilite de
catre instalator impreuna cu beneficiarul de drept, se va asigura manipularea si gestionarea
corecta a echipamentelor si se va reduce riscul defectarii, prin comenzi neadecvate din punct
de vedere al functionarii hardware si software.

INSTALATIA DE PROTECTIE CONTRA SOCURILOR ELECTRICE

Pentru protectia impotriva socurilor electrice se va folosi o schemd de tip TN-S. Se va
monta o bard de egalizare a potentialelor BEP din cupru, de sectiune 20x10 mm si de lungime
500 mm previzuti cu borne pentru racordarea conductoarelor de echipotenfializare, la care se

vor lega:

e conductorul principal de legare la pimant al tabloului electric
e masele aparatelor fixe

e clementele metalice ale constructiei

Se vor lega toate carcasele receptoarelor prin conductoare de protectie legat la pamant
alimentate in sistem L-N-PE. Conductoare de echipotentializare se conecteazi la conducte
prin intermediul unor bratdri metalice, prin contact direct. Bara de egalizarea a potentialelor se
va lega la priza de pdmant a instalatiei electrice printr-un conductor de cupru 16 mmp.

Legaturile echipotentiale se realizeaza pentru obiectele metalice exterioare daci ele se
afld mai aproape de conductorul de coborare decét distanta de securitate S (intotdeauna daca
S<1m), pentru coloane de gaz (cdnd S<3 m) si pentru antene (cind S<10 m).

Aceste legaturi se realizeazi cu ajutorul pieselor de racordare plat-plat, bucdfi de
platband3, fard a gduri conductoarele de coborére. Inainte de punerea in functiune a instalatiei
se va verifica rezistenta de dispersie a prizei de pamant care trebuie sa fie mai micd de 4 Q2 .

PRIZA DE PAMANT
Se va executa o priza de padmant cu o valoare a rezistentei la dispersie sub 4 €. Aceasta

se va interconecta cu platbanda OI-Zn 40x4mm la care sunt legate corpurile de iluminat

propuse.
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La priza de pimént se vor lega prin conductorul de protecie PE toate elementele
metalice, fundatia, grupul sanitar automat, tablorile electrice. La executarea instalafiei se vor
respecta cu strictete misurile previzute in Normativ I7. Toate elementele metalice care in mod
normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge in mod accidental sub tensiune, se vor lega la
conductorul de protectie.

SIGURANTA SI SANATATEA N MUNCA

La executarea instalatiei se vor respecta cu strictete masurile previzute in Normativ
17/2011. Toate elementele metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot
ajunge in mod accidental sub tensiune, se vor lega la conductorul de protectie. Aparatajul
electric si corpurile de iluminat vor fi verificate, astfel ca la punerea lor sub tensiune sd nu
apard pericol de goc electric. Este interzis a se pune sub tensiune instalatia neverificatd sau
provizorie. Pentru executarea lucrérilor la inalfime se vor utiliza exclusiv schele sau platforme
mobile, fiind interzisa utilizarea scérilor.

MASURI PSI

Instalatia va fi executatd conform normativului 17/2011. Nu au fost folosite materiale
combustibile. Nu se va lucra cu instalatia protejatd cu intrerupitoare improvizate. La nevoie
intreaga instalatie se poate deconecta (vezi schema monofilard). Se previd stingdtoare cu praf
pentru tablouri. Se interzice modificarea fard acordul proiectantului a caracteristicilor
protectiei (la suprasarcind si la scurtcircuit).

Electricienii de exploatare si operatorii autorizati vor fi instruiti asupra masurilor de
prevenire si combatere a incendiilor in conditiile concrete ale locului de munca. in cazul
izbucnirii unui incendiu la instalatia electricd, aceasta va fi deconectatd imediat, ludndu-se
misuri de localizare si stingere a acestuia.

DISPOZITII FINALE
Lucririle de executie la instalatia electricd vor fi efectuate numai de citre electricieni

autorizati minim gradul II. In conformitate cu Legea 10/95 si cu HG925/95 beneficiarului i
revine responsabilitatea verificarii proiectului la exigenta Ie (A, B, C, D, E, F, G).

INSTALATII SANITARE

INSTALATII DE IRIGAT

Pentru udarea spatiului verde se va folosi o instalatie automata de udare compusa din
tevi si aspersoare rotative cu diferite raze de stropire. Acestea vor functiona alternativ, cu
ajutorul automatizarii care se afla in componenta sistemului de irigat.

INSTALATII EXTERIOARE DE CANALIZARE
Apele pluviale provenite de pe platforma betonata vor fi preluate printr-un sistem de
conducte si rigole, dupa care vor fi transportate gravitaional citre gaigarele cele mai apropiate

de acestea.
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Instalatiile exterioare de canalizare se vor realiza din feava PVCKG SN8 pentru
conducte cu diametru pana in 110mm inclusiv, pozate la adincimi de 100cm sub cota terenului

amenajat, intr-un pat de nisip.

5 VERIFICAREA PROIECTULUI
Proiectul se va verifica la toate cerinfele de calitate precizate de ,Legea calitatii in
constructii” de cétre un verificator autorizat de M.L.P.T.L la specialitatea IS.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate peniru realizarea obiectivului de investifii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investifii
similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investifii;

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitie

Cota TVA 19%
lei/euro la cursul BNR 4,9262 din data de 19-Jul-21
Valoare Valoare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari (férd TVA) TVA (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajéri pentru p.rc_)t-ectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
terenului la starea initiala
1,4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 | Chelt. pt asig. utilitdtilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 5000,00 950,00 5950,00
3.1.1 | Studii de teren: geologice, hidrologice si topografice 5000,00 950,00 5950,00
3.1.1.1 | Studii topografic 3000,00
3.1.1.3 | Studii geotehnic 2000,00
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
32 Docur_nentatii—suporF si chgltu!gli pentru obtinerea 1000,00 190,00 1190,00
de avize, acorduri si autorizatii
3.2.1 | Documentatii suport 1000,00 190,00 1190,00
3.3 | Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
34 Certificqrea peﬁgmantei energetice si auditul 0,00 0,00 0,00
energetic al cladirilor
3.4.1 | Certificarea performantei energetice 0,00
3.4.2 | Auditul energetic al cladirilor 0,00
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3.5 | Proiectare 94500,00 17955,00 112455,00
3.5.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studlq de fez_abllltate/_ _dgcum_entatre de avizare a 39500,00 7505,00 47005,00

lucrarilor de interventii si deviz general
Documentatjile tehnice necesare in vederea obtinerii
.34 avizelor/acordurilor/autorizatiilor - D.T.A.C. S00008 240,00 5950,00
35.5 Verlflca!rea tehnica d‘? calitate a proiectului tehnic si 5000,00 950,00 550,00
a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 45000,00 8550,00 53550,00

3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7 | Consultanta 50000,00 9500,00 59500,00
37,1 Managqmentul de proiect pentru obiectivul de 50000,00 9500,00 59500,00

investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 | Asistenta tehnica 56000,00 10640,00 66640,00
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 31000,00 5890,00 36890,00
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 30000,00 5700,00 35700,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 | programul de control al lucrarilor de executie, avizat 1000,00 190,00 1190,00
de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 | Dirigentie de santier 25000,00 4750,00 29750,00
TOTAL CAPITOL 3 206500,00 39235,00 245735,00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 15673970,59 2978054,41 18652025,00
4. Montgj utilaje, echipamente tehnologice si 161982,77 30776,73 192759,50
functionale
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care

4.3 necesits montaj 415448,22 78935,16 494383,38

4.4 Utilaje, egtypamenf:e 'tehn_ologlce si functionale care 328084,92 62336,13 390421,05

nu necesita montaj si echipamente de transport

4.5 | Dotari 10398,00 1975,62 12373,62

4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 16589884,50 | 3152078,05 | 19741962,55
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1 | Organizare de santier 25046,08 5518,76 34564,84

51.1 Luc_ravrl .c.:Ie constructu si instalatii aferente 20046,08 5518,76 34564,84
organizarii de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00

5.2 | Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului 182447,49 0,00 182447,49

Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii

5.2.1 finantatoare 0,00 0,00 0,00
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor

D:ded de constructii - conf legea 10/95 (0,5%) 483%5,08 40 #5825,00
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in

5.9.3 | amenajarea terltquuiw, urbanism si pentru 15865,00 0,00 15865,00
autorizarea lucrarilor de constructii - conf legea
10/95 (0,1%)

554 Cota aferenta casei sociale a constructorului 79325,00 0,00 79325,00
(0,5%)

595 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 7932,50 0,00 7932,50

de construire/desfiintare (0,05%)
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5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 1674038,45 318067,31 1992105,76
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 3500,00 665,00 4165,00
TOTAL CAPITOL 5 1889032,02 | 324251,06 | 2213283,08
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 18685416,52 | 3515564,12 | 22200980,64
DincareC+ M 15864999,44 | 3014349,89 | 18879349,33
BENEFICIAR: PROIECTANT:
SPITALUL MUNICIPAL

DR GHEORGHE MARINESCU TARNAVENI

2 GMG CONSTRUC

lei/euro la cursul BNR | 4,9262 RON
Valoare Valoare
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR SI (fara TVA) TVA (19%) (inclusiv TVA)
crt. SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI ) -
Lei Lei Lei
1 2 3 5 6
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitaia de baza
4.1* Constructii si instalatii
Terasamente, sitemtizare pe verticala si
4.1.1. | amenajari exterioare 2993649,05 568793,32 3562442,37
4.1.2 | Rezistenta 3306529,38 628240,58 3934769,96
4.1.3 | Arhitectura 5522806,26 1049333,19 6572139,45
4.1.4 | Instalatii 1536757,18 291983,86 1828741,04
TOTALI 13359741,87 | 2538350,96 | 15898092,83
II MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente
4.2 tehnologice 145744,19 27691,40 173435,59
TOTAL II - subcapitol 4.2 145744,19 27691,40 173435,59
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 functionale care necesita montaj 412976,80 78465,59 491442,39
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
4.4 echipamente transport 328084,92 62336,13 390421,05
4.5 Dotari 10398,00 1975,62 12373,62
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL III 751459,72 142777,35 894237,06
TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III) 14256945,78 | 2708819,70 16965765,48
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BENEFICIAR:

SPITALUL MUNICIPAL
DR GHEORGHE MARINESCU TARNAVENI

Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima, nr. 39A/34

PROIECTANT:

lei/euro la cursul BNR | 4,9262 RON
Valoare \{a[oarg
Kb DENUMIREA CAPITOLELOR SI (faraTva) | TVA(19%) (inclusiv
: SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 5 6

Cap. 4 Cheltuieli pentru investitaia de baza
4.1* Constructii si instalatii

Terasamente, sitemtizare pe verticala si
4.1.1. amenajari exterioare 18159,04 3450,22 21609,26
4.1.2 Rezistenta 1842456,59 350066,75 2192523,34
4.1.3 Arhitectura 453613,09 86186,49 539799,58
4.1.4 Instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTAL I 2314228,72 | 439703,46 | 2753932,18
IT MONTAJ
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 16238,58 3085,33 19323,91
TOTAL II - subcapitol 4.2 16238,58 3085,33 19323,91

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 care necesita montaj 2471,42 469,57 2940,99

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale

care nu necesita montaj si echipamente
4.4 transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL III 2471,42 469,57 2940,99
TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III) 2332938,72 | 443258,36 | 2776197,08

BENEFICIAR: PROIECTANT:
SPITALUL MUNICIPAL

DR GHEORGHE MARINESCU TARNAVENI

2 GMG CONSTRUCT SRL
Ing. Ghindea Marcel
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\JARE CURTE INTERIOARA, INCLUS

al obiectivului de investitie

IV IMPREJMUIRE SECUNDARA SI PRINCIPALA A
SPITALULUI
- Scenariu II -
CotaTVA [ 19%
lei/euro la cursul BNR 4,9262 din data de 19-Jul-21
Valoare Valoare
Nr. crt. | Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de lucrari (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 5 6
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
13 Amenajéri pentru p_rqt_ec[;ia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
terenului la starea initiala
1,4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 | Chelt. pt asig. utilitdtilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | Studii 5000,00 950,00 5950,00
3.1.1 | Studii de teren: geologice, hidrologice si topografice 5000,00 950,00 5950,00
3.1.1.1 | Studii topografic 3000,00
3.1.1.3 | Studii geotehnic 2000,00
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 | Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea
i de avize, acorduir)i si autorizatii P HUR0;00 10,00 1150,00
3.2.1 | Documentatii suport 1000,00 190,00 1190,00
3.3 | Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certifica_rea peurfgr_mantei energetice si auditul 0,00 0,00 0,00
energetic al cladirilor
3.4.1 | Certificarea performantei energetice 0,00
3.4.2 | Auditul energetic al cladirilor 0,00
3.5 | Proiectare 94500,00 17955,00 112455,00
3.5.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studig de fez_abilitate/. .d(_)cum.entatie de avizare a 39500,00 7505,00 47005,00
lucrarilor de interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
3.54 avizelor/acotrdurilor/autorizatiilor - D.T.A.C. t 500,00 250,00 5850,00
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
3.5.5 | 1 detalilor de executic P ? 5000,00 950,00 5950,00
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 45000,00 8550,00 53550,00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 | Consultanta 50000,00 9500,00 59500,00
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3.7.1 irivestit 50000,00 9500,00 59500,00
3.7.2 | Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 | Asistentd tehnica 56000,00 10640,00 66640,00
3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului 31000,00 5890,00 36890,00
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 30000,00 5700,00 35700,00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 | programul de control al lucrarilor de executie, avizat 1000,00 190,00 1190,00
de catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 | Dirigentie de santier 25000,00 4750,00 29750,00
TOTAL CAPITOL 3 206500,00 39235,00 245735,00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 19532202,83 3711118,54 23243321,37
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
42 | poc cJ)naIe 176557,19 33545,87 210103,05
43 Utilaje_,uechipan“_lente tehnologice si functionale care 477395,00 90705,05 568100,05
necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
L nu nJecesité I?nontaj si echipa%enti:- de tC:ansport 288852 B2oderla H0422,00
4.5 | Dotari 10398,00 1975,62 12373,62
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 20524637,94 | 3899681,21 | 24424319,15
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 29046,08 5518,76 34564,84
511 Luc_réuri ‘c_je constfuctii si instalatii aferente 29046,08 518,76 3456484
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5.2 | Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului 226984,77 0,00 226984,77
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
5.2.1 finantatoare 0,00 0,00 0,00
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor
>-2.2 de constructii - chnF:c legea 10/95 (0,5%) 98689,03 %0 a682,0
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
Heded autoriz]area lucrarilor de constructii - conf legea 1973781 b;00 19737 8L
10/95 (0,1%)
554 (C(())tSa%a;’erenta casel sociale a constructorului 98689,03 0,00 98689,03
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia
T de cor?struire/desﬁintare (0,05%) ’ t 9868,90 e HREE,0
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 2067513,79 392827,62 2460341,42
5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate 3500,00 665,00 4165,00
TOTAL CAPITOL 5 2327044,64 399011,38 2726056,02
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 23058182,59 | 4337927,59 | 27396110,17
DincareC+ M 19737806,10 | 3750183,16 | 23487989,26
BENEFICIAR: PROIECTANT:
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lei/euro la cursul BNR | 4,9262 RON
Valoare Valoare
Nr DENUMIREA CAPITOLELOR SI (fara TVA) TVA (19%) (inclusiv TVA)
crt. SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELL - -
Lei Lei Lei
1 2 3 5 6
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitaia de baza
4.1* Constructii si instalatii
Terasamente, sitemtizare pe verticala si
4.1.1. | amenajari exterioare 3592378,86 682551,98 4274930,84
4.1.2 | Rezistenta 6613058,76 1256481,16 7869539,92
4.1.3 | Arhitectura 5246665,95 996866,53 6243532,48
4.1.4 | Instalatii 1767270,76 335781,44 2103052,20
TOTALI 17219374,32 | 3271681,12 20491055,45
II MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente
4.2 tehnologice 160318,61 30460,54 190779,14
TOTAL II - subcapitol 4.2 160318,61 30460,54 190779,14
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.3 functionale care necesita montaj 474923,57 90235,48 565159,05
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
4.4 echipamente transport 328084,92 62336,13 390421,05
45 Dotari 10398,00 1975,62 12373,62
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL III 813406,49 154547,23 967953,73
TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III) 18193099,43 | 3456688,89 | 21649788,32
BENEFICIAR: PROIECTANT:
SPITALUL MUNICIPAL

DR GHEORGHE MARINESCU
TARNAVENI

2 GMG CONSTRUCT SRL
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lei/euro la cursul BNR | 4,9262 RON
Valoare
Valoare : ;
. DENUMIREA CAPITOLELOR SI (faraTva) | TVA(19%) (inclusiv
: SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 5 6
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitaia de baza
4.1* Constructii si instalatii
Terasamente, sitemtizare pe verticala si
4.4, amenajari exterioare 18159,04 3450,22 21609,26
4.1.2 Rezistenta 1750333,76 332563,41 2082897,17
4.1.3 Arhitectura 544335,71 103423,78 647759,49
4.1.4 Instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTALI 2312828,51 | 439437,42 | 2752265,93
II MONTAJ
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 16238,58 3085,33 19323,91
TOTAL II - subcapitol 4.2 16238,58 3085,33 19323,91
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.3 care necesita montaj 2471,43 469,57 2941,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente
4.4 transport 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL III 2471,43 469,57 2941,00
TOTAL (TOTAL I +TOTAL II + TOTAL III) 2331538,52 | 442992,32 | 2774530,84
BENEFICIAR: PROIECTANT:
SPITALUL MUNICIPAL
DR GHEORGHE MARINESCU
TARNAVENI

2 GMG CONSTRU
Ing. Ghindea Mar¢e

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investifii, cu Iluarea in
considerare a costurilor unor investifii similare, ori a unor standarde de cost pentru investifii
similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Incadrarea in standardul de cost:

Nu este cazul fiind o investitie care nu se regaseste in HG 363/2010.

- costurile estimative de operare pe durata normatd de viafd/de amortizare a investifiei
publice.

Costurile estimative de operare intra in sarcina exclusiv a beneficiarului si consta in
costurile de reparatie curenta, intretinere, mentenanta (atat pentru materiale, cat si pentru
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echipamente si dotari), ele raportandu-se la modul de utilizare si de exploatare a investitiei
propuse.

3.4. Studii de specialitate, in funcfie de categoria si clasa de importantd a
constructiilor, dupd caz:

- studiu topografic;

Masuratorile topografice au fost efectuate cu statie totala, avand precizia de masurare a
unghiurilor de 5 si precizia de masurare a distantelor +(2+2ppm). Lucrarile au fost executate
in sistem de proiectie Stereografic1970 si sistem de cote M. Neagra 1975.

VEZI ANEXA A DIN PREZENTA DOCUMENTATIE

- studiu geotehnic si/sau studii de analizd i de stabilitate a ferenului;

Pe amplasamentul studiat s-au efectuat 3 foraje geotehnice, dupa cum urmeaza:
» Zona Forajului F1:
— placa beton (0,00-0,15 m);
— balast (0,15-0,30 m);
— praf nisipos argilos vartos (0,30-2,00 m).

» Zona Forajului F2:
— sol vegetal (0,00-0,12 m);
— nisip argilos vartos (0,12-2,00 m).

» Zona Forajului F'3:
— sol vegetal (0,00-0,15 m);
argila nisipoasa vartoasa (0,15-2,00 m).

» Zona Forajului F4:
— sol vegetal (0,00-0,15 m);
argila nisipoasa vartoasa (0,15-2,00 m).

» Zona Forajului F5:
— sol vegetal (0,00-0,13 m);
— nisip argilos consistent (0,13-2,00 m).

» Zona Forajului F6:
— balast contaminat (0,00-0,15 m);
— praf nisipos argilos vartos (0,15-2,00 m).

» Zona Forajului F7:
— placa beton (0,00-0,15 m);
— balast (0,15-0,30 m);
— nisip argilos vartos (0,30-2,00 m).
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» Zona Forajului F8:
— placa beton (0,00-0,15 m);
— balast (0,15-0,30 m);
— nisip argilos vartos (0,30-2,00 m).

Terenurile existente pe amplasament se incadreaza in categoria terenurilor bune si
medii de fundare, conform ,,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii’’,
iindicativ NP074-2014:

— pamanturi fine cu plasticitate medie (10< Ip <20), nisipuri argiloase, prafuri
nisipoase argiloase, avand e < 1,0 si Ic>0,75, in conditiile unei stratifiicatii
practic unforme si orizontale: nisip argilos interceptat in forajele F7, F8 si
argila nisipoasa interceptata in forajele I3, F4;

— pamanturi fine cu plasticitate mare (Ip > 20), argile nisipoase, argile prafoase si
argile, avand e < 1,1 si Ic > 0,75, in condifile unei stratificafii practic uniforme
fi orizontale: nisipul argilos interceptat in forajul F2 si praful nisipos argilos
interceptat in forajele F1, F6 si nisipul argilos interceptat in forajul F6;

— pamanturi fine cu plasticitate medie (10 < Ip < 20), nisipuri argiloase, prafuri
nisipoase argiloase, avand e<1,0 si 0,5 <Ic <0,75, in conditiile unei stratificatii
practic uniforme si orizontale: nispul argilos interceptat in forajul F5;

Portanta terenului de fundare se estimeaza pe baza presiunii conventionale de
calcul (de baza)-pconv, in felul urmator:

% Tl Praf nisipos argilosvartos (teren bun) — pconv =380 kPa;

% F2 Nisip argilos vartos (teren bun) — pconv =500 kPa;

% F3 Argila nisipoasa vartoasa (teren bun) — pconv =310 kPa;

% F4 Argila nisipoasa vartoasa (teren bun) — pconv =310 kPa;

& FS5 Nisip argilos consistent (teren bun) — pconv =280 kPa;

% F6 Praf nisipos argilos vartos (teren bun) — pconv =400 kPa;

% F7 Nisip argilos vartos (teren bun) — pconv =300 kPa;
% F8 Nisip argilos vartos (teren bun) — pconv =510 kPa.

VEZI ANEXA B DIN PREZENTA DOCUMENTATIE

- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienfd ridicatd
pentru cresterea performangei energetice;
Nu este cazul.

- studiu de trafic si studiu de circulafie;
Nu este cazul.
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- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru
obiectivele de investitii ale cdror amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauzd de
utilitate publicd;

Nu este cazul.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investifii care se referd la amenajdri spatii
verzi si peisajere;

Nu este cazul.

- studiu privind valoarea resursei culturale;
Nu este cazul.

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investifie
Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investifiei

VEZI ANEXELE 1 SI 2 DIN PREZENTA DOCUMENTATIE

4. ANALIZA FIECARUI/ FIECAREI SCENARIU/ OPTIUNI TEHNICO

ECONOMIC(E) PROPUS(E)

4.1. Prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinfd si
prezentarea scenariului de referintd
Prin proiect se propune reamenajarea curtii Spitalului Municipal din localitatea
Tarnaveni, tinand cont de conformatia terenului, astfel incat spatiul existent sa poata fi utilizat
de catre personal medical si administrativ, de catre echipajele de salvare, de asemenea de
pacienti si vizitatori, motiv pentru care se va urmari realizarea unor spatii care sa corespunda
cerintelor de loisir zilnic dar totodata si crearea de conditii pentru personalul medical.
Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Spitalul ,,Dr Gh. Marinescu”,
echipa de proiect implicata, stabilita de catre beneficiar este formata din personalul
administrativ si de conducere.

Scenariul de referinta este urmatorul:

AMENAJARI PROPUSE

i

Alei pietonale |

Se propune realizarea unor alei pictonale, precum si a trotuarului perimetral, care fac
legatura intre corpurile existente pe amplasament si domeniul public al municipiului
Tarnaveni.

Trotuarul perimetral va fi executat pe aceeasi structura ca si aleile pietonale, conform
partii desenate. Se pastreaza accesele existente pentru intrarea in corpurile de cladire de pe
amplasament (rampe pentru persoanele cu handicap, trepte de acces efc.).

Aleile vor fi incadrate perimetral printr-o bordura prefabricata cu dimensiunea
10x15x50 cm.
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Platforme auto

Se propune realizarea unor platforme auto in vederea facilitarii mobilitatii echipajelor |
de salvare, a personalului medical si a pacientilor.

Acestea vor fi platforme principale de circulatie auto, avand latimea de 4,50 m si
platforme secundare de circulatie auto cu latimea de 3,50 m.

Se vor amenaja zone destinate parcajelor auto, care sa deserveasca personalului
medical, pacientilor, serviciului de ambulanta, precum si personaluui de interventie ISU.

In acest sens se propune realizarea unor parcaje auto, insumand un total de 135 de
locuri, dupa cum urmeaza:

e Zona amenajata parcare mare - nr locuri= 97, dintre care 8 dedicate persoanelor cu
dizabilitati. Tot in aceasta zona se propune amenajarea a 5 locuri pentru parcarile moto
si 10 locuri pentru parcarile velo (rastel de biciclete).

e Locuri parcare in afara zonei amenajate tip parcare mare=32, dintre care 2 dedicate
persoanelor cu dizabilitati;

e Parcari existente pastrate 6 locuri.

Pe amplasament, in zona parcajelor auto, vor fi amplasate 4 statii de incarcare electrica
a autoturismelor, fiecare statie avand 2 borne de incarcare electrica, astfel vor putea fi
incarcate simultan 8 autoturisme.
Statiile de incarcare vor fi amplasate dupa cum urmeaza:
— 3 statii de incarcare in zona parcarii mari (97 locuri), amplasate conform partii
desenate;
— 1 statie de incarcare in zona parcarii (5 locuri) din vecinatatea corpului C8.
Parcarea va avea aceeasi structura rutiera ca si platforma auto.
Atat platformele auto, cat si parcajele vor fi incadrate perimetral cu o bordura
prefabricata din beton, avand dimensiunile de 15x25x50 cm.
Aleile pictonale, aleile auto si parcajele vor avea aceeasi cota amenajata, aceste fiind
realizate la acelasi nivel.

Zona loisir/parcuri

Se vor amenaja zone de promenada, loisir si recreere prevazute cu amenajari pietonale,
spatiu verde, mobilier urban modern (banci stradale, cosuri de gunoi pentru exterior, jardiniere

prefabricate) si pavaje moderne.
Se propune amenajarea rondului existent de la intrarea principala si punerea in

evidenta a acestuia prin amplasarea unor corpuri de iluminat de tip spoturi incastrate in trotuar.

Zona parcuri
Pe teren se propune amenajarea a 4 zone de parc, dupa cum urmeaza:
» Zona 1—in vecinatatea corpului de cladire C4-Ambulatoriu de specialitate;
»  Zona 2 — in vecinatatea corpului de cladire C6- Pavilion Administrativ;
»  Zona 3 — in vecinatatea corpului de cladire C30- Bloc Alimentar;
»  Zona 4 — in vecinatatea corpului de cladire C2 — Pavilion neuro-psihiatrie.
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In zona 1, in apropierea laturei sudice a Pavilionuluui Administrativ in prezent exista o
fantamna arteziana care nu este in stare de functionare. Prin proiect se propune pastrarea si
reconditionarea cuvei acesteia si inlocuirea corpului fantanii cu o noua fantana, precum si
umplerea acesteia cu pietre albe decorative. Fantana va fi racordata la reteaua de alimentare cu
apa, canalizare si energie electrica pentru functionarea sistemului de pompare al apei.

Zona loisir

In partea sudica a corpului C2 de cladire, in vecinatatea parcarii mari se propune
amenajarea unui spatiu de loisir, destinat petrecerii timpului liber in vederea relaxarii. Acest
spatiu propune amenajarea unor alei pietonale incadrate in borduri prefabricate, amplasarea
unor jardiniere prefabricate cu forma dreptunghiulara si rotunda, precum si construirea a doua
filigorii pentru amenajarea unor locuri de stat. Filigoriile vor fi realizate pe structura din lemn,
acoperita cu o panza impermeabila pentru a putea fi folosita in zilele insorite din an. Pavajul
va fi cel aferent aleilor pietonale.

Fiecare filigorie va fi prevazuta cu 2 seturi de mobilier de exterior de tip canapea cu
masa si 2 fotolii. Acestea sunt destinate recreerii si socializarii atat in randul pacientilor, cat si
a personalului spitalului, dupa caz.

Pentru a oferi spatiului un context mai retras fata de restul amplasamentului, se
propune delimitarea acestuia prin intermediul unui gard realizat pe structura din beton armat
avand ca strat de finisaj betonul aparent si panouri de gard realizate din teava metalica si tabla
perforata.

Acestea ofera un aspect placut zonei, incadrandu-se perfect cu spatiul verde si noua

amenajare propusa.

In cadrul proiectului se propune de asemenea reconditionarea statuii de la intrarea
principala, prin reabilitarea bustului statuii, refacerea tencuielilor exterioare ale acesteia,
inlocuirea literelor volumetrice si placarea celor doua trepte cu placi de gradint pentru
exterior.

Amplasare elemente de mobilier urban:
e stalpi de iluminat exterior;
e banci de exterior;
e cosuri de gunoi pentru exterior;

e pubele pentru colectare selectiva.
Jardinierele ce urmeaza a se amplasa vor fi prefabricate, conform partii desenate.

Spatiu verde

Amenajarea peisagistica propusé vizeaza direct rezolvarea stadiului avansat de degradare
a sitului si redarea potentialului recreativ.

Acesta va fi redat prin plantarea de arbori si arbusti, precum si decopertarea stratului
vegetal existent si refacerea zonei verzi cu rulouri de gazon.
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Se vor folosi specii ornamentale apartinind famililor botanice caracterizante habitatului
natural, Pentru o schemi de plantat reusitd se va lua in calcul perioada de decor, cerintele
ecologice si biologice a fiecérei specii in parte.

Speciile de plante si de arbori pentru care se opteazi sunt sustenabile din punct de vedere
ecologic, ceea ce inseamni specii ce nu sunt sensibile, predispuse la boli si daundtori, care prin
tratare cu substate fitosanitare ar avea efecte negative asupra mediului dar si asupra utilizatorilor
spatiului.

Amplasare specii vegetatie:
Pe amplasament se propune plantarea a 600 de arbori, dupa cum urmeaza:
— Artar (Acer negundo Aureomarginatum) — 330 buc;
— Platan (Platanus acerifolia) — 270 buc;
— se propun spre pastrare si toaletare 150 buc- arbori existenti.
In jurul arborilor propusi spre plantare in zona platformei pietoale si auto, se vor
amplasa gratare de protectie pentru copaci, din fonta, culoare gri antracit.

Platforma de gunoi

Se propune realizarea unor platforme destinate punctelor gospodaresti. Aici vor fi
amplasate pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor, astfel incat spatiul din incinta
amplasamentului sa se mentina curat.

Platformele vor fi realizate dintr-o placa de beton armat si vor avea perimetral o
imprejmuire realizata pe structura metalica si inchisa cu plasa bordurata.

Pentru facilitarea deplasarii personalului medical pe amplasament, avand in vedere
suprafata acestuia, se propune dotarea spitalului cu:
v' Masina electrica pentru transport hrana si marfa in incinta spitalului — 1 buc;
v' Masina electrica pentru transport medici in incinta spitalului- 1 buc;
v" Masina pentru transport pacienti in incinta spitalului- 1 buc.

IMPREJMUIRI PERIMETRALE

Pentru obiectivul de investitie: ,,Amenajare curte interioara, inclusiv imprejmuire
secundara si principala din cadrul spitalului” se propune refacerea intregii imprejmuiri
petimetrale a incintei, precum si realizarea unei imprejmuiri in incinta amplasamentului.

Imprejmuirea va fi de 5 tipuri, dispuse conform partii desenate.

Tipul I de imprejmuire va fi amplasat pe latura ce desparte amplasamentul de drumul
public DN14A si va fi prevazut cu corpuri de iluminat alimentate de la reteaua electrica.

In vecinatatea accesului pietonal si auto pe amplasament, se vor fixa de imprejmuire
litere volumetrice care sa indice institutia pubica si anume Spitalul Municipal Dr. Gheorghe
Marinescu Tarnaveni. Celelalte tipuri de imprejmuire se vor realiza conform detaliilor din
proiect.
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4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbdri climatice, ce pot afecta investitia
Nu este cazul.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitdti si de relocare/protejare,dupd caz;
Nu este cazul.

- solutii pentru asigurarea utilitdtilor necesare; .

Alimentarea cu energie electricd se realizeaza din reteaua Furnizorului de energie
electricd prin legarea la tabloul electric general existent pe amplasament.

Apa potabila este asigurata prin racordarea la reteaua stradala.

Apele uzate menajere se colecteaza in reteaua de canalizare proiectata pand la punctul
de racord cu canalizarea stradala.

4.4. Sustenabilitatea realizdarii obiectivului de investifii:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

Investitia care se realizeaza asupra incintei Spitalului vine in contextul imbunatatirii
aspectului estetic al curtii si a imprejmuirii perimetrale, inclusiv obtinerea unor spatii special
amenajate pentru recreere, promenada, circulatii auto, spatii verzi irigate, amenajare locuri de
parcare si statii de incarcare a masinilor electrice astfel incat si mobilitatea din exteriorul

cladirilor sa se realizeze organizat.

b) estimdri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investifiei: in faza de
realizare, in faza de operare;
Pentru durata executiei obiectivului de investitie de 12 luni se estimeaza ca pe santier
vor fi create urmatoarele locuri de muncé:
- 4 muncitori necalificati;
- 1 betonist;
- 1 fierari;
- 1 maistru constructii;
- 2 inginer constructor (sef punct de lucru).
Acestea insumeazi un total de 9 locuri de munca.
Numar de locuri de munca create in faza de operare: 0 locuri de munca.
Aceasta investitie nu genereaza crearea de locuri de munca noi.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdtii §i a
siturilor protejate, dupd caz,

Pe durata executiei investitiei se vor respecta toate normele in vigoare de protectie a
mediului. Deseurile rezultate vor fi reciclate, sau vor fi transportate in locuri special
amenajate.

Pe amplasament va fi construit un punct gospodaresc de colectare temporara a
deseurilor. Gestionarea tuturor deseurilor va fi realizata atat in perioada de executie, cat si in

perioada de exploatare de firme specializate.
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Atat pe parcursul executiei, cat si dupa terminarea acesteia, mediul inconjurator nu va
fi afectat in nici un fel. Prin respectarea normelor, impactul asupra mediului va fi minim.

Nu exista pericol de poluare sau deversare a apelor menajere. Apele pluviale vor fi
evacuate gravitational de pe amplasament, spre santurile de colectare a lor din zona

amplasamentului.
Investitia nu are impact asupra biodiversitatii si nici nu este situata in interiorul, sau in

apropierea vreunui sit protejat.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care
acesta se infegreazd, dupd caz.

Investitia propusa nu genereaza impact asupra mediului, nici in faza de executie si nici
in faza de exploatare, dat fiind sistematizarea zonala si pozitia geografica a terenului.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de
investitii

Pentru obtinerea unei curti si imprejmuiri corespunzatoare spitalului de Pediatrie s-au
respectat normele legale in vigoare privind proiectarea incintei spititalului, cu alei si suprafete
de rulare auto, respectiv imprejmuirea perimetrala a obiectivului.

Pentru dimensionarea obiectivului de investitii s-a tinut cont de materialul bibliografic
existent si s-au realizat studii de caz in comparatie cu alte lucrari asemanatoare.

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performantd financiard:
fhocul cumulat, valoarea actualizatd netd, rata internd de rentabilitate; sustenabilitatea
Sfinanciard

Principalul obiectiv al analizei financiare il reprezinta calcularea indicatorilor
performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este dezvoltata din
punctul de vedere al proprietarului (sau al administratorului legal). Metoda analizei financiare
consta din utilizarea previziunilor fluxului de numerar al proiectului pentru a calcula
indicatorii de performanta financiara a proiectului.

Analiza financiara evalueaza:

- Profitabilitatea financiara a investitiei determinata pe baza indicatorilor VNAF
(valoarea neta actualizata financiara), RIRF (rata interna de rentabilitate financiara), raportul
beneficii actualizate/costuri actualizate (B/C) si fluxul de de numerar cumulat;

- Sustenabilitatea financiara a proiectului.

Valoarea financiara neta prezenta (VNAF sau VAN) reprezinta valoarea care rezulta
deducand valoarea actualizata a costurilor previzionate ale unei investitii din valoarea
actualizata a beneficiilor previzionate.

Rata rentabilitatii financiare (RIRF sau RIR) reprezinta rata de actualizare la care un
flux de costuri si beneficii exprimate in unitati monetare are valoarea actualizata zero.

Rata interna de rentabilitate este comparata cu rate de referinta pentru a evalua
performanta proiectului propus.

Raportul beneficiu-cost (R ¢/b) evidentiaza masura in care beneficiile proiectului
acopera costurile acestuia. In cazul cand are valori subunitare, proiectul nu genereaza
suficiente beneficii si are nevoie de finantare.

Fluxul de numerar cumulat reprezinta totalul monetar al rezultatelor de trezorerie
anuale pe intreg orizontul de timp analizat.

Conform Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active
corporale si necorporale, completatd cu Ordonanta Guvernului nr. 2139/2004, durata de
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functionare normald este de 32 de ani, fara necesitatea interventiilor majore asupra
obiectivului de investitii.

Raportul cost-beneficiu

Costurile sunt reprezentate prin:

. Costuri ale investitiei, asa cum se pot urmari in Devizul general

. Costuri operationale aferente obiectelor investitiei, functie de specificul lor,
propuse a se realiza si deservi spitalului, pe perioada de viata a acestora, precum si la
amortizarea investitiei.

Costurile sunt : cheltuielile anuale cu utilitatile (apa-canal, electricitate, gaze etc),
cheltuielile anuale de intretinere/curatenie, care vor fi influentate indirect de evolutia tarifelor
carburantilor, materiilor si materialelor, precum si a salariilor personalului angajat.
Amortizarea care se considera liniara pe 32 ani.

Veniturile. Veniturilor reprezinta alocarile bugetare in vederea desfasurarii activitatilor
specifice.

S-a elaborarat o prognoza privind evolutia prezumtiva a veniturilor si costurilor in
perspectiva anului 2053.

In analiza cost-beneficiu anexata prezentului studiu de fezabilitate, s-a avut in vedere
evolutia costutilor si veniturilor.

Costurile de operare vor fi influentate de evolutia tarifelor diferitelor resurse la nivel
national.

S-a intocmit astfel tabelul privind Situafia costurilor si veniturilor, care reflecta
COSTURILE si VENITURILE (Tebelele 4.6.1 si 4.6.2) pana in anul 2053, pana cand
obiectivul de investitii va trebui sa functioneze la parametrii proiectati.

Costurile si veniturile odata stabilite pentru fiecare an, se poate determina

. PROFITUL sau BENEFICIUL = Venituri-Costuri

. Raportul COST / BENEFICIU care este <1 (Tabelul 4.6.3)

. Rata profitului : Rp = profit x 100/costuri de productie

Valoarea actualizata neta — VAN

Valoarea actualizata neta (VAN) reprezinta diferenta pozitiva sau negativa de valoare
intre fluxurile de lichiditati disponibile actualizate, generate de exploatarea unei investitii pe
durata vietii sale economice si valoarea actualizata a investitiei.

Aceasta s-a calculat pe baza costurilor si beneficiilor stabilite pana in anul 2053, prin
considerarea ratei de actualizare de 2, 3, 4, 5 % (Tabelele 4.6.4 — 4.6.7).

Functia VAN isi incepe calculele cu o perioada inaintea primului flux de numerar si le
termina cu ultimul flux de numerar din lista. Calculul functiei VAN se bazeaza pe fluxuri de
numerar viitoare.

Valoarea neta actualizata se calculeaza cu formula :

In care: VAN = valoarea neta actualizata

rata = rata de actualizare
n = numarul de fluxuri de numerar

O valoare neta actualizata pozitiva, se poate interpreta ca un castig de capital (sau de
valoare a firmei), suplimentar fata de asteptarile furnizorilor de capital, pe cand o valoare
actualizata neta negativa se poate interpreta ca o pierdere in raport cu asteptarile acestora.

Se poate observa ca VAN > 0 pentru o ratele de actualizare considerate de 2, 3, 4 si 5
%

VAN < 0 pentru o rata de actualizare mai mare de 5 %, ceea ce inseamna ca pentru
realizarea investitiei nu ar fi nevoie de sprijin financiar nerambursabil.

Rata interna de rentabilitate — RIR
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Aceasta reprezinta castigul mediu anual generat de exploatarea unei investitii, raportat
la valoarea acesteia, pe durata de viata economica a proiectului, sau rata maxima a dobanzii la
care poate fi finantat un proiect de investitii pe durata intregii sale vieti economice.

RIR se calculeaza prin actualizarea fluxurilor de lichiditati disponibile astfel: se
calculeaza succesiv VAN, utilizand rate de actualizare crescatoare, pana cand se obtin doua
valori ale VAN de semne opuse, avandu-se in vedere ca diferenta absoluta intre ratele de
actualizare utilizate sa fie de cel mult 5%.

Se consirera RIR acea rata de actualizare pentru care NPV este egala cu zero, adica
600 % (Tabelul 4.6.8), ceea ce inseamna ca rata de actualizare trebuie sa depaseasca aceasta
valoare.

Analiza fluxului de numerar discount si previziuni asupra fluxului de numerar

in urma acestei analize financiare se observa ca investitia se poate recupera in perioada
normata de viati economica. La sfrsitul duratei de viatd a proiectului, solicitantul va avea
forfa necesard reabilitarii obiectelor parti componente ale obiectivului de investitii. De
asemenea, se poate vedea ca fluxul de numerar cumulat este pozitiv in fiecare an al perioadei
de referinta.
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Anexa 4.6.3
Situatia costurilor si veniturilor conform proiect
RAPORTUL COST / BENEFICIU
Costul proiectului Venituri din
Anul Cost capital Che:‘:‘.'eh Che.lt_u ie].i Total cost Yaigy c.lin thal 4 V::s‘:::: F:;‘g;_';_t'-;l
Gl - | ibestingre |/ UE REUIR N e vanzari | veniturl i iy || BENEFICIU
(i) (lei) (let) (mii lei)
12021 2,177 0 0 2,18 0 0,00 -2,18
2 | 2022 2,769 0 0 2,77 0 0,00 -2,77
312023 24.000f 36.000 60,00{ 120.000{ 120,00 60,00 1,000
4 | 2024 24.480| 36.720 61,20f 131.127[ 131,13 69,93 0,875
512025 24970 37.454 62,42 135.061| 135,06 72,64 0,859
6 | 2026 25.469| 38.203 63,67| 139.113] 139,11 75,44 0,844
7 | 2027 25.978| 38.968 64,95| 143.286| 143,29 78,34 0,829
8 | 2028 26.498| 39.747 66,24| 147.585] 147,58 81,34 0,814
9 | 2029 27.028( 40.542 67,57 152.012] 152,01 84,44 0,800
10| 2030 27.568| 41.353 68,92 156.573| 156,57 87,65 0,786
112031 28.120| 42.180 70,30 161.270[ 161,27 90,97 0,773
12| 2032 28.682| 43.023 71,71 166.108] 166,11 94,40 0,760
13| 2033 29.256| 43.884 73,14 171.091f 171,09 97,95 0,747
14| 2034 29.841| 44.761 74,60 176.224| 176,22 101,62 0,734
15| 2035 30.438| 45.657 76,09 181.511| 181,51 105,42 0,722
16| 2036 31.047| 46.570 77,62| 186.956| 186,96 109,34 0,710
17| 2037 31.667| 47.501 79,17| 192.565| 192,56 113,40 0,698
18| 2038 32.301| 48.451 80,75 198.342| 198,34 117,59 0,687
19| 2039 32.947| 49.420 82,37 204.292| 204,29 121,92 0,676
20| 2040 33.606| 50.409 84,01| 210.421f 210,42 126,41 0,665
2112041 34.278| 51.417 85,69 216.733| 216,73 131,04 0,654
22| 2042 34.963| 52.445 87,41 223.235| 223,24 135,83 0,644
23| 2043 35.663| 53.494 89,16| 229.932| 229,93 140,78 0,633
24| 2044 36.376] 54.564 90,94| 236.830| 236,83 145,89 0,623
25| 2045 37.104] 55.655 92,76 243.935| 243,94 151,18 0,614
26| 2046 37.846| 56.768 94,61 251.253| 251,25 156,64 0,604
27| 2047 38.602| 57.904 96,51| 258.791| 258,79 162,28 0,595
28| 2048 39.375| 59.062 98,44| 266.555| 266,55 168,12 0,586
291 2049 40.162| 60.243 100,41 274.551| 274,55 174,15 0,577,
30 2050 40.965| 61.448 102,41| 282.788| 282,79 180,37 0,568
312051 41,785 62.677 104,46| 291.271| 291,27 186,81 0,559
321 2052 42.,620( 63.930 106,55 300.010[ 300,01 193,46 0,551
Rata VAN
0] 3.670,39
2l  2.460,12
3 2.042,31
4 1.710,88
5 1.445,93
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Anexa 4.6.4
Determinarea valorii nete actualizate
rata 2 %
s Rita Coef Costuri (mii lei) Venituri (mii lei) Flux (mii lei)
Total Actualizat Total Actualizat Numerar Actualizat

1 0,02 0,961 2,18 2,09 0,00 0,00 -2,18 -2,09
2 0,02 0,942 2,77 2,601 0,00 0,00 -2,77 -2,61
3 0,02 0,924 0,00 0,00 120,00 110,86 120,00 110,86
4 0,02 0,906 61,20 55,43 131,13 118,77 69,93 63,34
5 0,02 0,888 62,42 55,43 135,06 119,93 72,64 64,50
6 0,02 0,871 63,67 55,43 139,11 121,11 75,44 65,68
7 0,02 0,853 64,95 55,43 143,29 122,29 78,34 66,86
8 0,02 0,837 66,24 55,43 147,58 123,49 81,34 68,06
9 0,02 0,820 67,57 55,43 152,01 124,70 84,44 69,27
10 0,02 0,804 68,92 55,43 156,57 125,93 87,65 70,49
11 0,02 0,788 70,30 55,43 161,27 127,16 90,97 71,73
12 0,02 0,773 71,71 55,43 166,11 128,41 94,40 72,98
13 0,02 0,758 73,14 55,43 171,09 129,67 97,95 74,24
14 0,02 0,743 74,60 55,43 176,22 130,94 101,62 75,51
15 0,02 0,728 76,09 55,43 181,51 132,22 105,42 76,79
16 0,02 0,714 77,62 55,43 186,96 133,52 109,34 78,09
17 0,02 0,700 79,17 55,43 192,56 134,83 113,40 79,40
18 0,02 0,686 80,75 55,43 198,34 136,15 117,59 80,72
19 0,02 0,673 82,37 55,43 204,29 137,48 121,92 82,05
20 0,02 0,660 84,01 55,43 210,42 138,83 126,41 83,40
21 0,02 0,647 85,69 55,43 216,73 140,19 131,04 84,76
22 0,02 0,634 87,41 55,43 223,24 141,57 135,83 86,14
23 0,02 0,622 89,16 55,43 229,93 142,95 140,78 87,52
24 0,02 0,610 90,94 55,43 236,83 144,36 145,89 88,92
25 0,02 0,598 92,76 55,43 243,94 145,77 151,18 90,34
26 0,02 0,586 94,61 55,43 251,25 147,20 156,64 91,77
27 0,02 0,574 96,51 55,43 258,79 148,64 162,28 93,21
28 0,02 0,563 98,44 55,43 266,55 150,10 168,12 94,67
29 0,02 0,552 100,41 55,43 274,55 151,57 174,15 96,14
30 0,02 0,541 102,41 55,43 282,79 153,06 180,37 97,63
31 0,02 0,531 104,46 55,43 291,27 154,56 186,81 99,13
32 0,02 0,520 106,55 55,43 300,01 156,07 193,46 100,64
2.379,03| 1.612,19| 6.049,42 4.072,32| 3.670,39| 2.460,12
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Anexa 4.6.5
Determinarea valorii nete actualizate
rata 3%
e Rata Coef Costuri (mii lei) Venituri (mii lei) Flux (mii lei)

Total Actualizat Total Actualizat Numerar Actualizat |

1 0,03 0,943 2,18 2,05 0,00 0,00 -2,18 -2,05|
2 0,03 0,915 2,77 p A 0,00 0,00 -2,77 -2,53
3 0,03 0,888 0,00 0,00 120,00 106,62 120,00 106,62‘
4 0,03 0,863 61,20 52,79 131,13 113,11 69,93 60,32
5 0,03 0,837 62,42 52,28 135,06 113,11 72,64 60,83|
6 0,03 0,813 63,67 51,77 139,11 113,11 75,44 61,34
7 0,03 0,789 64,95 51,27 143,29 113,11 78,34 61,84
8 0,03 0,766 66,24 50,77 147,58 113,11 81,34 62,34
9 0,03 0,744 67,57 50,28 152,01 113,11 84,44 62,83|
10 0,03 0,722 68,92 49,79 156,57 113,11 87,65 63,32|
11 0,03 0,701 70,30 49,31 161,27 113,11 90,97 63,80
12 0,03 0,681 71,71 48,83 166,11 113,11 94,40 64,28
13 0,03 0,661 73,14 48,35 171,09 113,11 97,95 64,76|
14 0,03 0,642 74,60 47,88 176,22 113,11 101,62 65,23 ;
15 0,03 0,623 76,09 47,42 181,51 113,11 105,42 65,69
16 0,03 0,605 77,62 46,96 186,96 113,11 109,34 66,15
17 0,03 0,587 79,17 46,50 192,56 113,11 113,40 66,61|
18 0,03 0,570 80,75 46,05 198,34 113,11 117,59 67,06
19 0,03 0,554 82,37 45,60 204,29 113,11 121,92 67,51
20 0,03 0,538 84,01 45,16 210,42 113,11 126,41 67,95|
21 0,03 0,522 85,69 44,72 216,73 113,11 131,04 68,39|
22 0,03 0,507 87.41 44,29 223,24 113,11 135,83 68,82|
23 0,03 0,492 89,16 43,86 229,93 113,11 140,78 69,25
24 0,03 0,478 90,94 43,43 236,83 113,11 145,89 69,68
25 0,03 0,464 92,76 43,01 243,94 113,11 151,18 70,10
26 0,03 0,450 94,61 42,59 251,25 113,11 156,64 70,52)
27 0,03 0,437 96,51 42,18 258,79 113,11 162,28 70,93 1
28 0,03 0,424 98,44 41,77 266,55 113,11 168,12 71,34
29 0,03 0,412 100,41 41,37 274,55 113,11 174,15 71,75
30 0,03 0,400 102,41 40,96 282,79 113,11 180,37 72,15
31 0,03 0,388 104,46 40,57 291,27 113,11 186,81 72,55
32 0,03 0,377 106,55 40,17 300,01 113,11 193,46 72,94
2.379,03| 1.344,54| 6.049.,42 3.386,85| 3.670,39| 2.042,31
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Anexa 4.6.6
Determinarea valorii nete actualizate
rata 4 %
" Rata Coef Costuri (mii lei) Venituri (mii lei) Flux (mii lei)

Total Actualizat Total Actualizat Numerar Actualizat |
| 0,04 0,925 2,18 2,01 0,00 0,00 -2,18 -2,01f
2 0,04 0,889 2 2,46 0,00 0,00 -2,77 -2,46
3 0,04 0,855 0,00 0,00 120,00 102,58 120,00 ]02,58:
4 0,04 0,822 61,20 50,30 131,13 107,78 69,93 57,48
5 0,04 0,790 62,42 49,33 135,06 106,74 72,64 5741
6 0,04 0,760 63,67 48,39 139,11 105,71 75,44 57,33
7 0,04 0,731 64,95 47,46 143,29 104,70 78,34 57,24
8 0,04 0,703 66,24 46,54 147,58 103,69 81,34 57,15
9 0,04 0,676 67,57 45,65 152,01 102,69 84,44 57,05
10 0,04 0,650 68,92 44,77 156,57 101,71 87,65 56,94
11 0,04 0,625 70,30 43,91 161,27 100,73 90,97 56,82|
12 0,04 0,601 71,71 43,06 166,11 99,76 94,40 56,70

13 0,04 0,577 73,14 42,24 171,09 98,80 97,95 56,56
14 0,04 0,555 74,60 41,42 176,22 97,85 101,62 56,43|
15 0,04 0,534 76,09 40,63 181,51 96,91 105,42 56,28|
16 0,04 0,513 77,62 39,85 186,96 95,98 109,34 56,13
17 0,04 0,494 79,17 39,08 192,56 95,06 113,40 55,98
18 0,04 0,475 80,75 38,33 198,34 94,14 117,59 55,81]
19 0,04 0,456 82,37 37,59 204,29 93,24 121,92 55,64/
20 0,04 0,439 84,01 36,87 210,42 92,34 126,41 55,47
21 0,04 0,422 85,69 36,16 216,73 91,45 131,04 55.29
22 0,04 0,406 87,41 35,46 223,24 90,57 135,83 55,11
23 0,04 0,390 89,16 34,78 229,93 89,70 140,78 54,92|
24 0,04 0,375 90,94 34,11 236,83 88,84 145,89 54,73
25 0,04 0,361 92,76 33,46 243,94 87,98 151,18 54,53
26 0,04 0,347 94,61 32,81 251,25 87,14 156,64 54,33
27 0,04 0,333 96,51 32,18 258,79 86,30 162,28 54,123
28 0,04 0,321 98,44 31,56 266,55 85,47 168,12 53,91
29 0,04 0,308 100,41 30,96 274,55 84,65 174,15 53,69
30 0,04 0,296 102,41 30,36 282,79 83,84 180,37 53,47
31 0,04 0,285 104,46 29,78 291,27 83,03 186,81 53,23
32 0,04 0,274 106,55 29,20 300,01 82,23 193,46 53,03
2.379,03| 1.130,72| 6.049,42| 2.841,61| 3.670,39] 1.710,88
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Anexa 4.6.7
Determinarea valorii nete actualizate
rata 5%
Jies Hata Coef Costuri (mii lei) Venituri (mii lei) Flux (mii lei)

Total Actualizat Total Actualizat Numerar Actualizat |
1 0,05 0,907 2,18 1,97 0,00 0,00 -2,18 - I,97i

2 0,05 0,864 2,77 2,39 0,00 0,00 -2,77 -2,39
3 0,05 0,823 0,00 0,00 120,00 98,72 120,00 98,72|
4 0,05 0,784 61,20 47,95 131,13 102,74 69,93 54,791
5 0,05 0,746 62,42 46,58 135,06 100,78 72,64 54,20i
6 0,05 0,711 63,67 45,25 139,11 98,86 75,44 53,61|
7 0,05 0,677 64,95 43,96 143,29 96,98 78,34 53,02)

8 0,05 0,645 66,24 42,70 147,58 95,13 81,34 52,43

9 0,05 0,614 67,57 41,48 152,01 93,32 84,44 51,84

10 0,05 0,585 68,92 40,30 156,57 91,54 87,65 51,25
11 0,05 0,557 70,30 39,15 161,27 89,80 90,97 50,66
12 0,05 0,530 71,71 38,03 166,11 88,09 94,40 50,06
13 0,05 0,505 73,14 36,94 171,09 86,41 97,95 49,47
14 0,05 0,481 74,60 35,89 176,22 84,77 101,62 48,88
15 0,05 0,458 76,09 34,86 181,51 83,15 105,42 48,29
16 0,05 0,436 77,62 33,86 186,96 81,57 109,34 47,70(
17 0,05 0,416 79,17 32,90 192,56 80,01 113,40 47,12)
18 0,05 0,396 80,75 31,96 198,34 78,49 117,59 46,53i
19 0,05 0,377 82,37 31,04 204,29 77,00 121,92 45,95 !
20 0,05 0,359 84,01 30,16 210,42 75,53 126,41 45,37;
21 0,05 0,342 85,69 29,29 216,73 74,09 131,04 44.80|
22 0,05 0,326 87,41 28,46 223,24 72,68 135,83 44,22
23 0,05 0,310 89,16 27,64 229,93 71,29 140,78 43,65
24 0,05 0,295 90,94 26,85 236,83 69,94 145,89 43,08
25 0,05 0,281 92,76 26,09 243,94 68,60 151,18 42,52
26 0,05 0,268 94,61 25,34 251,25 67,30 156,64 41,96|
27 0,05 0,255 96,51 24,62 258,79 66,02 162,28 41,40
28 0,05 0,243 98,44 23,91 266,55 64,76 168,12 40,84
29 0,05 0,231 100,41 23,23 274,55 63,52 174,15 40,29
30 0,05 0,220 102,41 22,57 282,79 62,31 180,37 39,75
31 0,05 0,210 104,46 21,92 291,27 61,13 186,81 39,21
32 0,05 0,200 106,55 21,30 300,01 59,96 193,46 318,67|
2.379,03 058,60| 6.049,42 2.404,53| 3.670,39| 1.445,93|
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Anexa 4.6.8

Determinarea valorii nete actualizate
RATA INTERNA DE RENTABILITATE - DETERMINARE ANALITICA
rata 600,00 %

A Rata Coef Costuri (mii lei) Venituri (mii lei) Flux (mii lei) .
Total Actualizat Total Actualizat Numerar Actualizat |

| 6,00000 0,020 2,18 0,04 0,00 0,00 -2,18 -0,04

2 6,00000 0,003 2,77 0,01 0,00 0,00 -2,77 -0,01]

3 6,00000 0,000 0,00 0,00 120,00 0,05 120,00 0,05

4 6,00000 0,000 61,20 0,00 131,13 0,01 69,93 0,00

5 6,00000 0,000 62,42 0,00 135,06 0,00 72,64 0,00

6 6,00000 0,000 63,67 0,00 139,11 0,00 75,44 0,00

7 6,00000( 0,000 64,95 0,00 143,29 0,00 78,34 0,00

8 6,00000 0,000 66,24 0,00 147,58 0,00 81,34 0,00

9 6,00000 0,000 67,57 0,00 152,01 0,00 84,44 0,00

10 6,00000 0,000 68,92 0,00 156,57 0,00 87,65 0,00
11 6,00000 0,000 70,30 0,00 161,27 0,00 90,97 0,00
12 6,00000 0,000 71,71 0,00 166,11 0,00 94,40 0,00
13 6,00000 0,000 73,14 0,00 171,09 0,00 97,95 0,00
14 6,00000 0,000 74,60 0,00 176,22 0,00 101,62 0,00
15 6,00000 0,000 76,09 0,00 181,51 0,00 105,42 0,00
16 6,00000 0,000 77,62 0,00 186,96 0,00 109,34 0,00
17 6,00000 0,000 79,17 0,00 192,56 0,00 113,40 0,00
18 6,00000 0,000 80,75 0,00 198,34 0,00 117,59 0,00
19 6,00000 0,000 82,37 0,00 204,29 0,00 121,92 0,00
20 6,00000 0,000 84,01 0,00 210,42 0,00 126,41 0,00
21 6,00000 0,000 85,69 0,00 216,73 0,00 131,04 0,00
22 6,00000 0,000 87,41 0,00 223,24 0,00 135,83 0,00
23 6,00000 0,000 89,16 0,00 229,93 0,00 140,78 0,00
24 6,00000 0,000 90,94 0,00 236,83 0,00 145,89 0,00
25 6,00000 0,000 92,76 0,00 243,94 ' 0,00 151,18 0,00
26 6,00000 0,000 94,61 0,00 251,25 0,00 156,64 0,00
27 6,00000 0,000 96,51 0,00 258,79 0,00 162,28 0,00
28 6,00000 0,000 98,44 0,00 266,55 0,00 168,12 0,00
29 6,00000 0,000 100,41 0,00 274,55 0,00 174,15 0,00
30 6,00000 0,000 102,41 0,00 282,79 0,00 180,37 0,00
31 6,00000 0,000 104,46 0,00 291,27 0,00 186,81 0,00
32 6,00000 0,000 106,55 0,00 300,01 0,00 193,46 0,00
2.379,03 0,06 6.049,42] 6.049,42| 3.670,39 0,00

Sustenabilitatea financiara
Sustenabilitatea financiard este o parte distinctd a sustenabilitifii organizationale si se referd la
masura in care Spitalul Dr. Ghe. Marinescu Tarnaveni, dispune de o bazd de resurse suficient
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de diversificatd astfel incat sd poatd asigura resursele necesare pentru derularea activitdtilor

sale.
In acest sens, Spitalul din Tranaveni va trebui sa indeplineasca doua conditii :

- Sa aiba capacitatea de a mobiliza resurse prin modalitati cat mai diverse gi din surse
cAt mai diferentiate, si anume sa dezvolte surse proprii de venit (activitaii generatoare
de venit)

- Saaiba capacitatea de a administra corect si eficient resursele de care dispune.

Prezentam mai jos citeva principii considerate in analiza sustenabilititii financiare, dupa

implementarea investitiei, in perioada de exploatare a acesteia, si anume:

-Existenta a cel putin 3 mecanisme de atragere de fondurilor generatoare de venituri pentru
exploatarea obiectelor investitiei din cadrul obiectivului prezentului studiu de fezabilitate.
-Adoptarea si monitorizarea sistematicd (lunard, trimestriald sau anuald) a unui set de
indicatori ai sinititii financiare a activitatilor comunei. Exemplu : ponderea veniturilor
comparativ cu o perioada precedentd sau cu aceeasi perioadd din anul anterior.

-Monitorizarea si meninerea sub control a unor tipuri de cheltuieli fixe (neproductive).

- Evaluarea anuala si la sfarsitul fiecarui program a unor indicatori de tipul cost/beneficiu

47 Analiza economicd3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanyd
economicd: valoarea actualizald netd, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu
sau, dupd caz, analiza cost-eficacitate

Nu este cazul, investitia nefiind considerata o investitie publica majora (valoarea
acesteia fiind mult sub 25 milioane de euro.

4.8. Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate este o tehnica de evaluare cantitativa a impactului modificarii

unor variabile de intrare asupra rentabilitatii proiectului investitional.

Scopul investitiei propuse prin prezentul proiect este amenajarea incintei Spitalului
Municipal Dr. Ghe. Marinescu Tarnaveni, asigurand conditii decente pentru accesul la acest
tip de servicil.

Performanta financiara a proiectului poate fi influentata de o serie de variabile critice,
dintre care mai importante ar fi:

e Daca pentru realizarea investitiei, in faza de executie, se vor folosi materiale si
echipamente necorespunzatoare, neconforme specificatiilor tehnice prevazute
in proiect, sau daca acestea vor fi neagrementate, se va ajunge la intarzieri in
implementarea proiectului — ceea ce va genera costuri suplimentare pentru
executie, sau la realizarea unor lucrari necorespunzatoare calitativ — acestea
implicand costuri mari de exploatare si intretinere.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale:

1. Identificarea riscurilor.

Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de catre
membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care pot aparea pe
parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizationale, cu privire la resursele umane
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implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor
trebuie actualizata la fiecare sedinta lunara.

2. Evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului.

Riscurile identificate vor fi caracterizate in functic de probabilitatea lor de aparitie si
impactul acestora asupra proiectului.

3.Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor.

PROBABILITATE

DE APARITIE
RISCURI TEHNICE

-prevederea in contractul de proiectare
a garantiei de buna executie a
proiectului tehnic, garantie care va fi
retinuta in cazul unei solutii tehnice

; ——— necorespunzatoare
- potentiale modificiri ale A . o
solutiei tehnice scazut - asistenta tehnica din partea
proiectantului pe perioada executiei
proiectului

- acoperirea cheltuielilor cu noua
solutie tehnica cu sumele cuprinse la
cheltuielile diverse si neprevazute

- intArzierea lucrarilor datoritd - prevederea in caietul de sarcini a unor

alocdrilor defectuoase de cerinte care sa asigure performanta

resurse din partea en tehnica si financiara a firmei
executantului contractante

- nerespectarea clauzelor - stipularea de garantii suplimentare si

contractuale a unor scazut penalitati in contractele comerciale
contractanti/subcontractanti incheiate cu firmele contractante
RISCURI ORGANIZATORICE

-stabilirea responsabilitatilor membrilor
echipei de proiect prin realizarea unor
fise de post

- numirea in echipa de proiect a unor
persoane cu experienta in
implementarea unor proiecte similare

- motivarea personalului cuprins in

- neasumarea unor sarcini si
responsabilitdti in cadrul scazut
echipei de proiect

echipa de proiect
RISCURI INSTITUTIONALE
-intarzieri in obtinerea avizelor
si autorizatiilor necesare mediu -solicitarea in timp util a acestora

lucrarilor de constructie
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-contestatii in procedurile de . -caiete de sarcini clare, criterii de
. s i mediu ..
achizitii publice evaluare obiective
RISCURI FINANCIARE SI ECONOMICE
= ; -alocarea din timp a unor sume din
-fluctuatii ale cursului valutar . .
. . . .. mediu bugetul local pentru prevenirea
in perioada implementarii g
riscurilor valutare
-realizarea bugetului la preturile
existente pe piata.
-cresterea accelerata a \ 5 5
; mediu - cheltuielile generate de cresterea
preturilor .
preturilor vor fi suportate de catre
beneficiar din bugetul Local
RISCURI EXTERNE
Riscuri de mediu: -planificare judicioasi a lucrarilor
- conditiile de clima mediu - alegerea unor solutii de executie care
nefavorabile efectudrii unor sd tind cont cu prioritate de conditiile
categorii de lucrdri. climatice
Riscuri economice: | ———T —
s . - luarea un e siguranta
- dezechilibre la nivelul o =t P
e scazut alocarea din timp a unor sume de la
economiei nationale sau
: bugetul Local
mondiale

Printr-o pregdtire corespunzitoare si la timp a unor masuri se pot diminua considerabil
efectele negative produse de diferiti factori de risc.
Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea obiectivului de
investitie prezent. Planificarea corecta a proiectului inca din faza de elaborare a acestuia,
precum si monitorizarea continua pe parcursul implementarii asigura evitarea riscurilor care

pot influenta major proiectul.

5. SCENARIUL/ OPTIUNEA

RECOMANDAT(A)

TEHNICO

ECONOMIC(A) OPTIM(A),

3.1. Comparatia scenariilor/op{iunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitdtii §i riscurilor;

Comparatia scenariilor folosind metoda analizei multicriteriale
In analiza multicriteriala au fost folosite urmatoarele criterii:

e Impactul asupra mediului;

e Costurile totale;

e Rapiditate in executie;

e Materiale si tehnologii folosite.
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Fiecare dintre criterii va fi notat cu un punctaj intre 1 si 5, unde linseamna cel mai
scazut punctaj, iar 5 cel mai ridicat punctaj. Punctajul se obtine prin inmultirea notei cu
punctajul acordat importantei variabilei.

Cel mai ridicat punctaj care poate fi obtinut in urma acestei analize pentru cele patru
criterii este de 5 puncte, iar varianta aleasa va fi cea cu punctajul cat mai apropiat de cel
maxim de 5 puncte.

Variabila ,,impact asupra mediului” este punctata in functie de modul in care este
imbunatatit cadrul natural atat dupa realizarea proiectului cat si in timpul efectuarii lucrarilor.

Varianta cu cele mai mari costuri totale va obtine punctajul cel mai mic, in vreme ce
punctajul cel mai mare va fi acordat variantei cu cele mai mici costuri totale.

,Rapiditatea in executie” este analizata din punctul de vedere al timpului de realizare a
obiectivului de investitiei. Punctajul cel mai mare il va obtine varianta care va avea cea mai
scurta durata de realizare.

Variabila ,materiale si tehnologii folosite” se refera la durabilitatea obiectivului de
investitie datorata materialelor si tehnologiilor folosite, cel mai mare punctaj fiind obtinut de
varianta care va folosi cele mai fezabile materiale si tehnologii.

Variabile Importanta Scenariu 1 Scenariu 2
variabilei | nota punctaj | nota punctaj
Impact asupra mediului 0,2 5 1 4 0,8
Costuri totale 0,3 5 1,5 2 0,6
Rapiditate in executie 0,2 5 1 3 0,6
Materiale si tehnologii folosite 0,3 3 0,9 3 0,9
TOTAL punctaj 1 17 4,4 12 2,9

Scenariul care a obtinut cel mai mare punctaj (4,4 puncte) in urma analizei
multicriteriale este scenariul 1.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Scenariul recomandat este Scenariul 1 de realizare a investitiei prin folosirea
materialelor/elementelor specifice din zona (lemn, beton armat prelucrat si turnat la fata
Jocului, zidarie de caramida, dale prefabricate din beton, inchideri perimetrale cu panouri de
beton si de metal pentru imprejmuire si echipamente de tip mobilier pentru exterior).

Justificare tehnicd

Solutia aleasa in Scenariul 1 este mai avantajoasa din punct de vedere tehnic, deoarece
aceasta lucrare se va realiza prin folosirea unor:

- elemente prefabricate pentru realizarea aleilor/platformelor si parcajelor;

- echipamente de iluminat cu sursa LED si panouri fotovoltaice;

Din punct de vedere a solutiei tehnice adoptate, durata de realizare pentru aceste tipuri
de lucrari, raportata la cea din scenariul nr. 2 este mai redusa.

Justificare economicd
Solutia aleasd in Scenariul | este mai avantajoasd din punct de vedere economic din

urmatoarele considerente:
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aduce o reducere a costurilor de realizare cu pana la 20%;
o pentru realizarea finisajelor folosite la realizarea platformelor, inchiderilor si
parcajelor se vor folosi materiale cu un cost mediu de achizitie, bazandu-se pe

oferte alternative aduse de executantul lucrarii;

o materialele cumparate vor fi achizitionate de pe plan local, la un cost minim;
e pentru iluminatul incintei s-a recomandat montarea unor stalpi cu sursa alternativa,

panouri fotovoltaice;

e masini auto 100% electrice pentru deplasarea in incinta spitalului a medicilor si a

pacientilor pe targa.

Dezavantajele celui de-al doilea scenariu sunt:

- Costuri suplimentare de executie in ceea ce priveste realizarea din mixturi asfatice a

platformei auto/parcaje;
- Realizarea unui nou garaj pentru cele 3 masini electrice;

- Amenajarea unor copertine pentru a proteja statiile de incarcare electrice;

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) obfinerea si amenajarea terenului;

Pentru obtinerea terenului - nu sunt necesare alocarea de fonduri.
Amenajarea terenului propus se va realiza conform planului de situatic aferente

documentatiei (vezi parte desenata-plansa A.03).

b) asigurarea utilitdtilor necesare functiondrii obiecitivului;

Alimentarea cu energie electricd se va realiza din refeaua de spital.
Apa potabila va fi asigurata prin racordarea la reteaua stradala.
Apele uzate menajere se colecteaza in reteaua de canalizare proiectata pénd la punctul

de racord cu canalizarea stradala.

¢) solutia tehnicd, cuprinzdnd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,
tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investifia de bazd,
corelatdi cu nivelul calitativ, tehnic si de performantd ce rezulld din indicatorii tehnico-

economici propusi;

AMENAJARI PROPUSE

Alei pietonale

H
i
i

Se propune realizarea unor alei pietonale, precum si a trotuarului perimetral, care sa
faca legatura intre corpurile existente pe amplasament si domeniul public al municipiului

Tarnaveni.

Structura aleilor pietonale propuse:

pavaj din dale prefabricate, grosime 6 cm;

strat de nisip pilonat, grosime 5 cm;

geotextil netesut 100g/mp cu rol de separare si filtrare;
strat balast compactat 98%, grosime 25 cm;
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— panza anticontaminanta;

— pamant natural.
Trotuarul perimetral va fi executat pe aceeasi structura ca si aleile pietonale, conform
partii desenate. Se pastreaza accesele existente pentru intrarea in corpurile de cladire de pe

amplasament.

Aleile vor fi incadrate perimetral printr-o bordura prefabricata cu dimensiunea
10x15x50 cm. Bordura va fi fixata intr-o fundatie din beton de clasa C16/20, amplasata pe un
strat de balast.

Platforme auto

Se propune realizarea unor platforme auto in vederea facilitarii mobilitatii echipajelor
de salvare, a personalului medical si a pacientilor.

Structura platformelor auto propuse-4,5 m latime:

— pavaj din dale prefabricate, grosime 8 cm;

— strat de nisip pilonat, grosime 5 cm;

— geotextil netesut 100g/mp cu rol de separare si filtrare;
— strat balast stabilizat cu 5%ciment, grosime 20 cm;

— strat balast compactat 98%, grosime 35 cm;

— folie anticontaminanta;

— pamant natural.

Structura platformelor auto propuse-3,5 m latime si parcaje auto:

— pavaj din dale prefabricate, grosime 8 cm;

— strat de nisip pilonat, grosime 5 cm;

— geotextil netesut 100g/mp cu rol de separare si filtrare;
— strat balast stabilizat cu 5%ciment, grosime 20 cm;

— strat balast compactat 98%, grosime 30 cm;

— folie anticontaminanta;

— pamant natural.

Perimetral platforma va fi incadrata cu o bordura prefabricata din beton, avand
dimensiunile de 15x25x50 cm. Bordura va fi fixata intr-o fundatie din beton de clasa C16/20,

amplasata pe un strat de balast.
La nivelul platformei auto vor fi prevazute rigole carosabile prefabricate cu gratar din

fonta, pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale de la nivelul platformelor.
Cota finita a platformei auto va fi egala cu cota finita a aleilor pietonale.

Se vor amenaja zone destinate parcajelor auto, care sa deserveasca personalului
medical, pacientilor, serviciului de ambulanta, precum si personaluui de interventie ISU.
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In acest sens se propune realizarea unor parcaje auto, insumand un total de 135 de

locuri, dupa cum urmeaza:

e Zona amenajata parcare mare - nr locuri= 97, dintre care 8 dedicate persoanelor cu
dizabilitati. Tot in aceasta zona se propune amenajarea a 5 locuri pentru parcarile moto
si 10 locuri pentru parcarile velo (rastel de biciclete).

e Locuri parcare in afara zonei amenajate tip parcare mare=32, dintre care 2 dedicate

persoanelor cu dizabilitati;
e Parcari existente pastrate 6 locuri.

Pe amplasament, in zona parcajelor auto, vor fi amplasate 4 statii de incarcare electrica
a autoturismelor, fiecare statie avand 2 borne de incarcare electrica, astfel vor putea fi

incarcate simultan 8 autoturisme.
Statiile de incarcare vor fi amplasate dupa cum urmeaza:

— 3 statii de incarcare in zona parcarii mari (97 locuri), amplasate conform partii

desenate;

— 1 statie de incarcare in zona parcarii (5 locuri) din vecinatatea corpului C8.
Statiile for fi fixate de fundatii izolate din beton cu dimensiunile sectiunii transversale
de 30x30 cm, prin intermediul prinderilor cu conexpand.
Fundatiile se vor face dupa achizitionarea statiilor de incarcare. In functie de fisa
tehnica de montaj, fundatiile pot suferii mici modificari. Toate aceste modificari se vor face
doar dupa obtinerea acordului in scris al proiectantului.

Zona loisir/parcuri

Se vor amenaja zone de loisir si recreere, precum si zone de parc prevazute cu
amenajari pietonale, spatiu verde, mobilier urban (banci stradale, cosuri de gunoi pentru
exterior, jardiniere prefabricate) si pavaje moderne.

Se propune amenajarea rondului existent de la intrarea principala si punerea in

evidenta a acestuia prin amplasarea unor corpuri de iluminat de tip spoturi incastrate in trotuar.

Zona parcuri

Pe teren se propune amenajarea a 4 zone de parc, dupa cum urmeaza:
= Zona 1 —in vecinatatea corpului de cladire C4-Ambulatoriu de specialitate;
=  Zona 2 — in vecinatatea corpului de cladire C6- Pavilion Administrativ;
= Zona 3 - in vecinatatea corpului de cladire C30- Bloc Alimentar;
=  Zona 4 — in vecinatatea corpului de cladire C2 — Pavilion neuro-psihiatrie.

Structura aleilor pietonale propuse in zona de parc:

— pavaj din dale prefabricate, grosime 6 cm;

— strat de nisip pilonat, grosime 5 cm;

— geotextil netesut 100g/mp cu rol de separare si filtrare;
— strat balast compactat 98%, grosime 25 cm;
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— panza anticontaminanta;
— pamant natural.

Aleile vor fi incadrate perimetral printr-o bordura prefabricata cu dimensiunca
10x15x50 cm, care va fi fixata intr-o fundatie din beton de clasa C16/20, amplasata pe un strat
de balast.

In zona 1 se propune reconditionarea fantanii arteziene existente, dupa cum urmeaza:
e pastrarea cuvei acesteia, curatarea si spalarea corespunzatoare a acesteia;
e placarea cu travertin a cuvei, atat la exterior, cat si la interior;
e inlocuirea corpului fantanii cu o noua fantana, precum si sistemul de pompare
al apei aferent; '
e umplerea acesteia cu pietre albe decorative.

Fantana va fi racordata la reteaua de alimentare cu apa, canalizare si energie electrica
pentru functionarea sistemului de pompare al apei.

Zona loisir

Se propune amenajarea unor alei pietonale incadrate in borduri prefabricate,
amplasarea unor jardiniere prefabricate cu forma dreptunghiulara si rotunda, precum si
construirea a doua filigorii pentru amenajarea unor locuri de stat.

Infrastructura filigorie: stalpii de lemn ce alcatuiesc structura filigoriei vor fi fixati in
elemente metalice inglobate in fundatii izolate cu dimensiunea sectiunii transversale de 60x60
cm pentru stalpii/popii de lemn cu sectiunea de 20x20 cm si fundatii izolate cu sectiunea de
50x60 cm pentru stalpii din lemn cu sectiunea 8x20 cm.

Fundatiile vor fi realizate din beton de clasa C16/20 si armatura din otel de tip
BST500S, respectiv OB37.

Suprastructura filigorie: Structura de rezistenta a filigoriei va fi realizata din lemn
ecarisat, ignifugat si protejat corespunzator pentru exterior. Aceasta va fi realizata din stalpi de
lemn cu sectiunea de 20x20 cm si 8x20 cm, pe care reazema pane din lemn cu sectiunea
18x15 cm. In zonele de rezemare a panelor pe stalpi, sunt prevazute elemente de imbinare din
lemn, cu rol de rigidizare, avand sectiunea transversala 20x15 cm. Pe panele dispuse paralel cu
directia lunga a filigoriei reazema capriori cu sectiunea de 10x20 cm, dispusi la o distanta
interax de 50 cm.

De capriori vor fi fixate 2 sine pe care va rula panza impermeabila cu rol de
invelitoare.

Dimensiunile maxime in plan ale filigoriei vor fi de 5,00x7,10 m.

Pavajul va fi cel aferent aleilor pietonale.

Fiecare filigorie va fi prevazuta cu 2 seturi de mobilier de exterior de tip canapea cu
masa si 2 fotolii. Acestea sunt destinate recreerii si socializarii atat in randul pacientilor, cat si
a personalului spitalului, dupa caz.
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Zona de loisir va fi imprejmuita cu imprejmuirea de tip V, descrisa in cele ce urmeaza.
In cadrul proiectului se propune reconditionarea statuii de la intrarea principala, dupa
cum urmeaza :
e reabilitarea bustului statuii;
e refacerea tencuielilor exterioare;
e inlocuirea literelor volumetrice;
e placarea celor doua trepte cu placi de gradint pentru exterior.

Amplasare elemente de mobilier urban:
Prin proiect se propune ampasarea unor elemente de mobilier urban in scopul creeri unor

spatii destinate recreeri, precum:

e stalpi de iluminat exterior;
e banci de exterior;
e cosuri de gunoi pentru exterior.
Pentru fiecare element de mobilier urban se vor realiza fundatii izolate din beton simplu
(in functie de fiecare element de mobilier), avand clasa betonului C16/20 si vor fi fixate de
acestea conform detaliilor de executie prezentate in partea desenata.

Pentru stalpii de iluminat atat cei fotovoltaici, cat si cei alimentati de la reteava de
energic electrica existenta pe amplasament, se vor realiza fundatii izolate alcatuite din bloc de
fundare si cuzinet. Blocul de fundare va avea dimensiunile sectiunii transversale de 70x70 cm si
inaltimea de 55 c¢m, iar cuzinetul 35x35 cm si inaltimea de 35 cm. Corpul stalpului va fi fixat de
fundatie conform detaliilor prezentate in partea desenata.

NOTA! Realizarea fundatiilor pentru echipamentele de mobilier urban de exterior se
va face dupa achizitionarea acestora. In functie de fisa tehnica de montaj, fundatiile pot suferii
mici modificari. Toate aceste modificari se vor face doar dupa obtinerea acordului in scris al

proiectantului.

Spatiu verde

Amenajarea peisagistica propusi vizeaza direct rezolvarea stadiului avansat de degradare
a sitului si redarea potentialului recreativ.

Pe amplasament se propune plantarea a 600 de arbori si se propun spre pastrare si
toaletare 150 arbori existenti, conform partii desenate. Arborii si arbustii propusi vor fi plantati
atat pe spatiul verde, cat si in zona aleilor propuse.

In jurul arborilor propusi spre plantare in zona platformei pietoale si auto, se vor
amplasa gratare de protectie pentru copaci, din fonta, culoare gri antracit.

Aceste gratare vor avea diametrul de 1,20 m si vor fi asezate pe un strat de pamant
semi-compactat. Sub umplutura de pamant se va realiza un dren natural din nisip si pietris in
grosime de 10 cm, conform partii desenate.
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Platforma de gunoi

Se propune realizarea unei platforme de gunoi pentru colectarea selectiva a deseurilor
si mentinerea amplasamentului si a mediului inconjurator curat.

ZONA INFRASTRUCTURA
— se vor executa fundatii continue din beton armat. Betonul turnat in fundatii va fi de
clasa C16/20 si armatura BST500S, OB37.

ZONA SUPRASTRUCTURA
— se va realiza o placa pe sol cu grosimea de 12 cm, armata cu plasa sudata SPPB
@6/100/100;

se vor fixa in fundatiile continue stalpi metalici din teava rectangulara cu dimensiunea

de 60x40 mm pentru stalpii amplasati la colturi si 40x40 mm pentru stalpii
intermediari. Inaltimea stalpilor va fi de 1,20 m de la cota finita a platformei.

imprejmuirea se va realiza cu un panou de gard din plasa zincata bordurata cu

diametrul de 3,5 mm si ochiuri de 60x60 mm;

accesul pe platforma se va realiza prin intermediul unei porti metalice cu dimensiunea

de 1,00x1,20 m.

IMPREJMUIRI PERIMETRALE

Se propune refacerea intregii imprejmuiri perimetrale a incintei, cu exceptia celei de pe
latura Estica, datorita faptului ca aceasta prezinta un grad ridicat de uzura fizica si morala.
Noua imprejmuire va avea structura de rezistenta dupa cum urmeaza:

o Imprejmuire principala - TIP I
ZONA INFRASTRUCTURA

se va realiza pe latura estica a amplasamentului;

configuratia acestui tip va fi astfel: fundatie continua din beton armat, soclu
din beton aparent cu dimensiuni de 30x30 cm, peste care se amplaseaza un
glaf din tabla de culoare gri antracit;

ZONA SUPRASTRUCTURA

cadrul panourilor de gard va fi realizat din teava metalica cu sectiune partata
de 30 mm si grosime de 3,5 mm, culoare gri, de care se vor fixa mecanic
panourile din plasa metalica si tabla cu inaltimea de 1.20 m de la cota
terenului amenajat;

panourile metalice se vor fixa intre stalpii de beton aparent cu dimensiunile
de 30x50 cm, respectiv intre acesti stalpi si lamelele din beton aparent;

peste stalpii si lamelele de beton se vor fixa capace din tabla/glaf din tabla de
culoare gri in vederea protejarii acestora;

panourile din beton (lamelele) vor avea prevazute cate 6 elemente metalice
rectangulare, dispuse vertical si o zona de instalatie luminoasa;
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in zona acestui tip de imprejmuire se va realiza accesul auto in curtea
spitalului prin intermediul unei porti metalice glisante, iar accesul pietonal
va ramane cel existent pe amplasament;

deschiderea si glisarea portii se va realiza pe baza de cartela magnetica
detinuta doar de catre personalul angajat al spitalului si de serviciul
Ambulanta;

Janga accesul in curte, pe panoul adiacent se vor amplasa litere volumetrice
de identificare a institutiei spitalicesti.

o Imprejmuire principala - TIP Il

se va realiza pe latura estica a amplasamentului, in zona monumentului
eroilor, conform partii desenate;

imprejmuirea va fi realizata pe acceasi structura ca si imprejmuirea de tip I,
cu mentiunea ca panourile metalice folosite vor avea model traditional;

o Imprejmuire secundara - TIP IIT
ZONA INFRASTRUCTURA

se va realiza pe latura nord-estica a amplasamentului, precum si pe latura
sudica, conform partii desenate;

configuratia acestui tip va fi astfel: fundatie continua din beton armat, soclu
de beton aparent cu dimensiuni de 30x30 cm, peste care se amplaseaza un
glaf din tabla de culoare gri;

ZONA SUPRASTRUCTURA

cadrul panourilor de gard va fi realizat din teava metalica cu sectiune partata
de 30 mm si grosime de 3,5 mm, culoare gri, de care se vor fixa mecanic
panourile din plasa metalica cu inaltimea de 1.20 m de la cota terenului
amenajat;

panourile metalice se vor fixa intre stalpii de beton aparent cu dimensiunile
de 30x50 cm;

peste stalpii de beton se va fixa un capac din tabla de culoare gri.

o Imprejmuire secundara - TIP IV
ZONA INFRASTRUCTURA

se va realiza pe latura sudica si sud-vestica a amplasamentului, in
continuarea imprejmuirii secundare de tip I1I;

configuratia acestui tip va fi astfel: fundatii izolate in care se incastreaza
stalpii metalici cu sectiune patrata;

ZONA SUPRASTRUCTURA

stalpi metalici realizati din teava patrata cu dimensiunea de 80x80x4 mm,
avand inaltimea totala de 2,40 m;
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- de la inaltimea de 2,10 m de la cota terenului amenajat, stalpii vor avea o
bifurcatie in forma de Y de care se va prinde sarma. Imprejmuirea va fi
inchisa cu plasa zincata bordurata pana la inaltimea de 2,00 m.

e [mprejmuire secundara - TIP V

ZONA INFRASTRUCTURA
- se va realiza in incinta amplasamentului, in vecinatatea parcarii mari si a

corpului de cladire C2;

- configuratia acestui tip va fi astfel: fundatie continua din beton armat, soclu
de beton aparent cu dimensiuni de 30x30 cm, peste care se amplaseaza un
glaf din tabla de culoare gri;

ZONA SUPRASTRUCTURA
- cadrul panourilor de gard va fi realizat din teava metalica cu sectiune partata
de 50 mm si grosime de 4,5 mm, culoare gri, de care se vor fixa mecanic
panourile din tabla metalica perforata cu inaltimea de 1.20 m de la cota
terenului amenajat;
- panourile metalice se vor fixa intre stalpii de beton aparent cu dimensiunile

de 30x50 cm;
- peste stalpii de beton se va fixa un capac din tabla de culoare gri.

o Imprejmuire secundara - TIP VI

ZONA INFRASTRUCTURA
- se va realiza in vecinatatea corpului de cladire C2, formand o zona inchisa

pentru pacientii cu din cadrul sectiei de neuro-psihiatrie;
- configuratia acestui tip va fi astfel: fundatii izolate in care se incastreaza
stalpii metalici cu sectiune patrata;

ZONA SUPRASTRUCTURA
- stalpi metalici din teava patrata cu dimensiunea de 80x80x4 mm, avand
inaltimea totala de 2,50 m.
- imprejmuirea va fi inchisa cu plasa zincata bordurata pana la inaltimea de
2,45 m si distanta fata de cota terenului amenajat de 5 cm.

d) probe tehnologice §i teste.
Nu este cazul in aceasta etapa, verificarile si testele sunt necesare a se efectua in faza

de executie/receptie.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investifii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investifii, exprimatd in
lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care construcfii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;
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Valoarea totala, inclusiv/exclusiv TVA ( lei)

22200980,64 lei cu TVA
18685416,52 lei fara TVA

din care:
-constructii-montaj (C+M), inclusiv/exclusiv TVA ( lei)

18879349,33 lei cu TVA
15864999,44 lei fara TVA

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanid - elemente fizice/capacitdifi
fizice care sd indice atingerea fintei obiectivului de investifii - §i, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementdrile tehnice in vigoare;

Indicatorii minimali ai investitiei in acest caz au fost stabiliti in faza de proiectare,

tinandu-se cont ca proiectul vizeaza amenajarea curtii si refacerea imprejmuirii Spitalului Dr.
Gh. Marinescu Tarnaveni. :

— Suprafata totala teren 96.496,00 mp;

—  S.construita totala=12.094,00 mp;

— S.platforma punct gospodaresc=63,00 mp (6 platforme);

— S.filigorii= 106,50 mp (3 buc);

— S.fantana arteziana=0,50 mp;

— S.destinata circ. Auto (dale vibropresate)=13.766,00 mp, din care:
e S.zona amenajata parcari= 2.373,10 mp;

— S.destinata circ. Pietonale (dale vibropresate) =13.432,00 mp;

— S.borduri auto prefabricata=617,40 mp;

— S.borduri pitonale prefabricata=421,64 mp;

—  S.imprejmuire tip I (principala) =54,61 mp, I= 182,05 ml;

—  S.mprejmuire tip II (principala) =13,35 mp, 1=44,50 ml;

—  S.imprejmuire tip III (secundara)=62,05 mp, 1=206,85 ml;

— S.imprejmuire tip IV (secundara)=78,80 mp, 1=983,80 ml;

—  S.imprejmuire tip V (secundara)=36,55 mp, 1=182,75 ml;

— S.mprejmuire tip VI (secundara)=10,85 mp, 1=135,55 ml;

— S.spatiu verde= 57.738,75 mp.

Modul de utilizare a terenurilor:
» Procentul de ocupare a terenurilor propus(POT) =12,00 %
= Coeficientul de utilizare a terenurilor propus(CUT)= 0,23

Echipamente si utilaje achizitionate in cadrul proiectului:
»  Mobilier de exterior: stalpi de iluminat cu panou fotovoltaic, banci stradale
cu cadru din metal si sezut din lemn, cosuri de gunoi, sistem de irigatie,
rastel de biciclete, fantana arteziana, arbori si arbusti, rulori de gazon
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natural si de asemenea 3 masini electrice care se vor deplasa in curtea
spitalului pentru:
o Deplasarea personalului medical de la o cladire la alta;
o Transferul hranei de la bucatarie catre celelalte cladiri;
o Transportul pacientilor cu targa de la un pavilion la altul sau de la
serviciul de ambulanta catre spital.

¢) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in
functie de specificul si tinta flecdrui obiectiv de investifii;

Indicatorii principali sunt urmatorii:

- Imbunatatirea aspectului estetic al imprejmuirii perimetrale Spitalului, respectiv a
incintei acestuia;

- Amenajarea zonelor verzi cu sistem de irigatie;

- Accesibilitate si mobilitate pentru pacienti, vizitatori, personalul medical si
administrativ, inclusiv pentru persoane cu dizabilitati;

- Prin acest proiect se creecaza si spatii de promenada, locuri de parcare, statii de
incarcare electrice;

- Masini electrice pentru deplasari in incinta spitalului;

d)durata estimatdi de executie a obiectivului de investifii, exprimatd in luni.
Durata de realizare a obiectivului de investitii este de 12 Iuni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerinfelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor fehnice

Investitia respecta toate normele si exigentele in vigoare pentru asigurarea tuturor

cerintelor fundamentale aplicabile in domeniul constructiilor pentru acest tip de investitie
(siguranta in exploatare, igiena, izolatii, functiuni, ...etc.).

01 - Cerinta “A” Rezistenti si stabilitate
Structura de rezistenta a fost proiectata cu respectarea tuturor prescriptiilor tehnice in
vigoare.

02 - Cerinta “B” Siguranta in exploatare

02.1 Siguranta circulatiei pedestre:

S-au respectat prevederile privind siguranta in exploatare. S-au luat in considerare:
- siguranta cu privire la circulatia pe cii pietonale;

- siguranta cu privire la trepte si rampe exterioare;

- siguranta cu privire la iluminarea artificiala;

02.2 Siguranta cu privire la instalafii:
Se vor respecta intocmai specificatiile §i recomandarile proiectantilor de specialitate
continute in memoriile tehnice si caietele de sarcini ce Insofesc proiectele de instalatii.
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02.3 Siguranta cu privire la lucrdrile de intrefinere:
Obiectivul se incadreazi in grad de securitate normal.

02.4 Programul de urmdrire in timp a comportarii amenajarii

Se va urmdri §i se va sesiza proiectantul de specialitate in cazul aparitiei de:
- deplasiri orizontale, verticale, Inclindri, desprinderi, fisuri.

- deformari vizuale

- schimbiri in gradul de protectie si confort

- defecte si degradari la structura de rezistentd

- fisuri si crapaturi

- deformarea unor elemente de structurd

02.5 Instructiuni privind exploatarea §i inlre{inerea:

Prezentele instructiuni au fost elaborate in conformitate cu Legea 10/1995 privind
calitatea in constructii.

Beneficiarul lucrdrii are obligatia si urmireascd i sd aplice aceste prevederi, pentru a
preintdmpina eventualele degradiri sau produceri de accidente in exploatare.

a. Se interzice executarea de modificari la structura de rezistenfd fird un proiect
autorizat si avizat conf. Art.8 din Legea 10/1995.

b. Se interzice depozitarea de materii prime si materiale pe elementele de structurd in
afara spatiilor special amenajate pentru depozitare.

c. Beneficiarul va dota constructia cu echipamentele necesare pentru protectie contra
incendiilor.

d. Beneficiarul va urmari comportarea in timp a constructiei i va sesiza proiectantul

pentru orice defecfiune aparuta.

03 — Cerinta “C” Securitatea la incendiu
Accesele asigurdl posibilitatea evacudrii personelor din incinta in caz de incendiu si

sunt proiectate conform normelor in vigoare.

04 — Cerinta “D”

a - Igiena si sandtatea oamenilor

S-au previzut in proiect si s-au luat masuri de mobilitate, iluminat artificial, aspect si
imbunatatire a spatiilor exterioare.

b - Refacerea si protectia mediului

S-au respectat prevederile legii 137/1995 (republicatd) privind protecfa mediului, legii
107/1996 a apelor, OG 243/2000 privind protectia atmosferei, HGR 188/2002, ordinului
MAOOM 462/1993 privind emisia de gaze arse, ordinului MAPPM 125/1996 si a ordinului
MAPPM 756/1997. Investitia propusi nu perturbd vecinatitile, nu generazi noxe suplimentare
sau alti factori de poluare a mediului.



S.C. 2 GMG CONSTRUCT S.R.L.

2 G M( Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima, nr. 39A/34
Tel: 0742 054 195

CONSTRUCT E-mail: informatiibirou@yahoo.ro

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocafii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau coniractate de stat, Jfonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

Sursele de finantare a investitiei se constituic in conformitate cu legislatia si sunt
formate din:

e Fonduri proprii din BUGETUL LOCAL;

e Surse alternative (fonduri europene/guvernamentale);

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea oblinerii autorizafiei de construire
Certificat de urbanism nr. 205 din data de 12.10.2021 eliberat de catre Municipiul
Tranaveni, judetul Mures.

6.2. Extras de carte funciard, cu exceplia cazurilor speciale, expres previzute de lege
Extras de Plan Cadastral de Carte Funciara pentru imobil cu numar cadastral 55540.

6.3. Actul administrativ al autoritdtii competenie pentru protecfia mediului, mcsuri de
diminuare a impactului, mdsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economicd

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitdtilor

Aviz Protectia Mediului

Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
Aviz alimentare cu energie electrica

Aviz alimentare cu gaze naturale

Dovada OAR

6.5. Studiu topografic, vizat de cdtre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii §i care pot conditiona solufiile tehnice
Nu este cazul.

7. IMPLEMENTAREA INVESITIET

7.1. Informatii despre entitatea responsabili cu implementarea investifiei
SPITALUL MUNICIPAL ”DR. GHEORGHE MARINESCU”

Localitatea Tarnaveni, Str. Victor Babes, Nr. 6, Jud. Mures

7.2, Strategia de implementare, cuprinzdnd: durata de implementare a obiectivului de
investifii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiel pe ani, resurse necesare

Perioada de esalonare a investitiei cuprinzand perioada de pregatire a proiectului si de
realizare a investitiei se va desfasura pe 18 luni.
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Durata de realizare a lucrarilor de C+M va fi de 12 luni si se refera strict la realizarea

lucrarilor de executie propriu-zisa.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intrefinere: etape, mefode §i resurse necesare
Prin grija beneficiarului se recomanda realizarea unui program de urmarire in timp a

lucrarilor.

7.4. Recomanddiri privind asigurarea capacitdatii manageriale gi institufionale
Recomandam beneficiarului angajarea unei firme specializate care se va ocupa de
Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii.

8. Concluzii si recomandari
Realizarea investitiei aduce o noua imagine a perspectivei si aspectului incintei

spitalului si a serviciului de Ambulanta. Conceptul ales de catre echipa de proiectare este unul
indraznet incercandu-se pe cat posibil folosirea/ exploatarea cat mai eficienta a suprafetei de
teren, redand o alta imagine peisagistica a curtii Spitalului din Municipiul Tarnaveni.

Intocmit,
Ghindea Marcel




