Cod PO XVIAMCI/IRP
M D RA P PO XVI Procedura de monitorizare Edia "
Emitent: AM POR / DMP Revizuire
Data Aprilie 2013

PO/ XVI/AMOI/RP Anexa 2 - Raportul de progres al beneficiarului

Nr. raport / data de inregistrare
6 /{%.06.2013

1305 144.06.2013

¥ Raport Trimestrial
0 Raport Final

I Prezentare generala

Axa prioritard 2 - ?mbunétét,rea infrastructurii de transport regionale si
locale

Domeniu major de interventie 2.1  -Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri
judetene, strazi urbane-inclusiv constructia/reabilitarea
soselelor de centura 5 -

Titlu proiect REABILITAREA, MODERNIZAREA DJ 135 MAGHERANI-SARATENI

Beneficiar Consitiul Judetean Mures

Numdr de referintd / cod SMIS 5636

Perioada de raportare 14.03.2013-14.06.2013

O!f / Regiunea de Dezvoltare

1. Detalii raportare

Data semndrii contractului 29.12.2011
Data de incepere a perioadei de implementare a contractului de finantare 30,12.2011
Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finantare 30.04.2015

Data de finalizare estimata se va completa doar daca se preconizeaza ca va fi necesara o prelungire a
duratei de executie): Nu e cazul.

ll. Detalii despre beneficiar

Beneficiar Unitatea administrativ-teritoriald Judetul Mures

Adresa / sediu (strada, numar, cod postal, localitate, municipiu, judet) Piata Victoriei nr.1,cod postal
540026, municipiul Tirgu Mures, judetul Mures

Tel.: 0265 263211, Fax: 0265 268718, E-mail: ¢cjmures@cimures.ro
Manager Proiect (nume) Serban Maria

Reprezentant legal (nume) (altul decat Administratorul Proiectului, daca este cazut)
Ciprian Dobre
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Cod PO/ XVIIAMOI/RP
PG XVI Procedura de monitarizare

MDRAP Editia Hi

Revizuire

Data Aprilie 2013

Emitent: AM POR / DMP

Iv.

Obiectivele generale / specifice ale proiectului '

Se vor descrie atdt rezultatele propuse prin proiect (atat cele descrise in cererea de finantare cat si
cele trecute in studiul de fezabilitate/plan de afaceri)

Cererea de finantare

Obiectivul general al proiectului este Imbunatétirea accesibilitatii regiunii si a mobilitatii populatiei,
bunurilor si serviciilor, in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile.

Obiectivele specifice:

Imbunététirea accesibilitatii Regiunii 7 Centru;
Cresterea traficului de marfa si pasageri in zona;
Reducerea timpului de calatorie a circulatiei;
Cresterea gradului de siguranta a circulatiei;

» Facilitarea mobilitatii populatiei si a bunurilor;
» Reducerea costurilor de transport de marfuri si calatori;
« Imbuntatirea accesului pe pietele regionale;
» Cresterea eficientei activitatilor economice;
» Economisirea de energie si timp, crednd conditii pentru extinderea schimburilor comerciale si
implicit a investitiilor productive.
Obiect: DA | NU Observatii
Este proiect care se supune v
ajutorului de stat?
Este proiect care se supune v
regulii de minimis?
Este proiect generator de v
venituri?

V.

Rezumat al progresului inregistrat in derularea proiectului pana {a momentul raportarii

descrieti rezultatele/realizarile obtinute in proiect pana la data raportarii (date agregate si date
obtinute in perioada de raportare).

Activitatea 7 Licitatie pentru desemnarea Executantului

Subactivitatea 7.1
Documentatia de atribuire a fost transmisa spre validare catre ANRMAP in data de 10.04.2012
Documentatia de atribuire a fost validata de catre ANRMAP in data de 15.05.2012;

Subactivitatea 7.2

A fost lansata licitatia conform anuntului de participare nr. 135648 publicat in SEAP in data de
18.05.2012;

Nu au fost depuse contestatii la documentatia de atribuire publicata in SEAP. Deschiderea ofertelor era
prevazuta a avea loc in data de 19.07.2012.

! Conform Anexei IV: Cererea de finantare la contractul de finantare, sectiunea 2.3.1 - Obiectivele proiectului
? Conform Anexei IV: Cererea de finantare la contractul de finantare, sectiunea 2.3.8 - Rezultate anticipate
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Emitent: AM POR / DMP

In urma solicitarii de clarificare nr. 13, s-a publicat in SEAP un anunt tip erata in urma caruia s-a stabilit
ca deschiderea ofertelor va avea loc in data de 12.09.2012.

S-au depus in total 29 de solicitari de clarificare la documentatia de atribuire, care s-au solutionat si s-
au postat in SEAP;

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 12.09.2012, fiind incheiat Procesul Verbal nr. 16.000/
12.09.2012,

Evaluarea ofertelor primite a fost finalizata la sfarsitul lunii ianuarie, fiind incheiat Raportul
intermediar al procedurii-privind stabilirea ofertelor admisibile in etapa finala de licitatie electronica
nr. 2332/06.02.2013.

Dupa aceasta etapa au fost notificati ofertantii admisibili ta etapa finald de licitatie electronica precum
si ofertantii neadmisibili.

fn urma acestor notificari, s-au primit 2 contestatii din partea SC Strabag SRL si SC CFA SCRL, ofertantii
implicati in procedura fiind Tnstiintati de constatiile depuse.

Etapa finala de licitatie electronica a avut loc in intervalul 13. 02.2013, ora 14.00-14.02.2013, ora 14.00
5-a solicitat transmiterea ofertelor financiare dupd etapa finald de licitatie electronica.

S-au verificat noile oferte depuse.

Subactivitatea 7.3

S-a inchefat procedura de achizitie si s-a semnat contractul de executie lucrdri cu Asocierea dintre SC
Drumuri Poduri Mures SRL si SC Azimut Com SRL, in data de 17.04.2013.

Activitatea 8 Licitatie pentru desemnarea Inginerutui

Subactivitatea 8.1

A fost elaborata si publicatd documentatia de atribuire in SEAP.

Documentatia de atribuire a fost transmisa spre validare citre ANRMAP in data de 17.05.2012. ANRMAP
a respins documentatia de atribuire in data de 28.05.2012, motivul respingerii fiind corelarea unor date
din fisa de date si proiectul de contract, recomandandu-ne totodata s aplicAm procedura de cerere de
oferte. Am ales procedura de licitatie deschisa, aceasta fiind procedura stabilitd in Cererea de
fmantare, in conformitate cu pragurile de la acea data (peste 125.000 euro fara TVA).

in data de 06.06.2012 documentatia de atribuire a fost retransmisa spre validare. ANRMAP a respins
documentatia de atribuire in data de 12.06.2012 solicitdndu-ne si aplicam procedura de cerere de
ferte, decarece chiar daci la momentul completarii cererii de finantare ne incadram in procedura de
licitatie deschisa, la momentul initierii procedurii valoarea estimati a contractului de achizitie publica
este sub pragul de 125.000 euro fara TVA, iar procedura trebuie sa fie cerere de oferta;

n data de 15.06.2012 s-a transmis in SEAP spre validare documentatia de atribuire cu numarut 44698,
procedura aleasa fiind cerere de oferta.

Documentatia de atribuire a fost validata. Invitatia de participare cu numarul 333862 fost publicat in
SEAP in data de 17.08.2012.Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 14. 09.2012.

S-au depus 4 solicitari de clarificari la documentatia de atribuire, care s-au solutionat si s-au postat in
SEAP;

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 14.09.2012, fiind incheiat Procesul Verbal nr. 16156/
14.09.2012.

Evaluarea ofertelor primite a fost finalizatd in data de 29.11.2012, fiind incheiat Raportul procedurii de
atribuire nr. 21845/03.12.2012. Comunicarite privind rezultatul fiind transmise pe fax si prin e-mail in
data de 04.12.2012, iar prin posta cu confirmare de primire in data de 05.12. 2012. In data de
20.12.2012 s-a semnat contractul cu firma desemnata castigatoare - SC Tractebel Engeneering SRL.

S-a transmis dosarul achizitiei la ADR Centru,

Au fost solicitate completari la dosarut achizitiei care s-au transmis in termen.

5-a emis ordinul administrativ de incepere a prestarii serviciilor pentru data de 15.03.2013
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Activitatea 10. Actiuni de informare si publicitate
Subactivitatea 10.1 Comunicate de presa

S-a obtinut in data de 20.01.2012 avizul nr. 1333/15.02.2011 comunicatul de presa nr. 1 - ,A fost
demarat proiectul de reabilitare si modernizare a DJ 135 Magherani-Sarateni-".

Comunicatul de presa a fost publicat in 2 cotidiene locale: in 25.01.2012, in ,,Cuvantul Liber” (limba
romana) si in 26.01.2012, in ,Népujsag” (limba maghiara). A

S-a obtinut n data de 31.05.2012 avizul nr. 1398 comunicatul de presd nr. 2 - ,In luna aprilie a inceput
executia lucrarilor din cadrul proiectului de reabilitare si modernizare a drumului judetean DJ 135
Magherani-Sarateni”.

Comunicatul de presa a fost pubticat in 2 cotidiene locale: in 12.06.2013, in ,,Cuvantul Liber” (limba
romana) si in 26.01.2012, in ,,NépGjsag” (limba maghiara).

Subactivitatea 10.2 Achizitionarea si amplasarea de panouri pentru santiere in constructie

S-a solicitat aprobarea materialului de catre ADR centru.

Activitatea 11. Executie si receptie lucrari
Subactivitatea 11.1 Predarea amplasamentului
S-a predat amptasamentul si bornele de reper in data de 29.04.2013.

Subactivitatea 11.2 Organizarea de santier
S-au finalizat lucrarile pentru organizarea de santier;

Subactivitatea 11.3 Executia lucrarilor
5-a realizat trasarea lucrarilor pe sectorul de drum cuprins intre km 28+272(localitatea Magherani
intersectia cu DC 33)- km 39+000.

S5-au montat 65 tuburi D 600 mm, la accese la proprietati in comuna Magherani si 2 tuburi D 800 mm la
drumurile laterale

S-a executat cofrarea si armarea placii de suprabetonare pentru Podul de la km 29+307;

5-a executat fundatia pentru 2 podete dalate de 1m.

VI.  Stadiul activitatilor previzute in contract®

Explicatii si

Stadiul Stadiul solutii propuse
Graficul  executiei | activitatilor la imolementari | in 5 o dgrea
Activitatea din contract | conform data de raportare np .

: 1 . A (in avans / reducerii
calendarului ('Realizate, in curs in termen / Antarzierilor
activitatilor de executie (%), intarziatd) (dack ste

neefectuate)
necesar)
7. Licitatie pentru - Toea i s intdrzierea  se
desemnarea Executantului tuna 2 - luna 12 Realizata Intarziata, poate recupera
7.1 Pregatire - % in etapa de
documentatie de licitatie una 2 Realizata In termen predare
7.2 Chemarea la N P amplasament st
competitie luna 3 - luna 8 Realizata Intarziata organizare  de

* Conform Anexei IV: Cererea de finantare |a contractul de finantare, sectiunea 2.3.6 - Calendarul activitdtilor
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PO XV Procedura de monitorizare

Cod PO/ XVI/AMOI/RP

11.3 Executia lucrarilor luna 15 - luna 38 In curs c(i;;xecug]e Intarziata
11.4 Receptia finala i luna 39 Neefectuata in termen

darea in folosinta -

MDRAP Editia Hi
Emitent: AM POR / DMP Revizuire
Data Aprilie 2013
santier fara a
7.3 Realizarea licitatiei si Realizatad S a afecta  durata
semnarea contractului luna 9 - luna 12 Intasziata de executie a
lucrérilor
8. Licitatie pentru Realizata A
desemnarea Inginerului - Luna 3, luna 12 In termen
tuna 3 - luna 8
8.1 Pregatire . -
documentatie de licitatie Luna 3, luna 8 Realizata in termen
8.2 Chemarea la i -
competitie tuna 4 - tuna 10 Realizata in termen
8.3 Realizarea licitatiei i N 2
semnarea contractului - luna? - luna 12 Realizata in termen
). Licitatie pentru luna 17- luna 40 Neefectuatd fn termen
desemnarea Auditorutui
9.1 Pregatire . N
documentatie de licitatie luna 17 Neefectuata In termen
9.2Chemarea la " -
competitie - luna 18 - luna 21 Neefectuata In termen
9.3 Realizarea licitatiei si “ N
semnarea contractului - luna 22 - luna 23 Neefectuata In termen
9.4 Realizarea auditului tuna 27 - luna 40 Neefectuata In termen
10. Actiunt de informare si | | oo 40 In curs de executie Tn termen
publicitate {11,11%)
Poua
. « | tuna 1, luna 15 si luna | n curs de executie “ comunicate de
10.1 Comunicate de presa 39 (66,66%) In termen pres3, avizate si
publicate
In curs de
10.2 Achizitionarea si achizitie. Se
amplasarea de panouri luna 11- funa 12 Neefectuata intarziat :g,tri?aatraea
pentru santiere in proba .
constructie - mvatenaiukm de
catre ADR
Centru.
10.3 Achizitionarea si )
amplasarea de placi luna 39 - luna 40 Neefectuatd In termen
permanente -
11 Euxe:cupe st receptie (una 10 - luna 39 In curs deoexecupe fntarziats
lucrart - (5%)
11.1Predarea Realizata Intarziata Ca urmare a
amplasamentului - tuna 10 - luna 12 prelungirii
11.2 Organizarea de Realizata Intarziatd termenului de
santier luna 13 - luna 14 realizare a

procedurii de
achizitie publica

Progresul fizic al proiectului estimat de Beneficiar (%):

38 %
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Implementarea proiectului progreseazi conform prevederilor contractului aprobat?
x DA 0 NU

Dacd DA, va rugdm prezentati stadiul implementarii proiectului:

Obiect Da | Nu Observatii

Exista posibilitatea nefinatizarii proiectului in v
graficul de implementare si este necesara
solicitarea unui act aditional de prelungire a

periocadei?*

Au existat riscuri, probleme in implementarea v
proiectului, dar situatia a fost remediata?

Exista riscuri, probleme in implementarea v

proiectului care inca persista?

» Daca a fost inaintat un act aditional catre Ol, se va preciza data transmiterii catre Ol si obiectul
modificarilor propuse

Daca NU, va rugam selectati din lista de mai jos principalele motive care au determinat aceasta
situatie si detaliati la rubrica explicatii

Motivele intarzierilor? Explicatii

L1 Cauze naturale - etc. inundatii in regiune, vijelii (furtuni

puternice), conditii de lucru periculoase, etc.

O Dificultati cu antreprenorii

O Probleme financiare

O Cereri care nu au corespuns asteptarilor

L1 Probteme juridice si reglementari aplicabile

[1 Factori economici locali

1 Probleme determinate de lipsa personalului calificat

O Subestimare in momentut intocmirii graficului de executie
al proiectutui: ex. implementarea unor etape succesive ale
contractelor

L Factori neprevazuti care afecteaza progresul lucrarilor;
ex. conditiile de pe amplasament, probleme de protectia
mediului

O Altele
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Data Aprilie 2013
VIl.  Rezultatele proiectului*
Output* Valori aprobate/ Valoare raportatd | Valoare in perioada
(rezultate directe) revizuite anterior curenta (agregata)
Denumire UM
Lungimea de drum judetean
reabilitat/modernizat km 13,355
Numarul de poduri reabilitate
/modernizate buc. 2
Numarul de podete
reabilitate /modernizate buc. 90 0
Zid de sprifin 375,00 mt
Coloane benotte  2.250,00
ml
Fundatie adancitd 726,00
. ‘g mi
Realizare consolidari ml Dren sub sant 5.592,00 ml 0 0
Camine de vizitare 112 buc
Rigota ranforsata 842,00 ml
irggl?irlli t);ltgrumun laterale 56 intrari 0 0

*Se vor corela cu indicatorii din Anexa 18 a Procedurii de Monitorizare PO/ XVI/Ol/RM-OI-iM, Editia 2,
Rev.1, Martie 2012

Rezultat ** Obiective Realizari raportate | Realizari raportate in
(rezultate indirecte) aprobate/revizuite anterior pericada curenta

Denumire UM 0 0

Tractoare, 0 0
vehicule Va creste cu 55,17%
speciale,
autocamioane
cu remorca
Cresterea traficului de 29*365=10.585
marfa (2007 - 2015) *
Autocamioane §i | Va creste cu 37,5%
derivate cu 2,3,
4 osii
24*365=8.760

Cresterea traficului de Autoturisme, 0 0
marfa (2007 - 2015) * microbuze, Va creste cu 36,18%
autocamionete

445*365=162,425

**Se vor corela cu indicatorii din Anexa 18 a Procedurii de Monitorizare PO/ XVI/0l/RM-OI-IM, Editia 2,
Rev.1, Martie 2012

VHL.  Variatii intervenite Th executia efectivd, fata de executia anticipata in cererea de finantare

Aprobate ki s R ST

Act aditional Nr. si data ADD Obiect act aditional

Notificare Nr. si data notificare Obiect notificare
510/26.01.2012 Depunere cerere de prefinantare.

* Conform Anexei IV: Cererea de finantare la contractul de finantare, sectiunea 2.6. Indicatori
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3965/06.03.2012

Modificarea componentei unitatii de implementare a
proiectului.

11045/21.06.2012

Notificare privind modificarea procedurii de achizitii
publice din licitatie deschisa in cerere de oferte

13159/23.07.2012

Modificarea sectiunii 2.3.3 din Calendarul activitatiilor

16344/18.09.2012

Modificarea componentei unitatii de implementare a
proiectulut.

4724/12.03.2013

Notificare revizuita privind depunerea cererii de
prefinantare.

8714 / 15.05.2013

Notificare privind actualizarea anexei {l-A Graficul de
depunere a Cererilor de rambursare.

Previzionate

Act aditional

Data estimata de d'ep'unere la

0}

| .Obiect actﬂ a.dii;ionéi

-28.06.2013

publica.

Prelungire durata de implementare, actualizare buget ca
urmare a derularii principalelor proceduri de achizitie

Notificare

Data estimata de depunere la

Ol

Obiect notificare

IX.

Stadiul derularii procedurilor de achizitii®

Stadiul aplicarii

Data publicarii in procedurii
SEAP{inclusiv nr. " 1.Finalizata
Valoarea x| Data semnarii
ot achinye | Procedra | estimaih | vaosres | PO | Do ninath | comracu | ounata | O conacts e
aplicata Conform sect. jcontractata X - [Inclusiv nr. SEAP| contractului 3 .
3.4 din CF ziar/Data procedurii atribuire) 2. in grafic
’ transmiterii cererii 3.Intarziata (bifeaza
de oferta motive din tabel)
4. Anulatd*
Cr actde
ex jie lucréri Finalizata
(linia 1.2, 1.3+ Licitatie ny.7058/17.04.2013
linia 4.1+ linia Ty 40,111.,185,81 Luna 12 17.04.2013 124 luni Asocierea SCDrumuri
g deschisd - ; .
5.1+linia Il si Poduri Mures SRL si
partiat 39.430 SC Azimut Com SRl
lei)
Finalizatd
Contract
. M Cerere de 164269/ nr.23323/20.12.2012
asistenta 542.482,00 Luna 12 . .
tehnica (inginer oferte 20.12.2012 Tractebelsii{}gmeenng
Contract de
realizare o
panouri pentru ﬁ?g?; 12.000 - Luna 12 - Tntarziath
santiere in
constructie
Contract de Licitatie - ]
auditare deschisi* 236.000 Luna 18 - [n grafic
Contract de i
. _ Achizitie R 1 i
realizare placi directs 12.000 - Luna 40 In grafic

permanente

*Tn cazul in care procedura este Tntarziata/anutata se vor prezenta detalii in tabelul urmator

® Conform Anexei IV: Cererea de finangare ta contractul de finanfare, sectiunea 3.4 Achizitii Publice
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Motive care au determinat intérzieri in realizarea achizitiei sau anularea acesteia

Motive

Explicatii

O Nu s-au primit oferte

O Beneficiarul de finantare nerambursabila nu are
disponibile fonduri necesare cofinantarii

[1 Beneficiarul de finantare nerambursabila nu a
avut timp sa prepare dosarul de licitatie

0 Beneficiarul de finantare nerambursabila nu a

" reusit sa identifice furnizori adecvati

3 Furnizorii de bunuri / prestatorii de servicii
necastigatori au contestat rezultatele procedurii de
atribuire

M Altele

Licitatia pentru atribuirea contractului de
executie lucrari este in Intarziere deocarece, a
fost prefungit termenul de deschiderea ofertelor
cu 2 luni, pand la data de 12.09.2012, ca urmare
a publicarii in SEAP un anunt tip erata nr. 26144/
13.07.2012.

Au fost notificati ofertantii admisibili la etapa
finala de licitatie i electronica precum si
ofertantii neadmisibili. In urma acestor notificiri,
s-au primit 2 contestatii din partea SC Strabag
SRL si SC CEA SCRL.

S-a incheiat contractul de executie lucrari in data
de 17.04.2013

X Stadiul respectarii graficelor cererilor de rambursare / contractelor de lucrari/bunuri

X.1. Cereri de rambursare

Se prezinta ultimul grafic revizuit transmis cu notificare la AM, se indica data la care s-a depus ultima
cerere de rambursare la Ol, suma solicitata si situatia rambursarilor pana ta data depunerii Raportului

de Progres al Beneficiarului

Nr.cerere de Valoare estimata a Data depunerii cererii Valoarea rambursata si
rambursare cheltuielilor eligibile ce de rambursare la Ol data rambursarii
vor fi solicitate in AMPOR
cererea de rambursare
(LEI)
1. 2.539.170,00 lei Luna 21 -
2. 3.871.390,00 lei Luna 23 -
3. 4.129.770,00 lei Luna 25
4. 3.678.240,00 lei Luna 27
5. 3.724.860,00 lei Luna 30 -
6. 3.194.960,00 lei luna 32 -
7. 5.800.000,00 lei Luna 34 -
8. 7.238.050,00 lei Luna 36 -
9. 3.300.000,00 lei Luna 38
10. 7.339.867,81 lei Luna 40
Obiect Da Nu Luna
A fost depusa o Cerere de rambursare in ultima perioada Vi,
raportata? Valoare CR
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Revizuire
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Care este valoarea solicitata la ultima cerere de rambursare?

Nu este cazul

Urmatoarea Cerere de rambursare, conform Graficului de depunere a

cererii de rambursare, este planificata pentru luna:

Anul 2, Luna 21

X.2 Contracte de lucrari/echipamente

Stadiul contractului de lucréari

Stadiul contractului de lucrari

Categorii de lucrari conform graficului de | Pericada | Stadiul conform Motivele intarzierii
executie de planificarii

realizare | in avans/in

grafic/Intarziat
Obiect DA / NU Observatii:
Proiectul prevede achizitia de lucrari DA
Progresul financiar al lucrarilor - vatoare plati | valoare contract de %

[(valoare plati efectuate / valoare contract de | efectuate lucrari
tucrari) X 100} 0 0 0

Progresul fizic al {ucréarilor
Descrierea categoriilor de lucrari efectuate

%

Stadiul contractelor de furnizare de echipamente

Obiect DA / NU Observatii:
Proiectul prevede achizitia de echipamente?

Echipamente achizitionate Th perioada de raportare | Nr. Bucati | Serie / Nr. inventar
anterioara

Echipamente achizitionate in perioada de raportare | Nr, Bucati | Serie / Nr. inventar

curenta;

oooooooooo

oooooooo

........

Echipamentele achizitionate prin proiect au lipite
autocolante cu informarea si publicitatea, conform

..........
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Cod PO/ XVIIAMOIRP

PO XVi Procedura de monitorizare Editia m

MDRAP

Revizuire

Data Aprilie 2013

Emitent: AM POR / DMP

| prevederitor Manualului de identitate vizuala?

Stadiul Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor de achizigii

Garantia constituita
N | Contract uerr, | AT Sere
crt. livrare, servicii) Emitent Valoare expirare emitent
modificate

1 Servicii 13/CD91/PB BRD Groupe | 41,657,60 14.01.2017 | -

nr.23323/20,12.2012 Societe

Generale

Executie lucrari LG/PB/3002689RON | Unicredit 1.710.745,24 | 25.05.2013 | -
, Nr. 7058/17.04.2013 | / 25.04.2013 Tiriac
Obiect DA NU Observatii;

Cladirile reabilitate/ modernizate, -
echipamentele/bunurile achizitionate in cadrul
proiectului cu finantare POR fac obiectul unei ipoteci
bancare sau a unui gaj?

*In caz afirmativ se va mentiona nr contractului, data, perioada de valabilitate, obiectul contractului,
etc.

Xl Cerinte cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare si publicitate, utilizate conform Cererii de finantare)

O Indicatoare vizibile
O Placi permanente pe cladiri
v' Difuzari media si in presa
[ Confirmari in toate difuzarile media
[J Prezentari in toata documentatia proiectului

O Altele (va rugam specificati)

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale? xDa O Nu

Obiect DA / NU | Observatii
Au fost numite persoane la nivel de
Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile Da Asistent Manager de proiect, Stan Sorin

de informare si publicitate?
Exista comunicate de presa in legatura cu

Au fost publicate doua comunicate de presa

proiectul? DA {in limba romana si maghiara).
A fost respectat de Beneficiar Manualul Comunicatele de presa publicate pana la
de ldentitate Vizuala? DA momentul actual au fost avizate de Ol cu

scrisoarile de avizare nr. 1.258/20.01.2012 si
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Cod PO/ XVHAMOIRP
M D RAP PO XVI Procedura de monitorizare Editia "
Emitent: AM POR / DMP Revizuire
Data Aprilie 2013

nr. 1398/31.05.2013

Au existat activitati de informare si Nu
diseminare organizate (conferinte,
seminarii, targuri sau expozitii) in care a
fost prezentata investitia si forma sa de
finantare?

in cazul investitiilor in infrastructura, au Nu
existat placi permanente sau panouri de
informare?

Xl Prableme intampinate de beneficiarul de finantare nerambursabild in timpul implementarii
proiectului
Rezumat narativ

in cazul aparitiei unor probleme in implementarea proiectului, beneficiarul va descrie pe larg situatiile
in aceasta sectiune.

Xill. Declaratii privind veniturite pentru proiectele generatoare de venit
Nu este cazul.

XIV. Ajutor de stat/regula de minimis

Nu este cazul.

XV Egalitatea de sanse (conform informatiilor din Cererea de finantare):
Proiectul promoveaza egalitatea de sanse si nediscriminarea, fapt sustinut de urmatoarele aspecte:

In vederea respectdrii egalitatii de sanse, Beneficiarul a numit o unitate de implementare format3 in
majoritate din persoane de sex feminin, inclusiv seful unitatii de implementare.

Investitia in modernizarea drumului judetean DJ 135 va crea premisele accesului populatiei din zona
catre si dinspre pietele oferite de alte localitati, de asemenea drumul va deschide o alta cale pentru
tranzitul marfurilor intre doud judete ale regiunii, atrdgind in circuitul economic o zond cu o
dezvoltare structurald deficitara.

Prin reabilitarea drumului judetean DJ135, se va avea in vedere si imbundtatirea conditiilor de viata a
locuitorilor zonei, prin oportunitatile create de noua infrastructurd - acces catre servicii medicale
specializate, noi locuri de munca, dezvoltarea in ansamblu a localitatii.

De asemenea, prin caietul de sarcini al licitatiei pentru desemnarea executantului, se va solicita
potentiatilor ofertanti sa respecte principiul egalitatii de sanse fard discriminare pe criterii de rasé,
sex, religie, dizabilitati sau varst& in momentul angajarii fortei de munca temporare. Pentru a verifica
daca Constructorul a respectat principiul egalitatii de sanse, UIP va colabora cu institutiile abilitate de
la nivel judetean in vederea verificarii modului in care au fost facute angajarile precum si contractele
angajatilor temporari.

Pagina 12 din 13



PO XVI Procedura de monitorizare

Cod PO XVIIAMOI/RP

MDRAP Editia It
Emitent: AM POR / DMP Revizuire
Data Aprilie 2013
XVI Alte informatii:
Obiect DA NU | Observatii:
A fost notificat AM POR pentru auditorul declarat Nr. adresa: ............
castigator? Inca nu este cazul

Conform ,,Nota catre beneficiarii de finantare in
cadrul Programului Operational Regional 2007-2013
privind Instructiuni si termeni de referinta pentru
achizitionarea serviciilor de audit” a AM POR, din
data de 14.01.2010

Materialele publicitare realizate In cadrul proiectului
au fost avizate de catre Directia de Comunicare Ol
POR?

Scrisoarea de avizare nr.
310/19.01.2012

In cazul echipamentelor achizitionate in cadrul DMI
4.3. s-au respectat prevederile art. 16 Modificéri si
completdri la contract din Contractul de finantare?

Nu este cazul.

Semnatura Reprezentantului Legal:

Numele in clar: Ciprian Dobre

Data: //C/ 6&‘ 20/5

o IN
olect Lj ™
\ .
Verificat: Suciu Calin, sef serviciu /Z/M _____ S }

intocmit: Stan Sorin, asistent manager de
Verificat: Serban Maria, manager de proies

Verificat:Bataga Valer, directopexé"” tiv

L
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