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PO/ XVI/AMOI/RP Anexa 2 - Raportul de progres al beneﬁc1arulu1

|
Nr. raport / data de inregistrare \jv D (9 ) 0 .

12 / 07.06.2013

M 16 12 06.2013

M Raport Trimestrial

O Raport Final
I. Prezentare generala
Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului
Domeniu major de interventie 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii

de turism pentru valorificarea resurselor naturale si
cresterea calitatii serviciilor turistice

Titlu proiect PARC AUTO PENTRU SPORTURI CU MOTOR
Beneficiar Consiliul Judetean Mures

Numdr de referintd / cod SMIS 715 din 13.05.2010 / 2812

Perioada de raportare 01.03.2013 - 31.05.2013
Ol / Regiunea de Dezvoltare Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru / 7 Centru

Il. Detalii raportare

Data semnarii contractului: 13 mai 2010
Data de incepere a perioadei de implementare a contractului de finantare 14 mai 2010
Data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finantare 13 septembrie 2013

Data de finalizare anticipata (se va completa doar daca se estimeaza ca va fi necesara o prelungire a
duratei de executie)

lll. Detalii despre beneficiar

Beneficiar: Unitatea administrativ-teritoriala Judetul Mures

Adresa / sediu (strada, numar, cod postal, localitate, municipiu, judet): Piata Victoriei, nr.1, cod postal
540026, municipiul Tirgu Mures, judetul Mures

Tel.: 0265 263211, Fax: 0265 268718, E-mail: cjmures@cjmures.ro

Manager Proiect (nume): Stan Sorin

Reprezentant legal (nume) (altul decat Administratorul Proiectului, daca este cazul)
Ciprian Dobre
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IV. Obiectivele generale / specifice ale proiectului’

Se vor descrie atdt rezultatele propuse prin proiect (atdt cele descrise in cererea de finantare cat si cele trecute in
studiul de fezabilitate/plan de afaceri)

Cererea de finantare

Obiectivul general al proiectului este cresterea contributiei turismului la dezvoltarea locala si
regionala prin diversificarea serviciilor turistice, respectiv crearea in judetul Mures a unui ,turism de
nisa” - pentru amatorii de sporturi cu motor.

Obiectivele specifice:

in vederea realizarii obiectivului general propus, Consiliul Judetean Mures doreste cresterea
numarului de turisti respectiv a numarului de innoptari prin construirea unui complex de agrement
pentru pasionatii de sporturi cu motor si nu numai, denumit ,,Parc auto pentru sporturi cu motor”.

Studiu de fezabilitate

Prin aceasta investitie se doreste realizarea urmatoarelor categorii de lucrari :
Circuit de viteza - 3.705,40 m;

Cladirea centrala - spatii pentru oficiali, presa;

11 Boxe duble, grupuri sanitare, spatii pentru administratie;

Tribuna, restaurant, depozite;

Centru medical;

Centru de informare - intrare principala si secundara;

Drum de acces DJ 151B - Parc auto in lungime de 1,745 km;

Drumuri interioare, trotuare;

Pod de beton armat* - cu o singura deschidere 32,15 ml;

Racord si retele apa - canal;

Racord si retele gaze naturale;

Racord si retele electrice;

Racord telefonic;

Amenajari exterioare - parcari, spatii de lucru pentru echipe, imprejmuire;
Sistematizare verticala;

Lucrari si actiuni de protectia mediului;

Grup sanitar;

Sistem de cronometraj, control concurs si informare;

*Nu era prevazut in Studiul de fezabilitate. Este solutie propusa prin Proiectul Tehnic.

Obiect: DA | NU Observatii

Ordin nr. 261/2008 din 03/03/2008, publicat in Monitorul
Oficial, Partea | nr. 207 din 18/03/2008; Regulamentul
Comisiei Europene nr. 1.628/2006 pentru aplicarea art. 87
Este proiect care se supune v si 88 din Tratatul CE privind ajutorul national regional
ajutorului de stat? pentru investitii, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L302 din 1 noiembrie 2006 ; Decizia Comisiei
Europene C(2007)3.470 din 12 iulie 2007 privind adoptarea
Programului Operational Regional 2007-2013 (POR)

Este proiect care se supune
regulii de minimis?

Este proiect generator de
venituri?

! Conform Anexei IV: Cererea de finantare la contractul de finantare, sectiunea 2.3.1 - Objectivele proiectului
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V. Rezumat al progresului inregistrat in derularea proiectului pana la momentul raportarii*

Descrieti rezultatele/realizdrile obtinute in proiect pdnd la data raportdrii (date agregate si date obtinute in perioada
de raportare) folosind activitdtile si subactivitdtile proiectului.

Activitatea 8. Licitatie pentru desemnarea Executantului

8.1.Pregdtire documentatie de licitatie

Documentatia a fost elaborata si aprobata. Procedura de achizitie a fost licitatie deschisa cu etapa
finala de licitatie electronica.

8.2. Chemarea la competitie

A fost publicat anuntul de participare nr. 114699, la data de 01 februarie 2011.

8.3. Realizarea licitatiei si semnarea contractului

Comisia de licitatie a fost numita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean nr. 65 din data de
14.03.2011.

Contractul de lucrari nr. 14021/5C a fost semnat in data de 23.08.2011 cu ofertantul castigator SC
Cooperativa Edile Appennino SCRL in asociere cu SC Morani Impex SRL si SC Kasim Emaka SRL.

Activitatea 9. Licitatie pentru desemnarea Inginerului

9.1. Pregatire documentatie de licitatie
Documentatia a fost elaborata si aprobata. Procedura de achizitie a fost licitatie deschisa.

9.2. Chemarea la competitie
A fost publicat anuntul de participare nr. 115207, la data de 11 februarie 2011.

9.3. Realizarea licitatiei si semnarea contractului

Comisia de licitatie a fost numita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean nr. 78 din data de
23.03.2011.

Contractul de servicii nr. 11282/31 a fost incheiat pe data de 06.07.2011 cu ofertantul castigator
SC Irimat Cons SRL.

Activitatea 10. Licitatie pentru desemnarea Auditorului

10.1. Pregdtire documentatie de licitatie
Documentatia a fost elaborata si aprobata. Procedura de achizitie a fost licitatie deschisa, pe loturi.

10.2. Chemarea la competitie
A fost publicat anuntul de participare nr. 117937/ 25.03.2011.

10.3. Realizarea licitatiei si semnarea contractului

Comisia de licitatie a fost numita prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Mures nr. 100 din
data 11.04.2011.

A fost Incheiat contractul de servicii nr. 7071 din 29.04.2011.

10.4. Realizarea auditului

n data de 26.08.2011 a fost emis ordinul de incepere privind furnizarea serviciilor de auditare, iar in
data de 13.09.2011 a avut loc o vizita de lucru la sediul autoritatii contractante.

In perioada 13 - 17.05.2013, operatorul economic a desfasurat o misiune de audit financiar privind
platile respectiv rambursarile efectuate in cadrul proiectului pana la acea data.

2 Conform Anexei IV: Cererea de finantare la contractul de finantare, sectiunea 2.3.8 - Rezultate anticipate
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Activitatea 11. Actiuni de informare si publicitate

11.1. Comunicate de presd

Au fost publicate cinci comunicate de presa: in iunie 2010, aprilie 2011, august 2011, noiembrie 2011,
martie 2012, septembrie 2012 si aprilie 2013. Comunicatul de presa nr. 7 privind continuarea lucrarilor
a fost avizat de catre ADR Centru in data 11.04.2013. Acesta a fost publicat in doua cotidiene locale: pe
18.04.2013 in Zi de zi - cotidian de limba romana si in Nepujsag - cotidian de limba maghiara.

11.2. Emisiuni televizate

O emisiune TV a fost difuzata atat in limba romana cat si in limba maghiara, in decembrie 2010.

11.3. Achizitionarea si amplasarea de panouri pentru santiere in constructie

Macheta panourilor pentru santier in constructie a fost elaborata, avizul ADR Centru nr. 686 fiind emis
in data de 26.08.2011. In data de 25.10.2011 a fost incheiat contractul de furnizare nr. 17717/6C
privind realizarea celor 8 panouri de santiere in constructie. Receptia acestora a avut loc in data de
15.11.2011, montarea fiind realizata.

11.4. Achizitionarea si montarea autocolantelor

Tnca nu este cazul.

11.5. Achizitionarea si amplasarea de pldci permanente

incd nu este cazul.

Activitatea 12. Executie si receptie lucrari

in data de 30.08.2011 a fost actualizatd autorizatia de constructii, fiind obtinutd autorizatia de
constructie nr. 70. Aceasta a fost prelungita in data de 18.09.2012. prin adresa nr. 15410, pentru o
perioada de inca 12 luni.

12.1. Predarea amplasamentului

In data de 28 septembrie 2011 a avut loc predarea amplasamentului, procesul verbal intocmit cu
aceasta ocazie nr. 15924 reprezinta si ordinul de incepere a lucrarilor. La aceasta data a fost inceputa
trasarea lucrarilor, care s-a finalizat in data de 26 octombrie 2011.

12.2. Organizare de santier

ncepand cu data de 27.10.2011 au fost demarate realizarea organizarii de santier, la momentul actual
fiind finalizata.

12.3. Executia lucrdrilor

Executia efectiva a lucrarilor a fost demarata in luna noiembrie 2011.

in perioada de raportare au fost realizate lucrari la obiectele:

Obiect 1 - Amenajarea terenului: sistematizare pe verticala - sapaturi, umpluturi, compactari - in
vederea aducerii terenului la cota prevazuta in proiect.

Obiect 2 - Lucrari si actiuni de protectia mediului: inca nu s-au atacat lucrarile.

Obiect 3 - Racord si retele apa: sapatura sant -350m si montat conducta apa in zona padocului,-300 ml,
montat camine +20 buc.,canal: montare teava pentru canalizarea - 81 ml , montare teava de protectie
in zona intersectiilor cu alte retele - 12ml

Obiect 4 - Racord gaze naturale presiune redusa: inca nu s-au atacat lucrarile.
Obiect 5 - Racord si retele electrice: sapatura sant 2224 ml, pozare cablu electric 8896 ml.

Obiect 6 - Racord telefonic si internet: sapatura la sant, montare tubulatura pentru fibra optica - 1850
ml, montat camine de tragere 69 buc, montare tub de protectie 9180 ml.

Obiect 7 - Trotuare, drumuri si platforme: asternere strat de nisip 3700 mc, asternere si compactare
strat de fundatie balast 12200 mc.

Obiect 8 - Drum de acces -executie culei si montat elemente prefabricate la podetul dalat de 4.90 m.
Obiect 9 - Amenajari exterioare: montare camine pentru reteaua pluvialda94 bucati si teava pentru
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retele canal pluvial 39 ml; montare cablu iluminat exterior 3389 ml. Parcaje si platforme, asternere
nisip 820 mc, asternere si compactare strat de fundatie din balast 2800 mc.

Obiect 10 - Circuit de viteza: asternere strat de nisip 2000 mc si balast 12000 mc, executie fundatii din
beton ciclopian 931 mc in vederea asezarii cosurilor de gabioane pentru zidul de sprijin.

Obiect 11 - Cladirea centrala:executie planseu peste etajul 1 si 2 (cofrare, armare si turnat
beton),compartimentari interioare si inchideri prin zidarie 325 mc, tencuieli interioare si exterioare 357
mp, executie termoizolatie 294 mp, aplicare placaj faianta 100 mp,gresie antiderapanta 15 mp, montat
tamplarie PVC cu geam termopan 41 mp, executie instalatii sanitare, electrice si de incalzire.

Obiect 12 - Boxe si restaurant: executat jgheaburi,executie hidroizolatii 140 mp,pardoseli din beton 321
mp, compartimentari interioare si inchideri prin zidarie 212 mc, tencuieli interioare 2750 mp,invelitori
din tabla 1314 mp, aplicare placaj faianta 30 mp,montat ferestre aluminiu 30 mp,instalatii electrice,
sanitare de incalzire.

Obiectul 13 - Tribuna, grup sanitar si bufet: montat confectii metalice la tribuna,tencuieli exterioare la
bufet si grup sanitar 240 mp,pardoseli 112 mp, placaj faianta 196 mp,executie instalatii sanitare,
electrice si de incalzire.

Obiectul 14 - Centru medical: termoizolatie la fatada, tencuieli interioare si exterioare 1247 mp,
zugraveli interioare si exterioare 200 mp,montare tamplarie 36,50 mp.

Obiectul 15 - Cladire administrativa: tencuieli exterioare 239 mp,pardoseli gresie 193 mp, placaj
faianta 53.50mp, invelitori din tabla 38.50 mp.

Obiectul 16 - Grup sanitar si intrtinere - cofrare armare scara exterioara si hidroizolatie acoperis,
tencuieli exterioare 16.00 mp,pardoseli beton 1438 mp,pardoseli din gresie 194 mp,placaj faianta 272
mp, ferestre din aluminiu 34.50 mp, lucrari de instalatii electrice si sanitare interioare.

Obiectul 17 - Cabina portar - placaj faianta 35.00 mp,ferestre din PVC 21.00 mp.

De asemenea, au fost realizate si lucrarile de protejare a conductei de transport gaze naturale Dn250
Deleni-Deleni, in zona intersectarii acesteia cu drumul de acces la complexul Parc auto pentru sporturi
cu motor. Aceste lucrari nu au fost prevazute initial in proiectul tehnic.

12.4. Receptia finald si darea in folosintd
Incé nu este cazul.

VI. Activitati derulate in perioada de raportare’

Graficul 'S'.cavd ].UI Stadiul Explicatii si solutii
o activitatilor la . . . ST
executiei data de réportare implementarii propuse in
Activitatea din contract conform ('Realizate, in (in avans / vederea reducerii
calendarului curs de ex ec’uti e in termen / | intarzierilor (daca
activitatilor (%), neefectuate) intarziata) este necesar)
8. Licitatie pentru
desemnarea Executantului
lunie 2010 - Realizatd intermen |-
Procedura: licitatie deschisa august 2011
cu etapa finala de licitatie
electronica.
gg iiclzai;ea%?et]re documentatie riunie - iulie 2010 T Realizata in termen
8.2. Chemarea la competitie ] anﬁl:;tezgg? 1' } Realizata in termen l

* Conform Anexei IV: Cererea de finantare la contractul de finantare, sectiunea 2.3.6 - Calendarul activitdtilor
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Graficul Stadiul Stadiul | Explicatii si solutii
executiei activitatilor la implementarii propuée n
Activitatea din contract conform dat1:a de‘raporthare (in avans / vederea reducerii
. ('Realizate, In A n oA . <
calendarului curs de executie in termen / | ntarzierilor (daca
activitatilor (%), neefectuate) intarziata) este necesar)
8.3. Realizarea licitatiei si
semnarea contractului
Noiembrie 2010 - Realizata in termen
Contract: nr. 14021/5C din august 2011
23.08.2011.
Valoare: 37.283.777 lei.
9. Licitatie pentru
desemnarea Inginerului lunie 22%11()1 - iulie Realizata in termen
Procedura: licitatie deschisa.
9.1. Pregatire documentatie | ; o juiie 2010 Realizata in termen -
de licitatie
. august 2010 - N A
9.2. Chemarea la competitie martie 2011 Realizata In termen
9.3. Realizarea licitatiei si
semnarea contractului
Octombrie 2010- Realizata in termen
Contract: nr. 11282/3I din iulie 2011
06.07.2011.
Valoare: 432.534 lei.
10. Licitatie pentru .
desemnarea Auditorului Mai 2011 - In curs de executie in termen
septembrie 2013 (83,75%)
Procedura: licitatie deschisa.
10'1.' .Pre‘gatlre documentatie mai - iunie 2011 Realizata Tn avans
de licitatie
10.2. Chemarea la iulie - septembrie Realizati Tn avans
competitie 2011
10.3. Realizarea licitatiei si
semnarea contractului
Octombrie - Realizata in avans
Contract: nr. 7071 din noiembrie 2011
29.04.2011.
Valoare: 83.370 lei.
. N decembrie 2011 - | In curs de executie A
10.4 Realizarea auditului septembrie 2013 (35%) In termen
11. Actiuni de informare si februarie 2012 - | Tn curs de executie Tn termen i
publicitate septembrie 2013 (45,55%)
11.1 Comunicate de presa
Procedura in 2010:
licitatie deschisa
Contract: 5106 / 09.04.2010
Valoare: 1,00 lei / cm®
Contract: 5017 / 09.04.2010 - A .
Valoare: 0.50 lei / cm? iunie 2010 - In curs de executie 1n termen

septembrie 2013

Procedura in 2011:

licitatie deschisa

Contract: 3696/ 10.03.2011
Valoare: 1,20 lei / cm?
Contract: 8357/23.05.2011
Valoare: 1,00 lei / cm?

(77,77%)
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Graficul actiiggjt]iliér la Stadiul Explicatii si solutii
executiei data de raportare implementarii propuse in
Activitatea din contract conform ('Realiz art)e in (in avans / vederea reducerii
calendarului curs de exec’utie in termen / | intarzierilor (daca
activitatilor (%), neefectuate) intarziata) este necesar)
0},
Procedura in 2012:
cerere de oferte
Contract: 8542/ 10.05.2012
Valoare: 1,28 lei / cm?
Contract: 13050/ 20.07.2012
Valoare: 1,20 lei / cm?
11.2 Emisiuni televizate
Procedura in 2010: noiembrie 2010 si | 1n curs de executie in termen
licitatie deschisa august 2013 (50%)
Contract: 5104/ 09.04.2010
Valoare: 62,00 lei / 60 sec
11.3 Amplasarea de panouri
Egg:{lrjuia?;lere n Panourile pentru
! AugUst - A santiere n
Achizitie directs octom%rie 2011 Realizata Intarziata constructii au fost
Contract: nr. 17717/6C din montate pe
25.10.2011. ; ’
Valoare: 11.290,32 lei.
Se asteapta
11.4 Achizitionare . < PP raspunsul la
autocolante mai 2013 Neefectuata Intarziata solicitarea de act
aditional nr. 4.
11.5 Achizitionarea si .
amplasarea de placi julie - august 2013 Neefectuata In termen
permanente
12. Executie si receptie iulie 2011 - in curs de executie Tn termen i
tucrari septembrie 2013 (57,24%)
12.1 Predarea septembrie 2011 Realizat3 in termen
amplasamentului
12.2 Organizare de santier octombrie 2011 Realizata in termen
. - octombrie 2011 - | In curs de executie A
12.3 Executia lucrarilor august 2013 (55,24%) In termen
12.4 Receptia finala si darea august - < A
in folosinta septembrie 2013 Neefectuata In termen
Progresul fizic al proiectului estimat de Beneficiar (%): 77,31%

Implementarea proiectului progreseaza conform prevederilor contractului aprobat?
M DA O NU

Daca DA, va rugam prezentati stadiul implementarii proiectului prezinta stadiul implementarii in
tabelul de mai jos
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Obiect

Da

Nu

Observatii |

Exista posibilitatea nefinalizarii
proiectului in graficul de
implementare si este necesara
solicitarea unui act aditional de
prelungire a perioadei? *

Actul aditional nr. 1 din 09.05.2011 privind prelungirea
perioadei de implementare a proiectului,
implementarea fiind in conformitate cu calendarul
activitatilor aprobat.

Executia lucrarilor este prevazuta a fi finalizata in data
de 27.09.2013, durata de implementare a proiectului
fiind doar pana in 12.09.2013.

De asemenea, au existat o serie de probleme care au
condus la un ritm de executie al lucrarilor lent si prin
urmare la intarzieri in executia lucrarilor. Desi
Antreprenorul si-a propus recuperarea intarzierilor,
pana in momentul de fata a reusit doar partial
recuperarea lor.

in ceea ce priveste receptia lucrarilor, consideram ca
perioada prevazuta in calendarul activitatilor, la
aceasta data, este prea scurtda raportata la
complexitatea lucrarilor, fiind necesara prelungirea
acesteia.

Astfel, in data de 13.05.2013 sub nr. 8381 a fost
solicitata incheierea Actului aditional nr. 4 la contractul
de finantare ce are ca obiect prelungirea perioadei de
implementare a proiectului cu 12 luni.

Au existat riscuri, probleme in
implementarea proiectului, dar
situatia a fost remediata?

a) Procedura de licitatie pentru atribuirea contractului
de supervizare a lucrarilor a fost derulata de trei ori
datorita faptului ca in cadrul primelor doua licitatii au
fost primite doar oferte neconforme si inacceptabile.

De asemenea pe parcursul derularii procedurilor de
licitatii au fost primite mai multe contestatii.

Toate acestea au dus la prelungirea duratei de realizare
a activitatii 9 cu 7 luni, contractul de servicii fiind
incheiat in data de 06.07.2011 cu nr. 11282/3l.

b) Prima procedura de atribuire a contractului pentru
executia lucrarilor a fost anulata deoarece au fost
primite doar oferte neconforme si inacceptabile.

In data de 01.02.2011 a fost lansatd o noud procedurd
de atribuire, in data de 23.08.2011 incheiat contractul
de lucrari nr. 14021/5C. Si in cadrul acestei proceduri
au existat mai multe contestatii, durata de realizarii a
activitatii fiind prelungita cu 8 luni.

In vederea solutionarii acestor intrzieri a fost incheiat
Actul aditional nr. 1 din 09.05.2011 si Actul Aditional
nr. 2 din 23.02.2012 la contractul de finantare.

Exista riscuri, probleme in
implementarea proiectului care
inca persista?

v

* Daca a fost inaintat un act aditional catre Ol, se va preciza data transmiterii catre Ol si obiectul modificarilor propuse

Daca NU, va rugam selectati din lista de mai jos principalele motive care au determinat aceasta
situatie si recurgeti la casuta alaturata pentru a furniza informatii suplimentare.
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Motivele intarzierilor? Explicatii
O Cauze naturale - etc. inundatii in regiune, vijelii
(furtuni puternice), conditii de lucru periculoase, etc.
O Dificultati cu antreprenorii
O Probleme financiare
O Cereri care nu au corespuns asteptarilor
O Probleme juridice si reglementari aplicabile
O Factori economici locali
O Probleme determinate de lipsa personalului calificat
O Subestimare in momentul intocmirii graficului de
executie al proiectului: ex. implementarea unor etape
succesive ale contractelor
[ Factori neprevazuti care afecteaza progresul
lucrarilor: ex. conditiile de pe amplasament, probleme
de protectia mediului
O Altele
VIl. Rezultatele proiectului*
* Valori Valoare Valoare in
Output bate/ < ioad <
(rezultate directe) apro a.te raport.ata perioada cu[enta
revizuite anterior (agregata)
Denumire UM
. < . comunicat
Comunicate de presa publicate de presa 9 6 1
Emisiuni TV realizate emisiune 2 1 0
Placi permanente amplasate buc. 8 0 0
Autocolante montate buc. 3 0 0
Locuri de munca pe termen loc de
scurt create (pe perioada de v 180 96 36
; munca
implementare)
Complex de agrement realizat buc. 1 0 0
Rezultat ** Obiective Realizari Realizari
(rezultate indirecte) aprobate/revizuite raportate raportate in
anterior perioada curenta
Denumire UM
Cresterea numarului de .
turisti in Ungheni turist 9 560 0 0
Cresterea numarului de
innoptari la nivelul innoptari 22 920 0 0
orasului Ungheni
Locuri de munca loc de 35 0 0
permanente create munca

**Se vor corela cu indicatorii din Anexa 18 a Procedurii de Monitorizare PO/ XVI/0l/RM-0I-IM, Editia 2, Rev.1, Martie 2012

* Conform Anexei IV: Cererea de finantare \a contractul de finantare, sectiunea 2.6. Indicatori
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Cod
Editia
Revizuire
Data

PO/ XVI/AMOI/RP

1l

Aprilie 2013

VIIl. Variatii intervenite in executia
finantare

efectiva, fata de executia anticipata in cererea de

Nr..si data ADD

Cact aditional

Obiect act aditional

1/ 09.05.2011

Prelungirea perioadei de implementare a proiectului

2/ 23.02.2012

Modificarea calendarului activitatilor proiectului si a Anexei 11l A
- Graficul de depunere al Cererilor de rambursare

3/ 20.09.2012

Modificarea bugetului proiectului in concordanta cu valorile
rezultate in urma licitatiilor

notificare Nr. si-data notificare Obiect notificare

8520/ 10.06.2010

Data estimata pentru depunerea cererii de pre-finantare

8994/ 14.06.2010

Modificarea componentei unitatii de implementare a proiectutui

18370/ 19.11.2010

Modificarea calendarului activitatilor proiectului

1487/ 28.01.2011

Modificarea datei privind depunerea cererii de pre-finantare

7352/ 05.05.2011

Desemnarea firmei de audit (SC Deloitte Audit SRL)

8849/ 31.05.2011

Modificarea datei privind depunerea cererii de pre-finantare

9160/ 06.06.2011

Modificarea componentei unitatii de implementare a proiectului

15471/ 20.09.2011
rambursare

Actualizarea Anexei lll A - Graficul de depunere al Cererilor de

21917/ 27.12.2011

Modificarea datei privind depunerea cererii de pre-finantare

8856/ 15.05.2012

Notificare privind modificarea componentei UIP

13655/ 02.08.2012

Clarificare la solicitarea de act aditional nr 3, ce a condus si la
modificarea calendarului cererilor de rambursare

18403/ 19.10.2012

Notificare privind modificarea componentei UIP

y4
act aditional

Data estimata de depunere la Ol

Obiect act aditional

13.05.2013

Prelungirea perioadei de implementare a proiectului

notificare Data estimata de depunere la Ol

Obiect notificare

IX.  Stadiul derularii procedurilor de achizitii®
Data : oy
publicirii in Stadiul aphgaru
SEAP(inclusiv procedurt
Valoarea i 1.Finalizata
estimata ; Data Data semnarii (Nr:.contract+ Sc
Tiput Procedura . Conform cc\)/:tlr('):g;até SEﬁ\ggi/Cg?itia estimata de contractului co?\lﬂziul c3stigatoare)
achizitiei aplicata sect. 3.4 ei P : finalizare a (Inclusiv nr. SEAP : 2. in grafic
s ei anunt in o i ui : ;
din fZF ziar/Data procedurii atribuire) 3.iIntarziata(bifeaz
el transmiterii a ",lggvf din
cereriide . 4 Anuela)té*
oferta .
Contract de Finalizata
servicii de s pandin |(5106 / SC IMPRESS
publicitate n | LictaHe, 802 | o otao | apritie 2010 o 42?2'/2‘;21%“2’010) decembrie [SRL si 5017 SC
presa scrisa R T 2010 CUVANTUL LIBER
- in anul 2010 RL)
13.500 10&1;&1 S1 SCI;JLSC Finalizati
o ieen panain |(3696 / SC IMPRESS
“inanul 2011 | Licitatie 1.604 | VTV 1 iniegorr | (104347/23.03.2011) 1 oo brie [SRL i 8357 / SC
deschisa 23.03.2011 23.05.2011 cu SC 2011 CUVANTUL LIBER
CUVANTUL LIBER SRL SRL
(109245/22.06.2011) )

5 Conform Anexei IV: Cererea de finantare la contractul de finantare, sectiunea 3.4 Achizitii Publice

Pagina 10 din 19




PO XVI Procedura de monitorizare

MDRAP
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Cod
Editia

Revizuire

Data

PO/ XVI/AMOI/RP

Aprilie 2013

Data . s
publicarii in Stasr‘;'é e
Valoarea SEAPS?QUSW 1.Finalizata
estimata ; Data Data semnarii (Nr. contract+ Sc
Tipul Procedura | - Conform CX:ES:C"?;& SEﬁtl:l)i/c l;zrz_itia estimata de contractului co?]lgzzatul castigatoare)
achizitiei aplicata sect. 3:4 lei pa nunt in finalizare a (Inclusiv nr. SEAP ui 2..in grafic
din CF ziar/Data procedurii atribuire) 3.Intarziata(bifeaz
lei A 3 motive din
transmiterii bel
cererii de 4 t;] ei )t"*
oferta ~Anulatd
10.05.2012 cu SC
mai 2012 Grama Proiect SRL Finalizata  (8542/
- cerere de 322024/ . (152407/21.05.2012) . SC Grama Proiec4
S anul 2012 eres 1300 | 16.03.2012 | ePSHY 20.07.2012 cu SC 12luni et si 13050/ SC
Impress SRL Impress SRL)
(156596/02.08.2012)
~ Licitatie ) septembrie Se va realiza in anul 3 b -
-in anul 2013 deschisa* 2013 2013 In grafic
Contract de
servicii de Ay oa . ey
. R panain |Finalizata
publicitate | Licitatie, 3720 | Se1 o | aritie 2010 o PRipaery 2010) decembrie |(5104/ SC TV
P eioni TV eschisa 6.000 e e 2010 |ANTENA 154)
- in anul 2010
N Licitatie . Se va realiza in anul i .
- in anul 2013 deschisa* - august 2013 2013 In grafic
Finalizata
Licitatie 114699/ 23.08.2011 . 1(14021/5C/ SC
deschiss 37.283.777 | oq.02.2011 | 2U8USE20MT | 443854/26.08.2011) 63 lni e perativa Edile
Contract de IAppennino SCRL)
tucrari 43.863.268 Finalizata
cerere de 78.814 333222/ septembrie 25.092012 37 lni (16834/4L/ SC
oferte : 06.08.2012 2012 (1593307 28.09.2013) Letarcons Prod
SRL)
Contract de
servicii de s Finalizata
supervizare a | LICtane 780.000 | 432.534 | 1200 e 2011 " T o | €3t fr282s30 sc
lucrarilor T e IRIMAT CONS SRL)
(Inginer)
Contract de
furnizare - s . Finalizata
panouript. | 42 20000 | 11.209,32 | 24.08.2011 | Octormbrie (nﬁSé;Se'zc?le) 10zile  |(17717/6C/ SC
santiere in COLOR PROD SRL)
constructie
Contract de
:)Lllgz}zare ) Qicrglcztlge 20.000 - august 2013 - hn grafic
permanente
Contract de s Finalizata.
servicii de Licttatle 200.000 83.370 | Lo 03ori . | apritie 2011 p I Ay ) | 22tni j7071/10/ sC
auditare U e Deloitte Audit SRL)
Contract de -
furnizare - gicrr:czgle 500 - august 2013 h‘n grafic
autocolante

*In cererea de finantare era prevazuta achizitia directa, dar au fost respectiv vor fi incluse in contractele anuale
de publicitate media (presa scrisa respectiv televiziune) ale Consiliului Judetean Mures.

Motive care au determinat intarzieri in realizarea achizitiei

Motive

Explicatii

necesare cofinantarii

O Nu s-au primit oferte
O Beneficiarul de finantare

O Beneficiarul de finantare

nerambursabila nu are disponibile fonduri

A fost incheiat Actul Aditional nr. 1 la contractul de
finantare, ca urmare a intampinarii urmatoarelor
probleme:

-Dificultati in atribuirea contractului de servicii privind
asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor.
Procedura de licitatie a fost anulata de doua ori
deoarece s-au primit doar oferte neconforme si
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Cod PO/ XVI/AMOI/RP
Editia 11
Revizuire

Data Aprilie 2013

nerambursabila nu a avut timp sa prepare
dosarul de licitatie

O Beneficiarul de finantare
nerambursabila nu a reusit sa identifice
furnizori adecvati

M Furnizorii de bunuri / prestatorii de
servicii necastigatori au contestat
rezultatele procedurii de atribuire

M Altele

inacceptabile. A treia procedura de licitatie publica a
fost contestata de ofertantul respins.

- Dificultati si in atribuirea contractului de lucrari. Prima
procedura a fost anulata deoarece s-au primit doar
oferte neconforme si inacceptabile. A doua procedura a
fost contestata de mai multi ofertanti respinsi.

Multiplele contestatii primite la procedura de atribuire a
contractului de lucrari si necesitatea verificarii ofertelor
financiare dupa incheierea etapei finale de licitatie
electronica, au condus la noi intarzieri in atribuirea

contractelor.

Acest fapt a fost notificat Ol prin adresa nr. 10995/
01.07.2011 si reluat prin solicitarea de act aditional nr. 2.

X Stadiul respectarii graficelor cererilor de rambursare / contractelor de lucrari/bunuri

X.1. Cereri de rambursare

Se prezinta ultimul grafic revizuit transmis cu notificare la AM, se indica data la care s-a depus ultima
cerere de rambursare la Ol, suma solicitata si situatia rambursarilor pana la data depunerii Raportului

de Progres al Beneficiarului

Nr. cererii de 'V_a l.o area estimaté_qchelguielilor Luna depunerii cererii de
rambursare eligibile ce vor fi solicitate in cererea rambursare la OI**
de rambursare

1 1.910.464,05 lei Luna 24
2 1.365.785,40 lei Luna 26
3 1.548.240,84 lei Luna 27
4 3.615.440,00 lei Luna 29
5 3.337.328,87 lei Luna 31
6 3.556.580,08 lei Luna 33
7 3.540.858,09 lei Luna 35
8 2.663.913,75 lei Luna 37
9 3.132.878,32 lei Luna 38
10 3.415.909,83 lei Luna 39
11 10.001.751,25 lei Luna 40

Total buget” 38.089.150,48 lei

** Conform actului aditional nr. 3/ 20.09.2012 la contractut de finantare nerambursabila.

Valoare estimata a

Nr. cerere de cheltuielilor eligibile ce

Data depunerii
cererii de

Valoarea rambursata si data

rambursare vordfi solicitate n cererea rambursare (a Ol rambursarii AMPOR
e rambursare (LEI)
1 1.910.464,05 27 aprilie 2012 554.034,57 lei / 22.06.2012
1.365.785,40 20 iulie 2012 297.058,33 lei din care:
51.216,95 lei in 29.09.2012;
245.841,38 lei (TVA) in 05.11.2012
3 1.548.240,84 13 august 2012 336.742,38 lei din care:

58.059,03 lei in 29.09.2012;
278.683,35 lei (TVA) in 05.11.2012
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Emitent: AM POR / DMP

Cod PO/ XVI/AMOI/RP
Editia 1l

Revizuire

Data Aprilie 2013

Valoare estimata a

Nr. cerere de | cheltuielilor eligibile ce
rambursare vor fi solicitate in cererea

de rambursare (LEI)

Data depunerii
cererii de
rambursare la Ol

Valoarea rambursata si data
rambursarii AMPOR

4 4,337.385,28 | 22 octombrie 2012 | 943.381,30 lei din care:

162.651,95 lei in 03.12.2012
780.729,35 lei (TVA) in 21.12.2012

5 2.843.674,80 | 5 decembrie 2012 | 397.233,62 lei (TVA) in 18.02.2013

6 2.755.636,22 | 24 ianuarie 2013 | 599.350,87 lei din care:

103.336,36 lei in 29.03.2013
496.014,51 lei (TVA) in 29.03.2013

7 831.047,40 30 mai 2013

Total 15.592.233,99

3.127.801,07 lei

Explicatiile beneficiarului cum coreleaza graficul de activitati cu graficul de rambursare pentru

urmatoarea perioada

rambursare pentru urmatoarea perioada.

Obiect Da Nu | Luna
A fost depusa o Cerere de rambursare in ultima perioada v - 14n 30 mai 2013
raportata?
Valoare CR

Care este valoarea solicitata la ultima cerere de rambursare? 831.047,40 lei
Urmatoarea Cerere de rambursare, conform Graficului de depunere a .

.. o X iunie 2013
cererii de rambursare, este planificata pentru luna:

Explicatie

Explicatiile beneficiarului cum coreleaza Cererea de pre-finantare a fost inaintata in data
graficul de activitati cu graficul de de 03.02.2012.

Graficului de depunere a Cererilor de rambursare
a fost actualizat prin Actul aditional nr. 3/
20.09.2012.

X.2 Contracte de lucrari/echipamente
Stadiul contractului de lucrari

Stadiul contractului de lucrari

Categorii de lucrari conform

araficului.dé executie Perioada de realizare*

Stadiul conform
planificarii
In‘avans/ In

grafic/ intarziat

Motivele intarzierii

1. Amenajarea terenului noiembrie 2011 - in erafic i
(sistematizare pe verticald) august 2013 g
2. Lucrari si actiuni de protectia o A -
mediului iunie - august 2013 In grafic -
3. Racord si retele apa - canal 12a0n1u3ar1e 2012 - iulie Tn grafic -
Proiectul tehnic a trebuit
avizat de EonGaz, iar lucrarile
trebuie realizate de o firma
4. Racord si retele gaze naturale martie - mai 2013 intarziata autorizata ANRE, fapt ce a

intarziat demararea acestor
lucrari. Estimam ca lucrarile
vor fi demarate in luna iunie
2013.
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Emitent: AM POR / DMP

Cod PO/ XVI/AMOI/RP
Editia il

Revizuire

Data Aprilie 2013

Stadiul contractului de lucrari

Stadiul conform

Categorii de lucrari conform : . | planificarii P
graficului de executie Perioada de realizare In avans/ In Maotivele intarzierii
- grafic/ Intarziat
5. Racord si retele electrice iunie 2012 - iulie 2013 In grafic -
6. Racord si retele telefonice si 3 Timp nefavorabil pentru
T teo etsl ¢ 3 iunie 2012 - mai 2013 Intarziata realizarea acestor lucrari in
ntern perioada dec. 2012 - apr. 2013.
7. Trotuare, diferite drumuri §i | ey jarie - junie 2013 Tn grafic -
platforme n incinta circuitului
A fost necesara realizarea
lucrarii de protejare a
conductei de transport gaze
naturale, conducta ce se
intersecteaza cu drumul de
8. Drum de acces (DJ 151B - Parc | octombrie 2011 - mai Intarziat acces.
auto) 2013 Primirea cu intarziere de la
proiectant a documentatiei
anexa la DS1 (pct. 2).
Timp nefavorabil pentru
realizarea acestor lucrari in
perioada dec. 2012 - apr. 2013.
9. Amenajari exterioare %T; 2012 - august in grafic -
10. Circuitul de viteza rznoa;r3t1e 2012 - august In grafic -
11. Cladirea centrala mai 2012 - iunie 2013 In grafic -
12. Boxe si restaurant iunie 2012 - iunie 2013 In grafic -
13. Tribuna, grup sanitar si bufet mai 2012 - august 2013 In grafic -
. august 2012 - A . i
14. Centru medical septembrie 2013 In grafic
- - - decembrie 2011 - " -
15. Cladire administrativa august 2013 In grafic -
. . . aprilie 2012 - A . )
16. Grup sanitar si intretinere septembrie 2013 In grafic
17. Cabina portar martie 2012 - mai 2013 Intarziatd Estimam ca lucrarile vor fi
finalizate in iunie 2013.
18. Sistem supraveghere obiectiv %T; - septembrie in grafic -
* Conform graficului de executie al antreprenorului V.12 - 10.04.2013
Obiect DA / NU | Observatii:
Proiectul prevede achizitia de lucrari DA In data de 23.08.2011 s-a semnat

contractul de lucrari nr. 14021/5C.

Progresul valoric al lucrarilor valoare plati aloare contract d
[(valoare ‘plati efectuate / valoare contract de foct Et valoa I contract ce %
lucrari) X 100] ' etectuate ucrari
Certificatul intermediar de plata nr. 1 2.063.107,56 lei 37.283.777 lei 5,53
Certificatul intermediar de plata nr. 2 1.417.161,53 lei 37.283.777 lei 3,80
Certificatul intermediar de plata nr. 3 1.569.845,72 lei 37.283.777 lei 4,21
Certificatul intermediar de plata nr. 4 2.983.531,05 lei 37.283.777 lei 8,00
Certificatul intermediar de plata nr. 5 1.353.854,23 lei 37.283.777 lei 3,63J

Pagina 14 din 19




PO XVI Procedura de monitorizare

MDRAP

Emitent: AM POR / DMP

Cod PO/ XVI/AMOI/RP
Editia Ll

Revizuire

Data Aprilie 2013

Prog_resul valoric al lucrarilor valoare plati valoare contract de
15(2/:{:2?2231 gg;in efectuate / vgloare contract de efe ctu'a)te lucrari %
Certificatul intermediar de plata nr. 6 1.375.288,93 lei 37.283.777 lei 3,69
Certificatul intermediar de plata nr. 7 1.468.385,87 lei 37.283.777 lei 3,94
Certificatul intermediar de plata nr. 8 1.381.451,50 lei 37.283.777 lei 3,7
Certificatul intermediar de plata nr. 9 1.374.328,84 lei 37.283.777 lei 3,69
Certificatul intermediar de plata nr. 10 853.105,90 lei 37.283.777 lei 2,29
Total 15.840.061,13 lei 37.283.777 lei 42,49

Progresul fizic al lucrarilor

Descrierea categoriilor de lucrari efectuate

55,24%

Lucrari preliminare (organizare de santier) - 100%

01.

Amenajarea terenului (sistematizare pe verticala) - 98,15%

02.

Lucrari si actiuni de protectia mediului - 0%

03.

Racord si retele apa - canal - 94,50%

04.

Racord gaze naturale presiune redusa - 0%

05.

Racord si retele electrice - 95,51 %

06.

Racord telefonic si internet - 82,17 %

07.

Trotuare, drumuri si platforme - 13,01 %

08.

Drum de acces (DJ151B - parc auto) - 19,56 %

09.

Amenajari exterioare - 52,06 %

10.

Circuit de viteza - 23,32 %

11

. Cladire centrala - 64,53 %

12.

Boxe si restaurant - 66,59 %

13.

Tribuna, grup sanitar si bufet - 76,21 %

14.

Centru medical - 84,56 %

15.

Cladire administrativa - 88,15 %

16.

Grup sanitar si intretinere - 81,05 %

17.

Cabina portar - 91,31 %

Stadiul contractelor de furnizare de echipamente

Obiect

DA / NU

Observatii:

Proiectul prevede achizitia de echipamente? DA

Echipamentele prevazute in cadrul
proiectului sunt incluse in
contractul de lucrari.

Echipamente achizitionate in perioada de raportare

Nr. Bucati

Serie / Nr. inventar

anterioara

0

Nr. Bucati

Serie / Nr. inventar

Echipamente achizitionate in perioada de raportare:

0

Echipamentele achizitionate prin proiect au lipite -
autocolante cu informarea si publicitatea?
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Cod PO/ XVI/AMOI/RP
PO XVI Procedura de monitorizare Editia i
P o
MDRA Emitent: AM POR / DMP Revizuire
Data Aprilie 2013
Stadiul Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor de achizitii
Contract o Garantia constituita
Nr. (lucrari, Serie/ Data Perioada,
crt. livrare, Data Emitent Valoare expirare valoare, emitent
servicii) o e p modificate
emiterti
Prelungire
ING Bank NV valabilitate pana la
. .. ank N.V. 30.06.2013; 8.337
servicii nr. | Gl- . ’
1 |7071/1D/ | 11/2072/ | Amsterdam - 8.337,00 lei | 28.02.2013 | [oh (NG Bank N.V.
011 Sucursala msterdam - _
29.04.2012 | 11.05.2 Bucuresti Sucursala Bucuresti;
' nr. GI-13/1099 din
15.03.2013
2 servicii nr. | 832/ Alpha Bank
11282/3i/ | 08.07.2011 | Romania S.A. - 43.253,40 lei | 27.09.2016 | -
06.07.2011 Sucursala Ploiesti
3 lucrari nr. | 39/ Intensa Sanpaolo
1402/5C/ | 02.09.2011 | Bank - Sucursala 3.728.377,70 lei | 25.08.2016 | -
23.08.2012 Victoriei Bucuresti
Obiect DA | NU | Observatii:
Cladirile reabilitate/ modernizate, v *

echipamentele/bunurile achizitionate in cadrul

proiectului cu finantare POR fac obiectul unei
ipoteci bancare sau a unui gaj?

*In caz afirmativ se va mentiona nr contractului, data, perioada de valabilitate, obiectul

contractului, etc.

XI.

Cerinte cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor introduce toate mijloacele de informare si publicitate, utilizate conform Cererii de finantare)

O Indicatoare vizibile

I Placi permanente pe cladiri

M Difuzari media si in presa

M Confirmari in toate difuzarile media

M Prezentari in toata documentatia proiectului

M Altele (va rugam specificati mai jos)

Prezentare Power Point a proiectului, in cadrul evenimentului ,,Vizita cu presa la proiecte finantate
prin REGIO, organizat de ADR Centru in data de 17.05.2011.
Informare a presei organizata pe santier, cu privire la evolutia lucrarilor in data de 10.04.2012

(neeligibil)

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale?

M Da

O Nu
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PO XVI Procedura de monitorizare

MDRAP Editia i
Emitent: AM POR / DMP Revizuire
Data Aprilie 2013
Obiect DA / NU Observatii
Au fost numite persoane la nivel de
Beneficiar pentru a se ocupa de DA secretarul UIP - Adriana Burus

actiunile de informare si publicitate?
Exista comunicate de presa in legatura

Au fost publicate un numar de 7 comunicate

cu proiectul? DA de presa (in limba romana si maghiara).
. Au fost primite avize din partea ADR pentru
A fost respectat de Beneficiar Manualul DA toate materialele publicitare realizate in

; . 5
de Identitate Vizuala? cadrul proiectului.

Au existat activitati de informare si
diseminare organizate (conferinte,
seminarii, targuri sau expozitii) in care | DA
a fost prezentata investitia si forma sa
de finantare?

Conferinta de presa organizata pe santier, in
data de 10.04.2012.

Au fost amplasate placile temporare pentru

In cazul investitiilor in infrastructura, santiere in constructie. Acestea au fost
au existat placi permanente sau panouri | DA realizate in conformitate cu avizul ADR
de informare? Centru.

Nu este inca cazul pentru placi permanente.

Xl Probleme intampinate de beneficiarul de finantare nerambursabila in timpul

implementarii proiectului
§d fie narativ.
In cazul in care au fost probleme in implementarea proiectului, beneficiarul le va descrie pe larg in aceastd sectiune.

A. Modificarea calendarului activitatilor proiectului datorita problemelor intampinate in cadrul
procedurilor de achizitie publica derulate in cadrul proiectului

1. Licitatia pentru desemnarea Inginerului:

Datorita faptului ca, in cadrul procedurii de atribuire a contractului pentru servicii de supervizare a
lucrarilor (Inginerul), au fost primite doar oferte neconforme si inacceptabile, comisia de evaluare a
decis anularea procedurii prin Raportul de anulare nr. 13392 din data de 02.09.2010. Decizia Comisie
de evaluare a fost contestata de catre un ofertant, contestatia fiind solutionata in cele din urma la
Curtea de Apel Tg Mures, in favoarea autoritatii contractante.

in data de 04.11.2010 a fost reluatd o noud procedura de licitatie. Procedura a fost anulatd prin
Raportul de anulare nr. 859 din 19.01.2011 ca urmare a primirii unei singure oferte ce a fost
declarata neconforma si inacceptabila.

in data de 11.02.2011 a fost reluatd din nou procedura de licitatie pentru atribuirea contractului
de superv12are a lucrarilor, raportul de evaluare a acesteia fiind contestat de citre doi ofertanti. n
cele din urma, contractul de servicii a fost incheiat pe data de 06.07.2011 cu ofertantul castigator
SC Irimat Cons SRL.

2. Licitatia pentru desemnarea Antreprenorului:

Datorita faptului ca, in cadrul procedurii de atribuire a contractului pentru executia lucrarilor, au
fost primite doar oferte neconforme si inacceptabile, comisia de evaluare a decis anularea
procedurii de licitatie deschisa prin Raportul de anulare nr. 20381 din data de 23.12.2010.

In data de 01.02.2011 a fost lansatd o noud procedurd de licitatie deschisd cu etapa finald de
licitatie electronica. Pe parcursul desfasurarii procedurn de atribuire au existat mai multe
contestatii atat asupra documentatiei de atribuire cat si in etapa de evaluare a ofertelor. In cele din
urma, contractul de lucriri a fost semnat in data de 23.08.2011 cu ofertantul castigator SC
Cooperativa Edile Appennino SCRL in asociere cu SC Morani Impex SRL si SC Kasim Emaka SRL.
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Avand in vedere cele de mai sus, pe parcursul implementarii proiectului s-au constatat intarzieri in
atribuirea contractului privind desemnarea inginerului precum si a executantului lucrarilor si prin
urmare, a fost intarziata si implementarea celorlalte activitati ale proiectului, ce depindeau de
finalizarea celor doua licitatii. Astfel, Consiliul Judetean Mures a transmis catre Ol notificarea nr.
18370 din 19.11.2010 cu privire la modificarea calendarului activitatilor proiectului.

Desi s-a incercat recuperarea intarzierilor aparute, in luna februarie 2011 s-a ajuns la concluzia ca
nu poate fi respectat calendarul activitatilor prevazut in Cererea de finantare deoarece termenul de
realizare al lucrarilor, inclusiv predare amplasament, organizare de santier si receptii era de 27 luni,
iar durata proiectului era de 34 luni din care, la acea data erau scurse deja 9 luni. Prin urmare, a
fost solicitata incheierea unui act aditional la Contractul de finantare, in vederea prelungirii
termenului de implementare, la 40 luni. Actul aditional nr. 1 a fost incheiat in data de 09.05.2011

Datorita contestatiilor primite in cadrul procedurilor, Consiliul Judetean Mures a fost nevoit sa mai
transmitd notificarea nr. 10995 din 01.07.2011 privind modificarea calendarului activitatilor
proiectului. Este de mentionat faptul ca aceste modificari nu au condus la prelungirea perioadei de
implementare, iar intarzierile care au determinat aparitia acestor modificari pot fi recuperate in
etapele de predare a amplasamentului si a organizarii de santier.

Ulterior, avand in vedere adresa Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru nr. 16295/16.08.2011
inregistrata la Consiliul Judetean Mures cu nr. 13702/17.08.2011 pentru ca modificarile notificate in
data de 01.07.2011 sa poata fi realizate este necesara solicitarea unui act aditional la contractul de
finantare.

Prin urmare, in data de 06.10.2011 s-a transmis prin adresa nr. 16390 o noua solicitare de act
aditional privind modificarea calendarului activitdtilor. La solicitarea Organismul Intermediar, au
fost transmise clarificdri prin adresa nr. 17723/ 28.10.2011. De asemenea prin adresa nr.21434/
20.12.2011 ca rdspuns la solicitarea de clarificari a ADR Centru a fost transmisd Anexa Ill A -
,Graficul de depunere a cererilor de rambursare” actualizat.

B. Modificarea datei cererii de pre-finantare:

Ca urmare a celor descrise la punctele anterioare si avand in vedere ca pana la data de 25.02.2011,
data prevazuta pentru depunerea cererii de pre-finantare, nu au fost incheiate contracte in cadrul
proiectului, nu au putut fi asigurate toate documentele necesare solicitarii pre-finantarii.

Astfel, in data de 28.01.2011 a fost transmisa o notificare revizuita privind depunerea cererii de
pre-finantare pentru data de 17 iunie 2011.

Luand in considerare ca aceste problemele intampinate in cadrul licitatiilor au persistat, a fost
transmisa in data de 31.05.2011 o noua notificare revizuita privind depunerea cererii de
pre-finantare pentru data de 11Aianuarie 2012, iar ulterior o notificarea nr. 21917/ 27.12.2011
pentru data de 7 februarie 2012. In cele din urma cererea de pre-finantare a fost transmisd in data
de 03.02.2012 cu nr. 2065.

Xlll. Declaratii privind veniturile pentru proiectele generatoare de venit
Nu este cazul.

XIV. Ajutor de stat/regula de minimis

Descrieti dacd proiectul finantat in cadrul domeniului de interventie se supune regulilor ajutorului de minimis sau dacd
proiectul cade sub incidenta prevederilor privind ajutorul de stat.

Se aplica prevederile schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin sprijinirea investitiitor
in turism pentru Unitati administrativ - teritoriale.

XV. Egalitatea de sanse (conform capitol din Cererea de finantare):
Proiectul promoveaza egalitatea de sanse si nediscriminarea, fapt sustinut de urmatoarele aspecte:

In cadrul echipei de implementare a proiectului au fost cooptati specialisti, fara a se face discriminare
pe criterii de sexe, nationalitate sau varsta. Astfel, din echipa de implementare fac parte si barbati si
femei, romani si maghiari, cu varste cuprinse intre 26 - 40 ani. Referitor la activitatile proiectului,
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