



“Modernizare DJ 152A, DJ 151A și DJ 151, Tg. Mureș (DN 15E) – Band – Șăulia – Sărmașu – limită județ Bistrița Năsăud, jud. Mureș - Faza D.A.L.I.”

Grafic privind durata estimata de realizare a investitiei.

Nr. Crt.	Tipul lucrari	Durata in luni Calendaristice																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Organizarea Achizitiei																								
2	Proiectare																								
3	Executie																								

Nr. Crt.	Tipul lucrari	Durata in luni Calendaristice																									
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48		
1	Organizarea Achizitiei																										
2	Proiectare																										
3	Executie																										

PEIESI SRL
IASI - ROMANIA