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STUDIU DE FEZABILITATE

SECTIUNEA A
PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectului de investitie
,STUDIU DE FEZABILITATE — AMENAJARE CURTE CLINICA PNEUMOLOGIE”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
CONSILIUL JUDETEAN MURES

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES

1.4. Beneficiarul investitiei
SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate
Proiectant general: S.C. JNJ PROIECT S.R.L.

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare

Elaborarea studiului de fezabilitate se realizeaza de catre S.C. JNJ PROIECT S.R.L. in conformitate
cu tema de proiectare, intocmita de catre beneficiar si pusa la dispozitia prestatorului.

In elaborarea proiectului se vor respecta reglementdrile privind exigentele de calitate in
constructii conform legii nr. 10/1995 in forma actualizata si republicata a actului, aplicabila de la data
30.09.2016.

Prezenta documentatie se realizeaza in conformitate cu Hotdrarea nr. 907 din 29.11.2016 -
Hotararea privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Amplasamentul studiat se afld in intravilanul Municipiului Tirgu Mures, strada Gheorghe
Marinescu, numarul 5. Conform extrasului de Carte Funciard Nr. 120127 Tirgu Mures, terenul se afla
in proprietatea Judetului Mures, cu drept de administrare in favoarea Spitalului Clinic Judetean
Mures. Terenul studiat are suprafata de 26.868 mp.
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Pe teren sunt edificate mai multe constructii:

e C1—Clinica TBC;

e (C2 —Dispensar TBC;

e (3 —Farmacia TBC nr. 104;

e (C4 — Atelier intretinere tamplarie;
e C5—Arhiva;

e (6 — Magazie;

e (C7 —Clinica Oncologie;

e (C8 —Buncher;

e (9 —Magazie spital;

e (C10 - Laborator microfoto;
e (11— Rezervor oxigen lichid;
e (12 —Clinica Urgologie;

o (13— Anexa Radiologie;

e (14 —Radiologie;

e (15— Cabina portar;

e (16— Garaj;

e (C17-Garaj;

e (18 — Statie clorinare;

e (19— Magazie;

e (20— Cabina portar;

e (21— Camera tehnica, morga;

Imobilul de pe strada Gheorghe Marinescu, nr. 5, face parte din sistemul de clinici ale Spitalului
Clinic Judetean Mures.

Spitalul Clinic Judetean Mures este o unitate sanitara publica cu paturi, de interes local,
judetean si regional.

Datorita insuficientei locurilor de parcare din zond, se propune realizarea unui studiu de
fezabilitate Tn vederea identificarii unei solutii care sd mareasca numarul de parcaje de pe terenul
descris mai sus.

in prezent, pe amplasament existd un sistem rutier neadecvat, degradat, care ingreuneaza
circulatia autovehiculelor si care nu corespunde normelor in vigoare. De asemenea, nu exista locuri
de parcare amenajate corespunzator, ci doar parcari improvizate, care nu asigura o scurgere a apei
pluviale de pe amplasament, acest lucru crednd un plus de discomfort.

Totodatd, nu existd amenajate alei pietonale care sa asigure circulatia pietonald pe
amplasament.

Calitatea mediului de lucru influenteaza productivitatea muncii. Avand n vedere dezvoltarea
spitalului, spatiile pentru asigurarea de locurilor de parcare au ajuns sa fie insuficiente, astfel, se
doreste ca aceste parcaje sa corespunda atat numarului de angajati cat si vizitatorilor.
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In baza ”“Metodologiei de stabilire a categoriei de importantd a constructiilor” din
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor”, obiectivul de investitie
expertizat se incadreaza la categoria de importanta ”C — constructii de importantd normala”. Lucrarea
se incadreazad in clasa de importanta ”lll — constructii de tip curent”.

Tn prezent existd pe teren 2 parcari aferente clidiriilor existente pe amplasament, partea
carosabild care asigura accesul catre acestea preluand n acelasi timp fluxul auto al personalului care
isi desfasoara activitatea Tn clddirile existente pe teren, fluxul auto al ambulantelor catre zona de
primiri urgente a spitalului si fluxul auto al vizitatorilor.

Cdile de acces si parcarile au in unele zone imbrdcaminti din beton de ciment, foarte degradate,
cu gropi si denivelari, iar sistematizarea locurilor de parcare nu permite fluenta circulatiei Tn zona.
Circulatia autovehiculelor se desfasoara cu dificultate, mai ales in perioadele cu precipitatii, datoritd
inexistentei unei structuri rutiere adecvate si a apei pluviale care nu are asiguratd scurgerea de pe
suprafata parcarilor, fapt care creeaza discomfort.

n incinta spitalului sunt parcate masini pe toate spatiile posibile, multe fiind suprafete de
pamant, probabil foste zone verzi, foarte denivelate si innoroite.

Tn concluzie, cdile de acces si parcérile sunt intr-o stare tehnicd rea, care nu permite circulatia
fluenta si ingreuneazad accesul la serviciile de specialitate. Parcarea autovehiculelor se realizeaza intr-
un mod nesistematizat, spatiul fiind ineficient utilizat.

Scurgerea apelor nu se realizeaza eficient, din lipsa sau insuficienta dispozitivelor de scurgere
si colectare a apelor, accentuand degradarile aparute si sporind astfel lipsa de confort si siguranta.

Necesitatea si oportunitatea investitiei:

Spitalul Clinic Judetean Tirgu Mures este o unitate de interes regional, cu un numar mare de
angajati si pacienti. Tn imobilul de pe strada Gheorghe Marinescu, nr. 5, functioneazs o parte din
sectiile acestei institutii.

Datorita existentei, in prezent, pe amplasament a unui sistem rutier neadecvat, degradat, care
ingreuneaza circulatia autovehiculelor si care nu corespunde normelor in vigoare, se propune
amenajarea de alei auto, pietonale si parcaje suficiente atat pentru personalul angajat cat si pentru
vizitatori. De asemenea, in cazul transportului bolnavilor cu ambulanta sau alte autovehicule este
importanta integritatea cadilor de circulatie, lipsa denivelarilor sau gropilor care pot produce
discomfort sau pot agrava problemele medicale.

Astfel, este necesara amenajarea unor cdi interioare si a unor parcari corespunzatoare.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
n vederea realizarii investitiei, se propun urmatoarele masuri:

e Realizarea unei infrastructuri prin utilizarea eficienta a spatiilor, prin realizarea unor
elemente constructive caracteristice — carosabil delimitat de borduri, canalizare
pluviald, parcari din dale inierbate, spatii verzi, etc.

e Asigurarea unui numar maxim de locuri de parcare, atat pentru personalul spitalului
cat si pentru vizitatori.
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e Aplicarea unor madsuri pentru a permite accesul persoanelor cu dizabilitati din parcare
in incinta cladirii — realizarea unor locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati
care sa corespunda normativelor si care sa fie in apropierea acceselor principale si
realizarea unor rampe la accesele principale pentru a asigura accesul acestora in toate
zonele interioare.

e Realizarea de spatii verzi, amenajari peisagistice si Tmbunatdtirea continutului
urbanistic si de dotari urbane.

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doud scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan, regim juridic - natura proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona
de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz);

Scenariul 1:

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul Municipiului Tirgu Mures, strada Gheorghe
Marinescu, numarul 5. Conform extrasului de Carte Funciara Nr 120127 Tirgu Mures, terenul se afla
in proprietatea Judetului Mures, cu drept de administrare in favoarea Spitalului Clinic Judetean
Mures. Terenul studiat are suprafata de 26.868 mp.

Pe teren sunt edificate mai multe constructii:

e C1—Clinica TBC;

e (2 — Dispensar TBC;

e (C3 —Farmacia TBC nr. 104;

o (4 — Atelier intretinere tamplarie;
e C5—Arhiva;

o (C6— Magazie;

e (7 —Clinica Oncologie;

e (C8 —Buncher;

e (9 — Magazie spital;

e (C10 - Laborator microfoto;
e (11— Rezervor oxigen lichid;
e (12 —Clinica Urgologie;

e (13— Anexa Radiologie;

e (14 —Radiologie;

e (15— Cabina portar;

e (Cl16 - Garaj;

e (C17-Garaj;

e (18 — Statie clorinare;
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e (19 — Magazie;
e (20— Cabina portar;
e (21 —camera tehnicd, morga;

Imobilul de pe strada Gheorghe Marinescu, nr. 5, face parte din sistemul de clinici ale
Spitalului Clinic Judetean Mures.

Regimul juridic:

» Terenul este situat in intravilanul localitatii Tirgu Mures.
» Dreptul de proprietate asupra imobilului: Judetul Mures;

» Dreptul de administrare asupra imobilului: Spitalul Clinic Judetean Mures;
Regimul tehnic:

» Conform PUG Tirgu Mures, imobilul se afla in zona CB — zone dispersate care grupeaza
functiuni complexe de importanta supramunicipald si municipala, respectiv CB 1 —
subzone dispersate existente.

Scenariul 2:

Tn scenariul al doilea se studiaza acelasi amplasament cu cel descris in cadrul primului scenariu.

b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Scenariul 1:

Vecinatati:
» Nord: Aleea Cornisa, proprietati particulare;
» Est: strada Gheorghe Marinescu;
» Sud: parc, Casa de cultura ”"Mihai Eminescu”, strada Gheorghe Marinescu;
» Vest: Aleea Cornisa;

Accesul in incintd se face direct din strada Gheorghe Marinescu.

Scenariul 2:

Tn scenariul al doilea se studiazé acelasi amplasament cu cel descris in cadrul primului scenariu.

c) orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;
Scenariul 1:
Constructiile existente pe amplasament au o orientare pe directiile E -V, respectiv N — S, iar
curtea interioara care urmeaza a fi amenajata e delimitatd de constructii pe laturile N, V, S.
Scenariul 2:

n scenariul al doilea se studiazd acelasi amplasament cu cel descris in cadrul primului scenariu.

d) surse de poluare existente in zona:
Scenariul 1:
Nu e cazul.
Scenariul 2:
Nu e cazul.
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e) date climatice si particularitati de relief;
Scenariul 1:
» Localizare si Relief
Judetul Mures este un judet in regiunea Transilvania din Romania. Are o suprafata totala de
6.714 km? care reprezinta 2,8% din suprafata totald a tarii. Numele judetului provine de la raul Mures,
rau care strabate judetul de la NE la SV.

Tirgu Mures este resedinta si cel mai mare municipiu al judetului Mures, situat in centrul
Transilvaniei istorice, pe ambele maluri ale cursului superior al radului Mures. Situat in zona central-
nordica a Romaniei, orasul are ca delimitare geografica raul Mures si dealul Cornesti. Tirgu Mures se
invecineaza cu comunele Sangeorgiu de Mures, Cristesti, Livezeni, Sdntana de Mures si Sancraiu de
Mures. De-a lungul timpului a fost centrul cultural, industrial, economic si de educatie al Tinutului
Secuiesc. Tirgu Mures a fost resedinta Scaunului Mures, Comitatului Mures-Turda, apoi Regiunii
Autonome Maghiare, iar in prezent este resedinta judetului Mures si centrul Zonei Metropolitane
Tirgu Mures, care cuprinde inca doudsprezece localitati Tn scopul crearii de noi oportunitati de afaceri,
al constructiei si amenajarii de locuinte si locuri de recreere, al atragerii de investitii mai consistente
si al coordonarii mai bune a proiectelor de mediu si infrastructurd. Ca marime orasul este al
saisprezecelea din Romania si al saselea din Transilvania.

Geologia generald a regiunii prezintd o litologie distinctd ca varstd si de naturd. ncadrata in
bazinul depresionar al Transilvaniei, zona si-a Inceput evolutia odata cu orogenezd alpina cand
masivele cristaline s-au scufundat la adancimi mari, fiind reacoperite cu strate groase de sedimente.
Ridicarea zonei nord — vestice a depresiunii, urmata de eruptiile vulcanice neogene de pe latura estica
a unitatii, au permis depunerea de formatiuni lacustre (nisipuri si argile). Masa principald a
sedimentelor ce umplu Bazinul Transilvaniei o formeaza depozitele neogene.

Stratigrafia incepe cu un prim orizont de nisipuri care apartin Pontianului, sub nisipuri, un
complex de marne Pontiene cu intercalatii de marne alburii calcaroase. Sedimentele neogene care
intrd in compozitia Bazinului Transilvaniei se caracterizeaza printr-o uniformitate si monotonie
petrografica. Aceste sedimente apartin Miocenului si Pliocenului. Sarmatianul este constituit din
marne vinete — cenusii cu intercalatii de nisipuri, uneori slab cimentate care depasesc 10 m grosime.
Sarmatianul este acoperit la suprafata cu formatiuni mai tinere. Complexul marnelor medii Pontiene
din Bazinul Transilvaniei reprezinta sedimentele depuse concomitent sub acelasi facies, fiind
raspandit pe o mare suprafata a Bazinului, care contine intercalatii de nisipuri fine sau grosiere
(marne nisipoase).

Straturile Pontiene prezinta intercalatii ale materiilor eruptive reprezentate prin tufuri
vulcanice andezitice. Se remarca conglomeratele Pontiene care s-au format pe seama pietrisurilor,
torentelor, precum si din bulgari mai mari si mici de marna si argila.

Din punct de vedere tectonic neogenul este cutat, straturile suferind dislocari insemnate care
le-au incretit in anticlinale si sinclinale, cele dintai fiind usor boltite si latite in timp ce sinclinalele sunt
ingustate.

La inceputul Cuaternarului intregul Bazin al Transilvaniei a fost Tnadltat odata cu spatiul Carpatic
iar reteaua hidrografica s-a adancit concomitent cu ridicarea generala si fragmentarea platformei
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care s-a transformat intr-o regiune deluroasa. Zona studiatd se incadreaza in Dealurile Muresului care
se caracterizeaza printr-un relief colinar — deluros, vai insotite de terase si lunci. Actuala infatisare a
reliefului de podis puternic, fragmentat de vai — culoare cu interfluvii, alunecari de teren si o puternica
eroziune torentiald este consecinta evolutiei relativ recente in argile si marne, cu unele intercalatii de
gresii helvetiene. Orizonturile superioare de gresii pun in evidentad forme structurale si pastreaza mai
fidel nivelurile de eroziune de pe interfluvii incetinind in acelasi timp si procesele de modelare a
versantilor.

Formatiuni mai tinere apartin perioadei Cuaternarului alcatuite din roci aluviale — deluviale care
alcatuiesc stratificatia zonelor de terasad si de lunca majora (nisipuri, pietrisuri cu bolovanis), respectiv
baza versantilor (roci deluviale de natura prafoasa, maloasa).

Principalul factor hidrografic in regiune 1l constitue raul Mures ce strdbate regiunea dinspre
nord nord — est spre sud sud — vest, formand zona de lunc3 si terase bine dezvoltate pe cursul lui. In
ceea ce priveste hidrologia bazinului se poate mentiona ca panza de apa freatica este cantonatd in
formatiunile macro-granulare de terasa raurilor (bolovanisuri cu pietrisuri si nisipuri sau argild). Este
in legatura directa cu raurile, avand fluctuatii de nivel in functie de fluctuatiile nivelului raurilor, care
la randul ei depinde de regimul precipitatiilor.

Apele de provenientd meteoricd bdltesc la suprafata sau se infiltreaza in umpluturile situate
deasupra stratului de argila.

Conform Codului de proiectare antiseismica P100-1/2013 amplasamentul se gaseste in zona cu
acceleratia seismica a terenului ag=0,15g si perioada de colt T.=0,70 s.

Conform Codului de proiectare CR 1-1-3/2012, amplasamentul se gaseste in zona de zapada
caracterizata de valoarea normata a incarcarii din zapada pe sol Sx=1,50 kPa, valoare care corespunde
unui interval mediu de recurentd de IMR=50 ani, sau unei probabilitati de depasire intr-un an de 2%.

Conform Codului de proiectare CR 1-1-4/2012, amplasamentul se gaseste in zona de actiune a
vantului cu valoarea de referinta a presiunii dinamice qb = 0.40 kPa.

n ceea ce priveste adancimea de inghet, NP 112-2014 prevede pentru aceastd zond valoarea
de 0,80-0,90 m.

» Clima

Clima municipiului Tirgu Mures este placutd, de tip continental moderata cu veri calduroase
si ierni aspre. Este influentatd de vecinatatea Muntilor Gurghiu, iar toamna si iarna resimte si
influentele atlantice de la vest. Trecerea de la iarna la primavara se face, de obicei, la mijlocul lunii
martie, iar cea de la toamna la iarna in luna noiembrie. Verile sunt cdlduroase, iar iernile in general
sunt lipsite de viscole. Temperatura medie anuala din aer este de cca 8,2 °C. Temperatura medie in
ianuarie este de - 3 °C, iar cea a lunii iulie, de 19 °C. Temp. minima absoluta a fost de - 34,5 °C
(Tnregistrata Tn ianuarie 1963), iar maxima absoluta, de 38,5 °C (inregistrata in august 1952). Media
precipitatiilor anuale atinge 663 mm, cea mai ploioasa luna fiind iunie (99 mm), iar cea mai uscata,
februarie (26 mm). Tn ultimii ani, se observd faptul c3 iernile devin din ce in ce mai blande, cu
temperaturi care rareori scad sub - 15 °C si cu zdpada din ce in ce mai putind. Verile sunt din ce in ce
mai calde, crescand numarul de zile tropicale (in care maxima depdseste 30 °C). Temperaturile sunt
cuprinse intre urmatoarele valori extreme: -32,8°C si +39°C.
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Scenariul 2:
Avand in vedere cain scenariul al doilea se studiaza acelasi amplasament cu cel descris in cadrul
primului scenariu, particularitatile climatice si de relief sunt aceleasi.

f) existenta unor:
- retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in mdsura in care pot fi
identificate;

Scenariul 1:

Amplasamentul este racordat la toate retelele edilitare existente in zond, in faza SF nu pot fi
identificate relocari/protejari, urmand ca acestea sa fie determinate la faza PT in urma avizelor
obtinute de la furnizorii de utilitdti. Se propune modernizarea si reabilitarea sistemului de canalizare
existent, care sa colecteze apele pluviale de pe amplasament in conditii optime. Totodata se doreste
realizarea unui sistem de iluminat, prin amplasarea mai multor stalpi de iluminat in anumite zone, cu
retele de cabluri subterane, care sa asigure nivelul adecvat de iluminare pe timp de noapte.

Scenariul 2:

Amplasamentul este racordat la toate retelele edilitare existente in zond, in faza SF nu pot fi
identificate relocdri/protejari, urmand ca acestea sa fie determinate la faza PT Tn urma avizelor
obtinute de la furnizorii de utilitati.

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate sau de protectie;

Scenariul 1:

Pe amplasament nu existd monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice.

Scenariul 2:

Tn scenariul al doilea se studiazé acelasi amplasament cu cel descris in cadrul primului scenariu.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apdrare, ordine publica si sigurantd
nationald;

Scenariul 1:

Terenul studiat nu apartine unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica
si siguranta nationala.

Scenariul 2:

n scenariul al doilea se studiazs acelasi amplasament cu cel descris in cadrul primului scenariu.

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzand:
(i) date privind zonarea seismicd;

Scenariul 1:
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Conform Codului de proiectare antiseismica P100-1/2013 amplasamentul se gaseste in zona cu
acceleratia seismicad a terenului ag=0,15g si perioada de colt T¢=0,70 s.

Scenariul 2:

Avand in vedere cain scenariul al doilea se studiaza acelasi amplasament cu cel descris in cadrul
primului scenariu, zonarea seismica este aceeasi.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionald si nivelul
maxim al apelor freatice;

Scenariul 1:

Cursul principal de apa este raul Mures. Apa subterana este prezenta sub forma de panza
freatica (ape cantonate in depozitele Holocene) si ape de adancime, aflate in intercalatiile nisipoase
din argila marnoasa.

Scenariul 2:

Avand in vedere cain scenariul al doilea se studiaza acelasi amplasament cu cel descris in cadrul
primului scenariu, forajele studiului geologic sunt aceleasi.

(iii) date geologice generale;

Scenariul 1:

Din punct de vedere geografic, amplasamentul se afla in Podisul Transilvaniei, in valea Paraului
Poclos, afluent al raului Mures. Pe harta hipsometrica se afla intr-o zona cu inaltimi cuprinse intre
300-500 m. Din punct de vedere geomorfologic, regiunea se caracterizeaza prin relief format pe
structurd de domuri. In coloana stratigraficd geologic, rocile cele mai vechi au varsta Cretacica, peste
care apar sedimente Paleogene, Holocene etc. Tectonic, regiunea se incadreaza in Depresiunea
Transilvaniei — zona de afundare a cristalinului carpatic.

Scenariul 2:

Avand in vedere cain scenariul al doilea se studiaza acelasi amplasament cu cel descris in cadrul
primului scenariu, datele geologice sunt aceleasi.

(iv) date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele
determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomanddrile pentru
fundare si consoliddri, hérti de zonare geotehnicd, arhive accesibile, dupé caz;

Scenariul 1:

Nu este cazul.

Scenariul 2:

Nu este cazul.

(v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) in conformitate cu
reglementdrile tehnice in vigoare;
Scenariul 1:
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Amplasamentul se incadreaza dupa punctajul prevazut in NP 074 — 2014, in "Categoria

Geotehnica 1” —asimilatd cu Risc Geotehnic redus.

Conform Codului de proiectare antiseismica P100-1/2013 amplasamentul se gaseste in zona cu
acceleratia seismica a terenului ag=0,15g si perioada de colt T.=0,70 s.

Panta terenului este redusa, nu existd pericol de producerea alunecarii de teren.

Adancimea maxima de inghet = 80-90 cm.

Coeficientul lui Poisson la pamant tip P5 =0,42.

Scenariul 2:

Avand in vedere ca in scenariul al doilea se studiaza acelasi amplasament cu cel descris in cadrul
primului scenariu, incadrarea terenului in zonele de risc este aceeasi.

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor,
cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.

Scenariul 1:

Se va prevedea un sistem colectare a apelor de precipitatii cu dirijare in reteaua pluviala
existenta.

Tn zona amplasamentului nu sunt indicii privind agresivitatea naturald a apelor subterane
asupra betoanelor si metalelor.

Scenariul 2:

Avand in vedere cain scenariul al doilea se studiaza acelasi amplasament cu cel descris in cadrul
primului scenariu, masurile de protectie hidrologice sunt aceleasi.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:
- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
Scenariul 1:

Tn scenariul 1 se propune amenajarea unui numar de 62 de parcdri din care 3 parcéri pentru
persoane cu dizabilitati, realizate din dale inierbate/pavele ecologice autoblocante, cu dimensiunea
de 40x50x8 cm (IxLxh). Acestea vor fi marcate cu vopsea pe baza de rasini acrilice in solvent, cu
aplicabilitate dedicata, rezistenta deosebita la uzura, abraziune si trafic intens, la hidrocarburi ca
benzine si uleiuri, dar si la apa, de culoare albd; vor fii semnalizate si numerotate conform
standardelor si normativelor in vigoare. De asemenea se va amenaja o platforma pentru stationarea
ambulantei.

Se vor amenaja alei auto si trotuare pietonale, avand pante transversal sau longitudinale,
realizate din dale prefabricate (aleile auto: dale cu dimensiunea de 20x20x8 cm (IxLxh); trotuare
pietonale: dimensiunea de 10x20x6 cm (IxLxh) si 20x20x6 cm (IxLxh)).

Se va realiza un sistem de colectare a apelor pluviale de pe amplasament, prin pante
transversal si longitudinale catre un sistem de guri de scurgere prefabricate, format din 19 guri de
scurgeri si 15 camine de canalizare pluviald, ce se vor racorda la canalizarea existentd. Tipul si
dimensiunile tevilor sunt urmatoarele: material PVC tip multistrat cu mufa si garnitura, si diametrul

16

E-mail: jnjproiect@gmail.com | Tel: +40 745 221 871

Proiect. Nr. 33/2019 - Faza: S.F.
STUDIU DE FEZABILITATE

Jud. Mures, mun. Tg. Mures,
str. Gh. Marinescu, nr. 5



Proiectant general:
S.C. JNJ PROIECT S.R.L. N

CIF 37831351; J26/1201/2017; AMENAJARE CURTE CLINICA PNEUMOLOGIE
Santana de Mures; Romania
Tel.: +40 745 221 871

Proiect

de 160mm, 200mm, 250mm, 315 mm. Conducta de canalizare pluviala va fi: PVC KG SN 4, cdminele
de canalizare pluviala din beton Dn 1000 si gurile de scurgere din fontda 500x500mm.

Se va realiza un sistem de iluminat, care cuprind 19 stalpi de iluminat exterior, cu sistem LED
de 120W, cu retele de cabluri subterane, astfel incat intreaga zona sa fie iluminata atat in partea
carosabild cat si in partea de parcare.

Parcarile au fost propuse cu respectarea cadrului natural existent pe amplasament, si anume
copacii existenti. Se propune o suprafata verde de aproximativ 2592 mp. Pentru a proteja situatia
existenta, s-a propus mentinerea copacilor existenti, si dezvoltarea noii propuneri prin integrarea
acestora. Doar un arbore se va tdia si se va scoate de pe amplasament, acesta fiind in situatia actuala
afectat in mare parte, existand doar un trunchi cu o inaltime de aproximativ 2,00 m; acesta apartine
unei specii fara valoare seculara.

Copacii existenti se vor curdta si toaleta pentru imbunatatirea calitatii cresterii si pentru a
fmbunadtatii valoarea estetica a spatiului.

Se propune o plantare controlata care se preteaza zonei, respectiv plantarea unui numar de
19 de copaci, de talie medie si crestere relativ rapida. Arborii propusi se planteaza ca arbori decorativi,
acestia dand o valoare estetica spatiului prin aspect, coroana, frunze, flori si culori. Arborii apartin
urmatoarelor specii:

e (Cires Decorativ Prunus fruticosa Globosa: 7 bucati;
e (Cercis canadensis: 6 bucati;
e Corcodus Rosu Prunus cerasifera Nigra: 6 bucati.

De asemenea, pentru a da o divesitate peisajului, se vor planta arbusti decorativi. Acestia
apartin urmatoarelor specii:

e Buxus sempervirens Suffruticosa — 440 bucati.

Pe restul spatiilor verzi se vor planta suprafete de gazon si se va folosi un sistem de irigare cu
aspersoare telescopice, care va fi conectat la reteaua de apa existentd pe amplasament.

Se va realiza un sistem de control al accesului, cu bariera automata, cu dimensiunea de 4,00
m lungime, pentru cadrele medicale si vizitatori, in conformitate cu standardele si normativele in
vigoare.

Se vor realiza rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati Tn incinta spitalului la accesele
la care acestea nu exista.

Se va amenaja o zona de relaxare pentru pacientii spitalului, formata din alei din dale
prefabricate, cu dimensiunea de 10x20x6 cm (IxLxh) si 20x20x6 cm (IxLxh), cu 24 de banci de odihn3,
16 cosuri de gunoi si spatii de joaca pentru copii.

Parametri propusi

e Suprafata totala teren conform CF = 26868 mp

e Suprafata totald amenajata =5170 mp

e Alei pietonale propuse =733 mp

e Alei auto propuse =1100 mp

e Spatii verzi propuse =2592 mp
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e Suprafata parcari inierbate =745 mp
e Numdr total locuri de parcare propuse =62
Scenariul 2:

Tn scenariul 2 se propune amenajarea unui numér de 62 de parcari din care 3 parcéri pentru
persoane cu dizabilitati, realizate din asfalt. Acestea vor fi marcate, semnalizate si numerotate
conform standardelor si normativelor in vigoare. De asemenea se va amenaja o platforma pentru
stationarea ambulantei.

Se vor amenaja trotuare pietonale, avand pante transversal sau longitudinale, realizate din
asfalt.

Se va realiza un sistem de colectare a apelor pluviale de pe amplasament, prin pante
transversale si longitudinale catre un sistem de guri de scurgere prefabricate ce se vor racorda la
canalizarea existent.

Se propune o suprafata verde de aproximativ 2592 mp. Pentru utilizarea eficienta a spatiului
au fost propusi spre tdiere toti copacii existenti pe amplasament. O parte din copacii care vor fi taiati
apartin unor specii mai putin valoroase si nu au valoare secular, in schimb printre acestia se regasesc
si copaci si arbori din specii valoroase sau cu valoare seculara.

Se propun spre plantare un numar de 30 de copaci, de talie medie si crestere relativ rapida.
Arborii propusi se planteaza ca arbori decorativi, acestia dand o valoare estetica spatiului prin aspect,
coroang, frunze, flori si culori. Arborii apartin urmatoarelor specii:

e Cires Decorativ Prunus fruticosa Globosa — 10 bucati;
e Cercis canadensis — 10 bucati;
e Corcodus Rosu Prunus cerasifera Nigra — 10 bucati;

De asemenea, pentru a da o diversitate peisajului, se vor planta arbusti decorativi. Acestia
apartin urmatoarelor specii:

e Buxus sempervirens Suffruticosa — 440 bucati

Pe restul spatiilor verzi se vor planta suprafete de gazon si se va folosi un sistem de irigare cu
aspersoare telescopice, care va fi conectat la reteaua de apa existenta pe amplasament.

Se va realiza un sistem de control al accesului, cu bariera automata pentru cadrele medicale
si vizitatori, In conformitate cu standardele si normativele in vigoare.

Se vor realiza rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati Tn incinta spitalului la accesele
la care acestea nu exista.

Parametri propusi

e Suprafata totald teren conform CF = 26868 mp

e Suprafata totald amenajata =5170 mp

e Alei pietonale asfaltate propuse =733 mp

e Alei auto asfaltate propuse =1100 mp

e Spatii verzi propuse =2592 mp

e Suprafatd parcari asfaltate =745 mp
18
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e Numdr total locuri de parcare propuse =62

- varianta constructivd de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
Scenariul 1:
e Lucrari de sistematizare si amenajare platforma

La baza studierii solutiilor pentru amenajare au stat: studiul topografic intocmit n
coordonate STEREO 70. Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor normativului pentru
proiectarea parcajelor de autoturisme in localitdsi urbane, P132-93, Normativ privind adaptarea
cladirilor civile si spatiu urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap NP 051-2012, STAS
10144-3/91 si toate STAS-urile si Normative in vigoare, constructia proiectata se incadreaza in
CATEGORIA ,III” DE IMPORTANTA siin CLASA ,C” DE IMPORTANTA .

e Traseul in plan

Se vor respecta limitele zonei existente din cadrul incitei Spitalului Clinic Judetean Tirgu
Mures.

Accesul auto se va realiza din str. Gheorghe Marinescu prin intermediul drumurilor de
incinta.

Circulatia auto 1n incinta se va realiza prin intermediul aleilor auto din incinta.

Amenajarea platformei interioare s-a realizat astfel:

- l3timea intre 4.00 m si 6.00 m pe drum de incinta care face accesul la parcarile pentru

turisme si la cladirile aferente Spitalului Cinic Judetean Tg. Mures;

n cadrul incintei s-au prevdzut amenajarea unui numar de 62 locuri functionale (2.3m x
5.0m; 2.25m x 5.15m; 2.50m x 5.00m; 2.00m x 5.00 m) de parcari pentru turisme si un loc de parcare
destinat ambulatei. De asemenea, din numarul total s-au prevazut 3 locuri de parcare pentru
persoane cu dizabilitati.

e Traseul n profil longitudinal

Tn profil longitudinal, drumurile de acces s-au amenajat urmarind cotele obligate de
racord la constructiile existente si la drumul de acces existent iar pantele longitudinale aferente
drumurilor de incinta sunt de min. 0,20%.

e Profilul transversal

n profil transversal, gabaritele s-au dimensionat astfel incat sa asigure in conditii optime
circulatia in incintd si manevrele de intrare—iesire a turismelor.

S-a asigurat o Iatime minima a partii carosabile de 4.00 m, pentru a se realiza accesul in
incinta si manevrele necesare vehiculelor care compun traficul din interiorul spitalului.

Profilul transversal se va amenaja cu panta unica de 2.50 % iar pe parcare, panta n profil
transversal nu va depasi 2%.
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e Sistemul rutier prevazut pe partea carosabila si pe parcari

Structura drumurilor de incinta :

- 8. cm pavele autoblocante;

- 3 .cm strat de nisip;

- 15 cm strat din piatra spartd amestec optimal;

- 20 cm strat de balast nisipos;

- 10 cm strat de forma din balast nisipos;

- Excavarea siinlocuirea materialului necorespunzdtor, de pe platforma existenta.

Structura parcarilor nou proiectate :

- 8 cm pavele ecologice autoblocante;

- 3 .cm strat de nisip;

- 15 cm strat din piatra sparta amestec optimal;

- 20 cm strat de balast nisipos;

- 10 cm strat de forma din balast nisipos;

- Excavarea siinlocuirea materialului necorespunzator, de pe platforma existenta.
Dimensionarea sistemului rutier s-a facut tinandu-se cont de normativele in vigoare.

e Amenajarea trotuarelor

Circulatia pietonala n interiorul platformei este organizata pe trotuare, incadrate cu borduri
prefabricate (10x15), care permit accesul la spatiile amenajate si la cladirile existente in curtea
spitalului.

Pe trotuare s-au prevazut:

- 6. cm pavele autoblocante;
- 3 cm strat de nisip;

12 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici;
- 20 cm strat de balast.

e Spatii verzi

Pe spatiile verzi se va asterne un strat de pamant de 20 cm grosime, care se va inierba.

e Scurgerea apelor
Colectarea apelor pluviale de pe platforma se va realiza prin guri de scurgere nou proiectate,

racordate la retea de canalizare atasata prezentului proiect.

e Siguranta circulatiei
Se vor utiliza indicatoare rutiere la intersectia cu strada Gheorghe Marinescu si in incinta

spitalului prin care se reglementeaza conditiile de circulatie.
Se propune amenajarea si marcarea locurilor de parcare si a directiilor de mers (pentru zonele
carosabile), acestea fiind marcate cu vopsea pe baza de rasini acrilice Tn solvent, cu aplicabilitate
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dedicatad, rezistenta deosebita la uzurd, abraziune si trafic intens, la hidrocarburi ca benzine si uleiuri,
dar sila apad, de culoare albd; vor fii semnalizate si numerotate conform standardelor si normativelor
in vigoare.

Scenariul 2:
e Lucrari de sistematizare si amenajare platforma

La baza studierii solutilor pentru amenajare au stat: studiul topografic intocmit in
coordonate STEREO 70. Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor normativului pentru
proiectarea parcajelor de autoturisme Tn localitdsi urbane, P132-93, Normativ privind adaptarea
cladirilor civile si spatiu urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap NP 051-2012, STAS
10144-3/91 si toate STAS-urile si Normative in vigoare, constructia proiectata se incadreaza in
CATEGORIA ,IlII” DE IMPORTANTA siin CLASA ,C” DE IMPORTANTA .

e Traseul in plan
Se vor respecta limitele zonei existente din cadrul incitei Spitalului Clinic Judetean Tirgu

Mures.

Accesul auto se va realiza din str. Gheorghe Marinescu prin intermediul drumurilor de
incinta.

Circulatia auto n incinta se va realiza prin intermediul drumurilor de incinta.

Amenajarea platformei interioare s-a realizat astfel:

- latimea intre 4.00m si 6.00m pe drum de incinta care face accesul la parcarile pentru
turisme si la cladirile aferente Spitalului Cinic Judetean Tg. Mures;

Tn cadrul incintei s-au prevdzut amenajarea unui numar de 62 locuri functionale (2.3m x
5.0m; 2.25m x 5.15m; 3.50m x 5.15m; 2.00m x 5.00m) de parcari pentru turisme si un loc de parcare
destinat ambulatei. De asemenea, din numarul total s-au prevazut 3 locuri de parcare pentru
persoane cu dizabilitati.

e Traseul n profil longitudinal

Tn profil longitudinal, drumul de acces s-a amenajat urmarind cotele obligate de racord la
constructiile existente si la drumul de acces existent iar pantele longitudinale aferente drumurilor
de incinta sunt de min. 0,20%.

e Profilul transversal

n profil transversal, gabaritele s-au dimensionat astfel incat s& asigure in conditii optime
circulatia in incinta si manevrele de intrare—iesire a turismelor.

S-a asigurat o latime minima a partii carosabile de 4.00m, pentru a se realiza accesul n
incintd si manevrele necesare vehiculelor care compun traficul din interiorul spitalului.

Profilul transversal se va amenaja cu panta unica de 2.50 % iar pe parcare, panta in profil
transversal nu va depasi 2%.
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e Sistemul rutier prevazut pe partea carosabila si pe parcari

Structura drumurilor de incinta:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul. 50/70;
- 6.cm strat de legatura din BAD 22,4 leg. 50/70;

- 20 cm piatrd sparta amestec optimal;

- 20 cm balast nisipos;
- 15 cm strat de forma din balast nisipos;
- Excavarea siinlocuirea materialului necorespunzdtor, de pe platforma existenta.

Structura parcarilor nou proiectate :

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul. 50/70;
- 6.cm strat de legatura din BAD 22,4 leg. 50/70;

- 20cm piatrd sparta amestec optimal;

- 20 cm balast nisipos;

- 15 cm strat de forma din balast nisipos;

- Excavarea si inlocuirea materialului necorespunzator, de pe platforma existenta.
Dimensionarea sistemului rutier s-a facut tinandu-se cont de normativele in vigoare.
Carosabilul se va incadra cu borduri prefabricate (20x25 cm) pe fundatie de beton de ciment

care vor avea indltimea libera de 12.5 cm, acolo unde situatia o impune.

e Amenajarea trotuarelor

Circulatia pietonala in interiorul platformei este organizata pe trotuare, incadrate cu borduri
prefabricate (10x15), care permit accesul la spatiile amenajate si la cladirile existente in cutea
spitalului.

Pe trotuare s-au prevazut:

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul. 50/70;

- 6.cm strat de legatura din BAD 22,4 leg. 50/70;

- 20 cm piatrd sparta amestec optimal;

- 20 cm balast nisipos;

- 15 cm strat de forma din balast nisipos;

- Excavarea siinlocuirea materialului necorespunzator, de pe platforma existenta.

e Spatii verzi

Pe spatiile verzi se va asterne un strat de pdmant de 20 cm grosime, care se va inierba.

e Scurgerea apelor

Colectarea apelor pluviale de pe platforma se va realiza prin guri de scurgere nou proiectate,
racordate la retea de canalizare atasata prezentului proiect.

e Siguranta circulatiei
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Se vor utiliza indicatoare rutiere la intersectia cu strada Gheorghe Marinescu si in incinta
spitalului prin care se reglementeaza conditiile de circulatie.

n concluzie, varianta constructivé de realizare a investitiei este cea prezentat3 in Scenariul 1, decarece
prin procesul de exploatare, materialele prezentate sunt mai durabile, iar in cazul unor interventii neprevazute
ce pot apdrea pe viitor in zona carosabild sau a trotuarelor pietonale, desfacerea si refacerea acestora la starea
initiald nu ar presupune costuri suplimentare ca in cazul tratarii zonelor respective cu strat asfaltic.

- echiparea si dotarea specificd functiunii propuse.
Scenariul 1:
Instalatii electrice

Situatia existenta

n prezent pentru acest obiectiv nu existd un sistem de iluminat exterior care s acopere zonele
de circulatie, respectiv zonele de parcare.

Situatia propusa

Pentru alimentarea cu energie electrica se va amplasa o cutie de distributie electrica din care
se va alimenta cu energie electrica instalatia de iluminat exterior.

Se va realiza un sistem de iluminat, care cuprinde 19 stalpi de iluminat exterior, cu sistem LED
de 120W, cu retele de cabluri subterane, astfel incat intreaga zona sa fie iluminata atat in partea
carosabila cat si in partea de parcare.

Se propune realizarea unui sistem de control al accesului, cu barierd automata, cu dimensiunea
de 4,00 m lungime, pentru cadrele medicale si vizitatori, in conformitate cu standardele si
normativele in vigoare.

Normative si standarde
Lucrarile se vor executa n conditiile respectarii normelor, standardelor si prescriptiilor care au
stat |la baza proiectdrii si a fiselor tehnologice in vigoare, respectiv:
e Legeanr. 10/1995 Legea privind calitatea in constructii;
e Legeanr.50/1991 Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
e HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporale sau mobile;
e Legea nr.307/2006 Legea privind apdrarea impotriva incendiilor;
e legeanr.319/2006 Lege a securitatii si sanatatii in munca;
e HG nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;.
e HG nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de
joasa tensiune;
e HGnr.622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru
constructii;

HG nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
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sanatate la locul de muncg;

e HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca;

e PE 116/94 Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice;

e |7-2011 Proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare;

e 1-RE-Ip-30-88 indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pdmant

e P 118 Normativ de securitate la incendiu a constructiilor;

e NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;

Prezentarea consumatorului electric

Din tabloul general al cladirii se va alimenta cutia de distributie pentru instalatia de iluminat
exterior dupd o schema de alimentare noua de tip TN-S.

Se va aplica protectia impotriva atingerilor indirecte prin intreruperea automata a alimentarii
cu ajutorul unor dispozitive diferentiale de medie sensibilitate, fara intirziere la functionare, montate
la plecare pe circuitele de iluminat exterior.

Alimentarea cu energie electricd de la retea a instalatiei de iluminat exterior se propune a se
realiza la urmatorii parametrii energetici:

e Pinst.=2.40 kW
e Pabs.=2.40 kW
e Uutiliz.=400/230Vc.a., 50Hz

Se vor lua toate masurile necesare ca receptoarele electrice din instalatia electrica a
consumatorului sa nu produca sub nici un fel influente negative perturbatoare asupra instalatiilor
furnizorului de energie electrica.

Cutia de distributie electrica va fi metalicd sau din policarbonat, in functie de mediul in care
va fi amplasata, cu usa plina sau transparenta prevazuta cu cheie.

Descrierea instalatiilor electrice

Prezenta documentatie descrie solutiile tehnice adoptate pentru realizarea instalatiilor
electrice de curenti tari aferente obiectivului mai sus mentionat, respectiv :
e Instalatii de iluminat normal de exterior
e instalatii de impamantare si echipotentializare

Instalatii de iluminat normal de exterior

Se propune realizarea iluminatului exterior, prin corpuri de iluminat tip LED 1x 120W montate
pe 19 stalpi metalici, care sa realizeze un iluminat cu eficienta ridicata la un consum redus de energie,
si care sa corespunda conditiilor de functionare la exterior.

LES 0.4 kV iluminat utilizatd pentru realizarea instalatiei de iluminat se va construi cu cablu tip
CYAbY pozat la adancimea de 0.8 m, in profil de sant pe pat de nisip, respectiv tras prin tub de
protectie la traversarile sub carosabil.
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Comanda iluminatului se va face manual sau automat cu ajutorul unui selector montat in
interiorul tabloului electric. Comanda automata a iluminatului se realizeaza cu ajutorul unui bloc de
comanda echipat cu releu crepuscular. Pentru releul crepuscular s-a montat pe partea laterala a
tabloului o celula fotoelectrica. Pentru a impiedica accesul persoanelor neautorizate, tabloul electric
a fost prevazut cu yala.

Circuitele de iluminat au fost dimensionate astfel Tncat sa se respecte conditiile de caderi de
tensiune maxim admise de incarcari maxim admise.

Energia consumata de instalatia de iluminat va fi contorizata in cadrul cutiei de distributie prevazute
la exterior.

Instalatii de impamantare si echipotentializare

Pentru buna functionare a instalatiei de iluminat proiectate s-a prevazut o prizd de pamant
comuna pentru stalpii metalici, respectiv o priza de pdmant realizata cu platbanda Ol-Zn 25x4mm
pozata in sant la cota -0.8m alaturi de cablul de alimentare.

Stalpii metalici vor fi legati la priza de pamant realizdnd astfel o interconectare a tuturor
maselor metalice aferente instalatiei de iluminat exterior.

Rezistenta de dispersie mdsurata a prizei artificiale va trebui sd nu depaseasca valoarea de 4
Ohm, prescrisa de STAS 12604/5-90.

Daca valoarea masurata a rezistentei de dispersie este mai mare decat aceasta valoare, se va
fmbunatati in mod obligatoriu cu electrozi verticali si/sau orizontali, astfel incat rezistenta de
dispersie a prizei rezultante sa aiba valoare corespunzatoare.

Scenariul 2:
Dotarea constructiei se va realiza la fel ca si in scenariul 1.

3.3. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

in cadrul Hot&rarii nr. 363 din 14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investitii finantate din fonduri publice nu s-a identificat nicun standard de cost care sa
corespunda si sa poata fi asimilat prezentului proiect.

Estimarea s-a facut avand la baza preturi unitare din proiecte similare faza PT, aflate in curs de
executie in anul 2019, actualizate la data intocmirii DG.

- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/amortizare a investitiei publice.

Costurile de intretinere si operare pe intreaga duratd de viatd a proiectului in VARIANTA 1:

Costuri cu energia electrica pentru asigurarea iluminatului parcarii.
S-a estimat un consum lunar de 187kWh/luna
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Cost total anual: 187 kWh/luna *12 luni * 0,59 lei/kWh = 1.323 lei/an

Detalierea ccosturilor anuale pe durata de viata a investitiei este prezentata in analiza cost-
eficacitate.

Costurile de intretinere si operare pe intreaga duratd de viatéd a proiectului in VARIANTA 2:
Avand in vedere ca solutia de asigurare a iluminatului public este identica in scenariul 2 cu scenariul
1, diferita fiind doar solutia constructiva, costurile vor fi egale cu cele din scenariul 1.

S-a estimat un consum lunar de 187kWh/luna
Cost total anual: 187kWh/luna *12 luni * 0,59 lei/kWh = 1.323 lei/an

Detalierea costurilor anuale pe durata de viata a investitiei este prezentata in analiza cost-
eficacitate.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a constructiilor, dupa caz:
- studiu topografic;

Scenariul 1:

Documentatia topograficd se regdseste anexata prezentului studiu de fezabilitate.

Scenariul 2:

Avand in vedere faptul cad in scenariul al doilea se studiaza acelasi amplasament cu cel descris
in cadrul primului scenariu, s-a elaborat o singura documentatie topografica.

- studiu geotehnic si/sau studii de analizd si de stabilitate a terenului;
Scenariul 1:
Nu este cazul.
Scenariul 2:
Nu este cazul.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;
Scenariul 1:
Nu este cazul.
Scenariul 2:
Nu este cazul.

- studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd ridicatd pentru cresterea
performantei energetice;

Scenariul 1:

Nu este cazul.

Scenariul 2:

Nu este cazul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investitii ale
cdror amplasamente urmeazd a fi expropriate pentru cauzd de utilitate publicd;
Scenariul 1:
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Nu este cazul.
Scenariul 2:
Nu este cazul.

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajdri spatii verzi si peisajere;
Scenariul 1:

Parcarile au fost propuse cu respectarea cadrului natural existent pe amplasament, si anume
copacii existenti. Se propune o suprafata verde de aproximativ 2592 mp. Pentru a proteja situatia
existenta, s-a propus mentinerea copacilor existenti, si dezvoltarea noii propuneri prin integrarea
acestora. Doar un arbore se va tdia si se va scoate de pe amplasament, acesta fiind in situatia actuala
afectat in mare parte, existand doar un trunchi cu o indltime de aproximativ 2,00 m; acesta apartine
unei specii farad valoare seculara.

Copacii existenti se vor curdta si toaleta pentru imbunatatirea calitatii cresterii si pentru a
Tmbunatatii valoarea estetica a spatiului.

Se propune o plantare controlata care se preteaza zonei, respectiv plantarea unui numar de
19 de copaci, de talie medie si crestere relativ rapida. Arborii propusi se planteaza ca arbori decorativi,
acestia dand o valoare estetica spatiului prin aspect, coroana, frunze, flori si culori. Arborii apartin
urmatoarelor specii:

e (Cires Decorativ Prunus fruticosa Globosa: 7 bucati;
e Cercis canadensis: 6 bucati;
e Corcodus Rosu Prunus cerasifera Nigra: 6 bucati.

De asemenea, pentru a da o divesitate peisajului, se vor planta arbusti decorativi. Acestia
apartin urmatoarelor specii:

e Buxus sempervirens Suffruticosa — 440 bucati.

Pe restul spatiilor verzi se vor planta suprafete de gazon si se va folosi un sistem de irigare cu
aspersoare telescopice, care va fi conectat la reteaua de apa existenta pe amplasament.

Se propune amenajarea si marcarea locurilor de parcare si a directiilor de mers (pentru zonele
carosabile), acestea fiind marcate cu vopsea pe baza de rasini acrilice in solvent, cu aplicabilitate
dedicata, rezistentd deosebita la uzura, abraziune si trafic intens, la hidrocarburi ca benzine si uleiuri,
dar sila apad, de culoare alb3; vor fii semnalizate si numerotate conform standardelor si normativelor
in vigoare.

Scenariul 2:

Se propune o suprafata verde de aproximativ 2592 mp. Pentru utilizarea eficienta a spatiului
au fost propusi spre tdiere toti copacii existenti pe amplasament. O parte din copacii care vor fi taiati
apartin unor specii mai putin valoroase si nu au valoare secularad, in schimb printre acestia se regdsesc
si copaci si arbori din specii valoroase sau cu valoare seculara.

Se propun spre plantare un numar de 30 de copaci, de talie medie si crestere relativ rapida.
Arborii propusi se planteaza ca arbori ornamentali, acestia dand o valoare estetica spatiului prin
aspect, coroana, flori si culori. Arborii apartin urmatoarelor specii:
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e (Cires Decorativ Prunus fruticosa Globosa — 10 bucati;
e Cercis canadensis — 10 bucati;
e Corcodus Rosu Prunus cerasifera Nigra — 10 bucati;
De asemenea, pentru a da o diversitate peisajului, se vor planta arbusti decorativi. Acestia
apartin urmatoarelor specii:
e Buxus sempervirens Suffruticosa — 440 bucati
Pe restul spatiilor verzi se vor planta suprafete de gazon si se va folosi un sistem de irigare cu
aspersoare telescopice, care va fi conectat la reteaua de apa de pe amplasament.

- studiu privind valoarea resursei culturale;
Scenariul 1:
Nu este cazul.
Scenariul 2:
Nu este cazul.

- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
Scenariul 1:
Nu este cazul.
Scenariul 2:
Nu este cazul.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei.
Graficul fizic si valoric se anexeaza prezentei documentatii.

4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico-economic(e) propus(e):
4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta

Identificarea investitiei

Prin tema de proiectare se urmareste identificarea unei solutii care sa mareasca numarul de
parcaje de pe terenul aflat in proprietatea Consiliului Judetean Mures si Tn administrarea Spitalului
Clinic Judetean Mures.

In prezent, pe amplasament existd un sistem rutier neadecvat, degradat, care ingreuneazs
circulatia autovehiculelor si care nu corespunde normelor in vigoare. De asemenea, nu exista locuri
de parcare amenajate corespunzator, ci doar parcari improvizate, care nu asigura o scurgere a apei
pluviale de pe amplasament, acest lucru creand un plus de discomfort.

Totodata, nu exista amenajate alei pietonale care sa asigure circulatia pietonalda pe
amplasament.
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Calitatea mediului de lucru influenteaza productivitatea muncii. Avand in vedere dezvoltarea
spitalului, spatiile pentru asigurarea de locurilor de parcare au ajuns sa fie insuficiente, astfel, se
doreste ca aceste parcaje sa corespunda atat numarului de angajati cat si vizitatorilor si de asemenea,
imbundtatirea contextului urbanistic, prin realizarea de spatii verzi.

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul Municipiului Tirgu Mures, strada Gheorghe
Marinescu, numarul 5. Conform extrasului de Carte Funciara Nr 120127 Tirgu Mures, terenul se afla
in proprietatea Judetului Mures, cu drept de administrare in favoarea Spitalului Clinic Judetean
Mures. Terenul studiat are suprafata de 26868 mp.

Pe teren sunt edificate mai multe constructii:

e C1—Clinica TBC;

e (C2 —Dispensar TBC;

e (C3 —Farmacia TBC nr. 104;

e (C4 — Atelier intretinere tamplarie;
e (C5—Arhiva;

o (6 — Magazie;

e (7 —Clinica Oncologie;

e (C8—Buncher;

e (9 —Magazie spital;

e (C10 - Laborator microfoto;
e (11— Rezervor oxigen lichid;
e (12 —Clinica Urgologie;

e (13— Anexa Radiologie;

e (14 —Radiologie;

e (15— Cabina portar;

e (16— Garaj;

o (C17-Garaj;

e (18 — Statie clorinare;

e (19— Magazie;

e (20— Cabina portar;

e (21— Camera tehnica, morga;

Imobilul de pe strada Gheorghe Marinescu, nr. 5, face parte din sistemul de clinici ale Spitalului
Clinic Judetean Mures.

Definirea obiectivelor investitiei
n vederea realizdrii investitiei, se propun urmatoarele obiective:
e Realizarea unei infrastructuri prin utilizarea eficienta a spatiilor, prin realizarea unor
elemente constructive caracteristice — carosabil delimitat de borduri, canalizare
pluviald, parcari din dale Tnierbate, spatii verzi, etc.
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e Asigurarea unui numar maxim de locuri de parcare, atat pentru personalul spitalului
cat si pentru vizitatori.

e Aplicarea unor masuri pentru a permite accesul persoanelor cu dizabilitati din parcare
in incinta cladirii — realizarea unor locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati
care sa corespunda normativelor si care sa fie in apropierea acceselor principale si
realizarea unor rampe la accesele principale pentru a asigura accesul acestora in toate
zonele interioare.

e Realizarea de spatii verzi, amenajari peisagistice si Tmbunatdtirea continutului
urbanistic si de dotari urbane.

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice, ce pot afecta investitia

Scenariul 1:

Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.

Scenariul 2:

Intrucat amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele scenarii, factorii de risc antropici si
naturali sunt cei descrisi pentru scenariul 1.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:
- necesarul de utilitdti si de relocare/protejare, dupd caz;

Scenariul 1:

Amplasamentul este racordat la toate utilitatile existente in zona. Sistemul de scurgere a apelor
pluviale nou propus se va racorda la cel existent pe amplasament conform avizului operatorului de
retea.

Scenariul 2:

Amplasamentul este acelasi ca si in scenariul 1, necesarul de utilitati fiind acelasi.

- solutii pentru asigurarea utilitatilor necesare.

Scenariul 1:

Amplasamentul este racordat la toate utilitatile existente Tn zona.

Colectarea apelor pluviale de pe platforma se va realiza prin guri de scurgere nou proiectate,
racordate la reteaua de canalizare atasata prezentului proiect.

Sistemul de irigare se va racorda la reteaua de apad existentd pe amplasament.

Scenariul 2:
Solutiile pentru asigurarea utilitatilor necesare sunt aceleasi pentru ambele scenarii studiate.

4.4, Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;
Scenariul 1:
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Obiectivul general al proiectului consta in principal iTn amenajarea unor locuri de parcare
marcate, semnalizate si numerotate conform standardelor si normelor in vigoare, realizarea de alei
pietonale si platforme pentru circulatia auto, sporind astfel numdrul de utilizatori, capacitatea de
circulatie si imbundtatind continutul urban.

Beneficiile socio-economice ale proiectului vor avea un impact asupra angajatilor spitalului,

asupra vizitatorilor, cat si comunitatii locale. Ca un rezultat direct putem preciza ca se poate asigura
cresterea calitatii vietii prin asigurarea unui numar maxim de locuri de parcare, prin sporirea
capacitatii de circulatie prin marirea fluentei traficului pe strazile adiacente, prin imbunatatirea
substantiala a continutului urbanistic.

Scenariul 2:

Intrucat se propune acelasi tip de investitie, diferenta constand doar din masurile constructive,
impactul social si cultural, respectiv mentiunile privind egalitatea de sanse sunt aceleasi cu cele
descrise Tn primul scenariu.

b) estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de realizare, in faza de
operare;

In faza de realizare:

Pentru durata de executiei a lucrarilor se estimeaza ca pe santier vor fi asigurate locuri de
munca pe diferite specialitati, forta de munca estimata este la 30 locuri de munca in medie/luna.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
dupa caz;

Proiectul propus nu are efecte negative asupra biodiversitatii. Lucrarile proiectate nu introduc
efecte negative suplimentare fata de situatia existenta asupra solului, microclimatului, apelor de
suprafata, vegetatiei, faunei sau peisajului.

PROTECTIA APELOR:
Poluanti in perioada de executie

Pentru a evita poluarea in vecinatatea lucrarilor, utilajele vor fi stocate la sfarsitul zilei de lucru
intr-o parcare betonata special amenajata intr-o zona mai nalta, prevazuta cu o panta astfel incat
apele pluviale si eventualele scapari de carburanti sa fie retinute intr-un separator de produse usoare.
Impurificarea apelor poate apdrea si in cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la
masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind cantitati mici nu pot infecta apa
subterana.

n timpul executiei lucrarilor, daca se respectd tehnologia de lucru, nu se emit substante care
sa afecteze calitatea apelor din panza freatica si a celor de suprafata. Se poate aprecia ca impactul
acestei activitati asupra apelor de suprafata si subterana este nesemnificativa.

Materialele folosite nu contin elemente agresive sau care se pot dizolva in apele pluviale care
se scurg de pe platforma drumurilor.
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Atat pe durata executiei lucrarilor, cat si la finalizarea acestora, se va asigura curgerea normald
a apei.

PROTECTIA CALITATI AERULUI:
Poluanti in perioada de executie

Lucrarea proiectata nu constituie o sursa de poluare a atmosferei.

Poluarea factorului de mediu AER este de scurta durata si limita Tn timp (perioada de executie).

Eventualele particule de praf care pot sd apara in timpul executiei se pot stopa prin intretinerea
corespunzatoare a santierului. Cele mai importante noxe evacuate Tn atmosfera sunt gazele de
esapament de la masini si utilaje. Acestea sunt verificate periodic prin unitati de service auto, fiind
admise in circulatie doar cele corespunzatoare normelor in vigoare.

PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI:
Ansamblul proiectat nu afecteaza negativ solul si subsolul din zona drumului, ci dimpotriva,

are efect de stabilizare si protectie.

La realizarea lucrarilor se vor lua masuri prin care sa nu se afecteze calitatea solului in cazul
unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste
scurgeri fiind in cantitdti mici nu pot infecta solul.

Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectarii si depozitarii temporare a
deseurilor si se va implementa sistemul de colectare selectiva a deseurilor. Serviciul de colectare a
deseurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract
incheiat cu primaria.

Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe
neautorizate.

Tn urma celor prevazute mai sus putem considera cd impactul asupra solului si subsolului este
minim.

PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR:
Poluanti in perioada de executie

Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la utilajele de executie si de la
traficul auto.

Nivelul de zgomot la sursa este cca. 85+95 dBA, in unele cazuri 110 dBA.

Caracterul zgomotului este de joasa frecventa si durata este cca. 8-10 ore/zi.

Nivelul total de zgomot este prevazut in STAS de a nu depdsi 70 dBA la limita perimetrului
construit si sub 50dBA la cel mai apropiat receptor protejat. Distanta de amplasare fatd de saloane si
birourile spitalului nu este foarte mare, insa nu implica inconfortul decat pe perioade limitate de timp,
lucrdrile generatoare de zgomot fiind organizate pe perioada zilei, anuntate din timp, organizate
corespunzator pentru limita la maxim efectul de discomfort.

Poluanti in perioada de exploatare
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Tn timpul desfasurérii diferitelor activititi, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de
zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor
negative asupra sanatatii populatiei.

PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR:
Lucrdrile propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc radiatii in executie sau

exploatare, deci nu necesitd luare de masuri de protectie Tmpotriva radiatiilor.

PROTECTIA ASEZARILOR UMANE, TURISTILOR SI OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC:
Pentru protectia mediului si a sanatatii oamenilor, in cadrul documentatiei, se prevad masurile

ce se impun a fi luate pentru lucrdrile de constructii. Toate masurile luate sunt in concordanta cu
prevederile din OUG 195/2005.

De asemenea, pe perioada executiei, se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si
materiale de constructii pe carosabilul drumului de acces si blocarea lui in proximitatea
amplasamentului, pentru interzicerea depozitarii de pamant excavat sau materiale de constructii in
afara amplasamentului obiectivului, in locuri neautorizate, iar pamantul excavat va fi utilizat pentru
reamenajarea si restaurarea terenului.

Pentru sigurantd, pe perioada executiei, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de
acces. Retelele electrice provizorii si definitive si corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate
periodic si intretinute Incd din faza de constructie. imprejurul obiectivului sunt prevdzute suprafete
destinate spatiilor verzi, care se vor mentine obligatoriu si vor fi intretinute corespunzator.

Tot pentru protectia asezarilor umane, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de
zgomot ambiental in prevederile legislatiei Tn vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor
negative asupra sanatatii populatiei.

IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETATIEI S| FAUNEI TERESTRE
Situarea amplasamentului nu implica si nu determind — direct sau indirect — nici un impact

asupra florei si faunei existente in acestad zonad, intrucat imobilul este situat in mediu urban.

Activitatile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor
speciilor de plante si nu altereaza populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibieni, reptile,
nevertebrate protejate sau nu. Investitia nu modifica dinamica resurselor speciilor de pesti si nu
afecteaza spatiile pentru addposturi, de odihna, crestere, reproducere sau rutele de migrare ale
pasarilor. Vegetatia nu va fi afectata.

Tntrucat impactul general asupra biodiversitatii prin lucrarile previzute este redus, nu au reiesit
ca necesare masuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu.

GOSPODARIREA DESEURILOR
Tn urma executarii proiectului, deseurile rezultate vor fi transporate de citre executant la o

firma autorizata de colecatre a deseurilor respective.

Scenariul 2:
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Tn scenariul al doilea se studiaza acelasi amplasament cu cel descris in cadrul primului scenariu.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural si antropic in care acesta se
integreaza, dupa caz.

Scenariul 1:

Apa, aerul si solul sunt resursele de mediu cele mai vulnerabile, dar si cel mai frecvent supuse
agresiunii factorilor poluanti, avand consecinte directe si grave nu numai asupra calitatii mediului
ambiant, dar si asupra sanatatii oamenilor si a altor vietuitoare. Prevenirea poluarii, ca factor major
de protejare si conservare a resurselor naturale regenerabile si implicit a mediului inconjurator, se
poate realiza prin utilizarea celor mai adecvate materiale, tehnici, tehnologii si practici care sa
conduca la eliminarea sau macar la reducerea acumularii deseurilor sau a altor factori poluanti.

Pe durata executiei investitiei se vor respecta toate normele in vigoare de protectia mediului.
Deseurile rezultate n urma executiei vor fi reciclate (cele care se pot recicla: lemn, metal, plastic,
hartie) sau vor fi transportate in locuri special amenajate (pamantul rezultat in urma sapaturilor, care
nu este necesar umpluturilor, balastul, nisipul, etc). Pe amplasament va fi construit un punct
gospodaresc de colectare temporara a deseurilor menajere, care va deservi constructia. Gestionarea
tuturor deseurilor va fi realizata atat in perioada executiei cat si in perioada de exploatare, de firme
specializate. Evidenta gestionarii deseurilor se va face, de catre titular, conform HG 856/2002,
Anexele nr. 1 (cap. 1 generarea deseurilor, cap. 2 stocarea provizorie, tratarea si transportul
deseurilor, cap. 3 valorificarea deseurilor, cap. 4 eliminarea deseurilor), titularul avand obligatia
tinerii acestor evidente, precum si raportarea acestora.

Atat pe parcursul executiei investitiei, cat si dupa terminarea acesteia, mediul Tnconjurdtor nu
va fi afectat in nici un fel. Prin respectarea normelor, impactul asupra mediului va fi minim. Din punct
de vedere al protectiei mediului inconjurator mentionam ca functionarea unui asemenea obiectiv nu
afecteaza mediul inconjurator cu degajari de gaze toxice, radiatii periculoase si nu contamineaza apa
si solul.

Lucrarile subterane si supraterane propuse nu afecteaza in nici un fel echilibrul ecologic, nu
dauneaza sanatatii, linistii sau starii de confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali.

Asigurarea evitarii poluarii aerului exterior se realizeaza prin respectarea prevederilor STAS
10576 care stabileste concentratiile maxime admise pentru potentialii poluanti emisi in atmosfera.

lgiena evacuarii reziduurilor solide implica asigurarea unor sisteme corespunzatoare de
colectare, depozitare si evacuare, eliminand riscul de poluare a aerului, apei si a solului.

Gunoiul se colecteaza la un punct gospodaresc in incintd, dotat cu eurocontainere specializate
pentru gunoi menajer, sticld, plastic, hartie.

Investitia nu produce situatii de risc in ceea ce priveste afectarea factorilor de mediu.

Refacerea mediului dupa perioada afectata santierului se va asigura prin amenajarea de alei,
imbogatirea stratului vegetal, plantarea unor arbori, gard viu, flori, inierbare de taluzuri. Se propune
o suprafatd verde de aproximativ 2592 mp. Pentru utilizarea eficienta a spatiului au fost propusi spre
tdiere un numar de 1 copac. Copacul care va fi taiat apartine unei specii mai putin valoroase si nu are
valoare seculara. Restul copacilor existenti se vor curata si toaleta pentru imbunatatirea calitatii
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cresterii si pentru a imbundtatii valoarea estetica a spatiului. De asemenea, se propun spre plantare
un numar de 19 de copaci, care sa imbunatateasca substantial continutul urbanistic.

Scenariul 2:
n scenariul al doilea se studiazi acelasi amplasament cu cel descris in cadrul primului scenariu.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii
Scenariul 1:
Pe teren sunt edificate mai multe constructii:

e C1—Clinica TBC;

e (2 — Dispensar TBC;

e (C3 —Farmacia TBC nr. 104;

o (4 — Atelier intretinere tamplarie;
e C5—Arhiva;

e (6 — Magazie;

e (7 —Clinica Oncologie;

e (8 —Buncher;

e (9 — Magazie spital;

e (C10 - Laborator microfoto;
e (11— Rezervor oxigen lichid;
e (12 —Clinica Urgologie;

e (13— Anexa Radiologie;

e (14 —Radiologie;

e (15— Cabina portar;

e (Cl6 - Garaj;

e (Cl17-Garaj;

e (18 — Statie clorinare;

e (C19 — Magazie;

e (20— Cabina portar;

e (21— Camera tehnicd, morga;

Imobilul de pe strada Gheorghe Marinescu, nr. 5, face parte din sistemul de clinici ale Spitalului
Clinic Judetean Mures.

Spitalul Clinic Judetean Mures este o unitate sanitara publica cu paturi, de interes local,
judetean si regional.

Datorita insuficientei locurilor de parcare din zona, se propune realizarea unui studiu de
fezabilitate Tn vederea identificarii unei solutii care sd mareasca numarul de parcaje de pe terenul
descris mai sus.

In prezent, pe amplasament existd un sistem rutier neadecvat, degradat, care ingreuneazi
circulatia autovehiculelor si care nu corespunde normelor in vigoare. De asemenea, nu exista locuri
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de parcare amenajate corespunzator, ci doar parcari improvizate, care nu asigura o scurgere a apei
pluviale de pe amplasament, acest lucru creand un plus de discomfort.

De asemenea, nu existd amenajate alei pietonale care sa asigure circulatia pietonala pe
amplasament.

Calitatea mediului de lucru influenteaza productivitatea muncii. Avand in vedere dezvoltarea
spitalului, spatiile pentru asigurarea de locuri de parcare au ajuns sa fie insuficiente, astfel, se doreste
ca aceste parcaje sa corespunda atat numarului de angajati cat si vizitatorilor.

Scenariul 2:

Tn al doilea scenariu se studiaza acelasi amplasament ca si in primul scenariu, respectiv
deservirea aceluiasi numar de angajati.
4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat,

valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Modelul teoretic utilizat in elaborarea prezentei analize este modelul DCF — Discounted Cash
Flow (Cash Flow Actualizat). Acest model cuantifica diferenta dintre veniturile si cheltuielile
generate de proiect pe durata sa de functionare, ajustand aceasta diferenta cu un factor de
actualizare. Aceastd ajustare este necesara pentru a ,,aduce” o valoare viitoare in prezent. In cadrul
acestei metode, nu se iau in considerare fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea si
provizioanele.

Profitabilitatea financiara a investitiei in proiect este determinata pe baza fluxurilor financiare
marginale/diferentiale cu indicatorii VNAF/C (venitul financiar net actualizat calculat la total valoare
investitie) si RIRF/C (rata de rentabilitate calculata la total valoare investitie).

La calculul acestora, valoarea totala a investitiei include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile
din bugetul proiectului.

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara nerambursabild, VNAF/C trebuie sa fie
negativ, iar RIRF/C sa fie mai mica decét rata de actualizare (RIRF/C<4%). Proiectele care au acesti
indicatori buni se pot sustine din bugetul propriu.

Verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului

Proiectul este considerat sustenabil din punct de vedere financiar daca nu comporta riscul
de a intra in Tncetare de plati in viitor, respectiv sa aiba suficiente lichiditati pentru a acoperi
obligatiile exigibile.

Fluxul de numerar cumulat reprezinta suma cumulativa, de la an la an, a fluxurilor financiare
nete neactualizate generate de proiect. Acesta trebuie sa fie pozitiv pe durata intregii perioade de
referinta luata in calcul, respectiv pe cei 25 ani analizati.

Metodologie

e proiectarea unui flux de numerar cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate
demonstrand ca proiectul nu intampina riscul unui deficit de numerar care sa puna
in pericol realizarea sau operarea investitiei;
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e diferenta intre intrarile si iesirile de numerar reprezinta deficitul sau, dupa caz,
surplusul perioadei respective si se cumuleaza la rezultatul anterior;

e fluxul de numerar folosit in sustenabilitate nu se actualizeaza;

e intrarile includ toate veniturile din operare si toate intrarile de numerar datorate
managementului resurselor financiare;

e valoarea reziduala nu se ia in considerare;

e Jesirile reprezinta costurile investitionale, costurile de operare, rambursarile de
credite, plati dobanzi si alte cheltuieli ocazionate de obtinerea creditarii, taxele si
impozitele, alte plati generate de aranjamentele financiare incheiate pentru
asigurarea surselor de finantare.

Scenariul 1 — varianta cu investitie medie: Corespunde scenariului 1 din memoriul tehnic si are la
baza costurile estimative de operare pe durata normata de viata si valoarea totala de investitie a
proiectului.

Calculul sustenabilitatii financiare — Varianta cu investitie medie

An implemenatare:

Intrarile totale sunt egale cu iesirile total=2.067.013 lei cu TVA.
Intrari=resursele financiare de finantare.
lesiri=Cheltuieli cu investitia.

An exploatare:

1.323lei/an calculati pe o perioada de 25ani.

Scenariul 2 — varianta cu investitie maximd: Corespunde scenariului 2 din memoriul tehnic si are la

baza costurile estimative de operare pe durata normata de viata si valoarea totala de investitie a
proiectului.

Calculul sustenabilitatii financiare — Varianta cu investitie maxima

An implemenatare:

Intrarile totale sunt egale cu iesirile total= 2.533.256lei cu TVA.
Intrari=resursele financiare de finantare.
lesiri=Cheltuieli cu investitia.

An exploatare:

1.323lei/an calculati pe o perioada de 25ani.
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Conform calculelor prezentate anterior, Fluxul de numerar cumulat este pozitiv pe fiecare an din
cei 25 previzionati, atat pentru varianta cu investitie medie, cat si pentru varianta cu investitie
maxima.

Astfel, este demonstrat ca, proiectul nu comporta riscul de a intra in incetare de plati in viitor,
respectiv va dispune de suficiente lichiditati pentru a acoperi obligatiile exigibile, asigurandu-se
sustenabilitatea financiara pe toata perioada previzionata.

Valoarea reziduala

Avand Tn vedere ca investitia propusad nu poate fi valorificata ca atare la sfarsitul perioadei de
referinta de 25 de ani, se estimeaza valoarea reziduala la 5% din valoarea investitiei initiale. Aceasta
se considera un flux financiar de intrare in ultimul an de analiza si se cumuleaza in vederea
actualizarii, cu fluxurile nete inregistrate n acel an.

4.7. Analiza economica*3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea
actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-
eficacitate

Conform HG nr. 907/2016, in cazul obiectivelor de investitii a caror valoare totala estimata nu
depaseste pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotdrare a
Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, se elaboreaza analiza cost-eficacitate. Pragul pentru care documentatia
tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului este de 30 milioane de lei, potrivit
articolului 42, aliniatul 1 din legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare
la data intocmirii prezentei documentatii.

Avand in vedere ca valoarea totala de investitie pentru prezentul obiectv nu depaseste pragul
amintit, se elaboreaza in continuare analiza cost-eficacitate.

Tn documentatiile de specialitate, se recomand3, in general, utilizarea analizei cost-beneficiu
in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile.

Analiza cost-eficacitate se utilizeaza n cazul proiectele a caror beneficii sunt foarte dificil de
evaluat n termeni monetari, iar costurile se pot evalua cu mai multd sigurantd. in general, acest tip
de analiza se realizeaza pentru evaluarea economica a programelor din domeniul sanatatii, al
educatiei si proiecte de investitii privind protectia mediului.

ACE nu este utild pentru a decide daca un anumit proiect va primi finantare sau nu, doar
pentru a compara doua optiuni tehnice si a alege care este optiunea cu cele mai eficiente rezultate.

Tn cazul infrastructurii rutiere, decizia de finantare este deja luatd, ca urmare a prevederilor
legislatiei in vigoare. Sarcina evaluatorilor constd in determinarea variantei optime pentru toti
utilizatorii proiectului.

Metoda folosita pentru elaborarea analizei cost-eficacitate:

e costul unitar prin realizarea raportului cost-utilizator
Costul unitar este un index static calculat ca raport intre costul total al investitiei (neactualizat)
si beneficiile in termeni fizici, cum ar fi: investitia per utilizatori directi.
Scenariul 1 — varianta cu investitie medie

conform scenariului 1 din memoriul tehnic
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Investitie totala (inclusiv TVA): 2.067.013lei

Numar total utilizatori (directi): 62

Cost unitar: 2.067.013 lei/ 62 utilizatori = 33.338,91lei/loc de parcare
Scenariul 2 — varianta cu investitie maximd

e conform scenariului 2 din memoriul tehnic
Investitie totala (inclusiv TVA): 2.533.256 lei
Numar total utilizatori (directi): 62
Cost unitar: 2.533.256 lei /62 utilizatori =40.858,96lei/ loc de parcare

n concluzie, scenariul 1 — varianta cu investitie medie, presupunand un cost mai mic per utilizator,
este cea recomandata.

4.8. Analiza de senzitivitate*3)

Analiza de senzitivitate permite stabilirea variabilelor (variatii negative sau pozitive) care
influenteaza cel mai mult rezultatele economice ale unui proiect. Aceasta se realizeaza prin
determinarea modificarii RIR si VNA atunci cand variaza un singur element, fiind o practica iterativa.

Variabilile luate in considerare in acest proiect sunt urmatoarele:

e Costul investitiei;
e Dinamica costurilor operationale;

e Dinamica veniturilor.

Categorii Exemple de variabile
Dinamica costurilor operationale Rata inflatiei, rata de crestere a salariilor
Dinamica veniturilor reale, pretul bucurilor si serviciilor, pretul

energiei, cuantumul alocarii bugetare

Costul investitiei Durata realizarii investitiei, costul orar al
fortei de munca, productivitatea pe or3,

costul transportului, costul materialelor

Analiza de elasticitate

ELASTICITATE

PARAMETRII
CATEGORII

Ridicata Intermediara Scazuta
Rata inflatie X
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Schimbarea costurilor de X
Dinamica personal
costurilor Schimbarea pretului X
operationale energiei
Schimbarea pretului X
bunurilor si serviciilor
Dinamica Schimbarea alocarii X
veniturilor bugetare
Cost orar al fotei de X
Costul munca
investitiei Costul transportului X
Costul materialelor X

Posibilitatile de variatie luate Tn considerare sunt:

Cresterea costurilor cu energia electricda cu 5% din valoarea estimata
mentinerea la nivel constant a veniturilor operationale previzionate;
Cresterea costurilor cu energia electrica cu 10% din valoarea estimata
mentinerea la nivel constant a veniturilor operationale previzionate;
Cresterea costurilor cu energia electrica cu 15% din valoarea estimata
mentinerea la nivel constant a veniturilor operationale previzionate;
Cresterea costurilor cu energia electricd cu 20% din valoarea estimata
mentinerea la nivel constant a veniturilor operationale previzionate;
Cresterea costurilor cu energia electrica cu 5% din valoarea estimata
mentinerea la nivel constant a veniturilor operationale previzionate;
Cresterea costurilor cu energia electrica cu 10% din valoarea estimata
mentinerea la nivel constant a veniturilor operationale previzionate;
Cresterea costurilor cu energia electrica cu 15% din valoarea estimata
mentinerea la nivel constant a veniturilor operationale previzionate;
Cresterea costurilor cu energia electrica cu 20% din valoarea estimata
mentinerea la nivel constant a veniturilor operationale previzionate.

initial,

initial,

initial,

initial,

initial,

initial,

initial,

initial,

Cu

Ccu

Ccu

Cu

Cu

Cu

Cu

cu

Conform variatiilor VNAF/C in cele opt variante in care costurile cu energia electrica cresc cu
5%, 10%, 15% si 20% fata de varianta initiald si in care acestea scad cu 15%, 10%, 15% si 20% fata
de varianta initiala, rezulta concluzia ca proiectul este cel mai sensibil la cresterea costurilor cu 20%.

Orice variabila a proiectului pentru care variatia cu 1% va produce o modificare cu mai mult

de +5% in valoarea de baza a VNA si cu mai mult de +1% in valoarea de baza a RIR va fi considerata

variabila critica, ca urmare proiectul nostru nu are variabile critice, Intrucat variatia cu 1% a

variabilelor analizate nu a produs o modificare cu mai mult de +5% in valoarea de baza a VAN sau

cu mai mult de +1% in valoarea de baza a RIR.
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Ca urmare a analizei realizate, se poate observa ca nici un scenariu, oricéat de optimist ar fi,
respectiv, scdderea cheltuielilor cu energia electrica cu 20%, nu va conduce la un venit actualizat
net si nici la o rata de rentabilitate mai mare decdt rata de actualizare.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de risc se realizeaza pentru a evalua care sunt principalele riscuri la care este supus
proiectul si care sunt metodele de diminuare a acestora. Aceasta este esentiala pentru asigurarea
implementarii cu succes a proiectului si porneste de la premisa ca variabila critica evolueaza asa
cum s-a estimat Tn analiza de senzitivitate. Datorita faptului cd nu intotdeauna se poate determina
probabilitatea modificarii cu un anumit procent a valorii unei variabile critice, s-a efectuat o analiza
de risc calitativa prezentata narativ.

Principalele riscuri care pot influenta proiectul propus sunt:
Scenariul 1 — varianta cu investitie medie:

Riscurile tehnice

Proiect. Nr. 33/2019 - Faza: S.F.

STUDIU DE FEZABILITATE

AMENAJARE CURTE CLINICA PNEUMOLOGIE
Jud. Mures, mun. Tg. Mures,

str. Gh. Marinescu, nr. 5

Risc Probabilitate Efecte Metode de diminuare
Aparitia risc mediu e supradimensionarea e analiza firmelor de
greselilor de sau subdimensionarea proiectare carora li se
proiectare: structurii rutiere solicita oferta;

e stabilirea e solicitarea din partea
incorectd a acestora a experientei
stratificatiei similare etc.
pentru locurile
de parcare cu
pavele
ecologice
Aparitia risc mediu e realizarea defectuoasa e supraveghere atenta a
greselilor de a lucrarilor de executie; santierului,
executie: e folosirea unor e alegerea corecta a
e controlul materiale sau firmelor de executie si cu
superficial al echipamente inferioare experienta similara,
executiei cerintelor tehnice etc. o fazele cheie ale executiei
lucrarilor nu se realizeaza fara
prezenta proiectantului.
Depasirea risc mare e posibilitatea de aparitie | e stabilirea unui grafic clar
termenului de a unor erori de lucrari si urmarirea
executie acestora.
Aparitia risc mediu e oprirea lucrarilor e intocmirea unui plan
accidentelor de pentru efectuarea SSM corect si complet;
munca controalelorsi a e instruirea si
investigatiilor; supravegherea
e depasirea termenului muncitorilor.
de executie
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Riscuri financiare
Risc Probabilitate Efecte Met?de de
diminuare
Aparitiei greselilor de risc mediu e depadsirea bugetului e verificarea de
proiectare propus pentru realizarea catre managerul de
e estimare gresita a investitiei proiect a listelor de
cantitatilor de cantitati
lucrari din stadiul de
proiect etc
Cresterea pretului la risc mic e depasirea bugetului e solicitarea
materiale si estimat in etapa de intocmire | ofertelor de pret si
echipamente a proiectului tehnic realizarea
aprovizionarii din
timp.
Cresterea costurilor risc mare e dificultati in asigurarea e asigurarea
operationale platilor la termen sau veniturilor necesare
imposibilitatea asigurarii acoperirii tuturor
acestora costurilor
operationale

Scenariul 2 — varianta cu investitie maxima:

Riscurile tehnice

Risc

Probabilitate

Efecte

Metode de diminuare

Aparitia greselilor risc mediu e supradimensionarea e analiza firmelor de
de proiectare: sau subdimensionarea proiectare carora li se
e stabilirea structurii rutiere solicita oferta;
incorecta a e solicitarea din partea
stratificatiei acestora a experientei
pentru locurile similare etc.
de parcare
realizate din strat
de beton
amprentat
Aparitia greselilor risc mediu e realizarea defectuoasa e supraveghere atenta a
de executie: a lucrarilor de executie; santierului,
e controlul e folosirea unor e alegerea corectd a
superficial al materiale sau firmelor de executie si cu
executiei echipamente inferioare experienta similara,
lucrarilor cerintelor tehnice etc. o fazele cheie ale

fara prezenta

executiei nu se realizeaza

proiectantului.
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Depasirea risc mare e posibilitatea de aparitie | e stabilirea unui grafic
termenului de a unor erori clar de lucrari si urmarirea
executie acestora.
Aparitia risc mediu e oprirea lucrarilor e intocmirea unui plan
accidentelor de pentru efectuarea SSM corect si complet;
munca controalelor si a e instruireasi
investigatiilor; supravegherea
e depadsirea termenului muncitorilor.
de executie
Riscuri financiare
Risc Probabilitate Efecte M.et?de de
diminuare
Aparitiei greselilor de risc mediu e depasirea bugetului e verificarea de
proiectare propus pentru realizarea catre managerul de
e estimare gresita a investitiei proiect a listelor de
cantitatilor de cantitati
lucrdri din stadiul de
proiect etc
Cresterea pretului la risc mic e depasirea bugetului e solicitarea
materiale si estimat in etapa de intocmire | ofertelor de pret si
echipamente a proiectului tehnic realizarea
aprovizionarii din
timp.
Cresterea costurilor risc mare o dificultati in asigurarea e asigurarea

operationale

platilor la termen sau

acestora

imposibilitatea asigurarii

veniturilor necesare
acoperirii tuturor
costurilor
operationale

Sursele folosite pentru intocmirea analizei cost-beneficiu sunt:

4+ Guide to cost-benefit analysis for investment project, realizat de catre Comisia

Europeanad;

+ Hotarare nr. 907 din 29.11.2016 - Hotararea privind etapele de elaborare si

continutul-cadru al

documentatiilor

tehnico-economice

aferente

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)
Scenariul recomandat de catre elaborator este scenariul 1.
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5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabilitatii si riscurilor.
SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

Se propun parcari realizate din

dale finierbate/dale ecologice

autoblocante.

Se propun parcari, alei auto si alei
pietonale realizate din asflat.

Se propun un numar total de 62
locuri de parcare.

Realizarea de alei auto si pietonale
din dale.

Se propune realizarea unei retele
de colectare a aplelor pluviale.

Se propune realizarea sistemului
de iluminat.
Realizarea locurilor de parcare

pentru persoanele cu dizabilitati.

Se propun un numar de 62 locuri
de parcare.
Se propune realizarea unei retele

de colectare a aplelor pluviale.
Se propune realizarea sistemului
de iluminat.

Realizarea locurilor de parcare
pentru persoanele cu dizabilitati.

Copacii existenti se vor curdta si

toaleta pentru imbunatatirea

calitatii cresterii si pentru a
imbunatatii valoarea esteticda a
spatiului. De asemenea, se propun
spre plantare un numar de 19 de

copaci.

Se propun spre taiere toti copacii
existenti pe amplasament, pentru
utilizarea  spatiului  cat mai
efficient. De asemenea, se propun
spre plantare un numar de 30 de

copaci.

AVANTAJ

Scenariul 1

Scenariul 1

Scenariul 1

5.1.1.Comparatia scenarilor din punct de vedere economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Comparatia economica

Scenariul 1 in valoare de 2.067.013lei cu TVA, calculat cu o rata de actualizare de 4% pe un orizont
de anliza de 25ani, rezulta ca este mai economic daca la senariul 2 in valoare de 2.533.256lei cu
TVA, se aplica aceasi rata de actualizare si orizont de analiza.

Comparatia financiara

inclus.

Valoarea totala a investitiei
este de 2.067.013lei cu tva

Valoarea totala a investitiei
este de 2.533.256lei cu TVA
inclus.

Scenariul 1
este mai
avantajos

Comparatia sustenabilitatii

Proiectul este considerat sustenabil din punct de vedere financiar daca nu comporta riscul de

a intra in incetare de plati in viitor, respectiv sa aiba suficiente lichiditati pentru a acoperi obligatiile

exigibile.
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Fluxul de numerar cumulat reprezinta suma cumulativa, de la an la an, a fluxurilor financiare
nete neactualizate generate de proiect. Acesta este pozitiv pe durata intregii perioade de referinta
luata in calcul, respectiv pe cei 25 ani analizati, pentru ambele variante analizate.

Comparatia riscurilor

n cadrul primei variante, cea de realizare a parcérilor din pavele ecologice autoblocante, inierbate
avantajul este acela c3 nu afecteazd peisagistica zonei, vegetatia ramanand intacta. Tn cadrul celei
de a doua variante, de realizare a parcarilor din strat de beton amprentat vegetatia zonei este
afectata. Din punct de vedere al durabilitatii, varianta nr. 2 de investitie este mai avantajoasa
comparativ cu prima varianta, dar din punct de vedere financiar si al sustenabilitatii varianta
numarul 1 este mai avantajoasa.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
Scenariul recomandat de cdtre elaborator este scenariul 1.
n vederea justificdrii scenariului recomandat s-au luat in considerare urmitoarele avantaje ale
scenariului 1:
v Realizarea aleilor auto, pietonale si parcarile din dale imbunatateste contextul
urbanistic, imobilul fiind situat Tntr-o zona centrala care duce lipsad de spatii verzi;
v De asemenea, pastrarea si toaletarea copacilor existenti pe cat este posibil pentru
utilizarea eficienta a spatiului, imbunatateste valoarea estetica a spatiului;
v' Costuri mai reduse ale investitiei;

a) obtinerea si amenajarea terenului;
Nu este cazul. Terenul si constructia care face obiectul prezentului studiu de fezabilitate sunt
in proprietatea beneficiarului.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
b) asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;

Amplasamentul este racordat la toate utilitatile stradale existente.

Se va realiza un iluminat al aleilor care va fi racordat la reteaua electricd existenta pe
amplasament.

De asemenea, se va realiza un sistem de colectare al apelor pluviale de pe amplasament prin
rigole si guri de scurgere, sistem care va fi dirijat Tn reteaua de canalizare existentd pe amplasament.

Se va realiza un sistem de irigare cu aspersoare telescopice care va fi racordat la reteaua de apa
existenta pe amplasament.

c) solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu
nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propusi;

Tn scenariul ales se propune amenajarea unui numér de 62 de parcari din care 3 parcdri pentru
persoane cu dizabilitati, realizate din dale inierbate/pavele ecologice autoblocante, cu dimensiunea
de 40x50x8 cm (IxLxh). Acestea vor fi marcate cu vopsea pe baza de rasini acrilice in solvent, cu
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aplicabilitate dedicata, rezistenta deosebitd la uzurd, abraziune si trafic intens, la hidrocarburi ca
benzine si uleiuri, dar si la apd, de culoare albd; vor fii semnalizate si numerotate conform
standardelor si normativelor in vigoare. De asemenea se va amenaja o platforma pentru stationarea
ambulantei.

Se vor amenaja alei auto si trotuare pietonale, avand pante transversal sau longitudinale,
realizate din dale prefabricate (aleile auto: dale cu dimensiunea de 20x20x8 cm (IxLxh); trotuare
pietonale: dimensiunea de 10x20x6 cm (IxLxh) si 20x20x6 cm (IxLxh)).

Se va realiza un sistem de colectare a apelor pluviale de pe amplasament, prin pante
transversal si longitudinale catre un sistem de guri de scurgere prefabricate, format din 19 guri de
scurgeri si 15 camine de canalizare pluviald, ce se vor racorda la canalizarea existenta. Tipul si
dimensiunile tevilor sunt urmdtoarele: material PVC tip multistrat cu mufa si garnitura, si diametrul
de 160mm, 200mm, 250mm, 315 mm. Conducta de canalizare pluviala va fi: PVC KG SN 4, cdminele
de canalizare pluviala din beton Dn 1000 si gurile de scurgere din fontd 500x500mm.

Se va realiza un sistem de iluminat, care cuprind 19 stalpi de iluminat exterior, cu sistem LED
de 120W, cu retele de cabluri subterane, astfel incat intreaga zona sa fie iluminata atat in partea
carosabild cat siin partea de parcare.

Parcarile au fost propuse cu respectarea cadrului natural existent pe amplasament, si anume
copacii existenti. Se propune o suprafata verde de aproximativ 2592 mp. Pentru a proteja situatia
existenta, s-a propus mentinerea copacilor existenti, si dezvoltarea noii propuneri prin integrarea
acestora. Doar un arbore se va tdia si se va scoate de pe amplasament, acesta fiind in situatia actuala
afectat in mare parte, existand doar un trunchi cu o indltime de aproximativ 2,00 m; acesta apartine
unei specii fard valoare seculara.

Copacii existenti se vor curata si toaleta pentru imbunatatirea calitatii cresterii si pentru a
Tmbunatatii valoarea estetica a spatiului.

Se propune o plantare controlata care se preteaza zonei, respectiv plantarea unui numar de
19 de copaci, de talie medie si crestere relativ rapida. Arborii propusi se planteaza ca arbori decorativi,
acestia dand o valoare esteticd spatiului prin aspect, coroana, frunze, flori si culori. Arborii apartin
urmatoarelor specii:

e Cires Decorativ Prunus fruticosa Globosa: 7 bucati;
e Cercis canadensis: 6 bucati;
e Corcodus Rosu Prunus cerasifera Nigra: 6 bucati.

De asemenea, pentru a da o divesitate peisajului, se vor planta arbusti decorativi. Acestia
apartin urmatoarelor specii:

e Buxus sempervirens Suffruticosa — 440 bucati.

Pe restul spatiilor verzi se vor planta suprafete de gazon si se va folosi un sistem de irigare cu
aspersoare telescopice, care va fi conectat la reteaua de apa existenta pe amplasament.

Se va realiza un sistem de control al accesului, cu bariera automata, cu dimensiunea de 4,00
m lungime, pentru cadrele medicale si vizitatori, in conformitate cu standardele si normativele n
vigoare.
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Se vor realiza rampe de acces pentru persoane cu dizabilitati in incinta spitalului la accesele
la care acestea nu exista.

Se va amenaja o zona de relaxare pentru pacientii spitalului, formata din alei din dale
prefabricate, cu dimensiunea de 10x20x6 cm (IxLxh) si 20x20x6 cm (IxLxh), cu 24 de banci de odihna,
16 cosuri de gunoi si spatii de joaca pentru copii.

e Lucrari de sistematizare si amenajare platforma

La baza studierii solutilor pentru amenajare au stat: studiul topografic intocmit in
coordonate STEREO 70. Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor normativului pentru
proiectarea parcajelor de autoturisme in localitasi urbane, P132-93, Normativ privind adaptarea
cladirilor civile si spatiu urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap NP 051-2012, STAS
10144-3/91 si toate STAS-urile si Normative in vigoare, constructia proiectata se incadreaza in
CATEGORIA ,11I” DE II\/IPORTANTA siin CLASA ,C” DE II\/IPORTANTA .

e Traseul Tn plan
Se vor respecta limitele zonei existente din cadrul incitei Spitalului Clinic Judetean Tirgu

Mures.

Accesul auto se va realiza din str. Gheorghe Marinescu prin intermediul drumurilor de
incinta.

Circulatia auto 1n incinta se va realiza prin intermediul drumurilor de incinta.

Amenajarea platformei interioare s-a realizat astfel:

- Latimea cuprinsa intre 4.00m si 6.00m pe drum de incinta care face accesul la parcarile
pentru turisme si la cladirile aferente Spitalului Clinic Judetean Tg. Mures;

n cadrul incintei s-au prevdzut amenajarea unui numar de 62 locuri functionale (2.3m x
5.0m; 2.25m x 5.15m; 3.50m x 5.15m; 2.00m x 5.00m) de parcari pentru turisme si un loc de parcare
destinat ambulatei. De asemenea, din numarul total s-au prevazut 3 locuri de parcare pentru
persoane cu dizabilitati.

e Traseul in profil longitudinal
Tn profil longitudinal, drumurile de acces s-au amenajat urmarind cotele obligate de

racord la constructiile existente si la drumul de acces existent iar pantele longitudinale aferente
drumurilor de incinta sunt de min. 0,20%.

e Profilul transversal
n profil transversal, gabaritele s-au dimensionat astfel incat s& asigure in conditii optime

circulatia in incintd si manevrele de intrare—iesire a turismelor.

S-a asigurat o latime minima a partii carosabile de 4.00m, pentru a se realiza accesul in
incinta si manevrele necesare vehiculelor care compun traficul din interiorul spitalului.

Profilul transversal se va amenaja cu panta unica de 2.50 % iar pe parcare, panta n profil
transversal nu va depasi 2%.
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e Sistemul rutier prevazut pe partea carosabila si pe parcari

Structura drumurilor de incinta:

- 8.cm pavele autoblocante;

- 3 .cm strat de nisip;

- 15 cm strat din piatra sparta ameste optimal;

- 20 cm strat de balast nisipos;

- 10 cm strat de forma din balast nisipos;

- Excavarea siinlocuirea materialului necorespunzdtor, de pe platforma existenta.

Structura parcarilor nou proiectate :

- 8 cm pavele ecologice autoblocante;
- 3 cm strat de nisip;
- 15 cm strat din piatra sparta ameste optimal;
- 20 cm strat de balast nisipos;
- 10 cm strat de forma din balast nisipos;
- Excavarea si inlocuirea materialului necorespunzator, de pe platforma existenta.
Dimensionarea sistemului rutier s-a facut conform datelor din studiul geotehnic si tinandu-se
cont de normativele in vigoare.
Carosabilul se va incadra cu borduri prefabricate (20x25 cm) pe fundatie de beton de ciment
care vor avea indltimea libera de 12.5 cm, acolo unde situatia o impune.

e Amenajarea trotuarelor
Circulatia pietonala in interiorul platformei este organizata pe trotuare, incadrate cu borduri

prefabricate (10x15), care permit accesul la spatiile amenajate si la cladirile existente in cutea
spitalului.
Pe trotuare s-au prevazut:
- 6 cm pavele autoblocante;
- 3 cm strat de nisip;
12 cm strat din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici;

- 20 cm strat de balast.
e Spatii verzi
Pe spatiile verzi se va asterne un strat de pdmant de 20 cm grosime, care se va inierba.
e Scurgerea apelor
Colectarea apelor pluviale de pe platforma se va realiza prin guri de scurgere nou proiectate,

racordate la retea de canalizare atasata prezentului proiect.
e Siguranta circulatiei
Se vor utiliza indicatoare rutiere la intersectia cu strada Gheorghe Marinescu si in incinta

spitalului prin care se reglementeaza conditiile de circulatie.
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Se propune amenajarea si marcarea locurilor de parcare si a directiilor de mers (pentru zonele
carosabile), acestea fiind marcate cu vopsea pe bazad de rdsini acrilice in solvent, cu aplicabilitate
dedicatd, rezistentd deosebitd la uzura, abraziune si trafic intens, la hidrocarburi ca benzine si uleiuri,
dar sila apa, de culoare alba; vor fii semnalizate si numerotate conform standardelor si normativelor
in vigoare.

d) probe tehnologice si teste.
Nu este cazul.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoarea totala reprezinta 2.067.013 lei TVA inclus, din care C+M reprezinta suma de 1.524.876 lei
TVA inclus.

Valoarea totald reprezinta 1.739.236 lei fara TVA, din care C+M reprezintd suma de 1.281.408 lei fara
TVA.

e 1euro=4,7787 lei (Conform curs BNR din 10.12.2019).

Valoarea totala reprezintd 363.956 euro fara TVA, din care C+M reprezintd suma de 268.150 euro
fara TVA.

.....

indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;
Prin implementarea investitiei se vor realiza urmdtoarele capacitati:

e Suprafata totala teren conform CF = 26868 mp
e Suprafata totala amenajata =5170 mp
e Alei pietonale propuse =733 mp

e Alei auto propuse =1100 mp
e Spatii verzi propuse =2592 mp
e Suprafata parcari inierbate =745 mp

e Numar total locuri de parcare propuse =62

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul
si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Calcul pret / mp construit

Suprafata desfasurata propusa = 5.170 mp;

Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) — investitie totald = valoare deviz / suprafata desfasurata
propusa = 2.067.013 lei /5.170mp = 399,809 lei/mp (include: constructia propriu-zisa, sistematizare
verticald, imprejmuire incinta, dotari interioare, proiectare si consultanta etc.);
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Cost mp construit (lei cu TVA Inclus) — C+M = valoare C+M/suprafata desfdsurata propusa =
1.524.876 lei /5.170mp = 294,947 lei/mp (include: constructia propriu-zisa, sistematizare verticalg,
fmprejmuire incinta etc.);

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata totala de realizare a investitiei inclusiv achizitii, proiectare si executie este de 6luni.
Durata efectiva a executiei lucrarilor este de 3 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

A) REZISTENTA MECANICA si STABILITATE — la solicitari statice, inclusiv la cele seismice — se vor
respecta cu strictete masurile de consolidare propuse in cadrul expertizei tehnice. Proiectul tehnic
si detaliile de executie vor fi, In mod obligatoriu, puse la dispozitia expertului tehnic pentru
verificarea conformitatii solutiilor alese cu masurile indicate in expertiza tehnica.

B) SECURITATE LA INCENDIU
Riscul de incendiu

Cerinta de siguranta la foc impune proiectarea si realizarea parcarii astfel incat sa se asigure:

e protectia utilizatorilor, tinand seama de varsta, starea lor de sanatate si riscul de incendiu al
autoturismelor din parcare;

e limitarea pierderilor de vieti omenesti si de bunuri materiale;

e impiedicarea propagadrii unui eventual incendiu la unul sau mai multe autoturisme, la cladirile
din vecinatati;

Pentru reducerea riscului de incendiu, pe amplasamentul parcarii, se interzice:

e amenajarea de incaperi, spatii sau depozite, in special destinate depozitarii de materiale si
produse combustibile;

e completarea sau scoaterea de carburant din rezervoarele autoturismelor ori transvazarea
lichidelor combustibile;

e fumatul si utilizarea focului deschis, sub orice forma;

e repararea sau intretinerea autoturismelor, indiferent de natura defectiunilor, cu exceptia
necesitatii de inlocuire a unei roti;

e stationarea autoturismelor in afara spatiilor destinate, amenajate si marcate in acest scop;

e utilizarea Tn alte scopuri a spatiilor din parcare.

e accesul autoturismelor si a remorcilor acestora, in care se afla substante periculoase
(inflamabile, explozive, corozive, radioactive etc.), in afara carburantilor si lubrefiantilor
autoturismului.

Sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprinderea
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e surse de aprindere cu flacara (chibrit, bricheta, lumanare);

e surse de aprindere de natura termica (diferite aparate conectate la priza autoturismului);

esurse de aprindere de natura electrica (arc electric, scurtcircuit, supraincdlzirea
conductoarelor);

e surse de aprindere indirecte (radiatia unui focar de incendiu).

e alte surse ( actiune intentionata, trasnet,etc.)

Tmprejurérile preliminare care pot favoriza initierea incendiului pot fi :

e instalatii electrice defecte sau cu improvizatii;

e receptori electrici Iasati in functiune sau nesupravegheati;

* nerespectarea normelor referitoare la fumat si focul deschis;

Sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare, alarmare si stingere a incendiului
e spatiul de parcare analizat nu se incadreaza in prevederile normativelor P 118/2 din 2013 si
P 118/3 din 2015 pentru a fi echipat cu instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor.

Cai de evacuare

e cdile de evacuare a autoturismelor din spatiul de parcare sunt dimensionate corespunzator
pentru a asigura la nevoie evacuarea rapida a autoturismelor parcate.

e pozitionarea autoturismelor in parcare, accesul si iesirea din parcare vor fi marcate conform
normelor in vigoare.

Securitatea fortelor de interventie

e accesul Tn parcare se va face pe cdile de acces proiectate;

e parcarea este asfaltata/pavatd astfel accesul autospecialelor este posibil pe tot parcursul
anului;

e interventia este asiguratda de personalul din cadrul Detasamentului de pompieri Tg Mures
pe traseul: str. Horea - str. Aurel Filimon — str. Calarasilor — Pta. Petofi Sandor — Pta. Bernady Gyorgy
— Str. Mihai Viteazul — str. Gheorghe Marinescu — 2,4 km;

e traseul de deplasare este asfaltat fara obstacole privind inaltimea.

Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu

e alimentarea cu apad in caz de nevoie a autospecialelor de pompieri se poate face de la
hidrantii existenti in municipiu;

e pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electricd sunt solutionate prin proiect
distinct;

*in spatiile analizate nu se depoziteaza, utilizeazd sau prelucreaza materiale periculoase
pentru stingerea cdrora se impune utilizarea de echipamente sau substante de stingere speciale.

Scenariul de securitate la incendiu, este parte componenta a proiectului ”Studiu de fezabilitate
— Amenajare curte Clinica Pneumologie”.
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Proiectul de amenajare a parcdrii in spatiul deschis nu face obiectul tratarii conform
Normativului privind siguranta la foc a constructiilor P 118/1999 si nici a Normativului pentru
proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme, indicativ NP 24/1997.

C) IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

Tn spatiile proiectate, asigurarea cantitatii si calitdtii luminii naturale si artificiale, se realizeaza
in conformitate cu normele de igiend si sandtate prevazute in STAS 6646.

Pe timp de noapte, iluminatul se va asigura prin iluminat artificial.

Se vor realiza trotuare in jurul cladirii cu latimi de 1,00 — 1,20 m.

Lucrarile subterane si supraterane propuse nu afecteaza in nici un fel echilibrul ecologic, nu
dauneaza sanatatii, linistii sau starii de confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali.

lgiena evacuarii reziduurilor solide implica asigurarea unor sisteme corespunzatoare de
colectare, depozitare si evacuare, eliminand riscul de poluare a aerului, apei si a solului.

Gunoiul se colecteaza la un punct gospodaresc in curtea de serviciu, dotat cu eurocontainere
specializare pentru gunoi menajer, sticla, plastic, hartie.

Investitia nu produce situatii de risc in ceea ce priveste afectarea factorilor de mediu, de aceea
nu este necesara refacerea/restaurarea amplasamentului.

Refacerea mediului dupa perioada afectatd santierului se asigura prin amenajarea de alei,
rigole, iImbogatirea stratului vegetal, plantarea unor arbori, flori, inierbare.

D) SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE.

Conditiile tehnice prevazute pentru executie sunt in conformitate cu “Normativul privind
adaptarea cladirilor civile si spatiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap” -
indicativ. NP 051-2012 si prescriptiile in vigoare, asigurandu-se astfel garantia unei calitati
corespunzatoare in exploatare.

E) PROTECTIE TMPOTRIVA ZGOMOTULUI
Nu este cazul.

F) ECONOMIE DE ENERGIE S| IZOLARE TERMICA
Nu este cazul.

G) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE
La realizarea obiectivului se vor folosi doar materiale si echipamente cu agrement de mediu si
consum redus de energie.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite.
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Ordonatorul principal de credite/investitorul este Consiliul Judetean Mures, respectiv
ordonatorul de credite (secundar/tertiar) este Spitalul Clinic Judetean Mures.

6.  Urbanism, acorduri si avize conforme
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Certificatul de urbanism este anexat prezentului studiu de fezabilitate.

6.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Imobilul apare notat in cartea funciard cu nr. 120127 Tirgu Mures, nr. CAD 120127, avand
suprafata 26868 mp.

6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in
documentatia tehnico-economica

Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului se afld anexat
prezentului studiu de fezabilitate.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Avizele privind utilitatile se afla anexate prezentului studiu de fezabilitate.

6.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Documentatia topografica este anexatd prezentului studiu de fezabilitate.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care
pot conditiona solutiile tehnice
Nu este cazul.

7. Implementarea investitiei
7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei
Entitatea careia 1i revine responsabilitatea implementarii acestui proiect este:
» Spitalul Clinic Judetean Mures
» Adresa: P-ta Bernady Gyorgy, Nr. 6, Tirgu-Mures, jud. Mures
» Cod postal: 540072
> Telefon/Fax: 0265-215.133 / 0265-230.001
» Email: secretariat@spitaljudeteanmures.ro

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in
luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei
pe ani, resurse necesare
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Durata de implementare a obiectivului de investitii este de 6 luni.
Durata de executie a lucrarilor este de 3 luni.

Esalonarea investitiei pe ani:

An |- 2.067.013 lei cu TVA inclus.

7.3. Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Pentru o bund exploatare si operare a investitiei, este nevoie, in primul rand, de o urmarire a
comportarii in timp a constructiei. Urmarirea comportarii Tn timp a constructiei se face conform cu
P130-99 Normativ privind urmdrirea in timp a constructiilor. Categoria de urmarire in timp, stabilita
de proiectant si acceptata de beneficiar este de tip urmdrire curentd. Urmarirea curentd se
efectueazad prin examinare vizuald directa si cu mijloace de mdsurare de uz curent permanent.
Organizarea urmaririi curente se face de cdtre proprietar cu mijloace si personal propriu sau cu o
firma abilitata in aceasta activitate. Personalul trebuie sa fie atestat conform instructiunilor privind
autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor.
Instructiunile de urmarire curentd sunt cele din P130-99.

e Expropieri
Incinta proiectata este amplasata in interiorul ,SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES” cu sediul

in loc. Tg. Mures, strada Bernady Gyorgy, judetul Mures, astfel incat nu se pune problema
exproprierilor.

o Cai de acces provizorii

Pentru realizarea investitiei, accesul se face din str. Gheorghe Marinescu.

e Trasarea lucrarilor

Se va face de catre constructor utilizand plansele de amplasare a reperelor de nivelment si
planimetrice/fixe si mobile. Bornele de reper vor fi predate o data cu procesul verbal de primire
amplasament de catre topometrul care a efectuat masuratorile topografice.

e Protejarea lucrarilor executate

Masurile pentru protejarea lucrdrilor in executie: se vor respecta caietele de sarcini atasate.

e Verificarea proiectului
Lucrarile proiectate se incadreaza in categoria de importanta “C” normald, conf. tabel anexat,

ca urmare este necesara verificarea lor la categoriile A4, B2, D.

e Laboratoarele contractantului (ofertantului)

Antreprenorul general va organiza laboratoarele de santier si va asigura verificarea calitatii
tuturor materialelor puse in opera precum si a calitatii lucrarilor executate, conform cerintelor
caietului de sarcini.
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e Curatenia pe santier

Tn vederea asigurdrii unui flux normal al lucrdrilor, antreprenorul general al lucrarii va asigura
ordinea si curatenia, atat in incinta organizarii de santier cat si in zona lucrarilor.
Se vor respecta conditiile din avize.

e Servicii sanitare

Tn caz de nevoie se va apela |la dotarea cu echipament de primd interventie in caz de accidente,
existent la dispensarul din zona.

e Relatiile intre contractant, consultant si autoritatea contractanta

Relatiile intre acesti factori sunt cele stabilite prin lege. Controlul calitatii lucrarilor se va
executa permanent si periodic conform "Programului de inspectie pe faze".
La Tnceputul executiei lucrarilor beneficiarul va stabili modalitatea de urmarire tehnica si
economicd a executiei.

e Masuri de protectia muncii si P.S.1.
Se vor respecta toate legile, normele si reglementdrile tehnice n vigoare la data executiei.

Semnalizarea punctelor de lucru se va executa in conformitate cu normele in vigoare.
Tn executie, lucrdrile vor fi obligatoriu iluminate si semnalizate corespunzétor indiferent daca
lucrul se desfasoara pe timpul noptii sau nu.
De asemenea, constructorul va avea in vedere normele de prevenire si stingere a incendiilor.

e Tabel pentru stabilirea categoriei de importanta a lucrarii:

Categoria de importanta a acestor lucrari s-a stabilit in conformitate cu “Regulamentul privind
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor — Metodologie de stabilire a categoriei de

importanta a constructiilor”.

Categoria de importantd s-a determinat prin acordarea urmatorului punctaj:

Nr. Factorul determinant Criteriile asociate

K(n) P(n) P(i) P(ii) P(iii)
1 1 1 2 0 0
2 1 2 2 2 2
3 1 1 2 0 0
4 1 3 4 2 2
5 1 3 4 2 2
6 1 1 2 0 0
TOTAL=11
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Notatiile sunt conform proceduri privind stabilirea categoriei de importantd pentru constructii.

Pe baza punctajului obtinut prin Tnsumarea celor sase factori determinanti si prin compararea
acestuia cu grupele de valori corespunzdtoare categoriei de importanta, a rezultat categoria de
importantd a constructiei ca fiind NORMALA (C).

Urmarirea curenta este o activitate de urmadrire a comportarii constructiilor care consta din
observarea si inregistrarea unor aspecte, fenomene si parametri ce pot semnala modificari ale
capacitatii constructiei de a Indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate stabilite prin
proiecte.

Urmarirea curenta a comportarii constructiilor se efectueaza prin examinare vizuala directa si
daca este cazul cu mijloace de masurare de uz curent permanent sau temporare.

Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp prevazute prin instructiunile de urmarire
curentd, dar nu mai rar de o data pe an si in mod obligatoriu dupd producerea de evenimente
deosebite (seism, inundatii, incendii, explozii, alunecari de teren etc.).

Personalul spitalului, precum si alte persoane care vor utiliza obiectivul, vor fi instruite de
catre persoane autorizate In vederea exploatarii si operarii eficiente. Toate utilajele si echipamentele
vor fi exploatate si operate corespunzdtor instructiunilor fiecarui producator sau furnizor. Aceste
instructiuni de exploatare si operare vor fi puse la dispozitia beneficiarului de catre
producatorii/furnizorii de echipamente si utilaje, inainte de receptia finala a constructiei.

Pentru o exploatare si operare cat mai eficienta a echipamentelor si utilajelor, beneficiarul
poate opta, dupa darea in exploatare a investitiei, pentru incheierea unui contract de mentenanta cu
o firma autorizata.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale
Beneficiarul investitiei se va asigura ca personalul administrativ este calificat si de cea mai buna
calitate, pentru buna functionare a investitiei.

8. Concluzii si recomandari

Concluzii:

Obiectivul general al proiectului consta in principal in amenajarea unor locuri de parcare
marcate, semnalizate si numerotate conform standardelor si normelor in vigoare, realizarea de alei
pietonale si alei pentru circulatia auto, sporind astfel numarul de utilizatori, capacitatea de circulatie
si imbunatatind continutul urban.

Beneficiile socio-economice ale proiectului vor avea un impact asupra angajatilor spitalului,

asupra vizitatorilor, cat si comunitatii locale. Ca un rezultat direct putem preciza ca se poate asigura
cresterea calitatii vietii prin asigurarea unui numadr maxim de locuri de parcare, prin sporirea
capacitatii de circulatie prin marirea fluentei traficului pe strazile adiacente, prin Imbunatatirea
substantiala a continutului urbanistic.
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Avand in vedere avantajele si dezavantajele prezentate mai sus pentru cele doua scenarii, s-a
decis a se opta pentru scenariul 1, acesta fiind mai avantajos economic si din punct de vedere estetic.

Recomandari:
«» urmarirea cu atentie a listei riscurilor si a metodelor de diminuare a acestora;
¢ respectarea graficului de implementare a investitiei in vederea realizdrii cu succes a
proiectului;
¢+ acordarea contractelor de servicii si lucrari unor societati cu experienta in derularea
investitiilor din fonduri nerambursabile;

SECTIUNEA B
PIESE DESENATE

n functie de categoria si clasa de importantd a obiectivului de investitii, piesele desenate se vor
prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:
1. plan de amplasare in zong;
A0O — Plan de incadrare in zona scara 1:5000
2. plan de situatie;
AO01 - Plan de situatie existent (documentar foto) scara 1:500
A02 — Plan de situatie propus scara 1:200
3. planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura cotate, scheme de principiu pentru
rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice, dupa caz;
ELO1 — Plan de situatie propus — instalatii electrice scara 1:250
PLO1 — Plan de situatie propus — retea apa pluviala scara 1:250

4. planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, dupa
caz.
Nu este cazul

Data: Proiectant,
Septembrie 2020
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